ΕΒΔΟΜΑΔΑ
**48**
**2026**

Πρόγραμμα Δράσεων
(23/11/2026 - 29/11/2026)

# ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ecodev ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

| Περιαστικό σύστημα (ΠΣ) | Φυσικό Σύστημα (ΦΣ) | Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ) | Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ) | Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ) | Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ) | Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας LV (ΨΑ) | Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ) | Τοποθέτηση Παγίδων Ωοαπόθεσης (ΠΩ) | Έλεγχος Παγίδων Ωοαπόθεσης (ΕΩ) | Υποστήριξη από Υπεύθυνο Π.Ε. (ΥΕ) | Εφαρμογή ULV (ΕU) | Τοποθέτηση Παγίδων GAT/OVI (ΤG) | Απομάκρυνση Παγίδων GAT/OVI (ΑG) | Κοιμητήρια έλεγχος (ΚΜ) | Ορυζώνες (ΟΡ) | Κοιμητήρια Ovi traps (ΚΟ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Α/Α | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | Δευτέρα 23/11 | Τρίτη 24/11 | Τετάρτη 25/11 | Πέμπτη 26/11 | Παρασκευή 27/11 | Σάββατο 28/11 | Κυριακή 29/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO201 ZXO1416 | | **Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ**<br>ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ<br>ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ ΠΣ<br>ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ ΠΣ<br>**Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ**<br>ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ<br>ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΣ | | **Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ**<br>ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ<br>ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΣ<br>ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ ΠΣ<br>ΚΟΙΛΑ ΠΣ | | | |
| 2 | ECO202 NZI 9165 | **Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**<br>ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ<br>ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ ΠΣ<br>ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΠΣ<br>ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΠΣ | | **Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ**<br>ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ<br>ΠΟΛΥΡΡΑΧΟ ΠΣ<br>ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΠΣ<br>ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΣ | | | | |

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 (Ωράριο 09:00-16:00)