

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιστικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγιδών Ωαπόθεσης	Έλεγχος Παγίδων Ωαπόθεσης
---------------------------	---------------------------	--	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

Α/Α	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 14/03	Τρίτη 15/03	Τετάρτη 16/03	Πέμπτη 17/03	Παρασκευή 18/03	Σάββατο 19/03	Κυριακή 20/03
1	ECO201 EMT 7307	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΑΤΕΡΟ ΦΣ ΚΟΙΛΑ ΦΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΦΣ		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΦΣ				
2	ECO202 NIE 7609	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΣ		Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΦΣ ΚΑΡΠΕΡΟ ΦΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΣ				

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 & 2310-678900 (Ωράριο 09:00-16:00)