

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιστικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Ωαπόθεσης	Έλεγχος Παγίδων Ωαπόθεσης
------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------

Α/Α	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 28/02	Τρίτη 01/03	Τετάρτη 02/03	Πέμπτη 03/03	Παρασκευή 04/03	Σάββατο 05/03	Κυριακή 06/03
1	ECO201 EMT 7307				Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ ΦΣ			
2	ECO202 NIE 7609				Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΦΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 & 2310-678900 (Ωράριο 09:00-16:00)