

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιστικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Ωαπόθεσης	Έλεγχος Παγίδων Ωοαπόθεσης
------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------

Α/Α	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 04/04	Τρίτη 05/04	Τετάρτη 06/04	Πέμπτη 07/04	Παρασκευή 08/04	Σάββατο 09/04	Κυριακή 10/04
1	ECO201 EMT 7307	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΦΣ		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΦΣ	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ ΦΣ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ ΦΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΦΣ			
2	ECO202 NIE 7609	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΦΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΦΣ		Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟ ΦΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΦΣ	Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ ΦΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΦΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΦΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 & 2310-678900 (Ωράριο 09:00-16:00)