

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιστικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεατία (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Οωαπόθεσης	Έλεγχος Παγίδων βιασπάθρασης	Τουριστικές Επιχειρήσεις (ΤΕ)	Υποστήριξη από Υπεύθυνο Π.Ε.	Εφαρμογή ULV	Τοποθέτηση Παγίδων GAT/OVI	Απομάκρυνση Παγίδων GAT/OVI
------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------------	-----------------------------

Δ/Α	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 20/11	Τρίτη 21/11	Τετάρτη 22/11	Πέμπτη 23/11	Παρασκευή 24/11	Σάββατο 25/11	Κυριακή 26/11
1	ΕC0201 EMT 7307		Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΣ ΦΕΛΛΙ ΠΣ		Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΣ ΣΙΤΑΡΙΑ ΠΣ			
2	ΕC0202 ΝΙΕ 7609		Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΠΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΠΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ ΠΣ		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 (Ωράριο 09:00-16:00)