

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιβατικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεατία (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Οωπόθεσης	Έλεγχος Παγίδων Βασπιόθεσης	Τουριστικές Επιχειρήσεις (ΤΕ)	Υποστήριξη από Υπεύθυνο Π.Ε.	Εφαρμογή ULV	Τοποθέτηση Παγίδων GAT/OVI	Απομάκρυνση Παγίδων GAT/OVI
-------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------------	-----------------------------

Α/Α	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 15/04	Τρίτη 16/04	Τετάρτη 17/04	Πέμπτη 18/04	Παρασκευή 19/04	Σάββατο 20/04	Κυριακή 21/04
1	ΕCO202 ΝΙΕ 7609		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΠΣ ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΠΣ ΡΥΜΝΙΟ ΠΣ		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΣ			
2	ΕCO203 ΙΕΧ 3831		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΠΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΠΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΟΥΛΕΣ ΠΣ ΚΡΑΝΙΔΙΑ ΠΣ		Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΠΣ ΒΕΓΟΡΑ ΠΣ ΜΑΝΙΑΚΙ ΠΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 (Ωράριο 09:00-16:00)