



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

Στην Κοζάνη σήμερα 12-10-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Περιφερειακής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Νόμου 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (103 Α'), τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α'), όπως ισχύουν και ύστερα από την αριθμ. 166302/08-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως αυτός ορίστηκε με την αριθμ. 112297/06-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν οι:

ΜΕΤΑΞΕΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΡΑΣΙΑ ΟΛΓΑ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

όλοι μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής που εκλέχθηκαν με την αριθμ. 122/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 112297/06-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας καθώς και την αριθμ. 1248/09-07-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εκλέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν όλα τα μέλη, τα οποία κλήθηκαν νόμιμα. Απών ήταν ο Αντιπρόεδρος κ. Κιάνας Στέργιος, ο οποίο αναπληρώθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Αμανατίδης Γεώργιος, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Σαββόπουλος Δημήτριος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο κ. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιαννόπουλος Ηλίας, Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η κα Γεωργιάδου Στυλιανή, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Πηλείδης Παντελής, Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και οι γραμματείς της Περιφερειακής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη και κα Κυριακή Ευσταθιάδου.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Δαπάνης ύψους 180.000 € στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2026
2. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους Διασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης «Ο Αλιάκμων»
3. 12η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
4. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»
5. Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ»
6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Σχεδιασμός, αποτύπωση και χωροθέτηση έργων, εργασιών και σήμανσης πεζοπορικής διαδρομής 200χλμ από το Γράμμο στην Πρέσπα»
7. Έγκριση του Πρακτικού Νο 17 της 3ης Διαπραγμάτευσης της 06-10-2026 για την ανάθεση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με ταξί & λεωφορεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2026-27 και των αναδόχων αυτής

8. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 63.323,70€, παροχής υπηρεσιών Φύλαξης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας (από τις 06:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ.), για διάστημα 12 μηνών από 01-11-2026 έως 31-10-2027 με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών
9. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 31.536,00€ με το ΦΠΑ για την «Ετήσια συντήρηση - επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας» χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2026-2027)
10. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
11. Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού Ι που αφορά στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά αλατιού για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού της ΠΕ Γρεβενών περιόδου 2026-2027» προϋπολογισμού 198.880,00 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)
12. Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού Ι που αφορά στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2026 - 2027» προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
13. Ακύρωση της υπ. αρ. 1230/29-06-2026 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ., και έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2026 - 2027»
14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες υπαλλήλων υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης
15. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»
16. Τροποποίηση της με α/α 1768/2024 (ΑΔΑ: 664Ξ7ΛΨ-Β3Θ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
17. Έγκριση ΝΕΩΝ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, κατά το σχολικό έτος 2026-2027 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
18. Έγκριση δαπάνης για την «Τακτική συντήρηση για τα έτη 2027 και 2028 συστημάτων και μέσων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης και στα εργοτάξια της ΔΤΥ/ΠΑΜ σε Κοζάνη και Πεντάλοφο»
19. Έγκριση δαπάνης για την «Αντιπλημμυρική προστασία της Επαρχιακής οδού Βελβεντό - Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράφσανου»
20. Έγκριση δαπάνης για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»
21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση της καστανογιορτής του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Δαμασκηνιάς «Η ΠΑΝΑΓΙΑ»
22. Έγκριση της απασχόλησης με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της ΠΔΜ, στην υλοποίηση του έργου FLAVOR στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe και έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής
23. Έγκριση του Πρακτικού Νο 18/2026 αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του αριθ. 8/133421/12-08-2026 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2026 έως και Οκτώβριος 2027 και πετρελαίου θέρμανσης για τη Δ.ΥΠ.Α γεωγραφικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας και ειδικότερα για το ΕΠΑΣ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2027»

24. Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 211177/15-12-2025 Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2025 έως και Οκτώβριο 2026, με μεταφορά ποσού 5.600,00 € από την κατηγορία «βενζίνη αυτοκινήτων» στην κατηγορία «Πετρέλαιο κίνησης», χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, με τους λοιπούς όρους της αρχικής σύμβασης να παραμένουν σε πλήρη ισχύ, προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές και τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες

Στη συνέχεια προχώρησαν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ήταν τα εξής:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) του ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Ιστορικού Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ν. Κοζάνης»
3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης για την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ»
4. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων – Κοζάνης και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Νέου Κλείτους για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»
5. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 του έργου: «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 78.500,00€ (με Φ.Π.Α.)
6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: « Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι-Βελβεντό»
7. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστείου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστείου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας»
8. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»
9. Έγκριση 1ης Παράτασης του έργου: « Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Χρυσανγής προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»
10. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων διοίκησης»
11. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
12. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα επιμορφωτικά σεμινάρια της Περιφέρειας με τίτλο: «Τι καλά το λέει τ' αηδόνι, η νεολαία ανταμώνει» της ΚΟΙΝΣΕΠ MUSIC STEPS σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου
13. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026» προϋπολογισμού 300.000,00 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
14. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026» προϋπολογισμού 300.000,00 € στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
15. Έγκριση του από 25-9-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
16. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο τουριστικής προβολής της Π.Ε. Γρεβενών σε στάσεις και συρμούς του μετρό και του τραμ στην Αθήνα από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου
17. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων ΠΕ Γρεβενών
18. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων
19. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων ΠΕ Γρεβενών
20. Έγκριση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και της δαπάνης για τις νομικές ενέργειες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων του έργου «Βελτίωση Οδού Νησί - Καρπερό»
21. Έγκριση σύναψης, σχεδίου και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και του Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με προϋπολογισμό έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.500.000,00€) με ΦΠΑ και ΙΙ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (880.000,00€) με ΦΠΑ, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

22. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών/ανάδειξης αναδόχου δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
23. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών/ανάδειξης αναδόχου δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ»
24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
25. Έγκριση του Πρακτικού Νο 16/2026 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότης Εταιρίας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2026 για την «Προμήθεια 4.000 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2026-2027»
26. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 20.000,00€ για την προμήθεια ανταλλακτικών και ετήσια συντήρηση - επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας
27. Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός Διοικητικής Περιφέρειας
28. Αποδοχή της Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 3 με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού Δαπάνης: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
29. Αποδοχή της Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 2 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού Δαπάνης: 68.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
30. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
31. Έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του Υποέργου 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
32. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 3 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
33. Έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του Υποέργου 3 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
34. Έγκριση δημοπράτησης, έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» με Μισ 5229839, Προϋπολογισμού ν.ε 1 : 173.649,60€ (με Φ.Π.Α.)
35. Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού 3 περιοχής Σερβίων»

36. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
37. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.-τροποποίησης σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Σχεδιασμός επέκτασης στο δίκτυο Μονοπάτια Ειρήνης»
38. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 20 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
39. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Παράκαμψη Εθνικής Οδού 2 μέσω Ακρίτα Φλώρινας»
40. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας (Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ)»
41. Σύσταση επιτροπής παραλαβής προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ.Μ.Ε.) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
42. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
43. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
44. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης -επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών
45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (16.935,00€), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες: α) Καθαρισμού περιοχής - ζώνης στη βορειοανατολική πλευρά του οικισμού Κλείτους, β) καθαρισμού δημοτικών οικοπεδικών χώρων εντός οικισμού και γ) απομάκρυνσης προϊόντων καθαρισμού, για λόγους πυροπροστασίας
46. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (29.935,00 €), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού του Πεδίου Βολής στη Δημοτική Κοινότητα Ασβεστόπετρας, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και την έκθεση πολιτών και περιουσιών σε κίνδυνο
47. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), πλέον ΦΠΑ, για τη μεταφορά πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών των ζώων στην Τοπική Κοινότητα Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης και για την ενίσχυση της πυροπροστασίας της περιοχής
48. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Πολιτιστικό και επιμορφωτικό τριήμερο που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού
49. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας διαπραγμάτευσης, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος, για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων ιατρικών ειδών & αντιδραστηρίων ανίχνευσης ιού αιγοπροβάτων
50. Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική προσφορά-Δικαιολογητικών Μειοδότη) διαγωνισμού Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
51. Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική προσφορά-Δικαιολογητικών Μειοδότη) διαγωνισμού Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
52. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2026-2027 και Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων της διαδικασίας
53. Έγκριση των Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά) & ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, προμήθειας 10.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
54. Έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια περιφερειακών εκπαιδευτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και την Π.Ε. Κοζάνης
55. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνεκθέτης του ΕΟΤ στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2026 (Λονδίνο, 03 – 05 Νοεμβρίου 2026)
56. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών δημιουργίας και λειτουργίας σταθμών απολύμανσης

57. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού
58. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
59. Έγκριση δαπάνης για την «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών, του ξυλόγλυπτου τέμπλου, της ξύλινης οροφής, των φορητών εικόνων, λοιπών ξυλογλύπτων και λίθινων στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πολυλάκκου στο Δήμο Βοίου της Π.Ε. Κοζάνης»
60. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια κουφωμάτων στην αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εράτυρας»
61. Έγκριση δαπάνης για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ ΑΞΙΟΥ»
62. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ-ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΠ ΣΥΝΤ/ΣΗ Ε.Ο.Δ.»
63. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ"»
64. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
65. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1945/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΨΟΥΣ 180.000 € ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166311/08-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.5005(ΦΕΚ Α 236/21.12.2022) « Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
2. Την υπ' αριθ. 57/2026 (ΑΔΑ:9ΘΚΗ7ΛΨ-02Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Την α. π. Ε/4386/18/09/2026 (ΑΔΑ:9Φ3Ξ46ΜΓΨ7-ΙΣ7) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα της επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2026 συνολικού ποσού ύψους 829.000,00 € (Το ποσό των 180.000 €. αφορά στην επικοινωνιακή προβολή και το υπόλοιπο ποσό αφορά στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.)
4. Την ανάγκη για κατανομή του εγκεκριμένου ποσού.

Ζητείται η έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και η κατανομή του ποσού για την Επικοινωνιακή Προβολή όλων των Π.Ε. και της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2026, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προβολή μηνυμάτων σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος και δραστηριότητες που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Π.Δ.Μ. για το έτος 2026 αφορά επίσης σε μηνύματα σχετικά με: τη μετάβαση της περιοχής σ' ένα καθαρότερο μοντέλο παραγωγής ενέργειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανθεκτικότητας, την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), την ενίσχυση ένταξης της σύγχρονης τεχνολογίας, στην παραγωγή και στη διοίκηση, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Π.Δ.Μ., της κοινωνίας και της οικονομίας της περιοχής, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια μακροπρόθεσμη παραγωγική επένδυση, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τουριστικό προϊόν, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για εργασία και κατοικία, την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, και τέλος την ενίσχυση του διαλόγου με πολίτες για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της θετικής στάσης για το ρόλο και τη συμβολή της Π.Δ.Μ.

Η επιλογή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την υλοποίηση του Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2026 γίνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και εγγραφής στα προβλεπόμενα Μητρώα, όπου αυτό απαιτείται.

Κατά την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματική διάχυση του επικοινωνιακού μηνύματος στο σύνολο της Περιφέρειας, με συνεκτίμηση της γεωγραφικής κάλυψης, του είδους του μέσου, του κοινού στο οποίο απευθύνεται και κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επικοινωνιακής δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται η παραγωγή πρωτογενούς ενημερωτικού και δημοσιογραφικού υλικού από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η συμβολή τους στην προβολή και ανάδειξη του έργου, των πολιτικών, των δράσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Περιφέρειας προς όφελος της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών. Επιπροσθέτως συνεκτιμώνται στοιχεία σχετικά με την απήχηση, την αναγνωσιμότητα, την εμβέλεια των Μ.Μ.Ε, τα οποία προκύπτουν από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή στοιχεία που προσκομίζονται από τα ίδια τα Μέσα. Τα στοιχεία αυτά έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν αυτοτελή ή αποκλειστικά κριτήρια επιλογής ή κατανομής της δαπάνης.

Η ανωτέρω δαπάνη ύψους 180.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα καλυφθεί από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 57/2026 (ΑΔΑ:9ΘΚΗ7ΛΨ-02Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κατανέμεται ως εξής:

- Για την Π.Ε. Γρεβενών ποσό ύψους 30.000 €
- Για την Π.Ε. Καστοριάς ποσό ύψους 30.000 €
- Για την Π.Ε. Κοζάνης - Έδρα & ΜΜΕ Εθνικής Εμβέλειας ποσό ύψους 90.000 €
- Για την Π.Ε. Φλώρινας ποσό ύψους 30.000 €

Ειδικότερα:

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	3.800 €
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ	4.000 €
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	5.500 €
SITE/ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ	16.700 €
ΣΥΝΟΛΟ	30.000 €

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	6.000 €
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ	5.400 €
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	8.000 €
SITE/ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ	10.600 €
ΣΥΝΟΛΟ	30.000 €

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ- ΕΔΡΑ- ΜΜΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	19.500 €
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ	8.500 €
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	33.000 €

SITE/ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ	29.000 €
ΣΥΝΟΛΟ	90.000 €

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	6.250 €
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ	2.500 €
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	8.000 €
SITE/ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ	13.250 €
ΣΥΝΟΛΟ	30.000 €

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και την κατανομή του ποσού για την Επικοινωνιακή Προβολή όλων των Π.Ε. και της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2026, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προβολή μηνυμάτων σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος και δραστηριότητες που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 57/2026 (ΑΔΑ:9ΘΚΗ7ΛΨ-02Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κατανέμεται ως εξής:

- Για την Π.Ε. Γρεβενών ποσό ύψους 30.000 €
- Για την Π.Ε. Καστοριάς ποσό ύψους 30.000 €
- Για την Π.Ε. Κοζάνης - Έδρα & ΜΜΕ Εθνικής Εμβέλειας ποσό ύψους 90.000 €
- Για την Π.Ε. Φλώρινας ποσό ύψους 30.000 €

Και σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1946/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166027/08-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το από 8-10-2026 έγγραφο αίτημα του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης «Ο Αλιάκμων», ο οποίος θα πραγματοποιήσει Διασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης και αιτείται κάλυψη μέρους των δαπανών, για τις οποίες επισυνάπτει προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων, ζητείται η έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την κάλυψη αναγκών παροχής catering, όπως προκύπτει από τον

επισυναπτόμενο του αιτήματος προϋπολογισμό, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους Διασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας του 2026, που θα πραγματοποιήσει ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης «Ο Αλιάκμων», στις 25 Οκτωβρίου του 2026, στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Κοζάνης με ΑΔΕ: 0072.2420907001.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την κάλυψη αναγκών παροχής catering, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους Διασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας του 2026, που θα πραγματοποιήσει ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης «Ο Αλιάκμων», στις 25 Οκτωβρίου του 2026, στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Κοζάνης με ΑΔΕ: 0072.2420907001.

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1947/26

12^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) 2026 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166196/08-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 5314/2026 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ 103/29-6-2026/Α', όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του ν. 5314/2026.
3. Το με α.π. 146735/07-10-2026 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Θέμα : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Π.Ε. Καστοριάς».
4. Το με α.π. 163147/05-10-2026 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Θέμα : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμύρες & λοιπά έκτακτα φαινόμενα στην περιοχή Βιτσίου Καστοριάς» Β' Φάση.
5. Το με α.π. 165177/07-10-2026 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Θέμα : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Αποκατάσταση και διευθέτηση της κοίτης Σαρανταπόρου στο Ύψος της Γέφυρας του Εργοστασίου Νερά Γράμμου».

Ζητείται:

Α. Η 12η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2026, όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα.

Β. Η ένταξη των παρακάτω στο πρόγραμμα:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισμός
1	Επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Π.Ε. Καστοριάς	5.750,00 €
2	Αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμύρες & λοιπά έκτακτα φαινόμενα στην περιοχή Βιτσίου Καστοριάς - Β' Φάση	17.200,00 €

3	Αποκατάσταση και διευθέτηση της κοίτης Σαρανταπόρου στο Ύψος της Γέφυρας του Εργοστασίου Νερά Γράμμου	22.400,00 €
----------	--	--------------------

Γ. Η διαμόρφωση του έργου με τίτλο Εκτέλεση Έργων στο ποσό των 476.011,17 ευρώ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) 2026

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ (ΚΑΠ)

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ μέχρι 31-12- 2025	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2026
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ					
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
1	Απόφραξη τεχνικών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2	Υλοτόμηση επικίνδυνων δέντρων στο Επ. Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

3	Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4	Συνδρομή Δασολόγου για την υλοποίηση έργων Δασικού ενδιαφέροντος	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
5	Υπηρεσία επίβλεψης από Δασολόγο του έργου «Σχεδιασμός, αποτύπωση και χωροθέτηση έργων, εργασιών κι σήμανσης πεζοπορικής διαδρομής 200χλμ από Γράμμο στην Πρέσπα	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	3.155,00
6	Συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ «Μουσική Άνοιξη 2026» Μουσικού Σχολείου Καστοριάς	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7	Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Δράσης Φιλαναγνωσίας «Η φαντασία ... πάει Σχολείο!»	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

8	Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς στο BAJA Greece 2026	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
9	Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού με προμήθεια εξοπλισμού (Προγραμματική σύμβαση)	28.464,20	19.809,00	0,00	0,00	0,00	19.809,00	19.809,00
10	Προμήθεια μετεωρολογικού σταθμού αγροκτήματος Φωτεινής	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
11	Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς στο 17ο GRAND PRIX στίβου "ΟΡΕΣΤΕΙΑ" 2026	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
12	Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς «Βασίλειος Δόικος» του τριήμερου Πανελλήνιου μουσικού φεστιβάλ με τίτλο «Λιμνωδία».	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

13	Συνδιοργάνωση με τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η Ορεστίς» Άργους Ορεστικού του 23ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14	Προμήθεια ενός καινούριου υβριδικού τετρακίνητου επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15	Συντήρηση και Αποκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Οδικών Κόμβων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς στα «Χριστούγεννα 2026»	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Συνδιοργάνωση της «4ης Έκθεσης Ιστορικών Οχημάτων Καστοριάς» με την Ομάδα Κλασικών Οχημάτων Καστοριάς (Ο.ΚΛ.Ο.Κ)	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00

18	Συμμετοχή της Π.Δ.Μ. Π.Ε. Καστοριάς στην εκδήλωση «Λευκή Νύχτα»	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
19	Σωληνώσεις ελατού χυτοσιδήρου, διαμέτρου DN700, για τις ανάγκες του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ ΒΡΑΧΟΥ της ΠΕ Καστοριάς	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00
20	Προμήθεια τεσσάρων (4) επιφανειακών φυγοκεντρικών αντλιών αναρρόφησης και διατάξεων ασφαλείας, για τον ΤΟΕΒ Αλιάκμονα της Π.Ε. Καστοριάς	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
21	Προμήθεια ειδών οροσήμανσης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22	Προμήθεια καταστροφέα υπερβαρέως τύπου επικλινούς μήκους 160 cm	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

23	Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-ΠΕ Καστοριάς στο 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «ΑΡΜΟΝΙΑ» Καστοριάς	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων οπλιτών (ΚΕΝ) στην Π.Ε. Καστοριάς (Προγραμματική Σύμβαση)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00
26	Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη έργων διαχείρισης υδατικών πόρων της ΠΕ Καστοριάς	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
27	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2026-2027 (Προγραμματική σύμβαση)	180.048,00	180.048,00	0,00	0,00	0,00	180.048,00	180.048,00

28	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης για την κάλυψη αναγκών διαγράμμισης της Π.Ε Καστοριάς	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
29	Επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Π.Ε. Καστοριάς	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
30	Αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμύρες & λοιπά έκτακτα φαινόμενα στην περιοχή Βιτσίου Καστοριάς - Β' Φάση	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
31	Αποκατάσταση και διευθέτηση της κοίτης Σαρανταπόρου στο Ύψος της Γέφυρας του Εργοστασίου Νερά Γράμμου	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ	550.497,20	541.842,00	0,00	0,00	0,00	541.842,00	541.842,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ							
1	Αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμύρες & λοιπά έκτακτα φαινόμενα στην περιοχή Βιτσίου Καστοριάς	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

2	Αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες στην Π.Ε Καστοριάς	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
3	Καθαρισμός χειμαρολάβας στον Αλιάκμονα στην περιοχή Λιανοτοπίου	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
4	Αποκαταστάσεις προβλημάτων από τις πλημμύρες στην περιοχή Πενταβρύσου	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
5	Έκτακτες ανάγκες καθαρισμού των υδατορεμάτων στην περιοχή του Δήμου Ακριτών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6	Επείγουσες υπηρεσίες καθαρισμού και απομάκρυνσης προσχώσεων στο ρέμα Κεφαλαρίου	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
7	Άρση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα στα ρέματα Κορεστίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

8	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού, διευθέτηση κοίτης και αποκαταστάσεις στον ποταμό Λαδοπόταμο, εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων της προηγούμενης περιόδου	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	0,00	242.600,00	242.600,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ							
1	Μουσειολογική & Μουσειογραφική Μελέτη Κέντρου ανάδειξης της τέχνης της γούνας στην Καστοριά (Προγραμματική Σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2	Η/Μ υποδομή & εκθεσιακός φωτισμός μουσειογραφικής μελέτης Κέντρου ανάδειξης της τέχνης της γούνας στην Καστοριά (Προγραμματική Σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ							
1	Εκτέλεση Έργων	476.011,17	476.011,17	0,00	0,00	0,00	476.011,17	476.011,17

2	Ανακατασκευή οροφής δυτικού περιστώου στον Ι.Ν. Θεοτόκου Βασιλειάδας (Προγραμματική Σύμβαση)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3	Δαπάνη αναθεώρησης του έργου "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"	3.285,39	3.285,39	0,00	0,00	0,00	3.285,39	3.285,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ	514.296,56	514.296,56	0,00	0,00	0,00	514.296,56	514.296,56
	Συνολικά οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΤΟΜΕΙΣ των ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ	1.337.393,76	1.328.738,56	0,00	0,00	0,00	1.328.738,56	1.328.738,56

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την 12η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2026, όπως φαίνεται αναλυτικά στους παραπάνω πίνακες.

Β) Την ένταξη των παρακάτω στο πρόγραμμα:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισμός
1	Επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Π.Ε. Καστοριάς	5.750,00 €
2	Αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμύρες & λοιπά έκτακτα φαινόμενα στην περιοχή Βιτσίου Καστοριάς - Β' Φάση	17.200,00 €
3	Αποκατάσταση και διευθέτηση της κοίτης Σαρανταπόρου στο Ύψος της Γέφυρας του Εργοστασίου Νερά Γράμμου	22.400,00 €

Γ) Την διαμόρφωση του έργου με τίτλο Εκτέλεση Έργων στο ποσό των 476.011,17 ευρώ.

4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1948/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166750/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το από 08-10-2026 Πρακτικό Δημοπρασίας του παραπάνω αναφερόμενου έργου
2. Το Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Έργων» .

Διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ», με προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) τον οικονομικό φορέα «Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης δεκατρία κόμματα εξήντα πέντε τοις εκατό (13,65%).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΗΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»

12.500.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΑ
III ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην Καστοριά την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη οι υπογεγραμμένοι:

1. **Ευσταθιάδου Χρυσούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β , Πρόεδρος,
2. **Πνευμονίδης Ιωάννης** , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β Μέλος,
3. **Γκατζούλη Χρυσήδα Ισιδώρα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β , Μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ **220316**, σύμφωνα με την υπ' αρ. **1109/26** (Α.Π. 96544/11-06-2026, ΑΔΑ: 95ΨΡ7ΛΨ-9ΤΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο 3^{ος} όροφος), προκειμένου να προβούμε στις προβλεπόμενες ενέργειες αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών για το ανωτέρω έργο.

Από τον φάκελο του έργου διαπιστώθηκε ότι η διακήρυξη δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑ:ΡΤΖ17ΛΨ-Χ74, ΑΔΑΜ:26PROC019251500). Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑΜ:26PROC019249803), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑ:9Γ6Χ7ΛΨ-ΜΗ7, ΑΔΑΜ:26PROC019251305), καθώς και στις Εφημερίδες «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και «ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ» και αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την 28^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026 ημέρα Δευτέρα, μετά επομένως από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (23/09/2026), όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 (α) της Αναλυτικής Διακήρυξης και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση (30/09/2026), ο πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής μεταβίβασε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού. Επιπλέον διαβίβασε στην Πρόεδρο τους κλειστούς φακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής που προσκομίστηκαν πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 (β) της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Την 30^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί στο άρθρο 18 της αναλυτικής

διακήρυξης), προβήκαμε στις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά - Μελέτη» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των υποβληθεισών προσφορών.

Η Ε.Δ. προέβη στην εκτύπωση του συστήματος με τίτλο «**Κατάλογος Συμμετεχόντων**», όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, και στην ανάρτησή του στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο στους προσφέροντες.

Ημ/νία Δημιουργίας: 30/09/2026 10:09:42

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 220316
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	23/09/2026 09:38:51
2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	23/09/2026 10:06:23
3	ΑΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	23/09/2026 11:06:27
4	ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	23/09/2026 11:38:27
5	ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	23/09/2026 11:38:30

Το παρόν|παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
E0A755D0AFADD3506A31DDDD216E2582

Η Ε.Δ. στη συνέχεια έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης και αν έχουν υποβάλλει οι οικονομικοί φορείς την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Με το **Α.Π. 157416/24.09.2026** έγγραφο του οικονομικού φορέα «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ**» (υπ. αρ. 02 προσφορά - πιν. συμμετεχόντων), προσκομίστηκε εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Με το **Α.Π. 158103/25.09.2026** έγγραφο του οικονομικού φορέα «**ΤΡΟΠΗ ΑΕ**» (υπ. αρ. 04 προσφορά - πιν. συμμετεχόντων), προσκομίστηκε εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής σε έντυπη μορφή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Έπειτα η Ε.Δ. προέβη στην εκτύπωση του συστήματος με τίτλο «**Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας**». Σε συνέχεια της σχετικής Εκτύπωσης, η ΕΔ διαβίβασε τον Κατάλογο στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «**Επικοινωνίας**» του Συστήματος.

Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο στους προσφέροντες.

Α/Α Συστήματος: 220316
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A κατάθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	370041	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	13,65 %
2	370677	ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13,00 %
3	373644	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	12,66 %
4	373340	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9,20 %
5	373243	ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7,45 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 60C2D98FD93F8955BBAA8B733AFA420D

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο μέσος όρος του συνόλου των εκπτώσεων των αποδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν είναι $M = (13,65 + 13,00 + 12,66 + 9,20 + 7,45) / 5 = 11,192 \%$. Καμία προσφορά δεν τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά διότι καμία δεν εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε ότι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	ΑΠΑΙΤΟΥ ΜΕΝΑ Ε.Ε.Ε.Σ	ΑΠΑΙΤΟΥ ΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ (ΜΕΛΕΤΗΤ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠ ΤΙΚΑ)	ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ			
				Πιστ. Ίδρυμα	Αριθμός	Ποσό	

1	Α.ΓΑΡΟΣ- Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ- Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	✓	✓	ΤΜΕΔΕ	12026090200 97 07.09.2026	201.612,90	✓
2	ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	✓	✓	EUROINS AE	2234013 823 21.09.2026	201.612,90	✓
3	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	✓	✓	EUROBANK	7004126596 17.09.2026	201.612,90	✓
4	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	✓	✓	ΤΜΕΔΕ	20260909005 1 10.09.2026	201.615,00	✓
5	ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	✓	✓	ΤΜΕΔΕ	20260916006 5 17.09.2026	201.612,90	✓

Η Ε.Δ. έλεγξε την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών και παράλληλα επικοινωνήσε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

- Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής **ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα, στις 30-09-2026 και ώρα 18:00.**



Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από:

1. **Ευσταθιάδου Χρυσούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Πρόεδρος,
2. **Πνευμονίδης Ιωάννης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β Μέλος,
3. **Γκατζούλη Χρυσήδα Ισιδώρα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Μέλος
επανέρχεται σε νέα συνεδρίαση την 02-10-2026 προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των προσφορών.

Αφού διαπιστώθηκε η εγκυρότητα όλων των υποβαλλόμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η Ε.Δ. ξεκίνησε τον έλεγχο κατά σειρά μειοδοσίας των τεχνικών προσφορών.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» διαπιστώθηκε η πληρότητα και συμφωνία των μελετών με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης).

- Η διαδικασία ελέγχου της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» **ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα, στις 02-10-2026 και ώρα 17:30.**

Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από:

1. **Ευσταθιάδου Χρυσούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Πρόεδρος,
2. **Πνευμονίδης Ιωάννης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β Μέλος,
3. **Γκατζούλη Χρυσήδα Ισιδώρα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Μέλος
επανέρχεται σε νέα συνεδρίαση την 05-10-2026 προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαπιστώθηκε η πληρότητα και συμφωνία των μελετών με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης).

- Η διαδικασία ελέγχου της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα, στις 05-10-2026 και ώρα 17:00.**

Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από:

1. **Ευσταθιάδου Χρυσούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Πρόεδρος,
2. **Πνευμονίδης Ιωάννης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β Μέλος,
3. **Γκατζούλη Χρυσήδα Ισιδώρα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Μέλος
επανέρχεται σε νέα συνεδρίαση την 06-10-2026 προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» διαπιστώθηκε η πληρότητα και συμφωνία των μελετών με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης).

- Η διαδικασία ελέγχου της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» **ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα, στις 06-10-2026 και ώρα 17:30.**

Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από:

1. **Ευσταθιάδου Χρυσούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Πρόεδρος,
2. **Πνευμονίδης Ιωάννης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β Μέλος,
3. **Γκατζούλη Χρυσήδα Ισιδώρα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Μέλος
επανέρχεται σε νέα συνεδρίαση την 07-10-2026 προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαπιστώθηκε η πληρότητα και συμφωνία των μελετών με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης).

- Η διαδικασία ελέγχου της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα, στις 07-10-2026 και ώρα 17:00.**

Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από:

1. **Ευσταθιάδου Χρυσούλα**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β , Πρόεδρος,
2. **Πνευμονίδης Ιωάννης** , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β Μέλος,
3. **Γκατζούλη Χρυσήδα Ισιδώρα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β , Μέλος
επανέρχεται σε νέα συνεδρίαση την 08-10-2026 προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαπιστώθηκε η πληρότητα και συμφωνία των μελετών με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης).

- Η διαδικασία ελέγχου της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα, στις 08-10-2026 και ώρα 17:30.**

Επομένως, οι προσφορές που γίνονται δεκτές στο Διαγωνισμό κατά σειρά μειοδοσίας είναι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	370041	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	13,65 %
2	370677	ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13,00 %
3	373644	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	12,66 %
4	373340	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9,20 %
5	373243	ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7,45 %

- **Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 8-10-2026 και ώρα 18:00.**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στις **08-10-2026** ολοκλήρωσε τη σύνταξη του πρακτικού και εισηγείται στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Προϊσταμένη Αρχή) την έγκρισή του, με προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) τον οικονομικό φορέα «Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης **δεκατρία κόμμα εξήντα πέντε τοις εκατό (13,65 %).**

Καστοριά, 08-10-2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλ/γος Μηχανικός
Τ.Ε.

ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΗΔΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ
Ηλ/γος Μηχανικός
Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: **Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ** **Α.Τ.Ε.** με **δ.τ.**
"ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ				
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	Παραπομπή προσφοράς	Συμμόρφωση	Έλεγχος
Α. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	Τεύχος T03 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σ	ΝΑΙ	✓
	Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας	Τεύχος T02 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή	Τεύχος T01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Τοπογραφικό διάγραμμα (κλ. 1:500)	ΠΕΡ 01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (κλ. 1:100)	ΠΕΡ 02 ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ ΠΕΡΙΒ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡ 03 ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια κατόψεων όλων των επιπέδων του κτιρίου (κλ. 1:100)	ΑΡΧ01 -ΑΡΧ10	ΝΑΙ	✓
	Όψεις (κλ. 1:100)	ΑΡΧ14 – ΑΡΧ15	ΝΑΙ	✓
	Τομές (κλ. 1:100)	ΑΡΧ11 - ΑΡΧ13	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια προσβασιμότητας (Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)	ΠΡΣ01 - ΠΡΣ04	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια οδεύσεων διαφυγών και δομικής πυροπροστασίας (Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας)	ΠΥΡ01 – ΠΥΡ16	ΝΑΙ	✓

Β. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση	Τεύχος T01 Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης	ΝΑΙ	✓
	Τεύχος στατικών υπολογισμών	Τεύχος T02 Τεύχος Στατικών Υπολογισμών	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή	Τεύχος T03 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Έργου	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδιο με τις παραδοχές σχεδιασμού	ΣΤ-01 έως ΣΤ-05	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια κατόψεων (κλ. 1:100)	ΣΤ-02 έως ΣΤ-04	ΝΑΙ	✓
	Τομές (κλ. 1:100)	ΣΤ-02 έως ΣΤ-04	ΝΑΙ	✓
	Σχέδιο θεμελίωσης (κλ. 1:100)	ΣΤ-01	ΝΑΙ	✓
Γ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεύχος υπολογισμών	+/- ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1/2 - ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2/2	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή εγκαταστάσεων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή ενεργητικής πυροπροστασίας	ΤΕΥΧΟΣ	ΝΑΙ	✓
		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡ Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
	Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας (τυποποιημένο έντυπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)	ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡ Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			

	Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> - ΥΔΡΕΥΣΗ: Ο.ΥΔ-01 — Ο.ΥΔ-05 - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Ο.ΑΠ-01 — Ο.ΑΠ-05 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ: Ο.ΠΥ-01 — Ο.ΠΥ-04 - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ: Ο.ΠΑ-01 — Ο.ΠΑ-04 - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ — - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ: Ο.ΚΣ-01 — Ο.ΚΣ-05 - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ — ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ: Ο.ΚΑ-01 — Ο.ΚΑ-04 - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ: Ο.ΑΡ-01 — Ο.ΑΡ-04 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ — ΚΙΝΗΣΗ: Ο.ΗΚ-01 — Ο.ΗΚ-05 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ — ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Ο.ΗΦ-01 — Ο.ΗΦ-04 - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ — ΓΕΙΩΣΕΙΣ: Ο.ΑΚ-01 — Ο.ΑΚ-05 	ΝΑΙ	✓
	Διαγράμματα εγκαταστάσεων	<ul style="list-style-type: none"> - ΥΔΡΕΥΣΗ: Ο.ΥΔ-Δ1.1 - Ο.ΥΔ-Δ1.2 - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Ο.ΑΠ-Δ1.1 — Ο.ΑΠ-Δ1.2 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ: Ο.ΠΥ-Δ1 - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ: Ο.ΠΑ-Δ1 - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ — - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ: Ο.ΚΣ-Δ1 - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ: Ο.ΑΡ-Δ1 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ — ΚΙΝΗΣΗ: Ο.ΗΚ-Δ1, ΤΕΥΧΟΣ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 	ΝΑΙ	✓
	Τομές για τον έλεγχο επάρκειας των προβλεπόμενων οδεύσεων	Ο.ΗΜ-Τ1	ΝΑΙ	✓

	Σχέδια τυπικών λεπτομερειών	ΤΕΥΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ	ΝΑΙ	✓
	Κατόψεις μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας	- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ: Ο.ΠΥ-01 — Ο.ΠΥ-04 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ: Ο.ΠΑ-01 – Ο.ΠΑ-04	ΝΑΙ	✓
Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση με τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού	ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
	Υπολογισμοί θερμομονωτικής επάρκειας	ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
	Τεκμηρίωση σχεδιασμού εγκαταστάσεων	ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
	Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης	ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης	ΕΝΑΚ-1 ΕΩΣ ΕΝΑΚ-3	ΝΑΙ	✓
	Κατόψεις με αποτύπωση των θερμογεφυρών	ΘΡΜ-1 ΕΩΣ ΘΡΜ-4	ΝΑΙ	✓
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.) ✓				

Για την ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ

Κοχλιάδης Ξενοφών

**ΧΕΝΟΦΟΝ
ΚΟΧΛΙΑΔΙΣ**

Digitally signed by
ΧΕΝΟΦΟΝ ΚΟΧΛΙΑΔΙΣ
Date: 2026.09.22
16:30:32 +03'00'

**2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ				
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	Παραπομπή προσφοράς	Συμμόρφω ση	Έλεγχος
ΤΟΜΟΣ Α - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ . Μ . Ε .)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	T.01_ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΝΑΙ	✓
	Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας	T.02_ΠΑΘΗΤΙΚΗ	ΝΑΙ	✓

		ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
	Τεχνική περιγραφή	T.03_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Τοπογραφικό διάγραμμα (κλ. 1:500)	Σ.100_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (κλ. 1:100)	Σ.101_ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια κατόψεων όλων των επιπέδων του κτιρίου (κλ. 1:100)	Σ.111_ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.111.1_ΚΑΤΟΨΗ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ 1 ^Ο Σ.111.2_ΚΑΤΟΨΗ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ 2 ^Ο Σ.112_ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.112.1_ΚΑΤΟΨΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ 1 ^Ο Σ.112.2_ΚΑΤΟΨΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ 2 ^Ο Σ.113_ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ – ΙΣΟΓΕΙΟΥ/Α' ΟΡΟΦΟΥ Σ.113.1_ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ/Α' ΟΡΟΦΟΥ – ΤΜΗΜΑ 1 ^Ο Σ.113.2_ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ/Α' ΟΡΟΦΟΥ – ΤΜΗΜΑ 2 ^Ο Σ.114_ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ Σ.114.1_ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ Σ.115.1_ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 1 ^Ο Σ.115.2_ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 1 ^Ο	ΝΑΙ	✓
	Όψεις (κλ. 1:100)	Σ.301_ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ Σ.302_ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ Σ.303_ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ	ΝΑΙ	✓
	Τομές (κλ. 1:100)	Σ.201_ΤΟΜΕΣ Α-Α', Β-Β' Σ.202_ΤΟΜΕΣ Γ-Γ', Δ-Δ' Σ.203_ΤΟΜΕΣ Ε-Ε', ΣΤ-ΣΤ'	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια προσβασιμότητας (Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)	Σ.401_ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ - ΚΑΤΟΨΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.402_ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - Α ΟΡΟΦΟΥ Σ.403_ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ - ΚΑΤΟΨΗ Β	ΝΑΙ	✓

	Σχέδια οδεύσεων διαφυγών και δομικής πυροπροστασίας (Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας)	Σ.501_ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.502_ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.503_ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Σ.504_ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ	ΝΑΙ	✓
--	---	--	-----	---

Β. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. Μ.Ε .)

1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση	T.01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΝΑΙ	✓
	Τεύχος στατικών υπολογισμών	T.02.1_ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 T.02.2_ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 2 T.02.3_ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 3 T.02.4_ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 4 T.02.5_ΤΕΥΧΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή	T.03_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδιο με τις παραδοχές σχεδιασμού	Σ.100_ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια κατόψεων (κλ. 1:100)	Σ.101_ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 Σ.102_ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 2 Σ.103_ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 3 Σ.104_ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 4	ΝΑΙ	✓
	Τομές (κλ. 1:100)	Σ.200_ΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδιο θεμελίωσης (κλ. 1:100)	Σ.300_ΣΧΕΔΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ	ΝΑΙ	✓

Γ . ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ . Μ . Ε .)

1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεύχος υπολογισμών	T.1-ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή εγκαταστάσεων	T.2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή ενεργητικής	T.3-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	✓

	πυροπροστασίας	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ		
	Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας (τυποποιημένο έντυπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)	Τ.4-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης	Σ.1-01 ΕΩΣ Σ.1 04 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.2-01 ΕΩΣ Σ.2-05 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ.3-01 ΕΩΣ Σ.3-07 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ Σ.4-01 ΕΩΣ Σ.4-04 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σ.5-01 ΕΩΣ Σ.5-05 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σ.6-01 ΕΩΣ Σ.6-04 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σ.7 ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	ΝΑΙ	✓
	Διαγράμματα εγκαταστάσεων	Σ.8-01-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ.8-02-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ.8-03-ΙΣΧΥΡΑ_ΡΕΥΜΑΤΑ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Σ.8-04-ΑΣΘΕΝΗ_ΡΕΥΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ.8-05 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΝΑΙ	✓
	Τομές για τον έλεγχο επάρκειας των προβλεπόμενων οδεύσεων	Σ.9-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια τυπικών λεπτομερειών	Σ.10-ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ	ΝΑΙ	✓
	Κατόψεις μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας	Σ.4-01-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.4-02-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ.4-03-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Σ.4-04-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ	ΝΑΙ	✓

Δ . ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. Μ.Ε .)

1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση με τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού	Τ.5-ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ	ΝΑΙ	✓

		ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
	Υπολογισμοί θερμομονωτικής επάρκειας	Τ.5-ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
	Τεκμηρίωση σχεδιασμού εγκαταστάσεων	Τ.5-ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
	Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης	Τ.5-ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης	Σ.11-01-KENAK-ΓΩΝΙΕΣ_ΣΚΙΑΣΜΟΥ-A ΥΠΟΓΕΙΟ Σ.11-02-KENAK-ΓΩΝΙΕΣ_ΣΚΙΑΣΜΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟ Σ.11-03-KENAK-ΓΩΝΙΕΣ_ΣΚΙΑΣΜΟΥ-B ΟΡΟΦΟΣ Σ.11-04-KENAK-ΣΚΙΑΣΜΟΣ_ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ-A ΥΠΟΓΕΙΟ Σ.11-05-KENAK-ΣΚΙΑΣΜΟΣ_ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ -ΙΣΟΓΕΙΟ Σ.11-06-KENAK-ΣΚΙΑΣΜΟΣ_ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ -B ΟΡΟΦΟΣ	ΝΑΙ	✓
	Κατόψεις με αποτύπωση των θερμογεφυρών	Σ.11-07-KENAK-ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ -A ΥΠΟΓΕΙΟ Σ.11-08-KENAK-ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ -ΙΣΟΓΕΙΟ Σ.11-09-KENAK-ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ-B ΟΡΟΦΟΣ	ΝΑΙ	✓
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ .Ε.) ✓				

NIKOLAOS
STRATIGEAS

Digitally signed by
NIKOLAOS STRATIGEAS
Date: 2026.09.23
10:13:30 +03'00'

ARISTEIDIS
KOURTIDIS

Digitally signed by
ARISTEIDIS KOURTIDIS
Date: 2026.09.23
10:31:09 +03'00'

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Digitally signed by
GEORGIOS
MARKOGIANNAKIS
Date: 2026.09.22
12:33:39 +03'00'

ΗλΙΣα
ΣΥΜΒΟΥΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕ

Digitally signed by SOTIRIOS
LIAROS
Date: 2026.09.22 13:54:25 +03'00'

ΔΙΟΝΗΣΙΟΣ ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΥΤΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝΕΚΕ
ΑΡΧΑΙΑ 54, ΒΑΛΙΔΟ-ΙΣΑ, ΠΕ 23 050-000 4401054

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	Παραπομπή προσφοράς	Συμμόρφωση	Έλεγχος
Α. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	T02	ΝΑΙ	✓
	Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας	ΥΠ-12	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή	T01	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Τοπογραφικό διάγραμμα (κλ. 1:500)	A01	ΝΑΙ	✓
	Σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (κλ. 1:100)	A02, A03	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια κατόψεων όλων των επιπέδων του κτιρίου (κλ. 1:100)	A04 – A13	ΝΑΙ	✓
	Όψεις (κλ. 1:100)	A16, A17	ΝΑΙ	✓
	Τομές (κλ. 1:100)	A14, A15	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια προσβασιμότητας (Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)	Π01 - Π04	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια οδεύσεων διαφυγών και δομικής πυροπροστασίας (Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας)	ΠΠ-01-01 – ΠΠ-04	ΝΑΙ	✓
Β. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση	T.E.	ΝΑΙ	✓
	Τεύχος στατικών υπολογισμών	T.Y.	ΝΑΙ	✓
	Τεχνική περιγραφή	T.Π	ΝΑΙ	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδιο με τις παραδοχές σχεδιασμού	Σ-01	ΝΑΙ	✓
	Σχέδια κατόψεων (κλ. 1:100)	Σ-02, Σ-03, Σ-04, Σ-05	ΝΑΙ	✓
	Τομές (κλ. 1:100)	Σ-06, Σ-07, Σ-08, Σ-09, Σ-10, Σ-11	ΝΑΙ	✓

	Σχέδιο θεμελίωσης (κλ. 1:100)	Σ-02, Σ-03, Σ-04, Σ-05	NAI	✓
Γ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεύχος υπολογισμών	ΥΠ-01-11	NAI	✓
	Τεχνική περιγραφή εγκαταστάσεων	ΥΠ-16	NAI	✓
	Τεχνική περιγραφή ενεργητικής πυροπροστασίας	ΥΠ-15	NAI	✓
	Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας (τυποποιημένο έντυπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)	ΥΠ-14	NAI	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης	ΥΔ-01-01 – ΥΔ-04-02, ΗΦ-01-01 – ΗΦ-04, ΑΝ-01-01 – ΑΝ-05, ΗΚ-01-01-ΗΚ-05, ΑΣ-01-01 – ΑΣ-04, ΑΣ-06-01 – ΑΣ-09, ΑΣ-10-01 – ΑΣ-13, ΑΣ-16-01 –	NAI	✓
		ΑΣ-19, ΑΣ-21-01 – ΑΣ24, ΒΜΣ-01-01 – ΒΜΣ-04, ΑΠ-01-01 – ΑΠ-05, ΚΣ-01-01 – ΚΣ-05, ΚΑ-01-01-ΚΑ-04, , ΑΝΕΛ-01, ΓΣ-01, ΓΣ-02, ΥΠ-01-ΥΠ-02,		
	Διαγράμματα εγκαταστάσεων	ΥΔ-05 – 06,ΑΣ-05,ΑΣ-09-01, ΑΣ-14,ΑΣ-15,ΑΣ-20, ΑΣ-25,ΑΠ-06, ΚΣ-06-01 – ΚΣ-06-04,	NAI	✓
	Τομές για τον έλεγχο επάρκειας των προβλεπόμενων οδεύσεων	Τ-ΗΜ-01	NAI	✓
	Σχέδια τυπικών λεπτομερειών	ΑΝ-06,ΑΠ-07,ΗΚ-06,ΚΑ-05-01,ΚΑ-05-02,ΥΔ-07	NAI	✓
	Κατόψεις μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας	ΠΥΡ-01-01 – ΠΥΡ-05,ΕΠ-01-01-ΕΠ-09	NAI	✓
Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ				

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση με τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού	ΥΠ-13	NAI	✓
	Υπολογισμοί θερμομονωτικής επάρκειας	ΥΠ-13	NAI	✓
	Τεκμηρίωση σχεδιασμού εγκαταστάσεων	ΥΠ-13	NAI	✓
	Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης	ΥΠ-13	NAI	✓
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης	ΕΝΑΚ-01 — ΕΝΑΚ-09-02	NAI	✓
	Κατόψεις με αποτύπωση των θερμογεφυρών	ΕΝΑΚ-10-01 – ΕΝΑΚ-13	NAI	✓
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.) ✓				

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:



SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64, Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ. 2410 536979, email: info@solis.com.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 115, Τ.Κ. 11521, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 6438188, email: g-p@g-p.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ - ΑΝΟΤΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 11, Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ. 2410 530663, email: info@foreas.gr

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:



ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΩΝΑΡΑ 10, Τ.Κ. 11472, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 6446644, email: main@team.com.gr

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

Α
Β
Γ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από CHRISTOS
KARKANTOS
Ημερομηνία: 2026.09.22
12:22:04 EEST

ANASTASIOS
MANTELOS
Date: 2026.09.22
11:34:21 +03'00'

Digitally signed
by CHRISTOS
PANOUSAKIS
Date: 2026.09.22
11:34:21 +03'00'

ANASTASIOS
MANTELOS
Date: 2026.09.22
11:22:57 +02'00'

IOANNIS
MAKATSORIS

Digitally signed by
IOANNIS MAKATSORIS
Date: 2026.09.22
11:41:19 +03'00'


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ				
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	Παραπομπή προσφοράς	Συμμόρφωση	Έλεγχος
A. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας	ΑΡΧΕΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεχνική περιγραφή	ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Τοπογραφικό διάγραμμα (κλ. 1:500)	ΑΡΧΕΙΟ Α.1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (κλ. 1:100)	ΑΡΧΕΙΟ Α.1.2 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδια κατόψεων όλων των επιπέδων του κτιρίου (κλ. 1:100)	ΑΡΧΕΙΟ Α.1.3 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ signed.pdf Α.1.4 ΚΑΤΟΨΗ Β! ΟΡΟΦΟΥ signed.pdf Α.1.5 ΚΑΤΟΨΗ Α! ΟΡΟΦΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ signed.pdf Α.1.6 ΚΑΤΟΨΗ Α! ΥΠΟΓΕΙΟΥ signed.pdf Α.1.7 ΚΑΤΟΨΗ Β! ΥΠΟΓΕΙΟΥ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Ώψεις (κλ. 1:100)	ΑΡΧΕΙΟ Α.1.8 ΟΨΕΙΣ ΒΟΡΕΙΑ, ΝΟΤΙΑ signed.pdf Α.1.9 ΟΨΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τομές (κλ. 1:100)	ΑΡΧΕΙΟ Α.1.10 ΤΟΜΕΙΣ Τ-ΑΑ', Τ-Β, Τ-Γ signed.pdf Α.1.11 ΤΟΜΕΙΣ Τ-Ε, Τ-Δ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδια προσβασιμότητας (Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)	ΑΡΧΕΙΟ Α.2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ signed.pdf Α.2.2 ΚΑΤΟΨΗ Β! ΟΡΟΦΟΥ signed.pdf Α.2.3 ΚΑΤΟΨΗ Α! ΟΡΟΦΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ signed.pdf Α.2.4 ΚΑΤΟΨΗ Α! ΥΠΟΓΕΙΟΥ signed.pdf Α.2.5 ΚΑΤΟΨΗ Β! ΥΠΟΓΕΙΟΥ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδια οδεύσεων διαφυγών και δομικής πυροπροστασίας (Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας)	ΑΡΧΕΙΟ Α.3.1 ΚΑΤΟΨΗ Β! ΟΡΟΦΟΥ signed.pdf Α.3.2 ΚΑΤΟΨΗ Α! ΟΡΟΦΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ signed.pdf Α.3.3 ΚΑΤΟΨΗ Α! ΥΠΟΓΕΙΟΥ signed.pdf Α.3.4 ΚΑΤΟΨΗ Β! ΥΠΟΓΕΙΟΥ signed.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
B. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεχνική έκθεση	Σ.1.1 - TE-01-210926.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος στατικών υπολογισμών	Σ.1.2 - TSY-01-210926.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεχνική περιγραφή	Σ.1.3 - TP-01-210926.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδιο με τις παραδοχές σχεδιασμού	Σ.2.1-ΤΥΠ.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδια κατόψεων (κλ. 1:100)	Σ.2.2-ΚΛΙΜ-1.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τομές (κλ. 1:100)	Σ.2.3-ΚΛΙΜ-2.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδιο θεμελίωσης (κλ. 1:100)	Σ.2.4-ΚΛΙΜ-3.pdf	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Γ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεύχος Υπολογισμών - Αποχέτευση	Γ.1.1.1 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος Υπολογισμών - Κλιματισμός	Γ.1.1.2 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος Υπολογισμών - Πυροπροστασία-Πυρόσβεση	Γ.1.1.3 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος Υπολογισμών - Ηλεκτρικά	Γ.1.1.4 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος Υπολογισμών - Ύδρευση	Γ.1.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΎΔΡΕΥΣΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος Υπολογισμών - Ανελκυστήρες	Γ.1.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεχνική περιγραφή εγκαταστάσεων	Γ.1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεχνική περιγραφή ενεργητικής πυροπροστασίας	Γ.1.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας (τυποποιημένο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)	Γ.1.4 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεύχος ΗΜ Εγκαταστάσεων ανά Χώρο	Γ.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης	<p>ΥΔΡΕΥΣΗ Γ.2.1.ΥΔ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΥΔ.06,</p> <p>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΑΠ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΑΠ.06,</p> <p>ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΚΣ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΚΣ.04,</p> <p>ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΚΑ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΚΑ.05,</p> <p>ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΑΦ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΑΦ.02,</p> <p>ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΠΠ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΠΠ.05</p> <p>ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΠΥ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΠΥ.04,</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΙΦ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΙΦ.04,</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΙΚ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΙΚ.04,</p> <p>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΑΚ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΑΚ.05,</p> <p>ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΑΝ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΑΝ.05,</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΗΛ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΗΛ.05,</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – DATA, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ TV, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΑΡ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΑΡ.05,</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.ΣΑ.01 ΕΩΣ Γ.2.1.ΣΑ.05</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ

		ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΘΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (BMS) ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ Γ.2.1.BS.01 ΕΩΣ Γ.2.1.BS.04		
	Διαγράμματα εγκαταστάσεων	<p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΥΔ.01 ΥΔΡΕΥΣΗ- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΑΠ.01 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΑΠ.02 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΚΣ.01 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΚΑ.01 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΠΠ.01 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</p> <p>Γ.2.2.ΠΥ.01 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΙΚ.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛ.ΠΙΝΑΚΩΝ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΗΛ.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΤ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΗΛ.02 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΟΜΟΥ ΜΤ/ΧΤ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΑΡ.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΘΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – DATA, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ TV & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΩΝ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.ΣΑ.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΘΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</p> <p>ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.2.BS.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΘΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (BMS)</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τομές για τον έλεγχο επάρκειας των προβλεπόμενων οδεύσεων	ΣΧΕΔΙΟ Γ.2.3.Τ01	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Σχέδια τυπικών λεπτομερειών	<p>Γ.2.4.ΥΔ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</p> <p>Γ.2.4.ΑΠ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ</p> <p>Γ.2.4.ΚΣ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ</p> <p>Γ.2.4.ΚΑ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ</p> <p>Γ.2.4.ΠΥ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</p> <p>Γ.2.4.ΙΦ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ</p> <p>Γ.2.4.ΙΚ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ</p> <p>Γ.2.4.ΗΛ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ</p> <p>Γ.2.4.ΑΚ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</p> <p>Γ.2.4.ΑΡ.01 ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΘΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Κατόψεις μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας	<p>ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ Γ.2.5.ΠΝ.01 ΕΩΣ Γ.2.5.ΠΝ.06</p> <p>ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Γ.2.5.ΠΣ.01 ΕΩΣ Γ.2.5.ΠΣ.05</p> <p>ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.2.5.ΠΛ.01- Γ.2.5.ΠΛ.05</p> <p>ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ.2.5.ΦΑ.01 ΕΩΣ Γ.2.5.ΦΑ.04</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ
---	---	-----	-----

Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1.	ΤΕΥΧΗ			
	Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού	Δ.1.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κελύφους	Δ.1.2 Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κελύφους	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Τεκμηρίωση σχεδιασμού ή/μ εγκαταστάσεων	Δ.1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης (& Δεδομένα-αποτελέσματα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ)	Δ.1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (& ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	ΣΧΕΔΙΑ			
	Σκαριφήματα ηλιασμού και σιάσης	Δ.2.1 ΗΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣΕΙΣ (Δ.2.1.1, Δ.2.1.2, Δ.2.1.3, Δ.2.1.4	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Κατόψεις με αποτύπωση των θερμογεφυρών	Δ.2.2 ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ (Δ.2.2.1, Δ.2.2.2, Δ.2.2.3, Δ.2.2.4	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS KARKANTOS Ημερομηνία: 2026.09.22 12:21:04 EEST	 <p>Digitally signed by CHRISTOS PANOUSAKIS Date: 2026.09.22 11:33:33 +03'00'</p>
	 <p>ANASTASIOS MANTELOS</p> <p>Digitally signed by ANASTASIOS MANTELOS Date: 2026.09.22 11:23:03 +03'00'</p>
	<p>IOANNIS MAKATSORIS</p> <p>Digitally signed by IOANNIS MAKATSORIS Date: 2026.09.22 11:44:39 +03'00'</p>

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	
ΕΡΓΟ: «ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»			
ΘΕΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ & ΣΙΟΥΤΙΣΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ			
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΜΕΛΕΤΗ (ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)			
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ "ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε." & " STAT Α.Τ.Ε.", ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Τ.Κ. 55134, ΜΕ Α.Φ.Μ. 998334819, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: <div style="text-align: center;">-</div>			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ:		<div style="text-align: center;">-</div>	
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: <div style="text-align: center;">ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</div>			
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:			
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ. 06): ΓΡΑΦΕΙΟ: 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. Α.Μ.: 603 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 73 - Τ.Κ.: 11526 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 099940640, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΜΗ: 005432601000 ΤΗΛ. 210 6726193, e-mail: studio75@studio75.gr		ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ. 08): ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Μ.: 19151 ΜΗΤΡ. ΜΟΙΧΟΝΗΣΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 31 - Τ.Κ. 55131 ΑΦΜ: 045955254, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΗΛ. 2310 417 441, e-mail: info@ergodesign.gr	
		ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΤ. 09): IT&KV Ε.Ε. με δ.τ. IT&KV CONSULTING ENGINEERS Α.Μ.: 955 ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 39, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 15233 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 801121960 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΜΗ: 149404003000 ΤΗΛ. 210 2139461, e-mail: info@tkv.gr	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ		ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> STEFANOS PANTOS KIKKOS <small>Digitally signed by STEFANOS PANTOS KIKKOS Date: 2026.09.22 12:56:23 +03'00'</small> </div> <div>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ <small>ΔΙΔΑΓΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 66603 ΜΟΙΧΟΝΗΣΙΩΝ 31, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Τ.Κ. 551 31 ΤΗΛ. 2310 417441, 3 - FAX: 2310 420507 ΑΦΜ: 045955254 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ</small> </div> <div> <small>Digitally signed by PASCHALIS PETRIDIS DN: c=GR, serialNumber=ERMIS-22200135, sn=PETRIDIS, givenName=PASCHALIS, cn=PASCHALIS PETRIDIS Date: 2026.09.22 13:05:05 +03'00'</small> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ <small>Digitally signed by STYLIANOS VENIERIS Date: 2026.09.22 13:06:00 +03'00'</small> </div> <div>  </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> EFSTATHIOS TRIANTAFYLIDIS <small>Digitally signed by EFSTATHIOS TRIANTAFYLIDIS Date: 2026.09.23 07:19:14 +03'00'</small> </div> <div>  </div> </div>	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026			

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		ΕΡΓΟ: «ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ				
α/α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	Αρίθμηση στο τεύχος		Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΕΛΕΓΧΟΣ
		Κανονισμός Μελετών- ΤΔ.4	Παραπομπή Προσφοράς	
A	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)			
1.	Τεύχη		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ]	ΝΑΙ - ✓
1.1	Μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ	A.II	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ → 1.1.	ΝΑΙ - ✓
1.2	Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας	A.III	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ → 1.2.	ΝΑΙ - ✓
1.3	Τεχνική περιγραφή	A.IV	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ → 1.3.	ΝΑΙ - ✓
2	Σχέδια		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ]	ΝΑΙ - ✓
2.1	Τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακα 1:500)	A.I	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΝΑΙ - ✓

			ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ → 2.1.	
2.2	Σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (κλίμακα 1:100)	A.I	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.2. ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ & ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ → 2.2.	ΝΑΙ - ✓
2.3	Σχέδια κατόψεων όλων των επιπέδων του κτιρίου (κλίμακα 1:100)	A.I	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.3. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ → 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.	ΝΑΙ - ✓
2.4	Όψεις (κλ. 1:100)	A.I	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] Ψ 2.4. ΟΨΕΙΣ → 2.4.	ΝΑΙ - ✓
2.5	Τομές (κλ. 1:100)	A.I	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.5. ΤΟΜΕΣ → 2.5.	ΝΑΙ - ✓
2.6	Σχέδια προσβασιμότητας (Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)	A.II	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.6. ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ→ 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5.	ΝΑΙ - ✓

2.7	Σχέδια οδεύσεων διαφυγών και δομικής προστασίας (Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας)	A.III	ΤΟΜΟΣ Α [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.7. ΣΧΕΔΙΑ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ → 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4.	ΝΑΙ - ✓
B ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)				
1	Τεύχη		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1.ΤΕΥΧΗ]	ΝΑΙ - ✓
1.1	Τεχνική Έκθεση	B.I	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ → 1.1.	ΝΑΙ - ✓
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ				
α/α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	Αρίθμηση στο τεύχος		Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΕΛΕΓΧΟΣ
		Κανονισμός Μελετών-ΤΔ.4	Παραπομπή Προσφοράς	
1.2	Τεύχος στατικών υπολογισμών	B.II	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.2. ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.	ΝΑΙ - ✓
1.3	Τεχνική περιγραφή	B.IV	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ → 1.3.	ΝΑΙ - ✓

2	Σχέδια		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ]	NAI - ✓
2.1	Σχέδιο με τις παραδοχές σχεδιασμού	B.III	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ] → 2.1. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ → 2.1.	NAI - ✓
2.2	Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100)	B.III	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ] → 2.2. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ → 2.2.	NAI - ✓
2.3	Τομές (κλ. 1:100)	B.III	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ] → 2.3. ΤΟΜΕΣ → 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.	NAI - ✓
2.4	Σχέδιο θεμελίωσης (κλ. 1:100)	B.III	ΤΟΜΟΣ Β [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ] → 2.4. ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ → 2.4.1. 2.4.2.	NAI - ✓
Γ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)			
1	Τεύχη		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1.ΤΕΥΧΗ]	NAI - ✓
1.1	Τεύχος υπολογισμών	Γ.Ι	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1.ΤΕΥΧΗ] → 1.1. ΤΕΥΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ → 1.1.	NAI - ✓
1.2	Τεχνική περιγραφή εγκαταστάσεων	Γ.ΙΙ	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1.	NAI - ✓

			ΤΕΥΧΗ] → 1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ → 1.2.	
1.3	Τεχνική περιγραφή ενεργητικής πυροπροστασίας	Γ.IV	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ → 1.3.	ΝΑΙ - ✓
1.4	Τεύχος Μελέτης Πυροπροστασίας (τυποποιημένο έντυπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)	Γ.IV	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1.4. ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ	ΝΑΙ - ✓
2	Σχέδια		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ]	ΝΑΙ - ✓

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	Αρίθμηση στο τεύχος		Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΕΛΕΓΧΟΣ
		Κανονισμ ός Μελετ ών- ΤΔ.4	Παραπομπή Προσφοράς	
2.1	Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης	Γ.ΙΙΙ	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ → 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3. 2.1.2.4. 2.1.2.5. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.3.4. 2.1.3.5 2.1.3.6.	ΝΑΙ - ✓

			2.1.3.7. 2.1.3.8. 2.1.3.9. 2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3. 2.1.4.4. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3. 2.1.5.4. 2.1.5.5. 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.7. 2.1.8.1. 2.1.8.2. 2.1.8.3. 2.1.8.4. 2.1.8.5. 2.1.9.1. 2.1.9.2. 2.1.9.3. 2.1.9.4.	
2.2	Διαγράμματα εγκαταστάσεων	Γ.ΙΙΙ	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ → 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.	ΝΑΙ - ✓
2.3	Τομές για τον έλεγχο επάρκειας των προβλεπόμενων οδεύσεων	Γ.ΙΙΙ	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.3. ΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ → 2.3.	ΝΑΙ - ✓
2.4	Σχέδια τυπικών λεπτομερειών	Γ.ΙΙΙ	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.4. ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ → 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.	ΝΑΙ - ✓

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	Αρίθμηση στο τεύχος		Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΕΛΕΓΧΟΣ
		Κανονισμ ός Μελετ ών- ΤΔ.4	Παραπομπή Προσφοράς	
2.5	Κατόψεις μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας	Γ.IV	ΤΟΜΟΣ Γ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.5. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ → 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.3. 2.5.1.4. 2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.2.3. 2.5.2.4. 2.5.3.1. 2.5.3.2. 2.5.3.3. 2.5.3.4. 2.5.4.1. 2.5.4.2. 2.5.4.3. 2.5.4.4.	ΝΑΙ - ✓
Δ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)			
1	Τεύχη		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [1.ΤΕΥΧΗ]	ΝΑΙ - ✓
1.1	Τεχνική Έκθεση με τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού	Δ.Ι	ΤΟΜΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1. → Κεφ. 3 σελ. 7	ΝΑΙ - ✓

1.2	Υπολογισμοί θερμομονωτικής επάρκειας	Δ.Ι	ΤΟΜΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1. → Κεφ. 4 σελ. 9	ΝΑΙ - ✓
1.3	Τεκμηρίωση σχεδιασμού εγκαταστάσεων	Δ.Ι	ΤΟΜΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1. → Κεφ. 5 σελ. 24	ΝΑΙ - ✓
1.4	Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης	Δ.Ι	ΤΟΜΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [1. ΤΕΥΧΗ] → 1. → Κεφ. 7 σελ. 51	ΝΑΙ - ✓
2	Σχέδια		ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [2.ΣΧΕΔΙΑ]	ΝΑΙ - ✓
2.1	Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης	Δ.ΙΙ	ΤΟΜΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.1. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗΣ 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.	ΝΑΙ - ✓
2.2	Κατόψεις με αποτύπωση των θερμογεφυρών	Δ.ΙΙ	ΤΟΜΟΣ Δ [ΟΡΙΣΤ ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ] → [2. ΣΧΕΔΙΑ] → 2.2. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.	ΝΑΙ - ✓
Ε	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε.)			
1	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	Ε	ΤΟΜΟΣ Ε [ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ] → 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΝΑΙ - ✓

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση του πρακτικού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ».

Β) Την ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) του εν λόγω διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα «Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης δεκατρία κόμματα εξήντα πέντε τοις εκατό (13,65 %).

Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1949/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166751/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το από 08-10-2026 Πρακτικό Δημοπρασίας του παραπάνω αναφερόμενου έργου
2. Το Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Έργων» .

Διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ», με προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) την ένωση των οικονομικών φορέων «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ και σαράντα δύο τοις εκατό (38,42%).



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000,00€

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΠ241| ΚΩΔ.
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2025ΝΠ24100017**

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Συμμόρφωση προς την υπ' αριθ. 345/2026 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και τα μη ακυρωθέντα κεφάλαια της υπ' αριθμ. 139/2026 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ

Στην Καστοριά την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026 ημέρα Πέμπτη οι υπογεγραμμένοι:

Πνευμονίδης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Πρόεδρος

Ευσταθιάδου Χρυσούλα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Μέλος,

Γραμμένου Αρετή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ **203679** (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1520/25, 39ο πρακτικό/18-08-2025,

ΑΔΑ: 9ΘΖ27ΛΨ-ΙΕΘ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο 3^{ος} όροφος), προκειμένου να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης προς την υπ' αριθ. 345/2026 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και προς τα μη ακυρωθέντα κεφάλαια της υπ' αριθ. 139/2026 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.

Ιστορικό Διαγωνισμού

1. Με το από 07-11-2025, 1^ο Πρακτικό δημοπρασίας αξιολόγησης προσφορών του έργου «**Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς προς Μεσοποταμία**», η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε προς την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Προϊσταμένη Αρχή) την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα φορέα «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», ως προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη), με μέσο ποσοστό έκπτωσης **σαράντα δύο και πενήντα οκτώ τοις εκατό (42,58%)**.
2. Με την απόφαση **2091/25 (56^ο πρακτικό/10-11-2025 – ΑΔΑ: ΨΝ6Τ7ΛΨ-6ΣΑ)** έγκρισης του 1ου πρακτικού περί αξιολόγησης προσφορών του έργου του θέματος. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), στις 13-11-2025 και ώρα 10:53:40.
3. Κατά της με αριθμό **2091/25 (ΑΔΑ:ΨΝ6Τ7ΛΨ-6ΣΑ)** Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας /Π.Ε. Καστοριάς και κατά του εγκεκριμένου από αυτήν 1ου πρακτικού δημοπρασίας ασκήθηκε ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ **προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1981/26-11-2025** από την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**».
4. Με την υπ' αρ. **139/2026** Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ γίνεται δεκτή η προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1981/26-11-2025 της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», απορρίπτεται η παρέμβαση της «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ**», ακυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση και η υπόθεση αναπέμφθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.
5. Με την από **3/2/2026 και ώρα 15:00 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού**, η οποία καλεί τον οικονομικό φορέα “ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, να παρέχει διευκρινήσεις ως προς το κόστος των εργασιών (άμεσο και έμμεσο) που αναφέρονται στην απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του ν.4412/2016, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθμ. πρωτ. 17404/03-02-2026 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού).
6. Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις - εξηγήσεις του οικονομικού φορέα “ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, που απέστειλε στην Αναθέτουσα Αρχή με μήνυμα, εμπρόθεσμα, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι οποίες δεν εξετάστηκαν λόγω της υποβληθείσας Αίτησης Αναστολής και Ακύρωσης με Αριθμό Καταχώρησης ΑΚ42/02-02-2026/ΕΑΥ:2026004723 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του Οικονομικού Φορέα «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**».
7. Από την θιγόμενη ένωση Οικονομικών Φορέων «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» υποβλήθηκε Αίτηση Αναστολής και Ακύρωσης με Αριθμό Καταχώρησης ΑΚ42/02-02-2026/ΕΑΥ:2026004723 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 1) κατά υπ'αριθμ. 139/2026 (ΓΑΚ 1981/26-11-2025 α. ΕΣΗΔΗΣ 203679) Απόφασης του 1^{ου} Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ και 2) κατά της 2091/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ6Τ7ΛΨ-6ΣΑ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Καστοριάς με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 203679 3) κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης και με αντικείμενο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ**».
8. Από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η υπ'αριθμ. **345/2026** Απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή η Αίτηση Αναστολής και Ακύρωσης **ΑΚ42/2026** της ένωσης Οικονομικών Φορέων «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» και ακυρώνεται η υπ' αριθ. 139/2026 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ κατά το κεφάλαιο με το οποίο

κρίθηκε νόμιμη η προσφορά της παρεμβαίνουσας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και απορρίπτεται η παρέμβασή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε αναμόρφωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ' αριθ. 345/2026 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και τα μη ακυρωθέντα κεφάλαια της υπ' αριθ. 139/2026 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.

α) Η προσφορά της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. απορρίπτεται, σε συμμόρφωση προς τις σκέψεις 10 και 15 και το διατακτικό της απόφασης 345/2026 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, λόγω της δήλωσης υπεργολαβικής ανάθεσης κατασκευής των φρεατίων και της μη υποβολής αυτοτελούς ΕΕΕΣ.. Κατά συνέπεια, η περαιτέρω αξιολόγηση των εξηγήσεων της για τα επιμέρους κονδύλια του άρθρου 88, ως προς τα οποία είχε αρχικά διαταχθεί αναπομπή από την ΕΑΔΗΣΥ, δεν είναι πλέον αναγκαία για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος της παρούσας αξιολόγησης.

β) Η προσφορά της ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ απορρίπτεται σύμφωνα με τις μη ακυρωθείσες σκέψεις 41 έως 43 της απόφασης 139/2026 της ΕΑΔΗΣΥ., λόγω ανεπαρκούς προαπόδειξης των κριτηρίων επιλογής στο ΕΕΕΣ της. Επιπλέον, η προσφορά της απορρίπτεται και για τον αυτοτελή λόγο της μη κάλυψης της απαιτούμενης διάρκειας από την αρχικά υποβληθείσα εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις σκέψεις 44 έως 48 της ίδιας απόφασης.

γ) Οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε.», «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και της ένωσης «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΛΑΠΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» παραμένουν απορριπτέες λόγω μη νόμιμης διάρκειας ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής τους, σύμφωνα με τις μη ακυρωθείσες κρίσεις της ΕΑΔΗΣΥ.

δ) Οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΛΜΟΤΕΚ Ι.Κ.Ε.» και «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» παραμένουν απορριπτέες λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους (1^ο Πρακτικό).

ε) Παραμένουν επίσης απορριπτέες οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ» και «TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», λόγω μη πλήρωσης των απαιτήσεων της διακήρυξης ως προς την κατηγορία και τάξη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (1^ο Πρακτικό).

στ) Για την κοινοπραξία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» παραμένει το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αποδοχής των εξηγήσεων του άρθρου 88 που καταγράφηκε στο 1^ο Πρακτικό. Οι εξεταζόμενες αποφάσεις δεν περιλαμβάνουν ακυρωτική κρίση ως προς τη δική της προσφορά. Αντίστοιχα, διατηρείται η αποδοχή των προσφορών των ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε., ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. με δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε. και ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (1^ο Πρακτικό).

Έτσι, από τους δεκατέσσερις συμμετέχοντες προκύπτουν εννέα (9) απορριπτέες και πέντε (5) αποδεκτές προσφορές.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο τελικός πίνακας αποδεκτών προσφορών διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	350877	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	38,42 %
2	351184	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	27,18 %
3	351449	ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.	21,54 %
4	351543	ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ	5,00 %
5	351403	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε	4,40 %

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 8-10-2026 και ώρα 20:00.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη το σύνολο των ανωτέρω και σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθ. 345/2026 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθ. 139/2026 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, εισηγείται προς την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

- την έγκριση του παρόντος 2ου Πρακτικού,
- την ανάδειξη της ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ και σαράντα δύο τοις εκατό (38,42%).

Καστοριά, 08-10-2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΡΕΤΗ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Π.Ε.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση του πρακτικού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ».

Β) Την ανάδειξη της ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ και σαράντα δύο τοις εκατό (38,42%).

Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τις δικές της ενέργειες.

6ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1950/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 200ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166054/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση, τους πίνακες Αναθεωρήσεων και τις Αποφάσεις προέγκρισης ΑΠΕ των Δ/σεων Δασών Καστοριάς και Φλώρινας (σύμφωνα με την περ. II, παρ. 5, άρθρο 4 της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας).

Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση της συμβατικής δαπάνης, λόγω αναθεώρησης, κατά 11.929,87 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ .

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Σχεδιασμός, αποτύπωση και χωροθέτηση έργων, εργασιών και σήμανσης πεζοπορικής διαδρομής 200χλμ από το Γράμμο στην Πρέσπα», ο οποίος παρουσιάζει αύξηση της συμβατικής δαπάνης, λόγω αναθεώρησης, κατά 11.929,87 € με Φ.Π.Α..

7ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1951/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 17 ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 06-10-2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-27 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166316/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Υστερα από την αριθ. πρωτ. 163467/05-10-2026 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλεται στην επιτροπή προς έγκριση το Πρακτικό Νο 17/06-10-2026 που αφορά την 3η Διαπραγμάτευση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μετά από αιτήματα των σχολικών μονάδων για τη μεταφορά μαθητών με ταξί & λεωφορεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2026-27, που πραγματοποιήθηκε στις 06-10-2026, και ζητείται η έγκριση του Πρακτικού Νο 17 που αφορά τη διαπραγμάτευση των δρομολογίων της ως άνω Πρόσκλησης και η κατακύρωσή τους στους μειοδότες με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα Ι του εν λόγω Πρακτικού για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό όπως και η έγκριση της επαναδιαπραγμάτευσης των αδιάθετων δρομολογίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ 08-10-2026

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3^{ΗΣ} ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-2027

Για τη «Διαπραγμάτευση νέων και αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από την κατοικία τους προς τη σχολική μονάδα που φοιτούν και αντίστροφα στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2026-2027».

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία διαπραγμάτευσης: **06-10-2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9:30 π.μ.**

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δρομολογίων παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών – Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας που συστήθηκε με την υπ. αριθ. **63/19-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΦΣΦ7ΛΨ-ΧΨΥ)** Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- 1) Αναστασία Λιναρά, Πρόεδρος**
- 2) Ζωή Μποσδελεκίδου, μέλος**
- 3) Αντώνιος Πετρόπουλος, Αν. μέλος**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012.
2. Τον Ν. 5013/19-01-2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/95).
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Το ΦΕΚ 563/11-02-2022 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
7. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, κλπ.» (Α' 36).
8. Το Ν. 4605 (ΦΕΚ 52/Β/1-4-2019), τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α'147).
9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
10. Το Ν. 5314/29-06-2026 (ΦΕΚ 103 Α') «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
11. Την υπ' αριθ. 50025/19-09-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ.Β' 4217/26-09-2018) και την υπ' αριθ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθ.50025/19-09-2018 ΚΥΑ για την μεταφορά μαθητών Δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
12. Η κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 680/05-01-2023 (ΦΕΚ 7 Β') «Τροποποίηση της υπ' αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες»».
13. Την αριθ. 32239/05-04-2024 Απόφαση (ΦΕΚ 2051 Β') «Τροποποίηση της υπ' αρ. 50025/19-09-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β'4217).
14. Το άρθρο 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141 Α').
15. Το άρθρο 113 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς μαθητών από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού για τα διδακτικά έτη 2025-2026 και 2026-2027 του Ν. 5225/02-09-2025 (ΦΕΚ 152 Α').
16. Την με αριθμό 2355/08-12-2025 (ΑΔΑ: 901Ζ7ΛΨ-Μ4Υ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2026.
17. Την υπ' αριθμ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην οποία αναφέρονται οι απαιτούμενες ενέργειες των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και συγκεκριμένα, οι άμεσες ενέργειες των περιφερειών, η διαδικασία των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών, τα χορηγούμενα προς τους μαθητές επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών, η καταβολή αποζημίωσης, ο απολογισμός του μεταφορικού έργου και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
18. Τη διακήρυξη 1/2026 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 401050/2026 και αριθ. πρωτ. 29717/20-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018518235 2026-02-20) με την εφαρμογή του ΔΣΑ επιλογής αναδόχων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 & 2028-2029 και των παραρτημάτων της.
19. Την αριθ. 521/30-03-2026 (αρ. πρωτ. 50082/01-04-2026) με ΑΔΑ: Ψ5ΝΕ7ΛΨ-ΤΤ1 Απόφαση της Π.Ε. έγκρισης του Πρακτικού Νο 1, αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 29717/20-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018518235 2026-02-20) Διακήρυξης επιλογής αναδόχων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 & 2028-2029.
20. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο του διαγωνισμού με τους διαγωνιζόμενους που έχουν γίνει αποδεκτοί με την αίτηση συμμετοχής τους και έχει καταρτιστεί το μητρώο τους.
21. Το αρ. πρ. 73677/06-05-2026 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Δ/σης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Φλώρινας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο Πίνακας απαιτούμενων δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

22. Το αρ. πρ. 72605/05-05-2026 (Ορθή Επανάληψη 06-05-2026) έγγραφο του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Δ/σης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Φλώρινας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο Πίνακας απαιτούμενων δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με ταξί για το σχολικό έτος 2026-2027.
23. Την α/α 4/2026 με αρ. πρ. 56191/03-04-2026 (ΑΔΑ: 9ΑΘ07ΛΨ-71Π, ΑΔΑΜ: 26REQ018776778 2026-04-03) Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 7.800.000,00 € για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029 (για την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου έτους 2026 ποσού 800.000,00 € και για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου έτους 2027 ποσού 1.800.000,00 €.)
24. Την αρ. πρ. 56344/03-04-2026 με α/α 2497 και ΑΔΑ: ΨΛΑΙ7ΛΨ-4ΔΞ, ΑΔΑΜ: 26REQ018778839 2026-04-03 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχ. έτους 2026 – 2027 (για το χρονικό διάστημα από 11/09/2026 έως 31/12/2026).
25. Την αριθ. πρ. 86883/26-05-2026 με ΑΔΑΜ: 26PROC019095489 2026-05-26 1^η Πρόσκληση της Π.Ε. Φλώρινας υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του αριθ. 1/2026 (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 401050/2026 Διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ), για τη σύναψη επιμέρους συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2026-27.
26. Την αρ. πρ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ: 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - τροποποίηση της υπ'αριθμ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
27. Την αριθ. 1288/13-07-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ. έγκρισης Πρακτικού Νο 7/16-06-2026 αξιολόγησης εγγυητικών συμμετοχής και Πρακτικού Νο 8/02-07-2026 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής/οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στην ως άνω (25) 1^η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολ. έτους 2026-2027.
28. Την αριθ. 1588/13-08-2026 με αρ.πρωτ. 131521/28-08-2026 ΑΔΑΜ: 26AWRD019689230 2026-08-28 και ΑΔΑ: ΨΤ0Θ7ΛΨ-2Υ1 (Ορθή Επανάληψη ΑΔΑΜ: 26AWRD019777847 2026-09-14 και ΑΔΑ: ΨΤ0Θ7ΛΨ-2Υ1) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ. έγκρισης Πρακτικού Νο 10/30-07-2026 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες της αριθ. 1288/2026 Απόφασης Π.Ε. που υποβλήθηκαν στην ως άνω (25) 1^η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολ. έτους 2026-2027 και έγκρισης οριστικών μειοδοτών.
29. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ως άνω (25) 1^{ης} Πρόσκλησης έμειναν αδιάθετα τα με αριθ. 3,5,6,7 και 9 Τμήματα δρομολογίων για τη μεταφορά 124 μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας.
30. Την αρ. πρ. 17871/ΛΠ/ΕΑ/ 04-08-2026 Γνωμοδότηση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων για τη «Διαδικασία με διαπραγμάτευση (α 32 παρ. 2α και 2γ Ν. 4412/2016) και ουσιώδη τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού – αύξηση προϋπολογισμού – επαναδημοπράτηση άγονου τμήματος», όπου στην προτελευταία παράγραφο επισημαίνεται ότι «για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος δεν υφίσταται η προϋπόθεση περί μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της αρχικής διακήρυξης».
31. Το γεγονός ότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για διαπραγμάτευση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρ. αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας όπως προβλέπεται στο αρ. 32 παρ. 2γ Ν. 4412/2016 και αρ. 391 παρ. 4 εδ. τελ. Ν 4957/2022, εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων για την αναθέτουσα αρχή (καθυστερήσεις αποστολής στοιχείων από τις σχολικές μονάδες, αιτήματα νέων δρομολογίων, τροποποιήσεις και ακυρώσεις άλλων, απρόβλεπτες καθυστερήσεις στη έκδοση Αποφάσεων και συνεδριάσεων Επιτροπής Διαγωνισμού) που καθιστούν αδύνατη τη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
32. Την αρ. 812/04-08-2026 (ΦΕΚ 4877 Β') Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ'αριθ. 50025/19-09-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» παρ. 4 «Ορίζεται ως ελάχιστο κόστος ανά

- κατηγορία οχήματος και ανά μονό δρομολόγιο το ισόποσο των πέντε (5) χιλιομέτρων συνυπολογιζόμενης και της ανωτέρω προσαύξεσης εντός πόλεως με μικρή κλίση κλπ.».
33. Την ανάγκη περισσότερων προσφορών που είναι δυνατόν να υπάρξουν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, καθώς με τη διαδικασία του ως άνω (25) κλειστού διαγωνισμού δεν υπήρξαν προσφορές και υπήρξε εκπεφρασμένη θέση από οικονομικούς φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο ότι υπό τους συγκεκριμένους όρους («ασύμφορες» ημερήσιες αποζημιώσεις ορισμένων δρομολογίων) της ως άνω (18) Διακήρυξης δεν πρόκειται να καταθέσουν προσφορά.
34. Το αριθ. πρωτ. 139642/25-08-2026 απαντητικό έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν κάνει δεκτή την πρόταση τετράμηνης παράτασης της αριθ. πρωτ. 201584/02-12-2025 Σύμβασης, όσον αφορά τα Τμήματα 3,5,7 και 9 που έμειναν αδιάθετα στο πλαίσιο της ως άνω (25) 1ης Πρόσκλησης.
35. Το αριθ. πρωτ. 139365/25-08-2026 απαντητικό έγγραφο της Νίτσας Κορωναίου Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν μπορεί να αναλάβει την τετράμηνη παράταση της αριθ. πρωτ. 201340/02-12-2025 Σύμβασης, όσον αφορά το Τμήμα 6 που έμεινε αδιάθετο στο πλαίσιο της ως άνω (25) 1ης Πρόσκλησης.
36. Το αριθ. πρ. 141945/28-08-2026 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας και Απασχόλησης Τουρισμού – Πολιτισμού Π.Ε. Φλώρινας ανάγκης τροποποιήσεων και ακυρώσεων αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν ύστερα από την ως άνω (25) 1η Πρόσκληση.
37. Την Απόφαση **1712/2026** με αρ. πρωτ. 146066/07-09-2026 με ΑΔΑ:ΡΘΑΩ7ΛΨ-1ΒΘ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019739065 2026-09-07 Π.Ε. **έγκρισης του πρακτικού Νο 12 της 1^{ης} Διαπραγμάτευσης** της 03-09-2026 για την ανάθεση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Φλώρινας για το σχολικό έτος 2026-2027 και των αναδόχων αυτής.
38. Την Απόφαση **1796/2026** με ΑΔΑ:ΡΨΝ97ΛΨ-ΟΚΙ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019795968 2026-09-16 **έγκρισης κατάργησης & τροποποίησης αδιάθετων και υφιστάμενων δρομολογίων** μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2026-2027 λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων.
39. Την Απόφαση **1836/2026** με αρ. πρωτ. 152749/23-09-2026 με ΑΔΑ:Ψ2ΧΜ7ΛΨ-ΠΧ9 και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019835993 2026-09-23 **έγκρισης νέων δρομολογίων προς διαπραγμάτευση, ακύρωση αδιάθετου δρομολογίου, ακυρώσεις και τροποποιήσεις σε δρομολόγια που έχουν ανατεθεί και έγκριση ανάθεσης των νέων δρομολογίων** μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2026-27 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
40. Την Απόφαση **1884/2026** με ΑΔΑ:9Φ637ΛΨ- Γ7Ζ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019878372 2026-09-29 Π.Ε. **τροποποιήσεων σε δρομολόγια που έχουν ανατεθεί, νέα δρομολόγια και έγκριση ανάθεσης των νέων δρομολογίων** μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2026-2027 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
41. Την Απόφαση **1912/2026** με αρ. πρωτ. 157975/30-09-2026 και ΑΔΑ:6ΑΟ77ΛΨ-ΦΦΨ **έγκρισης νέων δρομολογίων προς το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας** χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας Α' τριμήνου 2026-2027, ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
42. Την Απόφαση **1925/2026** με αρ. πρωτ. 158490/29-09-2026 με ΑΔΑ:ΡΞΔ07ΛΨ-ΔΝΧ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019877189 2026-09-29 Π.Ε. **έγκρισης του πρακτικού Νο 15 της 2^{ης} Διαπραγμάτευσης** της 24-09-2026 για την ανάθεση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με ταξί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Φλώρινας για το σχολικό έτος 2026-2027 και των αναδόχων αυτής.
43. Την Απόφαση **1926/2026** με αρ. πρωτ. 159057/29-09-2026 και ΑΔΑ:ΨΦΧΦ7ΛΨ-Ρ7Ω **έγκρισης νέων δρομολογίων** μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2026-2027 και έγκριση ανάθεσής τους με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
44. Την αρ. πρωτ. 163467/05-10-2026 (ΑΔΑΜ:26PROC019918135 2026-10-05) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της 3^{ης} Διαπραγμάτευσης αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με ταξί & λεωφορεία για το σχολικό έτος 2026-2027.
45. Την ανάγκη διαπραγμάτευσης αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2026-2027.

Προχώρησαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης νέων και αδιάθετων δρομολογίων όπως αυτό προέκυψε από την ως άνω (44) σχετική Πρόσκληση για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Φλώρινας, στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2026-2027. Η Διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε στον Ημιόροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας όπου παρουσιάστηκαν οι επαγγελματίες- οικονομικοί φορείς.

Κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή, έλαβε υπόψη τον πίνακα με τις τιμές του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης Τουρισμού-Πολιτισμού της Δ/σης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως αποτυπώνονταν στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 163467/05-10-2026 (ΑΔΑΜ:26PROC019918135 2026-10-05).

Ακολούθως οι οικονομικοί φορείς που παραβρέθηκαν, εκλήθησαν και κατέθεσαν προσφορά με ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) για τα δρομολόγια όπως αυτά αποτυπώνονται στον κατωτέρω Πίνακα Ι.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δρομολόγια με αριθ. 4 και 5 της συνημμένης με αρ. πρωτ. 163467/05-10-2026 "Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο της 3^{ης} Διαπραγμάτευσης νέων και αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με ταξί και λεωφορεία για το σχολικό έτος 2026-2027", δεν τέθηκαν προς διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στις 6-10-2026 μετά από προφορική ενημέρωση του τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας περί συγχώνευσης με άλλα υπάρχοντα δρομολόγια. Μετά το πέρας της διαδικασίας όμως γεννήθηκε τελικά η ανάγκη άμεσης ανάθεσής του δρομολογίου 4. Για τον λόγο αυτόν στάλθηκε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας στους οικονομικούς φορείς για κατάθεση προσφορών μέχρι 07-10-2026 και ώρα 11:00 π.μ. στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην εν λόγω πρόσκληση. Για το συγκεκριμένο δρομολόγιο κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές ως ακολούθως : Κουκουζίκας Κωνσταντίνος με αρ. πρωτ. 164594/06-10-2026, Γεωργιάδης Λάζαρος με αρ. πρωτ. 164605/06-10-2026, Πεσιρίδης Ιωάννης με αρ. πρωτ. 164609/06-10-2026, Νάστος Ιωάννης με αρ. πρωτ. 164868/07-10-2026, Πέτρο Βασίλ με αρ. πρωτ. 164948/07-10-2026.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 8-10-2026.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΩΗ ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΔΙΑΘΕΤΑ & ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026-2027 ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

A/A	A/A 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 13%	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ
1	49 (α/α 1 ^{ης} πρόσκλησης)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΛΑΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΠΟ ΣΚΟΠΟ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 16:00	2,4X2= 4,8 (5X2)	25,53 €	0,00%	0,00 €	25,53 €	3,32 €	28,85 €	----	ΑΔΙΑΘΕΤΟ
2	64 (α/α 1 ^{ης} πρόσκλησης)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 3 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΙΣ 16:00	3,6	11,37 €	0,00%	0,00 €	11,37 €	1,48 €	12,85 €	----	ΑΔΙΑΘΕΤΟ

3	NEO	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ	ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ & 2,9 ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΙΤΗ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 13:15	1,3 χιλ. εντός πόλης μικρή κλίση και 4 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) 5,3Χ2= 10,6	27,59 €	1,00%	0,28 €	27,31 €	3,55 €	30,86 €	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1%	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
4	NEO	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΠΟ ΝΙΚΗ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 13:15	(1,5 χιλ. εντός πόλης μικρή κλίση και 16 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) 17,5Χ2= 35	54,72 €	29,00%	15,87 €	38,85 €	5,05 €	43,90 €	ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17% ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 16% ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20% ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20% ΠΙΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛ 29%	ΠΙΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛ

5	NEO	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 13:15	11	18,76 €	0,00%	0,00 €	18,76 €	2,44 €	21,20 €	ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕ ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΥΨΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
---	-----	----------------------------	---	----	---------	-------	--------	---------	--------	---------	--

6	NEO	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΠΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 27 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 16:00	1,6X2 = 3,2 (5X2=10)	27,75 €	22,00%	6,11 €	21,64 €	2,81 €	24,45 €	ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12% ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛ 22% ΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21% ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 10% ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13%	ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛ
7	NEO	ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΠΟ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 4, 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 13:10	8,3X2=16,6 (1 εντός πόλης & 7,3 εκτός πόλης)	32,57 €	1,00%	0,33 €	32,24 €	4,19 €	36,43 €	ΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1%	ΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8	NEO	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 11 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 8:15 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 10:00	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (0,7 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 24 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) 24,7Χ2= 49,4	104,22 €	12,00%	12,51 €	91,71 €	11,92 €	103,63 €	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12% ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΤΣΑ 1% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 0%	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
9	NEO	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 28 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 9:30 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 11:30	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (2,5 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 18,70 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) 21,2Χ2= 42,4	143,23 €	12,00%	17,19 €	126,04 €	16,39 €	142,43 €	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12% ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΤΣΑ 6% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 0%	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

10	NEO	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ	ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ, 6 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 8:15 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 10:00	ΤΑΞΙ Ή ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥ Ν ΜΕΣΟ ΤΑΞΙ (2,5 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 16,30 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) $18,8 \times 2 =$ 37,6	54,21 €	0,00%	0,00 €	54,21 €	7,05 €	61,29 €	ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε. 0%	ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.
11	NEO	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 38 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 09:30 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 11:30	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (3 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 18,20 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) $21,2 \times 2 =$ 42,4	145,74 €	12,00%	17,49 €	128,25 €	16,67 €	144,92 €	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12% ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΤΣΑ 6% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 0%	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

12	NEO	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ	ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ, 10 ΜΑΘΗΤΕΣ & ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ (Γ'), 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 09:30 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 11:30	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (3 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 19,20 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) $22,2 \times 2 = 44,4$	154,44 €	12,00%	18,53 €	135,91 €	17,67 €	153,58 €	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12% ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΤΣΑ 6% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΑΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 0%	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
----	-----	---	--	--	----------	--------	---------	----------	---------	----------	---	--

13	NEO	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 28 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 10:30 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 12:15	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (3,5 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 17,70 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) 21,2Χ2= 42,4	151,79 €	12,00%	18,21 €	133,58 €	17,37 €	150,95 €	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12% ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΤΣΑ 6% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 0%	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
14	NEO	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ	ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ (Δ), 20 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 09:30 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 11:30	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (3,5 χιλ. εντός πόλεως μικρή κλίση και 16,20 χιλ. εκτός πόλης μικρή κλίση) 19,7Χ2= 39,4	95,91 €	12,00%	11,51 €	84,40 €	10,97 €	95,37 €	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12% ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΤΣΑ 1% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 0% ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε. 1%	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΩΗ ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση του πρακτικού, την κατακύρωσή στους μειοδότες και την επαναδιαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του Πρακτικού Νο 17/06-10-2026 που αφορά την 3η Διαπραγμάτευση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μετά από αιτήματα των σχολικών μονάδων για τη μεταφορά μαθητών με ταξί & λεωφορεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2026-27, που πραγματοποιήθηκε στις 06-10-2026.

Β) Την κατακύρωσή τους στους μειοδότες με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα Ι του εν λόγω Πρακτικού για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Γ) Την έγκριση της επαναδιαπραγμάτευσης των αδιάθετων δρομολογίων.

8ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1952/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 63.323,70€, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑΠΟ ΤΙΣ 06:00 Π.Μ. ΕΩΣ 22:00 Μ.Μ.), ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 01-11-2026 ΕΩΣ 31-10-2027 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 153689/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010(Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Την «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (563/Β'/11-02-2022).
3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό» της τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Το Π.Δ. υπ. αριθ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 265/14 (ΑΔΑ 6ΧΜ47ΛΨ-Π21) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αρμοδίου Οργάνου για την Παροχή έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης».
6. Την αριθμ. 113289/07.07.2026 (ΑΔΑ Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
7. Το αίτημα του τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας με Α.Π.: 153689/17.09.2026 με ΑΔΑΜ 26REQ019807281, περιγραφή και προϋπολογισμό .
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

Ζητείται η έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής ποσού εξήντα τριών χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (63.323,70 €) με ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 0072, ΑΛΕ 2420912001, παροχής υπηρεσιών Φύλαξης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε.

Φλώρινας (από τις 06:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ.), για διάστημα 12 μηνών από 01-11-2026 έως 31-10-2027 με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών.

Η επιβάρυνση ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος 2026 (από 01.11.2026-31.12.2026)

- **$3.837,80 \times 2 = 7.675,60\text{€}$ με ΦΠΑ**

β) για το έτος 2027 (από 01.01.2027-31.10.2027)

- **$3.837,80 \times 10 = 38.378,00\text{€}$ με ΦΠΑ**

γ) για ενδεχόμενη παράταση 3 μηνών : 11.513,40€ με ΦΠΑ

- **για δικαίωμα προαίρεσης (αύξηση κατώτατου μισθού) : 5.756,70€**

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: $7.675,60 + 38.378,00 + 11.513,40 + 5.756,70 = 63.323,70\text{€}$

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και την έγκριση δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής ποσού εξήντα τριών χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (63.323,70 €) με ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 0072, ΑΛΕ 2420912001, παροχής υπηρεσιών Φύλαξης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας (από τις 06:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ.), για διάστημα 12 μηνών από 01-11-2026 έως 31-10-2027 με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών.

Η επιβάρυνση ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος 2026 (από 01.11.2026-31.12.2026)

- **$3.837,80 \times 2 = 7.675,60\text{€}$ με ΦΠΑ**

β) για το έτος 2027 (από 01.01.2027-31.10.2027)

- **$3.837,80 \times 10 = 38.378,00\text{€}$ με ΦΠΑ**

γ) για ενδεχόμενη παράταση 3 μηνών : 11.513,40€ με ΦΠΑ

- **για δικαίωμα προαίρεσης (αύξηση κατώτατου μισθού) : 5.756,70€**

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: $7.675,60 + 38.378,00 + 11.513,40 + 5.756,70 = 63.323,70\text{€}$

9ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1953/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 31.536,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΤΗ 2026-2027)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 157698/08-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010(Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Την «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (563/Β'/11-02-2022).
3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό» της τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Το Π.Δ. υπ. αριθ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 265/14 (ΑΔΑ 6ΧΜ47ΛΨ-Π21) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αρμοδίου Οργάνου για την Παροχή έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης.
6. Την αριθμ. 113289/07.07.2026 (ΑΔΑ Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
7. Το αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας με Α.Π.: 157698/24.09.2026 με ΑΔΑΜ 26REQ019840750 & τον Προϋπολογισμό.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

Ζητείται η έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού τριάντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (31.536,00€) με το ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 0072, ΑΛΕ 2420301001, 2410106001, για την «Ετήσια συντήρηση - επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες των κτιρίων της Π.Ε Φλώρινας» , χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2026-2027)

Η επιβάρυνση ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος **2026** :

- ετήσια συντήρηση ΑΛΕ 2420301001: 1.029,00 €
 - προμήθεια εξαρτημάτων ΑΛΕ 2410106001 : 4.855,00 €
 - απρόβλεπτες δαπάνες ΑΛΕ 2420301001 : + 2.000,00€
- 7.884,00 € με ΦΠΑ**

β) για το έτος **2027**

- ετήσια συντήρηση ΑΛΕ 2420301001: 3.087,00 €
 - προμήθεια εξαρτημάτων ΑΛΕ 2410106001 : 14.565,00 €
 - απρόβλεπτες δαπάνες ΑΛΕ 2420301001 : + 6.000,00€
- 23.652,00 € με ΦΠΑ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 7.884,00 + 23.652,00 = 31.536,00 €

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και την έγκριση δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού τριάντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (31.536,00€) με το ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 0072, ΑΛΕ 2420301001, 2410106001, για την «Ετήσια συντήρηση - επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες των κτιρίων της Π.Ε Φλώρινας» , χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2026-2027)

Η επιβάρυνση ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος **2026** :

- ετήσια συντήρηση ΑΛΕ 2420301001: 1.029,00 €
 - προμήθεια εξαρτημάτων ΑΛΕ 2410106001 : 4.855,00 €
 - απρόβλεπτες δαπάνες ΑΛΕ 2420301001 : + 2.000,00€
- 7.884,00 € με ΦΠΑ**

β) για το έτος **2027**

- ετήσια συντήρηση ΑΛΕ 2420301001: 3.087,00 €
 - προμήθεια εξαρτημάτων ΑΛΕ 2410106001 : 14.565,00 €
 - απρόβλεπτες δαπάνες ΑΛΕ 2420301001 : + 6.000,00€
- 23.652,00 € με ΦΠΑ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 7.884,00 + 23.652,00 = 31.536,00 €

10ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1954/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 134590/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α/29-6-2026), Παράρτημα 9.8.1.4. Εκπαίδευση
2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7//6/2010), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Το Ν.4782/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κλπ».
5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το ΦΕΚ 563Β/11.02.2022 «Νέος Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
8. Την υπ' αριθμ. Οικ. 110434/2-7-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ)
9. Την αριθμ. 122/2026 (ορθή επανάληψη) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί «Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΜ» (ΑΔΑ: ΡΨΤΤ7ΛΨ-Ο7Ε).
10. Την υπ' αριθμ. Οικ. 112297/6-7-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός Προέδρου (ΑΔΑ: Ρ48Φ7Ψ-560)
11. Την αριθμ. 191/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2026 (ΑΔΑ: 99ΜΛ7ΛΨ-54Θ).
12. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026 στον συγκεκριμένο Α.Λ.Ε.
13. Την ανάγκη των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για τις παρακάτω δαπάνες
Ζητείται η έγκριση των παρακάτω δαπανών με Α.Π. : 134590/14.08.2026

Α/Α	Φορέας ΑΔΕ	Υπηρεσία	Συνοπτική περιγραφή	Ποσό
1.	0072.3120102001 0072.2420989001	Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Φλώρινας	Έγκριση δαπάνης προμήθειας κλιματιστικού & ανεμιστήρα δαπέδου για το δώμα και μεταφορά - συντήρηση κλιματιστικής μονάδας σε Ημιώροφο Διοικητηρίου Φλώρινας .	1.537,60 <u>+1.066,60</u> 2.604,20€

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

11ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1955/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2026-2027» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 198.880,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%)

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό, το σώμα της απόφασης παραλείπεται από το αναρτώμενο πρακτικό.

12ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1956/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2026 - 2027» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 700.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό, το σώμα της απόφασης παραλείπεται από το αναρτώμενο πρακτικό.

13ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1957/26

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 1230/29-06-2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ , ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2026 - 2027»

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό, το σώμα της απόφασης παραλείπεται από το αναρτώμενο πρακτικό.

14ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1958/26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166681/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύει
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45/99) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 3200/2003 Άρθρο 24, περ.1 (ΦΕΚ 281/Α/2003 Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει.
5. Τον Ν.4412/16(147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών & υπηρεσιών» όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Την αριθ. 36444/09-03-2022 (ΑΔΑ Ω2Η27ΛΨ-ΘΥΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Η αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή “Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
10. Την αριθ. 113289/07-07-2026 (ΑΔΑ Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ)) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
11. Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
12. Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
13. Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
14. Το αριθ. 141591/02-10-2026 Διακήρυξη Διαγωνισμού
15. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Ζητείται η Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:

1. ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με Α' βαθμό (Ως Πρόεδρο)
2. ΜΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΕ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Βαθμό,
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟ, ΤΕ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α' ΒΑΘΜΟ

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΜΠΑΤΣΙΩΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΤΕ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α' ΒΑΘΜΟ
2. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩ Α' ΒΑΘΜΟ
3. ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α'

Έργο της επιτροπής είναι:

- Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επαναλήψεων - επαναπροκήρυξης αυτού, εφόσον απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση των φακέλων προσφορών, όπου απαιτείται,
- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων
- Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
- Η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τον διαγωνισμό, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων και γενικά γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της ανάθεσης.
- Η σύνταξη των πρακτικών του διαγωνισμού
- Αποδέσμευση των Εγγυήσεων

Η Θητεία της Ανωτέρω Επιτροπής εκκινεί από την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σταδίων και την τελική συμβασιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση συγκρότησης της επιτροπής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:

1. ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με Α' βαθμό (Ως Πρόεδρο)
2. ΜΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΕ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Βαθμό,
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟ, ΤΕ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α' ΒΑΘΜΟ

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΜΠΑΤΣΙΩΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΤΕ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α' ΒΑΘΜΟ
2. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩ Α' ΒΑΘΜΟ
3. ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α'

Έργο της επιτροπής είναι:

- Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επαναλήψεων - επαναπροκήρυξης αυτού, εφόσον απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση των φακέλων προσφορών, όπου απαιτείται,
- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων
- Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
- Η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τον διαγωνισμό, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων και γενικά γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της ανάθεσης.
- Η σύνταξη των πρακτικών του διαγωνισμού
- Αποδέσμευση των Εγγυήσεων

Η Θητεία της Ανωτέρω Επιτροπής εκκινεί από την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σταδίων και την τελική συμβασιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

15ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1959/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165803/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 165803/8-10-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.776,00 ευρώ που αφορά το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ » αφορά τροπ/ση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν.5290/2026 από ΚΑΠ επενδ.της ΠΕ Κοζάνης (ΑΔΑ ΣΥΜΒ.ΠΒΣ97ΛΨ-Θ7Σ) Ε.Φ.0073.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της διάθεσης πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.776,00 ευρώ για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» που αφορά τροπ/ση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν.5290/2026 από ΚΑΠ επενδ.της ΠΕ Κοζάνης (ΑΔΑ ΣΥΜΒ.ΠΒΣ97ΛΨ-Θ7Σ) Ε.Φ.0073.

16ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1960/26

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 1768/2024 (ΑΔΑ: 664Ξ7ΛΨ-Β3Θ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165356/07-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την με αρ. 1768/2024 (ΑΔΑ: 664Ξ7ΛΨ-Β3Θ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης
- 2) Το με αρ. πρωτ. 404210/2026 έγγραφο με το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν νομικού ελέγχου παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την 1η τροποποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης

Ζητείται η λήψη απόφασης από την Περιφερειακή Επιτροπή Έγκρισης 1ης τροποποίησης της από 26/3/2025 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», ως όπως το άρθρο 6 και το Παράρτημα αυτής, όπως ακολουθεί συνημμένα

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 26/3/2025 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», ως προς το άρθρο 6 και το Παράρτημα αυτής, το σχέδιο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

των άρθρων 646 και 648 του ν. 5314/2026

Μεταξύ

- 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού**
- 2. Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας**
- 3. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου**
- 4. Του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)**

Για την εκπόνηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Αθήνα, 2026

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για την εκπόνηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την-.....-2026, ημέρα του έτους 2026, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»,

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, Λίνα Μενδώνη,
2. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη,
3. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό,
4. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΑΜ)/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Που εδρεύει στη Κούλα 0 Τ.Κ 50100, Ν. Κοζάνης (ΑΦΜ:999562838, Δ.Ο.Υ 4541 Κοζάνης), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου εκπαίδευσης του ΠΑΜ, Γεώργιο Χριστοφορίδη.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

- 1) Τα άρθρα 646 και 648 του ν. 5314/2026 (Α'101) "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης",
- 2) Τον ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ")",
- 3) το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) "Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού", όπως αυτό ισχύει,
- 4) Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19.11.2021) "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς", όπως ισχύει,
- 5) του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης",
- 6) το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του ν.1256/1982, (Α'65), "Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει,
- 7) τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184),
- 8) τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,
- 9) του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'36/09.03.2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία",
- 10) τον ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 11) τον ν. 4281/2014 (Α' 160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 12) τον ν. 4129/2013 (Α'52) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13) τον ν. 4700/2020 (Α' 127) "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις",

14) τον ν. 4386/2016 (Α' 83) Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις,

15) τον ν. 4485/2017 (Α' 114) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, ως τροποποιήθηκε και ισχύει",

16) το ν. 4957/2022 (Α' 141/21.07.2022) "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις, ως τροποποιήθηκε και ισχύει",

17) Το π.δ. 4/2018 (Α' 7)" Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει",

18) Το π.δ. 77/2023 (Α' 130) "Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων",

19) Το π.δ. 79/2023 (Α' 131) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών",

20) Το π.δ. 146/2010" Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" (Α' 239).

20) Το π.δ. 146/2010 Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Α' 239).

21) Το π.δ. 131/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου" (Α' 224),

22) Την υπ' αριθμ. 1892/2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΜΓ7ΛΨ-914) έγκριση διάθεσης πίστωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

23) Την υπ' αριθμ. 1108/2024 (ΑΔΑ: ΨΘΤΡ7Λ1-253) έγκριση διάθεσης πίστωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

24) Την υπ' αριθμ. 434415/16.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ46ΝΚΟΤ-ΨΒΗ) (Ορθή επανάληψη 11-02-2025) έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΥΠΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 384316/31-08-2025 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης,

Την από 26-03-2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την εκπόνηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ,

Το από Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης,

25) Την υπ' αριθμ. 65284/13.02.2025 σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΟ για την σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,

26) Την υπ' αριθμ. 549/19-2-2025 απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περί έγκρισης των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,

27) Την με αριθ. 1768/2024 (ΑΔΑ: 664Ξ7ΛΨ-B3Θ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,

28) Την με αριθ. 73/2025 (ΑΔΑ: 9Φ3Γ7Λ1-KPM) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,

29) Την υπ' αρ. 08/2025 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Κοζάνης.

Κάνουν αμοιβαία αποδεκτή

Την τροποποίηση της από 26-03-2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την εκπόνηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ως προς το άρθρο 6 και το Παράρτημα αυτής που διαμορφώνονται ως ακολούθως:

“Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του Ερευνητικού Έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό **400.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις:

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας **150.000,00 €** από ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 9789.01.05020 φορέας 073 της ΠΕ Κοζάνης
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου **150.000,00 €** από ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 9899.0003 φορέας 071 της ΠΕ Αρκαδίας.
3. Από τις πιστώσεις του ΥΠΠΟ, **100.000,00 €**, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ, του Φορέα/ Ειδικού Φορέα 1022.204.00.000.00 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού(υπ’ αριθμ. 434415/16.10.2024 Απόφαση- ΑΔΑ: ΨΣΑΣ46ΝΚΟΤ-ΨΒΗ).

Η κατά προσέγγιση κοστολόγηση των κατηγοριών δαπάνης καθώς και των διαχειριστικών εξόδων του αντισυμβαλλόμενου φορέα, αναφέρεται στο Παράρτημα- Πίνακας ΙΙΙ. Η εν λόγω κοστολόγηση δύναται να προσαρμοστεί - μεταβληθεί, αναλόγως με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών, χωρίς στο σύνολό της να ξεπερνά το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται κατωτέρω.

Οι πληρωμές θα καταβληθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών με τα εξής στοιχεία :

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις:

- Α΄ ΔΟΣΗ: Προκαταβολή 100.000ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
- Β΄ ΔΟΣΗ 200.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.Ε.1 (Μ1-Μ18), Π.Ε.2.1 (Μ1-Μ18), Π.Ε.4 (Μ1-Μ18)
- Γ΄ ΔΟΣΗ: 100.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση των παραδοτέων Π.Ε.2.2 (Μ18-Μ30), Π.Ε.3 (Μ12-Μ30).

Η αναλογούσα ανά φορέα δόση είναι σύμφωνα με τα παραπάνω:

ΦΟΡΕΑΣ	Α΄ ΔΟΣΗ	Β΄ ΔΟΣΗ	Γ΄ ΔΟΣΗ
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	37.500 €	75.000 €	37.500€
Περιφέρεια Πελοποννήσου	37.500 €	75.000 €	37.500€
Υπουργείο Πολιτισμού	25.000€	50.000€	25.000€
	100.000	200.000	100.000

Προϋπόθεση για την καταβολή των δόσεων αποτελούν:

- (α) Η ολοκλήρωση των παραδοτέων σύμφωνα με τον Πίνακα _ Ι
- (β) Η κατάθεση έκθεσης προόδου εργασιών και έκθεσης δαπανών
- (γ) Η κατάθεση των σχετικών παραστατικών συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πληρωμές του Έργου θα γίνονται τμηματικά από το ΥΠΠΟ προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ), με βάση τους πιστοποιημένους λογαριασμούς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει δαπάνες, όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη θεωρήσει απαραίτητη ο επιστημονικός υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος και όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα.

Για τη διενέργεια όλων των πληρωμών θα προσκομίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ) στον Φορέι Χρηματοδότησης τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ενώ για κάθε πληρωμή απαιτείται η έκδοση πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας, που θα πιστοποιεί ότι η εκτέλεση της σύμβασης και τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεθείσες προδιαγραφές απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τράπεζα Ελλάδος: **IBAN GR 8401022650000000026196071**

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βαρύνεται με τις κατά το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω.

▪ Αν η Σύμβαση καταγγελθεί από το ΥΠΠΟ και τους λοιπούς συμβαλλόμενους, κατά τη διάρκεια εκπόνησης κάποιας Φάσης του Έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτιμήσει τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο τμήμα της Φάσης που έχει ήδη εκπονηθεί.

▪ Η τακτική καταβολή των δόσεων από πλευράς φορέων χρηματοδότησης θα συμβάλει στην ομαλή εξέλιξη των ερευνητικών εργασιών και την εκτέλεση των Φάσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 5, συνολικά και ανά στάδια, να έχει περαιώσει και παραδώσει στους αντισυμβαλλόμενους το σύνολο του παραπάνω Ερευνητικού Έργου που αντιστοιχεί στα Πακέτα Εργασίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός περιλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη θα απαιτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο φορέα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

Πέραν του ανωτέρω αναφερόμενου συνολικού ποσού οι φορείς χρηματοδότησης δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι του αντισυμβαλλόμενου φορέα αναφορικά με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.”

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 26-03-2025 Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και

προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, υπογράφεται σε οκτώ (8) πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**1. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ

**4. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΕΛΚΕ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - αναμορφωμένος ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρου 3)

Το αντικείμενο του Ερευνητικού Έργου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):

Π.Ε. 1 _____ Διερεύνηση Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας - Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών (M1-M18)

Σκοπός του Π.Ε. 1 είναι να καταρτίσει την εκπαιδευτική μεθοδολογία και να αναπτύξει το πρόγραμμα σπουδών για την άρτια και υποδειγματική λειτουργία ενός πιλοτικού διετούς προγράμματος πιστοποιημένης κατάρτισης στον κλάδο της Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας, που θα λειτουργήσει σε δύο σχολές, στον Πεντάλοφο Βοΐου της Δυτικής Μακεδονίας και στα Λαγκάδια Γορτυνίας της Πελοποννήσου. Κύριος στόχος της ζητούμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας είναι ο άρτιος και αποτελεσματικός συνδυασμός της θεωρίας, της εργαστηριακής επίδειξης και της πρακτικής άσκησης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να ασκήσουν την τέχνη της πέτρας στον τομέα της επισκευής και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων, καθώς και κατασκευής νέων λιθόδητων κατασκευών.

Π.Ε. 1.1 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΤΟΡΩΝ (M1-M18)

Προσδιορισμός της γνωσιακής ιδιαιτερότητας της μαστορικής τέχνης σε σχέση με την επιστημονική και τεχνολογική γνώση.

Καταγραφή του τρόπου μετάδοσης της γνώσης κατά την άσκηση της τέχνης σε εργαστήρια πέτρας

Διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικών σχολών κατάρτισης στην τέχνη της πέτρας στο διεθνές περιβάλλον με έμφαση τη βαλκανική και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μελέτη Καλών Πρακτικών εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και τρόπου υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση τεχνιτών της πέτρας από το διεθνές Περιβάλλον και πρόταση προτύπων στο ελληνικό πλαίσιο.

Π.Ε. 1.2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (M1-M18)

Κατάρτιση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και Δικτύωση με επαγγελματικές σχολές μαθητείας του εξωτερικού (Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία (Καταλωνία), UK (Σκωτία), Ιρλανδία, Καναδάς (Σχολή στην Ottawa-Ontario)). Επισκόπηση και κριτική θεώρηση της διεθνούς βιβλιογραφίας εγχειριδίων και τεχνικών συγγραμμάτων για τεχνίτες της πέτρας.

Π.Ε. 2 _____ Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού - Συγγραφή Συγγραμμάτων (M1-M30)

Το Π.Ε. 2 αφορά στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την έκφρασή της στο πρόγραμμα σπουδών μέσα από τη μετάφραση, επιλογή, και συγγραφή κατάλληλων εγχειριδίων/συγγραμμάτων για τα μαθήματα των σχολών πέτρας.

Π.Ε. 2.1 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (M1-M18)

Μελέτη Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Σχολή διάρκειας 4 εξαμήνων και 12 μήνες. Πρακτική Άσκηση και καθορισμός προδιαγραφών Συγγραμμάτων.

Κατανομή των μαθημάτων Θεωρίας, Εργαστηριακής Επίδειξης και Πρακτικής Άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών.

Π.Ε. 2.2 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (M18-M30)
Το εκπαιδευτικό υλικό θα οργανωθεί σε 10 εγχειρίδια, που θα αποτελέσουν τα συγγράμματα της σχολής και οριστικοποιούνται όπως παρακάτω:

ΤΑ 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

- ___1_ Η Μαστορική Τέχνη της Πέτρας και η Μετάδοσή της:
Ένας Οδηγός για τα θεματικά εγχειρίδια και το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας στην Τέχνη.
- ___2_ Ιστορία και Πολιτισμική Γεωγραφία της Μαστορικής Τέχνης της Πέτρας: Οι Μάστορες και τα έργα τους.
- ___3_ Η Πέτρα ως Οικοδομικό Υλικό: Στοιχεία Πετρολογίας και Πετρογραφίας.
- ___4_ Τα Εργαλεία της Πέτρας και οι Χρήσεις τους στην Τέχνη.
- ___5_ Τα Μαθηματικά του Μάστορα: Κατασκευαστική Γεωμετρία και Στερεομετρία.
- ___6_ Στατική Λειτουργία των Πέτρινων Κατασκευών.
- ___7_ Ξερολιθιές – Ξηρολιθικές Κατασκευές.
- ___8_ Λιθοδομές: Λιθοξοϊκή, Κονιάματα, Χρήση άλλων υλικών.
- ___9_ Επισκευές και Αποκαταστάσεις Ξερολιθίων και Λιθοδομών.
- ___10_ Νέες Τεχνολογίες και Νέες Χρήσεις της Πέτρας.

Π.Ε. 3_ Διεθνές Συνέδριο για τη μαθητεία στην τέχνη της πέτρας (M12-30)

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί σε 2 συνεδρίες στο πλαίσιο των εργαστηρίων Πέτρας σε Λαγκάδια και Πεντάλοφο το 2026 και το 2027 με πρόσκληση ειδικών επιστημόνων σε ζητήματα επαγγελματικής μαθητείας, Διευθυντών σχολών παραδοσιακών τεχνών, και εκπαιδευτών μαστόρων της Πέτρας από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η πρώτη συνεδρία θα αφορά στην παρουσίαση των εν εξελίξει πορισμάτων της έρευνας, ενώ η δεύτερη την κριτική αποτίμηση της τελικής πρότασης του εκπαιδευτικού υλικού και του προγράμματος για βελτιώσεις και οριστικοποίηση. Παράλληλα οι δύο συνεδρίες στοχεύουν στη δικτύωση των ελληνικών σχολών με αυτές του εξωτερικού...

Π.Ε. 4_ Παραγωγή Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Διερεύνηση Συγκρότησης Ανοιχτής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (M1-I8)

Στόχος του Π.Ε. είναι να προετοιμάσει το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό ώστε αυτό να μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας μελλοντικής Ανοιχτής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης η οποία σε δυναμικό χρόνο και σε αλληλεπίδραση με άλλες σχολές πέτρας θα τροφοδοτεί την εκπαιδευτική διαδικασία των σχολών.

Ενδεικτικά το υλικό που θα πρέπει να προετοιμαστεί για την μέλλουσα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει παραδοσιακές τεχνικές, μορφολογικά και τυπολογικά πρότυπα παραδοσιακών πέτρινων κτισμάτων κα κατασκευών, μοτίβα λιθανάγλυφων με τις εξής μορφές:

- _ Συγγράμματα, έντυπα σε ψηφιακή μορφή και αμιγώς ψηφιακά.
- _ Τεκμηρίωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
- _ Αρχείο Σχεδίων Αποτυπώσεων Παραδοσιακών Κατασκευών
- _ Συνεντεύξεις μαστόρων
- _ Ταινίες, Video με επίδειξη καλών πρακτικών
- _ Πρότυπα 3D Προπλάσματα παραδοσιακών οικισμών, τυπολογίας και μορφολογίας παραδοσιακών κτισμάτων, Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
- _ Προδιαγραφές για την πλατφόρμα και τη βάση δεδομένων όπου θα ενταχθεί το ψηφιακό εκπαιδευτικό Υλικό.

_Πιλοτική εφαρμογή Ανοιχτής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ_II

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π.Ε. 1 Διερεύνηση Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας - Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών12 0.000

Σκοπός του Π.Ε. 1 είναι να καταρτίσει την εκπαιδευτική μεθοδολογία και να αναπτύξει το πρόγραμμα σπουδών για την άρτια και υποδειγματική λειτουργία ενός πιλοτικού διετούς προγράμματος πιστοποιημένης κατάρτισης στον κλάδο της Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας, που θα λειτουργήσει σε δύο σχολές, στον Πεντάλοφο Βοΐου της Δυτικής Μακεδονίας και στα Λαγκάδια Γορτυνίας της Πελοποννήσου. Κύριος στόχος της ζητούμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας είναι ο άρτιος και αποτελεσματικός συνδυασμός της θεωρίας, της εργαστηριακής επίδειξης και της πρακτικής άσκησης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να ασκήσουν την τέχνη της πέτρας στον τομέα της επισκευής και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων, καθώς και κατασκευής νέων λιθόδημων κατασκευών.

Π.Ε. 1.1 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΤΟΡΩΝ (90.000)

_Προσδιορισμός της γνωσιακής ιδιαιτερότητας της μαστορικής τέχνης σε σχέση με την επιστημονική και τεχνολογική γνώση.

_Καταγραφή του τρόπου μετάδοσης της γνώσης κατά την άσκηση της τέχνης σε εργαστήρια πέτρας

_Διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικών σχολών κατάρτισης στην τέχνη της πέτρας στο διεθνές περιβάλλον με έμφαση τη βαλκανική και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

_Μελέτη Καλών Πρακτικών εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και τρόπου υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση τεχνιτών της πέτρας από το διεθνές Περιβάλλον και πρόταση προτύπων στο ελληνικό πλαίσιο.

Π.Ε. 1.2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (30.000)

Κατάρτιση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και Δικτύωση με επαγγελματικές σχολές μαθητείας του εξωτερικού (Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία (Καταλονία), UK (Σκωτία), Ιρλανδία, Καναδάς (Σχολή στην Ottawa-Ontario). Επισκόπηση και κριτική θεώρηση της διεθνούς βιβλιογραφίας εγχειριδίων και τεχνικών συγγραμμάτων για τεχνίτες της πέτρας.

Π.Ε. 2 _____Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Παραγωγή

Εκπαιδευτικού Υλικού - Συγγραφή Συγγραμμάτων

180.000

Το Π.Ε. 2 αφορά στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την έκφρασή της στο πρόγραμμα σπουδών μέσα από τη μετάφραση, επιλογή, και συγγραφή κατάλληλων εγχειριδίων/συγγραμμάτων για τα μαθήματα των σχολών πέτρας.

Π.Ε. 2.1 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

(M1-M18) (110.000)

_Μελέτη Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Σχολή διάρκειας 4 εξαμήνων και 12 μήνες . Πρακτική Άσκηση και καθορισμός προδιαγραφών Συγγραμμάτων.

_Κατανομή των μαθημάτων Θεωρίας, Εργαστηριακής Επίδειξης και Πρακτικής Άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών.

___Π.Ε. 2.2 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (M18-M30)
(70.000)
ΤΑ 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

- ___1_ Η Μαστορική Τέχνη της Πέτρας και η Μετάδοσή της:
Ένας Οδηγός για τα θεματικά εγχειρίδια και το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας στην Τέχνη.
- ___2_ Ιστορία και Πολιτισμική Γεωγραφία της Μαστορικής Τέχνης της Πέτρας: Οι Μάστορες και τα έργα τους.
- ___3_ Η Πέτρα ως Οικοδομικό Υλικό: Στοιχεία Πετρολογίας και Πετρογραφίας.
- ___4_ Τα Εργαλεία της Πέτρας και οι Χρήσεις τους στην Τέχνη.
- ___5_ Τα Μαθηματικά του Μάστορα: Κατασκευαστική Γεωμετρία και Στερεομετρία.
- ___6_ Στατική Λειτουργία των Πέτρινων Κατασκευών.
- ___7_ Ξερολιθιές – Ξηρολιθικές Κατασκευές.
- ___8_ Λιθοδομές: Λιθοξοϊκή, Κονιάματα, Χρήση άλλων υλικών.
- ___9_ Επισκευές και Αποκαταστάσεις Ξερολιθιών και Λιθοδομών.
- ___10_ Νέες Τεχνολογίες και Νέες Χρήσεις της Πέτρας

**Π.Ε. 3___Διεθνές Συνέδριο ‘Μαθητεία στην τέχνη της πέτρας’...
.30.000**

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί σε 2 συνεδρίες στο πλαίσιο των εργαστηρίων Πέτρας σε Λαγκάδια και Πεντάλοφο το 2026 και το 2027 με πρόσκληση ειδικών επιστημόνων σε ζητήματα επαγγελματικής μαθητείας, Διευθυντών σχολών παραδοσιακών τεχνών, και εκπαιδευτών μαστόρων της Πέτρας από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η πρώτη συνεδρία θα αφορά στην παρουσίαση των εν εξελίξει πορισμάτων της έρευνας, ενώ η δεύτερη την κριτική αποτίμηση της τελικής πρότασης του εκπαιδευτικού υλικού και του προγράμματος για βελτιώσεις και οριστικοποίηση.

Παράλληλα οι δύο συνεδρίες στοχεύουν στη δικτύωση των ελληνικών σχολών με αυτές του εξωτερικού.

Π.Ε. 4_____Παραγωγή Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού –

**Διερεύνηση Συγκρότησης Ανοιχτής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
.....70.
000**

Στόχος του Π.Ε. είναι να προετοιμάσει το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό ώστε αυτό να μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας μελλοντικής Ανοιχτής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης η οποία σε δυναμικό χρόνο και σε αλληλεπίδραση με άλλες σχολές πέτρας θα τροφοδοτεί την εκπαιδευτική διαδικασία των σχολών.

Ενδεικτικά το υλικό που θα πρέπει να προετοιμαστεί για την μέλλουσα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει παραδοσιακές τεχνικές, μορφολογικά και τυπολογικά πρότυπα παραδοσιακών πέτρινων κτισμάτων κα κατασκευών, μοτίβα λιθανάγλυφων με τις εξής μορφές:

- _Συγγράμματα, έντυπα σε ψηφιακή μορφή και αμιγώς ψηφιακά.
- _Τεκμηρίωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
- _Αρχείο Σχεδίων Αποτυπώσεων Παραδοσιακών Κατασκευών
- _Συνεντεύξεις μαστόρων
- _Ταινίες, Video με επίδειξη καλών πρακτικών
- _Πρότυπα 3D Προπλάσματα παραδοσιακών οικισμών, τυπολογίας και μορφολογίας παραδοσιακών κτισμάτων, Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Προδιαγραφές για την πλατφόρμα και τη βάση δεδομένων όπου θα ενταχθεί το ψηφιακή εκπαιδευτικό Υλικό.

Πιλοτική εφαρμογή Ανοιχτής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ_III

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αμοιβές Ερευνητικής Ομάδας).....	223.200
B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.800
Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.....	74.400
Δ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.....	37.200
E. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.....	12.400
ΣΤ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	8.000
Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΕΛΚΕ ΠΔΜ (5%)	20.000

ΣΥΝΟΛΟ: 400.000 Ευρώ

17ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1961/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-2027 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165682/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
7. της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

8. του ν. 4635/2019 (Α'167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
11. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει
12. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει
13. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
16. Τον Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206Α') άρθρο 7 και 8, σύμφωνα με τον οποίο στην παράγραφο Η' του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 προστίθεται με έναρξη ισχύος από 1.7.2013 το εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής», «Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών».
17. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 5225/25 (152/Α) «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς μαθητών από οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθμού για τα διδακτικά έτη 2025-2026 και 2026-2027.
18. Την υπ' αριθμό 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία αναφέρονται οι απαιτούμενες ενέργειες των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και συγκεκριμένα, οι άμεσες ενέργειες των περιφερειών, η διαδικασία των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών, τα χορηγούμενα προς τους μαθητές επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών, η καταβολή αποζημίωσης, ο απολογισμός του μεταφορικού έργου και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
19. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
20. Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
21. Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
22. Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
23. Η αριθ. 144530/24-09-2021 (4502/Β/21) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Αρμοδιότητας για την μεταφορά μαθητών στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας».
24. Η αριθ. 87219/26-05-2025 Διαπιστωτική Απόφαση το Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, για την μεταφορά μαθητών για τα έτη 2025-2028.

25. Η αριθ. 87423/26-05-2025 Βεβαίωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
26. Το αριθ. 165682/08-10-2026 (26REQ019944527) Πρωτόγεννές αίτημα του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού – Πολιτισμού.
27. Το αριθ. 165682/08-10-2026 έγγραφο Περιφ. Δ/σης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας/Δνση Α/β'αθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης/ Τμήμα Φυσικής Αγωγής.
- Ζητείται η έγκριση:
1. Των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Κοζάνης, για το για το αντικείμενο της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας Π.Ε Κοζάνης, κατά το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
 2. Της εξειδίκευσης της σχετικής δαπάνης η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 15.209,63 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') ΚΥΑ

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	Σύνολο Μαθητών	Μεταφορικό Μέσο	ΧΛΜ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	Ημέρες Υπολογισμού	Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.ΠΑ	Φ.ΠΑ 13%	Συνολικό κόστος με Φ.ΠΑ
Κ.1	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Δ.ΣΧ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ	Δ.ΣΧ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	10	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	6	12	11	42,52 €	467,72 €	60,80 €	528,52 €
Κ.2	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	1ο Δ.ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	1ο Δ.ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	6+13	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	15	30	11	76,27 €	838,97 €	109,07 €	948,04 €
Κ.3	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	2ο Δ.ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	2ο Δ.ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	8	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	15	30	11	76,27 €	838,97 €	109,07 €	948,04 €
Κ.4	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Δ.ΣΧ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ	Δ.ΣΧ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	8	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	7	14	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.5	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Δ.ΣΧ. ΠΕΡΔΙΚΑ	Δ.ΣΧ. ΠΕΡΔΙΚΑ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	10+17	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	6	12	11	59,84 €	658,24 €	85,57 €	743,81 €
Κ.6	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Δ.ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ	Δ.ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	4	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	11	22	11	59,37 €	653,07 €	84,90 €	737,97 €
Κ.7	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	1ο Δ.ΣΧ.ΒΕΡΜΙΟΥ	1ο Δ.ΣΧ.ΒΕΡΜΙΟΥ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	7	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	12	24	11	63,83 €	702,13 €	91,28 €	793,41 €
Κ.8	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Δ.ΣΧ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ	Δ.ΣΧ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	13	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	10	20	11	54,76 €	602,36 €	78,31 €	680,67 €
Κ.9	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Δ.ΣΧ. ΠΥΡΓΩΝ	Δ.ΣΧ. ΠΥΡΓΩΝ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	6	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	25	50	11	117,34 €	1.290,74 €	167,80 €	1.458,54 €
Κ.10	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	12ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	12ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	9	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.11	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	1ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	1ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	19	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.12	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	3ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	3ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	20	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.13	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	6ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	6ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	17	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.14	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	11ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	11ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	15	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	5	10	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.15	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	7ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	7ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	16	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	6	12	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.16	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	5ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	5ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	14	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.17	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	3ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	3ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	21	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.18	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	11ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	11ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	16	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	5	10	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.19	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	9ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	9ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	24	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	59,84 €	658,24 €	85,57 €	743,81 €
Κ.20	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	10ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	10ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	16	ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	4	8	11	39,46 €	434,06 €	56,43 €	490,49 €
Κ.21	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	8ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	8ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	36	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	5	10	11	59,84 €	658,24 €	85,57 €	743,81 €
Κ.22	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	2ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	2ο Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	31	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	3	6	11	59,84 €	658,24 €	85,57 €	743,81 €
Κ.23	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	4ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	4ο Δ.ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	31	ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ	2	4	11	59,84 €	658,24 €	85,57 €	743,81 €
										1.223,62 €	13.459,82 €	1.749,81 €	15.209,63 €

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση των νέων δρομολογίων και την έγκριση της εξειδίκευσης της δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση των ανωτέρω νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Κοζάνης, για το για το αντικείμενο της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας Π.Ε Κοζάνης, κατά το σχολικό έτος 2026-2027, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

Β) Την έγκριση της εξειδίκευσης της σχετικής δαπάνης η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 15.209,63 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') ΚΥΑ.

18ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1962/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2027 ΚΑΙ 2028 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΤΥ/ΠΑΜ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 159413/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 159413/29-9-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Έδρας, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 13.671,00 ευρώ που αφορά «Τακτική συντήρηση για τα έτη 2027 και 2028 συστημάτων και μέσων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης και στα εργοτάξια της ΔΤΥ/ΠΑΜ σε Κοζάνη και Πεντάλοφο» από ΚΑΠ επενδύσεις της Έδρας ΑΛΕ 2420304002 Ε.Φ. 0073.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της διάθεσης πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 13.671,00 ευρώ για την «Τακτική συντήρηση για τα έτη 2027 και 2028 συστημάτων και μέσων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης και στα εργοτάξια της ΔΤΥ/ΠΑΜ σε Κοζάνη και Πεντάλοφο» από ΚΑΠ επενδύσεις της Έδρας ΑΛΕ 2420304002 Ε.Φ. 0073.

19ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1963/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165764/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 165764/9-10-2026 εγγράφου της

Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 903,53 ευρώ που αφορά «Αντιπλημμυρική προστασία της Επαρχιακής οδού Βελβεντό - Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράφτσανου» από υπόλοιπα 'του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΛΕ 2420301041401 φορέας 1071 .

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της διάθεσης πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 903,53 ευρώ για την «Αντιπλημμυρική προστασία της Επαρχιακής οδού Βελβεντό - Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράφτσανου» από υπόλοιπα 'του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΛΕ 2420301041401 φορέας 1071 .

20ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1964/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165798/09-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 165798/9-10-2026 εγγράφου της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 74.350,00 ευρώ που αφορά το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» από ΚΑΠ επενδ.ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301002252 φορέας 0073 .

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της διάθεσης πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 74.350,00 ευρώ για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» από ΚΑΠ επενδ.ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301002252 φορέας 0073 .

21ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1965/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 166764/09-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το υπ' αριθ. πρωτ. 36/9-10-2026 έγγραφο

αίτημα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Δαμασκηνιάς «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση της καστανογιορτής στη Δαμασκηνιά Βοΐου και αιτείται κάλυψη μέρους των δαπανών, για τις οποίες επισυνάπτει προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων, ζητείται η έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για την προμήθεια νερών και αναψυκτικών, όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο του αιτήματος προϋπολογισμό, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση της καστανογιορτής, που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Δαμασκηνιάς «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», στις 25 Οκτωβρίου του 2026 στη Δαμασκηνιά Βοΐου. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Κοζάνης με ΑΔΕ: 0072.2420907001.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της δαπάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για την προμήθεια νερών και αναψυκτικών, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση της καστανογιορτής, που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Δαμασκηνιάς «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», στις 25 Οκτωβρίου του 2026 στη Δαμασκηνιά Βοΐου. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Κοζάνης με ΑΔΕ: 0072.2420907001.

22ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1966/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΜ, ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ FLAVOR ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 167504/12-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η εισήγηση που αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 898/06-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΓΦ7ΛΨ-Ν9Υ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο “Regional food culture as a driver for integrated rural development” με το ακρωνύμιο FLAVOR στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Στο έργο «FLAVOR» συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) στρατηγικοί εταίροι και τρεις (3) Συνδεδεμένες Αρχές Πολιτικής (Associated Policy Authorities) ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ	
1	Lead Partner (LP): Wirtschaftsagentur Burgenland / Business Agency Burgenland (Austria)
2	Εταίρος 2, P02: Nature Park Our (Luxemburg)
3	Εταίρος 3, P03 : Hajdú-Bihar County Government (Hungary)
4	Εταίρος 4, P04: Region Western Macedonia (Greece)
5	Εταίρος 5, P05: CEOE Ávila (Spain)
6	Εταίρος 6, P06: Regional Government of the Azores (Portugal)
7	Εταίρος 7, P07: Marche Region – Department of Economic Development (Italy)
8	Εταίρος 8, P08: AULEDA – Local Economic Development Agency (Albania)

9	Εταίρος 9, P09: Birzu District Municipality Administration (Lithuania)
10	Εταίρος 10, P10: Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Lithuania)
11	Εταίρος 11, P11: Polo Poschiavo (Switzerland)
12	Associated Policy Authorities P12: Regional Council of Vlora (Albania)
13	Associated Policy Authorities P13: Federal Office of Agriculture FOAG (Switzerland)
14	Associated Policy Authorities P14: Regional Government of Castile and Leon – Regional Delegation in Ávila (Spain)

Το έργο FLAVOR έχει ως γενικό στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φορέων πολιτικής ως προς την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, με αιχμή την περιφερειακή διατροφική κουλτούρα ως μοχλό για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου FLAVOR είναι 2.959.438,00 €, εκ του οποίου ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (εταίρος 4 – P04) είναι 257.440,00 €. Το ποσό αυτό επιμερίζεται ως ακολούθως: εθνική συμμετοχή 20% ήτοι 51.488,00 €, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 80% ήτοι 205.952,00 €. Το φυσικό αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου FLAVOR, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του, πρόκειται να ολοκληρωθεί έως 30/04/2029.

Στον προϋπολογισμό του έργου FLAVOR για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία Staff Costs (Δαπάνες Προσωπικού) και μπορεί να καλύψει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι 127.800,00 €.

Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά τη διαδικασία της σχετικής πρόσκλησης, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου και τις οδηγίες του Προγράμματος «INTERREG EUROPE 2021-2027», αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

1. Υποστήριξη στον συντονισμό και τη διαχείριση του τεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού αντικειμένου του έργου, σε συνεργασία με τον συντονιστή, τον υπεύθυνο και την ομάδα έργου.
2. Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
3. Παρακολούθηση, αποτύπωση και αναφορά της προόδου του έργου, σύνταξη των τεχνικών και επιστημονικών εκθέσεων (progress reports) και της τελικής αναφοράς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Παρακολούθηση και εισηγήσεις τροποποιήσεων του τεχνικού δελτίου, καθώς και αξιολόγηση προτάσεων και σχεδίων δράσης.
5. Σύνταξη εγγράφων, παρουσιάσεων και λοιπού υλικού για ενημερώσεις, εκδηλώσεις και εκπροσωπήσεις.
6. Συλλογή και αρχειοθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων/δεδομένων φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
7. Υποστήριξη στην προετοιμασία για ενδεχόμενους διοικητικούς και οικονομικούς ελέγχους.
8. Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, διάδοσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.
9. Επικοινωνία με εταίρους, αρμόδιες υπηρεσίες και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για τεχνικά, επιστημονικά και οργανωτικά θέματα.
10. Συμμετοχή σε διακρατικές, τοπικές και διαδικτυακές συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, εργαστήρια (webinars, peer reviews κ.λπ.).
11. Αναζήτηση και αξιολόγηση καλών πρακτικών σχετικών με το αντικείμενο του έργου.
12. Οργάνωση, υποστήριξη και συμμετοχή σε δράσεις.
13. Ενημέρωση και κινητοποίηση τοπικών φορέων και συμμετοχή τους στο δίκτυο εμπλεκόμενων μερών.
14. Συμβουλευτική υποστήριξη στην ομάδα έργου της Περιφέρειας.
15. Οποιαδήποτε άλλη συναφής εργασία κριθεί απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του έργου μετά από οδηγίες της ομάδας έργου της ΠΔΜ.

Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης των αντισυμβαλλόμενων θα είναι από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/03/2029.

Η μικτή ωριαία αμοιβή (rate) των αντισυμβαλλόμενων θα υπολογίζεται με βάση την υπ' αριθμ. 188873/19-11-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:

Ψ0167ΛΨ-ΕΨΖ) με θέμα: «Καθορισμός υπολογισμού ωριαίου κόστους (rate) απασχολούμενων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την εκτέλεση των Προγραμμάτων και Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και όλων των Ευρωπαϊκών, Διεθνών ή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Έργων».

Ζητείται από την Περιφερειακή Επιτροπή η έγκριση της απασχόλησης με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της ΠΔΜ, στην υλοποίηση του έργου FLAVOR στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe και η έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των όρων αυτής.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της απασχόλησης με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των όρων αυτής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της απασχόλησης με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της ΠΔΜ, στην υλοποίηση του έργου FLAVOR στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe και την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των όρων αυτής.

23ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1967/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 18/2026 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 8/133421/12-08-2026 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2027 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.ΥΠ.Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027»

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό, το σώμα της απόφασης παραλείπεται από το αναρτώμενο πρακτικό.

24ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1968/26

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 211177/15-12-2025 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2026, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ 5.600,00 € ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «BENZINΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ», ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 167509/12-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερικής Ενότητας Φλώρινας με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ 146/10/ (239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
2. Το ΦΕΚ 563/11-02-2022 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το Ν. 5314/29-06-2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103 Α΄).
5. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ.146 «οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95).
7. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπουργ. Οικον. «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95» για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, κλπ.» (Α΄ 36).
10. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
11. Την αρ. πρωτ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ: 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» τροποποίηση της υπ' αριθμ. 113289/07-07-2026 Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας.
12. Η αριθ. πρωτ. 211177/15-12-2025 (ορθή επανάληψη 13-01-2026) με ΑΔΑΜ: 25SYMV018170835 2025-12-15 Σύμβαση προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, με ανάδοχο την ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ.
13. Το αριθ. πρωτ. 167154/09-10-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για την ανάγκη τροποποίησης σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης καθώς διαπιστώθηκε ότι «οι ανάγκες των μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε πετρέλαιο κίνησης είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που λήφθηκαν υπόψη κατά τον καθορισμό των ποσοτήτων της σύμβασης. Αντίθετα η κατανάλωση βενζίνης αυτοκινήτων (αμόλυβδη 95 οκτανίων) εξελίσσεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα ρηκώς προβλεφθέντα, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι μέρος της σχετικής πίστωσης δεν θα απαιτηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και η συνέχιση των εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνεται η τροποποίηση της σύμβασης με μεταφορά ποσού 5.600,00 € από την κατηγορία «βενζίνη αυτοκινήτων (αμόλυβδη 95 οκτανίων)» στην κατηγορία «Πετρέλαιο κίνησης (Automotive Diesel)».
14. Την από 12-10-2026 σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής (δ) που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας με αριθ. 215449/19-12-2025 με ΑΔΑ: Ρ5ΡΩ7ΛΨ-5ΘΤ.
15. Την ανάγκη τροποποίησης της αρ. πρωτ. 211177/15-12-2025 «Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2025 έως και Οκτώβριο 2026», με μεταφορά ποσού 5.600,00 € από την κατηγορία «βενζίνη αυτοκινήτων (αμόλυβδη 95 οκτανίων)» στην κατηγορία «Πετρέλαιο κίνησης (Automotive Diesel)», χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, με τους λοιπούς όρους της αρχικής σύμβασης να παραμένουν σε πλήρη ισχύ, προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές και τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
Ζητείται η τροποποίηση της αρ. πρωτ. 211177/15-12-2025 «Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2025 έως και Οκτώβριο 2026», με ανακατανομή των συμβατικών πιστώσεων μεταξύ των ειδών καυσίμων, δηλαδή τη μεταφορά ποσού 5.600,00 € από την κατηγορία «βενζίνη αυτοκινήτων (αμόλυβδη 95 οκτανίων)» στην κατηγορία «Πετρέλαιο κίνησης (Automotive Diesel)», χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, με τους λοιπούς όρους της αρχικής σύμβασης να παραμένουν σε πλήρη ισχύ, προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές και τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την τροποποίηση της σύμβασης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την τροποποίηση της αρ. πρωτ. 211177/15-12-2025 «Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2025 έως και Οκτώβριο 2026», με ανακατανομή των συμβατικών πιστώσεων μεταξύ των ειδών καυσίμων, δηλαδή τη μεταφορά ποσού 5.600,00 € από την κατηγορία «βενζίνη αυτοκινήτων (αμόλυβδη 95 οκτανίων)» στην κατηγορία «Πετρέλαιο κίνησης (Automotive Diesel)», χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, με τους λοιπούς όρους της αρχικής σύμβασης να παραμένουν σε πλήρη ισχύ, προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές και τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης (30/09/2026) συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1969/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΈΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163409/05-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Το εν λόγω έργο προτάθηκε προς ένταξη στο ΕΑΠ 2017-2021 στις 16-05-2023 με ποσό 158.000,00 € με την υπ. αριθμ. 709/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ και εντάχθηκε οριστικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. 118610/22-12-2023 Απόφαση της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας. Παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα τροποποίησης Φυσικού Αντικείμενου- χωρίς τροποποίηση Προϋπολογισμού- του ΤΔΕ και ειδικότερα κρίθηκε απαραίτητη η προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου (φορτηγάκι) για την μεταφορά υλικών και προσωπικού για διάφορες παρεμβάσεις όπου απαιτηθεί.

Κατόπιν τούτου, ζητείται η έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του ΕΑΠ 2017-21, που περιλαμβάνεται στην υπ. αριθμ. απόφαση 709/2023 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο «Εκσυγχρονισμός Ιστορικού Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ν. Κοζάνης», ως το επισυναπτόμενο, προς την Περιφερειακή Επιτροπή, τροποποιημένο ΤΔΕ και ειδικότερα ως προς το Φυσικό Αντικείμενο αφού προστίθεται η προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου (φορτηγάκι) για την μεταφορά υλικών και προσωπικού για διάφορες παρεμβάσεις όπου απαιτηθεί.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του ΕΑΠ 2017-21, που περιλαμβάνεται στην υπ. αριθμ. απόφαση 709/2023 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο «Εκσυγχρονισμός Ιστορικού Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ν. Κοζάνης», ως το τροποποιημένο ΤΔΕ και ειδικότερα ως προς το Φυσικό Αντικείμενο αφού προστίθεται η προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου (φορτηγάκι) για την μεταφορά υλικών και προσωπικού για διάφορες παρεμβάσεις όπου απαιτηθεί.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1970/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165210/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο στέλνεται στην επιτροπή το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναφέρεται στο θέμα, και ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία θα εγκρίνεται το σχέδιο, θα ορίζονται δύο μέλη για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» της σύμβασης και θα εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής πρότεινε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησής τους κάτωθι:

Τακτικά μέλη:

1. Τον κ. Μεταξά Λύσανδρο, Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2. Τον κ. Γκοβεδάρο Χαρίσιο, Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Τον κ. Γκερεχτέ Λάζαρο, Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
2. Τον κ. Ραφαηλίδη Αναστάσιο, Αντιπεριφερειάρχη Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης για την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ», που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ των συμβαλλομένων:

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
2. Δήμος Κοζάνης

Για την κατασκευή του έργου:

**«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ»**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.....
ΑΡΘΡΟ 4.	ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7.	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....
ΑΡΘΡΟ 8.	ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9.	ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 10.	ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11.	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στην Κοζάνη σήμερα την/...../2026 οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι" :

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Αμανατίδη Γεώργιο.
2. Ο Δήμος Κοζάνης, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Κοκκαλιάρη.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 332 του [Ν. 5314/26 \(ΦΕΚ 103/29.06.2026 τεύχος Α'\)](#): «**Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης**», σύμφωνα με το οποίο «Οι δήμοι και οι περιφέρειες για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Η' του Μέρους ΣΤ' του Βιβλίου Τέταρτου του Κώδικα.»
2. Το Νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Το Νόμο 4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 9 και 20 του Νόμου 5056/2023 (Α' 163) περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής και της Περιφερειακής Επιτροπής στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού αντίστοιχα.
5. Το Νόμο 5314/2026 (Α' 103) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
7. Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα συντήρησης της πλατείας ανήκει στον Δήμο Κοζάνης.
8. Την υπ' αριθμ. 1905/26/25-9-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 37.000,00 ευρώ που αφορά «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ» από ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301002019 φορέας 0073.

και επίσης :

1. Την με αριθμό...../2026 (ΑΔΑ:)(Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κοζάνης, εγκρίνονται οι όροι της, εξουσιοδοτείται ο κ. Περιφερειάρχης για την υπογραφή της, και επιπλέον ορίζονται εκπρόσωποι (με τους αναπληρωτές τους) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Την με αρ.πρωτ./.....2026 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας της/2026 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την με αριθμό/2026 (ΑΔΑ:)(Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίνονται οι όροι της, εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την υπογραφή της καθώς και ορίζεται εκπρόσωπος (με τον αναπληρωτή του) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Την με αρ.πρωτ./.....2026 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας της/2026 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, αποφάσισαν από κοινού ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα χρηματοδοτήσει σε ποσοστό 100% το έργο «**Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Νέου Κλείτου**», συνολικού προϋπολογισμού **τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) (με το Φ.Π.Α. 24%)** και δια των αρμοδίων οργάνων θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση και ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο όπως ειδικότερα ορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση, με τη συνεργασία των δύο φορέων, του έργου «**Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Νέου Κλείτου**», συνολικού προϋπολογισμού **τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) (με το Φ.Π.Α. 24%)**. Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί με την συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων και τους όρους που ακολουθούν στα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

3.1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ως Φορέας Υλοποίησης του έργου αναλαμβάνει :

- 3.1.1.** Να χρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 100%.
- 3.1.2.** Να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σε εφαρμογή των εγκεκριμένων και θεωρημένων μελετών του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού: 37.000,00 € με Φ.Π.Α..
- 3.1.3.** Να εκτελεί χρέη Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διά της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης.
- 3.1.4.** Να παραδώσει το έργο για χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης μετά τη βεβαιωμένη περαίωση και οριστικά μετά την παραλαβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, στον Δήμο Κοζάνης.
- 3.1.5.** Να διενεργήσει τις απαιτούμενες πληρωμές στον Ανάδοχο του έργου μέσω της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας.
- 3.1.6.** Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

3.2. Ο συμβαλλόμενος Δήμος Κοζάνης ως Κύριος του Έργου αναλαμβάνει :

- 3.2.1.** Να παραδώσει την εγκεκριμένη μελέτη κατασκευής του έργου, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης.
- 3.2.2.** Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

3.2.3. Να συμμετέχει επικουρικά και σε περίπτωση ανάγκης με την διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και με βάση τις κατευθύνσεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που θα αναλάβει τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου.

3.2.4. Να παραλάβει το έργο για χρήση μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του και οριστικά μετά την παραλαβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό συνολικού προϋπολογισμού **τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) (με το Φ.Π.Α. 24%)**.

Το έργο χρηματοδοτείται από **ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΔΕ 2420301002019 φορέας 0073**.

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ./.....2026 (ΑΔΑ:)
Απόφαση (Α/Α) δέσμευσης πίστωσης ύψους 37.000,00€ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η πληρωμή του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την σύνταξη των απαραίτητων πιστοποιήσεων του έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή τους.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως την παραλαβή του έργου **«Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Νέου Κλείτου»**, και την οριστική παράδοσή του στον Δήμο Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες**, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης" με έδρα την Κοζάνη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής:

1. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπως ορίζεται στην με αριθμό...../2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικά μέλη τ..κ. και τ..κ. με αναπληρωτές τ.. κ. και τ.. κ.

2. Για το Δήμο Κοζάνης, όπως ορίζεται στην υπ' αριθμ./2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος τ... κ.με αναπληρωτή του τ.. κ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα οριζόμενα από αυτούς μέλη στην Κοινή Επιτροπή.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση της υλοποίησης και η παραλαβή του αντικειμένου της, η αιτιολογημένη μικρή τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η υποβολή της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο ένας από τους δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί το έτερο μέλος προερχόμενο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, τα μέλη ειδοποιούνται έγκαιρα εγγράφως και στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσουν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά αλλά και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους φορείς, οι δε συνεδριάσεις της λαμβάνουν χώρα στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο Γραφείο του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το σύνολο των μελών της ενώ κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.

Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα από τον οποίο έχει οριστεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 11.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.
- 11.2. Οποιαδήποτε σύμβαση που θα τροποποιεί την ελεγχόμενη, δύναται να συναφθεί μόνο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων περί υπαγωγής της στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 11.3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής υπογράφεται σε όμοια πρωτότυπα, όπως παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος παίρνει από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας**

Για τον Δήμο Κοζάνης

**Γεώργιος Αμανατίδης
Περιφερειάρχης**

**Ιωάννης Κοκκαλιάρης
Δήμαρχος**

Β) Τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Τον κ. Μεταξά Λύσανδρο, Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2. Τον κ. Γκοβεδάρο Χαρίσιο, Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Τον κ. Γκερεχτέ Λάζαρο, Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
2. Τον κ. Ραφαηλίδη Αναστάσιο, Αντιπεριφερειάρχη Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1971/26

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 159225/28-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο στέλνεται στην επιτροπή το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναφέρεται στο θέμα, και ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία θα εγκρίνεται το σχέδιο, θα ορίζονται μέλη (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό) για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» της σύμβασης και θα εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής πρότεινε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησής τον κ. Μεταξά Λύσανδρο, Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., με αναπληρωτή του τον κ. Βύζα Κωνσταντίνο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων – Κοζάνης και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Νέου Κλείτους για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

&

«ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ»

&

«ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

(α)

(b) Περιεχόμενα

<u>ΑΡΘΡΟ 1.</u>	<u>ΠΡΟΟΙΜΙΟ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 2.</u>	<u>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 3.</u>	<u>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 4.</u>	<u>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 5.</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 6.</u>	<u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 7.</u>	<u>ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 8.</u>	<u>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 9.</u>	<u>ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 10.</u>	<u>ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 11.</u>	<u>ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ</u>
<u>ΑΡΘΡΟ 12.</u>	<u>ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ</u>

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στην Κοζάνη σήμερα την-....-2026 οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη, ως **Φορέας Χρηματοδότησης και Υλοποίησης**.
2. Η **Ιερά Μητρόπολη Σερβίων – Κοζάνης** που εδρεύει στην Κοζάνη, 50100 Κοζάνη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλο Παπαλεξίου με αναπληρωτή του τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμφοπόλεως κ. Χριστόφορο Αγγελόπουλο, ως **Ενδιάμεσος Φορέας**.
3. Ο **Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που εδρεύει στο ΝΕΟ ΚΛΕΙΤΟΣ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Ναού κ. Τσαβαρίδη Γεώργιο, ως **Κύριος του Έργου**.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 332 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/29.06.2026 τεύχος Α'): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με το οποίο «Οι δήμοι και οι περιφέρειες για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Η' του Μέρους ΣΤ' του Βιβλίου Τέταρτου του Κώδικα».
2. Το Νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Το Νόμο 4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 9 και 20 του Νόμου 5056/2023 (Α' 163) περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής και της Περιφερειακής Επιτροπής στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού αντίστοιχα.
5. Το Νόμο 5314/2026 (Α' 103) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την διάταξη του άρθρου 12 του ν.3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (Α' 265) κατά την οποία προβλέπεται ότι, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία συμβάλλουν στην εθνική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο του τόπου, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Εκκλησίας, μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
8. Τις Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.
9. Την υπ'αριθμ. **1387/26 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΧ7ΛΨ-9Ρ7)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**».
10. Τη με αριθμό πρωτ. **124359/28-07-2026 (ΑΔΑ: 9Π1Ε7ΛΨ-Φ0Ψ)** Απόφαση με Α/Α 3762, Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

και επίσης:

1. Τη με αριθμό πρωτ.-/...-2026(ΑΔΑ:-....) Απόφαση/2026 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων-Κοζάνης και τον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ

- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ Κοζάνης, εγκρίνονται οι όροι της, εξουσιοδοτείται ο κ. Περιφερειάρχης για την υπογραφή της καθώς και ορίζεται εκπρόσωπος (με τον αναπληρωτή του) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- 2 Τη με αριθμό πρωτ. (ΑΔΑ:) Απόφαση ελέγχου νομιμότητας της (ΑΔΑ:) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
- 3 Το με αριθμό πρωτ. 600/18-9-2026 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων – Κοζάνης με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ Κοζάνης, εγκρίνονται οι όροι της, εξουσιοδοτείται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος Παπαλεξίου νόμιμος Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης με αναπληρωτή του τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμφιπόλεως κ.Χριστόφορο Αγγελόπουλο για την υπογραφή της, καθώς και για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- 4 Το με αριθμό Νο 3/20-09-2026 Πρακτικό του Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ Κοζάνης με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων – Κοζάνης, εγκρίνονται οι όροι της, εξουσιοδοτείται ο ιερέας Τσαβδαρίδης Γεώργιος για την υπογραφή της καθώς και για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων-Κοζάνης και τον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ Κοζάνης, αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει την προμήθεια υλικών για την συντήρηση του Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ Κοζάνης.

Λεγόμενου ότι:

- ο Κύριος του Έργου (το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται η προμήθεια και για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίηση προμήθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
- ο Ενδιάμεσος Φορέας (το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο Κύριος του Έργου) επίσης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίηση προμήθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
- ο Φορέας Χρηματοδότησης και Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση, αναγκαίες πιστώσεις κλπ.) για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. Σύμφωνα δε με το άρθρο 12

παρ. 4 και 6 του ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, που ρυθμίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. 45/2018 και Ε' Κλ. 254, 171/2020, 672, 489, 453, 32, 14/2019, 730/2018).

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία των υλικών για την ολοκλήρωση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του ναού του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου της Τ.Κ. Νέου Κλείτους του Δήμου Κοζάνης. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει με μέριμνα της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Κοζάνης.

Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη χρηματοδότηση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων με στόχο την προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους και υποχρεώσεις. Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην οποία παραχωρείται η αρμοδιότητα μέσω της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης διότι η σύμβαση αυτή εγκαθιδρύει πράγματι συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Περαιτέρω, πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 44 του ν.4412/2016 για τη σύναψή της, δεδομένου ότι με αυτή μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης της ως άνω σύμβασης από τους δεύτερο και τρίτο συμβαλλόμενους που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελ. Συν. 451/2020 Ε Κλμ).

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί:

- 2.1. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»** που αφορά στην προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης.
- 2.2. Η εξασφάλιση των χρηματικών πόρων για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας.
- 2.3. Η αξιοποίηση της εμπειρίας από την υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών.
- 2.4. Η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων υλοποίησης της προμήθειας που περιγράφεται στην παρούσα.
- 2.5. Η εξασφάλιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των μερών, της τήρησης των όρων της σύμβασης, καθώς και της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που είναι και το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της προμήθειας, με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»**.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

4.1 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης της προμήθειας αναλαμβάνει:

- Να κοινοποιήσει την παρούσα στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, που θα αναλάβει τις διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης των εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**».
- Να καταρτίσει, μέσω της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Κοζάνης, τα απαραίτητα τεύχη για την δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**».
- Την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του άρθρου 2 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να πραγματοποιήσει, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης των εργασιών της υπόψη προμήθειας μέσω των υπηρεσιών της. Ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζονται τα κατά νόμο αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την υλοποίηση της προμήθειας της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης.
- Την οικονομική διαχείριση της προμήθειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 αυτής.
- Την χρηματοδότηση της προμήθειας με το ποσό των 15.704,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Ειδικού Φορέα 01.0073 με Α.Λ.Ε. 2410106167.

4.2 Ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης, ως Κύριος της προμήθειας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει:

- Να προβεί σε οιαδήποτε πράξη ή σύμπραξη απαιτείται για την υλοποίηση της προμήθειας.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
- Την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών κατά την υλοποίηση των υπόψη εργασιών και την συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της προμήθειας.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία της προμήθειας μετά την ολοκλήρωσή της είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

4.3 Η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων – Κοζάνης, ως ενδιάμεσος φορέας της προμήθειας, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης, δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει:

- Μεταβιβάζει με την παρούσα την αρμοδιότητα υλοποίησης της προμήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
- Να προβεί σε οιαδήποτε πράξη ή σύμπραξη απαιτείται για την υλοποίηση της προμήθειας.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

- Την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών κατά την υλοποίηση των υπόψη εργασιών και την συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της προμήθειας.
- Την εξασφάλιση της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας της προμήθειας, καθώς και της ανάλογης ρήτρας του κάθε συμβαλλόμενου μέρους σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας, του άρθρου 2 της παρούσας απαιτείται, βάσει των τευχών μελέτης που συνέταξε και ενέκρινε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Μελετών, προϋπολογισμός ύψους 15.704,60 € (με Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **1387/26 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΧ7ΛΨ-9Ρ7)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πηγή χρηματοδότησης του αντικείμενου της σύμβασης, από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι το **Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης**.

Επιπλέον, έχει εγκριθεί η **δέσμευση πίστωσης** της προμήθειας με το έγγραφο Αρ.Πρωτ.: **124359/28-07-2026 (ΑΔΑ: 9Π1Ε7ΛΨ-Φ0Ψ)**, απόφαση με Α/Α 3762, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, που θα προκύψει για την υπόψη προμήθεια, θα καταβάλλονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της αντίστοιχης Οικονομικής Υπηρεσίας που θα οριστεί ως υπόλογος της προμήθειας, μετά τις απαραίτητες διαδικασίες του Ν.4412/2016 οι οποίες θα υλοποιούνται από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Μελετών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

Η λειτουργία και η συντήρηση για την υπόψη προμήθεια, μετά την ολοκλήρωσή της, θα γίνεται από τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και λήγει με την ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»**.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την επωνυμία **"Κοινή Επιτροπή"** με έδρα την Κοζάνη.

Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, ως εξής:

1. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπως ορίζεται στην με αριθμό/.....-.....-2026 (ΑΔΑ:-.....) Απόφαση/..... της

Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος ορίζεται και ως αναπληρωτής του ορίζεται

2. Για την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων – Κοζάνης, όπως ορίζεται στο με αρ.πρωτ. **600/18-09-2026** έγγραφό της, ως τακτικό μέλος ορίζεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος Παπαλεξίου και ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμφιπόλεως κ. Χριστόφορος Αγγελόπουλος
3. Για τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης, όπως ορίζεται στη Νο 03/20-08-2026 Απόφαση Πρακτικού, ως τακτικό μέλος ορίζεται ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ο κ. Τσαβδαρίδης Γεώργιος ιερέας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Κλείτους Κοζάνης.
4. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η μεσολάβηση στην επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της, καθώς και η υπογραφή των τελικών διαπιστωτικών πράξεων ολοκλήρωσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη στην πρώτη συνεδριάσή της, που συγκαλείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους φορείς.

Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Κοζάνη στα Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης.

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.

Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Κοζάνης, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία ουσιαστική τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής υπογράφεται σε όμοια πρωτότυπα, όπως παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος παίρνει από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας**

**Για την Ιερά Μητρόπολη
Κοζάνης και Σερβίων**

**Για τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Νέου Κλείτους Κοζάνης**

**Αμανατίδης Γεώργιος
Περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας**

**κ.κ. Παύλος Παπαλεξίου
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Σερβίων – Κοζάνης**

**Τσαβδαρίδης Γεώργιος
Ιερέας Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Νέου Κλείτους Κοζάνης**

Β) Τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Τακτικό μέλος:

1. Τον κ. Μεταξά Λύσανδρο, Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναπληρωματικό μέλος:

1. Τον κ. Βύζα Κωνσταντίνο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1972/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4412/16 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 78.500,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163819/05-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.5 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την με Α.Π.164874/02.10.2025 (ΑΔΑ: 6ΖΤΛ7ΛΨ-ΘΘ6) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την «Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης».
3. Τον ν.5314/2026, ΦΕΚ Α' 103 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

4. Την υπ' αριθμ. 110434/02-07-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) με θέμα : «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την με αρ. πρωτ. 113289/07-07-2026 (ΑΔΑ: ΡΙΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» και συγκεκριμένα το Άρθρο 1, παρ.Β1.1.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την με Α.Π.735892/05-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΨΘ4653Π4) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Έγκριση μελέτης και εργασιών αποκατάστασης του γεφυριού Κοιλαδίου, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης».
8. Το υπ' αριθμ. 259914/10-06-2026 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο του θέματος.
9. Την υπ' αριθμ. 1297/26 (ΑΔΑ: 9Ι6Σ7ΛΨ-ΟΤ5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Βοΐου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης».
10. Την υπ' αριθμ. 181/2026 (ΑΔΑ: ΨΙ9ΥΩ297-ΨΛΒ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Βοΐου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης».
11. Την υπ' αριθμ. 1663/25 (ΑΔΑ: ΨΤΗ37ΛΨ-ΟΙΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 78.500,00€ για το έργο: «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» από το Πρόγραμμα ΚΑΠ Επενδύσεις, ΚΑΕ 9789.01.05030, φορέας 073, της ΠΕ Κοζάνης.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 15463/29.01.2026 (ΑΔΑ: Ψ9Α97ΛΨ-Ζ0Α) Απόφαση Ανάλυσης Πίστωσης ποσού 78.500,00€ με Α/Α Απόφασης 955/26, με ΑΛΕ 02.01.0073.2420929 Ε.Φ. 0073.
13. Την με Α.Π. οικ. 117902/15-07-2026 (ΑΔΑ: Ψ3Π67ΛΨ-Χ4Ω) Απόφαση Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Κοζάνης με θέμα «Έγκριση Μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης».
14. Την υπ' αριθμ. 1894/26 (ΑΔΑ: 6ΝΘ57ΛΨ-9ΤΑ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΜ περί αποδοχής της Τεχνικής Μελέτης και Τυχών Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης».
15. Το με αρ. πρωτ. 14946/29-07-2026 έγγραφο του Δήμου Βοΐου (ΑΠ. Εισερχ. 139904/25-08-2026) με θέμα «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου», με το οποίο δηλώνεται η εναλλακτική όδευση για την οδική σύνδεση του οικισμού Κοιλαδίου με τον οικισμό της Ανθούσας, μετά την αποκατάσταση της λίθινης γέφυρας και την κατάργηση της διέλευσης από αυτήν.

Αναφέρει τα εξής:

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες στερέωσης, ανάδειξης και αποκατάστασης της εν λόγω λίθινης γέφυρας, δεν αλλοιώνουν μορφολογικά το γεφύρι και το περιβάλλον του και σκοπός τους είναι να το επαναφέρουν στην αρχική του μορφή, να το προστατεύσουν και να το αναδείξουν.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: καθαρισμό του γεφυριού και του περιβάλλοντος χώρου από την ανεξέλεγκτη αυτοφυή βλάστηση και τα φερτά υλικά, απομάκρυνση νεότερων κατασκευών από σκυρόδεμα, αποκατάσταση λιθοδομής, διαχείριση ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση κιγκλιδώματος και πινακίδων σήμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης», με τρόπο επιλογής την Ανοιχτή Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κοιλαδίου Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης», με τρόπο επιλογής την Ανοιχτή Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1973/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙ- ΒΕΛΒΕΝΤΟ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 158751/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι- Βελβεντό», που έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως και τις τροποποιητικές διατάξεις που έπονται με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού» και ειδικότερα το άρθρο 20, προσθήκη του άρθρου 175^Α στο ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Εγκύκλιο 6/2013
4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 175^Α όπως σήμερα ισχύει.
5. Τη με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 73232/13-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74559/16-05-2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74708/16-05-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και υποδομών για ανάληψη Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
9. Το υπ' αριθμ. οικ. 74782/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
10. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ 2017-2021 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
11. Την με αρ. 875/2024 (ΑΔΑ:ΨΑΗ77ΛΨ-ΟΡΩ) Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ανάδοχο «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» για το έργο: «**Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι- Βελβεντό**».
12. Τον 2^ο ΑΠΕ που έχει συντάξει η Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία και έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος του έργου».
13. Την υπ' αριθμ. 113/2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.
14. Τον 2^ο ΑΠΕ του πιο πάνω έργου, που κλείνει στο ποσό των **2.190.000€** με ΦΠΑ. Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες που προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις εργασιών και υπακούει πλήρως στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς να αλλάζει ούτε να απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Ζητείται η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι- Βελβεντό** σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι- Βελβεντό», που κλείνει στο ποσό των 2.190.000€ με ΦΠΑ και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες που προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις εργασιών και υπακούει πλήρως στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς να αλλάζει ούτε να απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1974/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 142765/01-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η Εισήγηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστείου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστείου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας», που έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως και τις τροποποιητικές διατάξεις που έπονται με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού» και ειδικότερα το άρθρο 20, προσθήκη του άρθρου 175^Α στο ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Εγκύκλιο 6/2013
4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 175^Α όπως σήμερα ισχύει.
5. Τη με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 73232/13-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74559/16-05-2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74708/16-05-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και υποδομών για ανάληψη Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
9. Το υπ' αριθμ. οικ. 74782/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
10. Την με αρ.πρωτ.164874/02-10-2025 (ΑΔΑ:6ΖΤΛ7ΛΨ-ΘΘ6) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης

- Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης, στην Προϊσταμένη του τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος Στυλιανή Γεωργιάδου, Πολιτικό Μηχανικό με Α' β.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από Εθνικούς Πόρους και από ιδίους Πόρους ΔΕΥΑΕ. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στη δράση 06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) με MIS 5022566 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ0051 με κωδικό ενάρθρου έργου:2018ΕΠ00510012). Επιπλέον χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
 12. Την με αριθμ. 180/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΡΕΟΛΟ8-Ο11) απόφαση της ΔΕΥΑΕ Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
 13. Την από 29-12-2000 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας) Δ.Ε.Υ.Α.Ε. του Δήμου Εορδαίας Ν.Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστείου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.
 14. Την με Α.Π. 44116/28-03-2022 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
 15. Την με αρ. 1488/2022 (ΑΔΑ:Ψ1ΛΨ7ΛΨ-3Ω2) Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
 16. Τον 3^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) που έχει συντάξει η Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία και έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος του έργου».
 17. Την υπ. αριθμ. 103/2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός).
 18. Την με αριθμό πρωτ. 2349/28-09-2026 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3^{ος} ΑΠΕ Τακτοποιητικός) για το Υπόεργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Α/Α 2 της πράξης 6016352
 19. Τον 3^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του πιο πάνω έργου, που κλείνει στο ποσό των 2.030.460,51€ χωρίς ΦΠΑ Δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι μειωμένη κατά 40.278,85€. Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών καθώς και την οριστική δαπάνη του ποσού αναθεώρησης του έργου.
- Ζητείται η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ(Τακτοποιητικός) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης και κλείνει στο ποσό των 2.030.460,51€ χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου είναι μειωμένη κατά 40.278,85€ και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών καθώς και την οριστική δαπάνη του ποσού αναθεώρησης του έργου.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1975/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 158781/01-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ», που έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως και τις τροποποιητικές διατάξεις που έπονται με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού» και ειδικότερα το άρθρο 20, προσθήκη του άρθρου 175Α στο ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Εγκύκλιο 6/2013
4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 175Α όπως σήμερα ισχύει.
5. Τη με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 73232/13-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74559/16-05-2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74708/16-05-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και υποδομών για ανάληψη Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
9. Το υπ' αριθμ. οικ. 74782/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μετά την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ μεταφορά από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υπ' αριθμ. Απόφαση 157/2020 του διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου (με ΑΔΑ:ΨΦΤΥΩ97-ZX8)
11. Την από 25-05-2023 Υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και της «Θαλής περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ανάδοχο του έργου.
12. Αποστολή 4ης πράξης επί του υπ' αριθμ.444/7-8-2019 Δανειστικού Συμβολαίου για την χρηματοδότηση εκτέλεσης έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» δυνάμει της διάταξης του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/τ.Β'/14-4-2020) και της υπ' αριθμ. 829/18-6-2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ
13. Τον 2ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ που έχει συντάξει η Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία και έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος του έργου».
14. Την υπ' αριθμ. 120/2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ

15. Τον 2ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του πιο πάνω έργου που διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου, νέες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ζητείται η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ», που διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου, νέες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1976/26

ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 158703/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η Εισήγηση για την έγκριση της 1ης Παράτασης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Χρυσαιγής προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» έως 08.03.2027, σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως και τις τροποποιητικές διατάξεις που έπονται με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού» και ειδικότερα το άρθρο 20, προσθήκη του άρθρου 175^Α στο ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Εγκύκλιο 6/2013
4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 175^Α όπως σήμερα ισχύει.
5. Τη με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 73232/13-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74559/16-05-2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74708/16-05-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και υποδομών για ανάληψη Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή

«Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).

9. Το υπ' αριθμ. οικ. 74782/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
10. Την υπ' αριθμ.πρωτ.149870/11-09-2026 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τη διετία 2026-2027.
11. Την από 09-09-2025 Υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και της αναδόχου **ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ** με διάρκεια περάτωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.
12. Την παράταση οριακής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως **08.03.2027**, λόγω της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως και την ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τιμές νέων εργασιών που ο καθορισμός τους απαιτεί διερεύνηση.
13. Την υπ' αριθμ. 109/2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης.

Ζητείται η έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου: **«Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Χρυσανγής προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»** έως **08.03.2027** σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της 1ης Παράτασης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Χρυσανγής προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» έως 08.03.2027, σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1977/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 162510/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο αποστέλλεται στην επιτροπή το Πρωτόκολλο Παραλαβής των εργασιών που αναφέρονται στο έργο του θέματος και ζητείται η έγκρισή του από την Περιφερειακή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023).

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκρισή του από 01-10-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων διοίκησης» από την Περιφερειακή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023), σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαβής μετά από προσεκτικό έλεγχο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις εκτέλεσης των έργων,

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1978/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161340/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω αίτημα και ζητείται η έγκρισή του:

Α/Α	ΑΔΕ	Δ/ΝΣΗ – ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπ 24% ΦΠΑ)
1	0072.2420301002	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 2026-2027 ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ Μ.Ε. & ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ CPV: 79980000-7 51500000-7	7.675,60 €

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1979/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΛΕΕΙ Τ' ΑΗΔΟΝΙ, Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΤΑΜΩΝΕΙ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ MUSIC STEPS ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163511/05-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το από 17-04-2026 έγγραφο αίτημα της ΚΟΙΝΣΕΠ MUSIC STEPS, η οποία θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου με τίτλο: «Τι καλά το λέει τ' αηδόνι, η νεολαία ανταμώνει» με στόχο να φέρει κοντά την ελληνική νεολαία με το παραδοσιακό ελληνικό δημοτικό τραγούδι και τα όργανα με τα οποία εκφράζεται από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα και αιτείται κάλυψη μέρους των δαπανών, για τις οποίες επισυνάπτει προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων, ζητείται η έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την κάλυψη αναγκών που αφορούν:

- 4.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την ηχητική υποστήριξη
- 4.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την προμήθεια catering,

όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο του αιτήματος προϋπολογισμό, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο: «Τι καλά το λέει τ' αηδόνι, η νεολαία ανταμώνει» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιήσει η ΚΟΙΝΣΕΠ MUSIC STEPS σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου, στις 19 και 20 Νοεμβρίου του 2026 στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την κάλυψη αναγκών που αφορούν:

- 4.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την ηχητική υποστήριξη
- 4.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την προμήθεια catering,

για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο: «Τι καλά το λέει τ' αηδόνι, η νεολαία ανταμώνει» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιήσει η ΚΟΙΝΣΕΠ MUSIC STEPS σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου, στις 19 και 20 Νοεμβρίου του 2026 στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1980/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300.000,00 ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165152/07-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η εισήγηση, που έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 122518/23-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΕΒ77ΛΨ-ΟΡΡ) Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης (Κωδ. Πρόσκλησης: Π185-13, Α/Α ΟΠΣ:10255) του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για την υποβολή πρότασης έργων στο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «Έργα Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ζητείται η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του ως άνω έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., στο ως άνω Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., στο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «Έργα Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1981/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300.000,00 € ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 164485/06-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η εισήγηση που έχοντας υπόψη, την με αρ. πρωτ. 122518/23-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΕΒ77ΛΨ-ΟΡΡ) Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης (Κωδ. Πρόσκλησης: Π185-13, Α/Α ΟΠΣ:10255) του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για την υποβολή πρότασης έργων στο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «Έργα Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ζητείται η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του ως άνω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., στο ως άνω Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2026», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., στο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «Έργα Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1982/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 25-9-2026 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 159669/29-09-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο αποστέλλεται στην επιτροπή η εισήγηση, που αναφέρει τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το άρθρο 172 «Παραλαβή – Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4782/21 «Παραλαβή – Αντικατάσταση του άρθρου 172 του Ν. 4412/16».
2. Το Π.Δ.186/96 (ΦΕΚ 145/Α/4-7-96) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομ/κών Αυτ/σεων και των Νομ/κών Προσώπων και επιχειρήσεών τους», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563 Β'/11-02-2022).
4. Τη με αρ. πρωτ. 74173/13-5-2022 (ΑΔΑ: Ψ12Ν7ΛΨ-ΖΘ2) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Γρεβενών στη νέα οργανική δομή “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”».
5. Την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αρ. 73/2024, με αρ. πρωτ. 6120/19-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) «Περιφερειακή Περίοδος 2022-2024, για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής».

6. Την αριθμ. με αριθμ. 1962/16Ο/28-12-2022 και 262/41Ο15-2-2023 αποφάσεις της 65ης/2022και της 10ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα, δια των οποίων κατακυρώθηκε το έργο.
7. Την από 5-12-2023 Σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου ποσού 103.253,54 € με ΦΠΑ
8. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
9. Τη με αρ. πρωτ. 194299/04-12-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών στις 19-11-2024.
10. Την από 4-12-2024 υποβληθείσα και εγκριθείσα Τελική Επιμέτρηση.
11. Τον από 4-12-2024 ενημερωμένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 90473/02-06-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών, Συγκρότησης Επιτροπής κλήρωσης για την (οριστική) Παραλαβή του έργου του θέματος.
13. Το με αρ. πρωτ Δ.Τ.Υ. ΠΕ Γρεβενών 182772/10-11-2023 έγγραφο του ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων.
14. Το από 2-6-2026 πρακτικό κλήρωσης επιτροπής (οριστικής) Παραλαβής του έργου του θέματος.
15. Την με αρ. πρωτ. 90564/2-6-2026 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών συγκρότησης Επιτροπής (Οριστικής) Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».
16. Το από 25-9-2026 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι λόγοι για τους οποίους εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» είναι ότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ο οποίος είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών που είναι η 19-11-2024, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021 και σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΕΣΥ του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 172, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Ν.2229/94, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 286/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Π.Δ. 402/96, Π.Δ. 210/97, Ν.3263/04, Ν.3669/08, όπως ισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του από 25-9-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, Αναδόχου: ΕΛ ΣΙΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του από 25-9-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», Αναδόχου: ΕΛ ΣΙΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., διότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ο οποίος είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών που είναι η 19-11-2024, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021 και σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΕΣΥ του έργου.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1983/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163273/05-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο υποβάλλεται για έγκριση η εισήγηση που έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Το ΠΔ 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης"» (ΦΕΚ 21 Α'/1996).

3. Την υπ' αριθμ. 6405/2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/2022).
4. Τον 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'), όπως ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 7,13,14 και 15 καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α').
5. Τον Ν. 5144/2024 (ΦΕΚ 162 Α') «Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας»
6. Τον Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ» (ΦΕΚ 297 Α').
7. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ΕΑΔΗΣΥ και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει (ΦΕΚ 204 Α').
8. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος» (ΦΕΚ 167 Α').
9. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 (ΦΕΚ 85 Α').
10. Τον 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, Ν. 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. Ζ' «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/16-11-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107 Α').
11. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές απλουστεύσεις κλπ.».
12. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητες ΥΠ.ΕΣ.».
13. Τον Ν. 5217/2025 (ΦΕΚ 120 Α') «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας. Τροποποίηση του Ν. 4270/2014» όπως ισχύει.
14. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α') «Ρυθμίσεις του ΥΠ.ΕΣ.».
15. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α') «Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
16. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α') «Ρυθμίσεις των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών» και ιδιαίτερα η παρ. 2 και 3.
17. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α') «Ψηφιακή διακυβέρνηση»
18. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει.
19. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 238 Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
20. Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα».
21. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
22. Την υπ' αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3072 Β') Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
23. Την Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 3766 Β') «Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α')».
24. Την Κ.Υ.Α. 63446/2021 (ΦΕΚ 2338 Β') «Καθορισμός εθνικού μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
25. Το υπ' αριθμ. 162723/02-10-2026 Πρωτογενές Αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ: 26REQ019910521/02-10-2026)
26. Την υπ' αριθμ. 191/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΠΔΜ έτους 2026 (ΑΔΑ: 99Μ17ΛΨ-54Θ)
27. Την υπ' αριθ. 122/2026 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί εκλογής μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΨΤΤ7ΛΨ-Ο7Ε).
28. Την υπ' αριθ. οικ. 112297/06-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός Προέδρου (ΑΔΑ: Ρ48Φ7ΛΨ-560).
29. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια δύναται νομίμως, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, να προβαίνει στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως είναι λειτουργικές για την Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
30. Τις διατάξεις των παρ. 1-2 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό», σύμφωνα με τις οποίες δημόσια δαπάνη είναι η χρησιμοποίηση πίστωσης για την εκπλήρωση

των λειτουργικών δραστηριοτήτων, των σκοπών ή αποστολής του δημοσίου, ενώ ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης. Κατ' εξαίρεση, αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

31. Το γεγονός ότι η εν θέματι εκδήλωση:
- προβάλλει την εικόνα της Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τα ιδιαίτερα ποιοτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της.
 - συνδράμει θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.
 - προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής.
 - αποτελεί άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης ξένων επισκεπτών.
 - ενισχύει την εξωστρέφεια και παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και ξένων επισκεπτών.
 - δημιουργεί κίνητρα ενασχόλησης με υγιείς δράσεις και ευαισθητοποιεί το κοινό.
 - Ενθαρρύνει την παραγωγή πολιτιστικού προτύπου, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
32. Το άρθρο 107 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το παράρτημα XIV του προσαρτήματος Α'.

Ζητείται η έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, ύψους «9.300,00» ευρώ, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου, στο πλαίσιο τουριστικής προβολής της Π.Ε. Γρεβενών σε στάσεις και συρμούς του μετρό και του τραμ στην Αθήνα από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου, ως κατωτέρω:

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Μονάδα μέτρησης</u>	<u>Ποσότητα</u>	<u>Τιμή Μονάδας</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
1.	Διαφημιστική προβολή Π.Ε. Γρεβενών (σχεδίαση και εκτύπωση υλικού)	Υπηρεσία	1	7.500,00	7.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.	ΧΩΡΙΣ	7.500,00
			Φ.Π.Α. 24%		1.800,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α		9.300,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Α.Ε.: 02.02.0072.2420906001 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οικονομικού έτους 2026.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Στάσεις και συρμοί του μετρό και του τραμ στην Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Από 30-10-2026 έως 30-11-2026

Τεκμηρίωση: Η εν θέματι δαπάνη :

- 1) ενισχύει τον πολιτισμό και τις αξίες του.
- 2) συμβάλλει στην διατήρηση και διάδοση της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς.
- 3) διαφημίζει τον τόπο μας και προβάλλει το τουριστικό του προϊόν.
- 4) ενισχύει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
- 5) διαμεσολαβεί ως ενωτικός κρίκος, του χθες και του αύριο υπό τους όρους της εποχής μας σε μια νέα πολιτισμική κοινωνία.
- 6) δίνει διέξοδο στην ανάγκη έκφρασης και εξωτερίκευσης του λαού μας.

Η τουριστική προβολή της Π.Ε. Γρεβενών στο Μετρό και το Τραμ της Αθήνας από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου αποτελεί μια εξαιρετικά στρατηγική κίνηση με υψηλή σκοπιμότητα. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος συμπίπτει απόλυτα με την έναρξη της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, κατά την οποία το καταναλωτικό κοινό προγραμματίζει τις εορταστικές και τις πρώτες ορεινές αποδράσεις του. Επιλέγοντας τα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, η καμπάνια εξασφαλίζει μαζική και καθημερινή έκθεση σε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, αξιοποιώντας τον «νεκρό χρόνο» της αναμονής και της μετακίνησης για να αποτυπώσει το μήνυμά της. Παράλληλα, το timing είναι ιδανικό για την προβολή των Γρεβενών ως «πρωτεύουσας των μανιταριών» και κορυφαίου εναλλακτικού προορισμού, καθώς το φθινόπωρο αναδεικνύει στο έπακρο τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής, τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα και τα παραδοσιακά

γεφύρια. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφημιστική εκστρατεία στοχεύει άμεσα σε ένα δυναμικό κοινό με διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύοντας την τουριστική ζήτηση και την τοπική οικονομία των Γρεβενών λίγο πριν από την αμιγώς χιονοδρομική περίοδο.

Η προβολή περιλαμβάνει:

- το εξωτερικό ντύσιμο δύο οχημάτων τραμ της Γραμμής 1

Αναπαράσταση συρμού τραμ:

- τοποθέτηση αυτοκόλλητων σε σταθμούς του ΗΣΑΠ, 1,72 μ ύψος X 1,12 μ πλάτος (6 αυτοκόλλητα).

- το εσωτερικό ντύσιμο ενός συρμού του μετρό:

· στους διαχωριστικούς υαλοπίνακες είναι 65,5 εκ πλάτος X 42 εκ ύψος

· στις μετόπες παραθύρων 175 εκ X 20 εκ και 75 εκ X 20 εκ.

- 10 αφίσες διάστασης 1 μ X 1 μ που θα τοποθετηθούν στα μεταλλικά πλαίσια 5 σταθμών του

μετρό

Ο συρμός του μετρό είναι τύπου Γαλλικός σειράς I

Όλα τα παραπάνω είναι αφαιρούμενα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, ύψους «9.300,00» ευρώ, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου, από τον Α.Λ.Ε.: 02.02.0072.2420906001 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οικονομικού έτους 2026, στο πλαίσιο τουριστικής προβολής της Π.Ε. Γρεβενών σε στάσεις και συρμούς του μετρό και του τραμ στην Αθήνα από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου, ως κατωτέρω:

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Μονάδα μέτρησης</u>	<u>Ποσότητα</u>	<u>Τιμή Μονάδας</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
1.	Διαφημιστική προβολή Π.Ε. Γρεβενών (σχεδίαση και εκτύπωση υλικού)	Υπηρεσία	1	7.500,00	7.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.	ΧΩΡΙΣ	7.500,00
			Φ.Π.Α. 24%		1.800,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α		9.300,00

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1984/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161666/01-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η εισήγηση, που έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.5314/2026** (ΦΕΚ 103 Α') «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87 Α') « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
3. Τις **διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.4625/2019** «Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139 Α'), σύμφωνα με την οποία «Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με

την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

4. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών Δημοσίου» του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α').
6. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/2022).
9. Την Αριθμ. 191/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2026 (ΑΔΑ: 99ΜΛ17ΛΨ-54Θ).
10. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση».
11. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
12. Την υπ' αριθ. οικ. 110434/02-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ).
13. Την υπ' αριθ. 122/2026 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί εκλογής μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ:ΡΨΤΤ7ΛΨ-Ο7Ε).
14. Την υπ' αριθ. οικ.112297/06-07-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός Προέδρου» (ΑΔΑ: Ρ48Φ7ΛΨ-560).

Ζητείται η έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών:

Α/ Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧ ΟΣ	ΑΔΕ	ΠΟΣΟ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ	02.02.0072. 2420304001	372,00 €	«Υπηρεσία συντήρησης και καθαρισμού κλιματιστικών μονάδων στον 3 ^ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών».

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης , όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

18ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1985/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161505/01-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η εισήγηση, όπου ζητείται η έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω μη χρήσης του ποσού του παράβολου, ως κατωτέρω:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΟΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5240-052651-319	0072.2790589001	Νικόλαος Απατζιάδης	75,00 €

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω μη χρήσης του ποσού του παράβολου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

19ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1986/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 164271/06-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή η εισήγηση, που έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α') «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.4625/2019 «Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139 Α'), σύμφωνα με την οποία «Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
4. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών Δημοσίου» του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α').
6. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/2022).
9. Την Αριθμ. 191/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2026 (ΑΔΑ: 99ΜΛ17ΛΨ-54Θ).
10. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση».
11. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
12. Την υπ' αριθ. οικ. 110434/02-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ).

13. Την υπ' αριθ. **122/2026** (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί εκλογής μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ:ΡΨΤΤ7ΛΨ-Ο7Ε).
 14. Την υπ' αριθ. **οικ.112297/06-07-2026** απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός Προέδρου» (ΑΔΑ: Ρ48Φ7ΛΨ-560).
- Ζητείται η έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών:

A / A	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΔΕ	ΠΟΣΟ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	02.02.0072.2410107001	10.248,60 €	«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του ανατρεπόμενου φορτηγού ΚΗ Υ3728 SCANIA τύπου 93 Η».
2.	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	02.02.0072.2420302001	2.759,00 €	«Εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης ανταλλακτικών για την συντήρηση του ανατρεπόμενου φορτηγού ΚΗΥ 3728 SCANIA τύπου 93 Η».
3.	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	02.02.0072.2410107001	62,00 €	«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του φορτωτή ΜΕ 90769 ΙΧ»
4.	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	02.02.0072.2420302001	1.488,00 €	«Εργασίες επισκευής και τοποθέτησης ανταλλακτικών για την συντήρηση του φορτωτή ΜΕ 90769 ΙΧ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων των ανωτέρω δαπανών, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

20ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1987/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΝΗΣΙ - ΚΑΡΠΕΡΟ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160053/29-09-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο υποβάλλεται για έγκριση η εισήγηση, που έχοντας υπόψη:

1. Τον ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Τον ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό».
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Την υπ' αριθμ. 191/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΠΔΜ έτους 2026 (ΑΔΑ: 99Μ17ΛΨ-54Θ).
5. Τον ν.4412/2016, και ιδίως το άρθρο 12 παρ. 1 περ. δ', περί εξαίρεσης των συμβάσεων παροχής νομικών υπηρεσιών εκπροσώπησης από το πεδίο εφαρμογής του.
6. Τον ν.2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», και ιδίως τα άρθρα 13, 15, 18 επ. και 26 αυτού, περί προσδιορισμού της αποζημίωσης και της σχετικής δικαστικής διαδικασίας.
7. Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α') «Κώδικας Δικηγόρων» και ιδίως τα άρθρα 58 (αμοιβή δικηγόρου - ελεύθερη διαπραγμάτευση με έγγραφη συμφωνία) και 63 (καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, ελλείψει έγγραφης συμφωνίας), καθώς και το Παράρτημα Ι αυτού.
8. Τον ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση».

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β'/2022).
10. Την υπ' αριθ. 122/2026 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί εκλογής μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΨΤΤ7ΛΨ-Ο7Ε).
11. Την υπ' αριθ. οικ. 112297/06-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμού Προέδρου (ΑΔΑ: Ρ48Φ7ΛΨ-560).
12. Την υπ' αρ. 112/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 675/Δ'/14.08.2026) περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδού Νησί - Καρπερό», συνολικής έκτασης 15.351,66 τ.μ.
13. Τις από 31-08-2026 και 21-09-2026 Νομικές και Οικονομικές Προσφορές (αρ. πρωτ. 158954 και 158959, αντίστοιχα) του δικηγόρου Γρεβενών Κωνσταντίνου Παπανικολάου του Σταύρου (ΑΦΜ: 068114855 - Δ.Ο.Υ. Γρεβενών), για το Στάδιο Α' και το Στάδιο Β' των κατωτέρω περιγραφόμενων νομικών ενεργειών, αντίστοιχα.
14. Την ανάγκη νομικής υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001) ενέργειες καταχώρησης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο Κτηματολόγιο, καθώς και δικαστικής εκπροσώπησης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης, κατόπιν της υπ' αρ. 112/2026 απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 675/Δ'/14.08.2026) για το έργο «Βελτίωση Οδού Νησί - Καρπερό».

Ζητείται:

α) Ο ορισμός του δικηγόρου Γρεβενών Κωνσταντίνου Παπανικολάου του Στεργίου (ΑΦΜ: 068114855 - Δ.Ο.Υ. Γρεβενών - Αρ. Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών: 40), ως Πληρεξούσιου Δικηγόρου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί, ενεργώντας για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στις ακόλουθες νομικές ενέργειες αναφορικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων του έργου «Βελτίωση Οδού Νησί - Καρπερό»:

Στάδιο Α' - Καταχώρηση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στα Κτηματολογικά Φύλλα:

- αίτηση για λήψη και παραλαβή Κτηματολογικών Φύλλων και Κτηματολογικών Διαγραμμάτων όλων των θιγόμενων ΚΑΕΚ,
- ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Γρεβενών για την καταχώρηση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης,
- σύνταξη και κατάθεση περίληψης στο Κτηματολογικό Γραφείο Γρεβενών, με αναλυτική αναφορά όλων των θιγόμενων ΚΑΕΚ των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων,
- λήψη πιστοποιητικών καταχώρησης,
- επιμέλεια κοινοποίησης της απόφασης της απαλλοτρίωσης και των πινάκων αυτής,
- παροχή σχετικής νομικής συμβουλής.

Στάδιο Β' - Δικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης (ειδική διαδικασία ν. 2882/2001):

- σύνταξη και κατάθεση Αίτησης Καθορισμού Τιμής Μονάδας Αποζημίωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη,
- επιμέλεια προσδιορισμού δικασίμου και διενέργειας κοινοποιήσεων,
- παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου και κατάθεση προτάσεων.

β) Ο καθορισμός της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 730 παρ. 3 του ν. 5314/2026, και της σχετικής δαπάνης, συνολικού ύψους 2.492,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι:

- 1.488,00 € για το Στάδιο Α' (καθαρή αξία 1.200,00 € + Φ.Π.Α. 288,00 €), σύμφωνα με την από 31-08-2026 οικονομική προσφορά,
- 1.004,40 € για το Στάδιο Β' (καθαρή αξία 810,00 € + Φ.Π.Α. 194,40 €), σύμφωνα με την από 21-09-2026 οικονομική προσφορά,

στις οποίες περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις - γραμμάτια προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 02.02.0072.2420989009 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

α) Τον ορισμό του δικηγόρου Γρεβενών Κωνσταντίνου Παπανικολάου του Στεργίου (ΑΦΜ: 068114855 – Δ.Ο.Υ. Γρεβενών – Αρ. Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών: 40), ως Πληρεξούσιου Δικηγόρου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί, ενεργώντας για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στις ακόλουθες νομικές ενέργειες αναφορικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων του έργου «Βελτίωση Οδού Νησί - Καρπερό»:

Στάδιο Α' - Καταχώρηση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στα Κτηματολογικά Φύλλα:

- αίτηση για λήψη και παραλαβή Κτηματολογικών Φύλλων και Κτηματολογικών Διαγραμμάτων όλων των θιγόμενων ΚΑΕΚ,
- ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Γρεβενών για την καταχώρηση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης,
- σύνταξη και κατάθεση περίληψης στο Κτηματολογικό Γραφείο Γρεβενών, με αναλυτική αναφορά όλων των θιγόμενων ΚΑΕΚ των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων,
- λήψη πιστοποιητικών καταχώρησης,
- επιμέλεια κοινοποίησης της απόφασης της απαλλοτρίωσης και των πινάκων αυτής,
- παροχή σχετικής νομικής συμβουλής.

Στάδιο Β' - Δικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης (ειδική διαδικασία ν. 2882/2001):

- σύνταξη και κατάθεση Αίτησης Καθορισμού Τιμής Μονάδας Αποζημίωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη,
- επιμέλεια προσδιορισμού δικασίμου και διενέργειας κοινοποιήσεων,
- παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου και κατάθεση προτάσεων.

β) Τον καθορισμό της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 730 παρ. 3 του ν. 5314/2026, και της σχετικής δαπάνης, συνολικού ύψους 2.492,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι:

- 1.488,00 € για το Στάδιο Α' (καθαρή αξία 1.200,00 € + Φ.Π.Α. 288,00 €), σύμφωνα με την από 31-08-2026 οικονομική προσφορά,
- 1.004,40 € για το Στάδιο Β' (καθαρή αξία 810,00 € + Φ.Π.Α. 194,40 €), σύμφωνα με την από 21-09-2026 οικονομική προσφορά,

στις οποίες περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις - γραμμάτια προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 02.02.0072.2420989009 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2026.

21ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1988/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (6.500.000,00€) ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (880.000,00€) ΜΕ ΦΠΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165426/07-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 5314/2026 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ 103/29-6-2026/Α', και ειδικότερα το Κεφάλαιο Η' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρα 646, 650, 652, 653, 654), όπως ισχύει σήμερα.

2. Το άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του ν. 5314/2026.
3. Την ΣΑΕΠ005/2, όπου είναι ενταγμένο το έργο με τίτλο «ΚΟΙΚΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΑΣΗ 2» και κωδ. 2026ΕΠ00520000 και από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν τα δύο ανωτέρω υποέργα σύμφωνα με τις 1733/26 (ΑΔΑ: 958Θ7ΛΨ-03Ξ) και 1625/26 (ΑΔΑ: 6ΣΒΟ7ΛΨ-ΜΞΤ) αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ζητείται:

1. Η έγκριση σύναψης, του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και του Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με προϋπολογισμό έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.500.000,00€) με ΦΠΑ και ΙΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (880.000,00€) με ΦΠΑ, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

2. Ο ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

Α. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα την κα Βασιλική Σιδηροπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων και Μελετών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα τον κ. Θεόδωρο Κασκίτση

Β. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος - Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα τον κ. Χαράλαμπο Δόλλα, με αναπληρωτή την κα Χρυσούλα Ευσταθιάδου υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Σε περίπτωση αντικατάστασης και τοποθέτησης νέων προϊστάμενων στις ανωτέρω θέσεις, στο όργανο θα υπεισέρχονται οι αντικαταστάτες – τοποθετηθέντες.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση σύναψης, του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και του Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με προϋπολογισμό έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.500.000,00€) με ΦΠΑ και ΙΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (880.000,00€) με ΦΠΑ, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του Κεφαλαίου Η' (άρθρα 646, 650, 652, 653, 654) του Ν. 5314/2026, όπως ισχύει

Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Μεταξύ της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

Της

3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

και του

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

για την Πράξη

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

2026

Στην Καστοριά, σήμερα ημέρα
παρακάτω συμβαλλομένων:

του μηνός

του έτους 2026, μεταξύ των

1. Της **Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Καστοριάς)**, που εδρεύει στην Κοζάνη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη **κ. Αμανατίδη Γεώργιο**, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Τελικός Δικαιούχος» (Φορέας Υλοποίησης)**.
2. Της **3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή **κ. Τσαλικάκη Δημήτριο**, ο οποίος θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας **ως «Φορέας Αρμοδιότητας Ανάθεσης»**
3. Του **Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς** που εδρεύει στην Καστοριά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή, **κ. Γκόνη Νικόλαο** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας **ως «Κύριος του Έργου»**

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Τον Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Η' (άρθρα 646, 650, 652, 653, 654), όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθ. 50904/08.09.2022 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Κεντρικών Αναθετούσων Αρχών κατ' άρθρο 40 και αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατ' άρθρο 180 του ν. 4412/2016 από το Υπουργείο Υγείας» (Β' 4754/08.09.2022), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 17 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 54 του ν. 4456/2017 (Α' 24) «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας», όπως ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. 6405/19.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β' 563/11.02.2022), όπως ισχύει.
6. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ.122813/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» (Β' 3462/28.12.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την με Α.Π. 154366 ΕΞ 2025/05-09-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» από τον Μηχανισμό Δανειακής Διευκόλυνσης του Δημοσίου Τομέα, στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.
8. Την με αρ. 134/08.08.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την σύμφωνη γνώμη για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Καστοριάς, για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΙΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
9. Την Απόφαση με αριθμό 1733/26 (ΑΔΑ: 958Θ7ΛΨ-03Ξ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το Υπόεργο Ι με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» του Έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
10. Την Απόφαση με αριθμό 1625/26 (ΑΔΑ: 6ΣΒΟ7ΛΨ-ΜΕΤ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το Υπόεργο ΙΙ με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του Έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

11. Την υπ' αριθμ. /26 (ΑΔΑ :) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνονται η σύναψη, το σχέδιο και οι όροι καθώς και τα μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
12. Την με αριθμό /26 (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την έγκριση του σχεδίου, των όρων και του ορισμού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης.
13. Την με αριθμό / Απόφαση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για την έγκριση της σύναψης, του σχεδίου, των όρων και του ορισμού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης.
14. Το άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο σύστημα ρυθμίσεων για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, περί προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
15. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
16. Το με Α.Π. 159689/30-09-2026 αίτημα του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λειτουργεί από το 1936. Στην σημερινή του θέση αποπερατώθηκε το 1971. Αποτελείται από τρία συγκροτήματα κτιρίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους και αναπτύσσονται σε υπόγεια στάθμη, ισόγειο και όροφο. Κατά καιρούς έγιναν διαρρυθμίσεις και επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, ωστόσο στην σημερινή κατάσταση οι κτιριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Η συνολική στεγασμένη επιφάνειά του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς ανέρχεται σε 3.505,17 τμ. και αποτελείται σήμερα από τις εξής κλινικές:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Παθολογική | • Ορθοπεδική |
| • Καρδιολογική, στην οποία λειτουργεί και μονάδα εμφραγμάτων | • Ουρολογική |
| • Νευρολογική Παιδιατρική | • Ωτορινολαρυγγολογική |
| • Χειρουργική | • Μαιευτική – Γυναικολογική, και |
| | • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. |

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία έχουν τμήματα: Παθολογικό, Καρδιολογικό, Νευρολογικό, Παιδιατρικό, Πνευμονολογικό, Δερματολογικό, Νεφρολογικό, Ψυχιατρικό, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό, Ουρολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Οδοντιατρικό και Φυσιολογικό.

Το νοσοκομείο επίσης διαθέτει σταθμό Αιμοδοσίας, Μικροβιολογικό – Βιοχημικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Επιπλέον, στο νοσοκομείο λειτουργούν οι διάφορες υποστηρικτικές υποδομές.

Τα σοβαρά **προβλήματα** που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς σήμερα είναι τα εξής:

- 1) **Ανεπάρκεια χώρων:** η υφιστάμενη αναλογία ανοιγμένου εμβαδού ανά κλίνη (65 τ.μ./κλίνη) δεν είναι ικανοποιητική (ικανοποιητικό θεωρείται εμβαδόν 80 τ.μ./κλίνη και επιθυμητό, εμβαδόν 100 τ.μ./κλίνη). Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Παθολογική Κλινική. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, επαρκών αποθηκευτικών χώρων και χώρου εγκατάστασης του ιστορικού αρχείου των ασθενών.
- 2) **Προβληματική χωρική οργάνωση:** Τα προβλήματα αφορούν αφενός στην συστέγαση κλινικών και αφετέρου σε κατάτμηση ενιαίων λειτουργικών μονάδων. Ειδικότερα: συστεγάζονται η Ορθοπεδική κλινική (κλινική του χειρουργικού τομέα) με την Καρδιολογική κλινική (κλινική του παθολογικού τομέα), με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα ασηψίας για τους ασθενείς της Ορθοπεδικής

κλινικής. Επίσης, το Ακτινολογικό εργαστήριο είναι διασκορπισμένο σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου και πρέπει να συγκεντρωθεί σε μια πτέρυγα.

- 3) **Προβλήματα αδειοδοτήσεων:** στο Τμήμα Αιμοδοσίας & Φαρμακείο υπάρχει αδυναμία έκδοσης άδειας λειτουργίας, εξαιτίας της ανεπάρκειας του εμβαδού. Επίσης, τα Μαγειρεία δεν διαθέτουν πιστοποίηση HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 ΕΚ.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα πολλά και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που εντοπίζονται στις σημερινές κτιριακές εγκαταστάσεις και που προαναφέρθηκαν, θα υλοποιηθεί η Πράξη **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»** με το **«ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»**.

Σκοπός της Πράξης και ειδικότερα του Υποέργου Ι είναι η λειτουργική, τεχνική – στατική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς με παράλληλη εξασφάλιση της παθητικής πυροπροστασίας και της προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Βασικός στόχος είναι η λειτουργική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων επιφάνειας 1.831 τμ, η αναδιοργάνωση των κλινικών, η προσθήκη νέας πτέρυγας 750 τ.μ., η βελτίωση της λειτουργικής διασύνδεσης των επιμέρους τμημάτων, η αναβάθμιση της προσβασιμότητας, η ενίσχυση της πυροπροστασίας και ο εκσυγχρονισμός των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, με παράλληλη διατήρηση των βασικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος.

Επιπλέον, με την ίδια Πράξη και το Υποέργο ΙΙ με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** θα γίνει εφαρμογή της «Μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κυρίως κτιρίου Γ.Ν. Καστοριάς» που έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 981604/13-03-2024 εγκεκριμένης από την Διοίκηση της Π.Υ. Καστοριάς.

Ο λόγος για τον οποίο η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση κρίνεται αναγκαία προκύπτει από το γεγονός ότι οι στόχοι της ταυτίζονται με τους στόχους της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, πρωτίστως για την διασφάλιση συνθηκών καλής υγείας και υγιούς διαβίωσης των πολιτών και αφετέρου για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της Π.Ε. Καστοριάς.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (ο Κύριος του Έργου) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»** η οποία περιλαμβάνει δύο υποέργα: **«ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»** και **«ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**. Η Πράξη με τα δύο υποέργα θα αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας **«το Έργο»** και αποτελούν το Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Το Έργο πραγματοποιείται ως εξής:

Υποέργο Ι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σκοπός του Υποέργου Ι είναι να αντιμετωπιστούν πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών (ανεπάρκεια χώρων, προβληματική χωρική οργάνωση, προβλήματα αδειοδοτήσεων), επιφάνειας 1.831,00 τ.μ. και να επιτευχθεί η λειτουργική, τεχνική, στατική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμισή τους, με παράλληλη εξασφάλιση της παθητικής πυροπροστασίας και της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Υποέργο ΙΙ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» θα γίνει εφαρμογή της «Μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κυρίως κτιρίου Γ.Ν. Καστοριάς» που έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 981604/13-03-2024 εγκεκριμένης και της Ενημέρωσης Έγκρισης από την Διοίκηση της Π.Υ. Καστοριάς.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του περιλαμβάνει Α. Οικοδομικές εργασίες και Β. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Δεδομένου ότι:

- ο **Φορέας Αρμοδιότητας Ανάθεσης** σύμφωνα με την υπ' αριθ. 50904/08.09.2022 Κ.Υ.Α (η 3^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) αναθέτει μέσω της προγραμματικής σύμβασης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς να εκτελέσει, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της, τα καθήκοντα τεχνικής υλοποίησης του Έργου
- ο **Κύριος του Έργου** (το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα ως δικαιούχος του προς υλοποίηση Έργου και των Υποέργων του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027,
- ο δε **Τελικός Δικαιούχος** (Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα του Κεφαλαίου Η' (άρθρα 646, 650, 652, 653, 654) του Ν. 5314/2026, όπως ισχύει, στην σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης:

Ο **Φορέας Αρμοδιότητας Ανάθεσης** του Έργου αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

- 1) Ανάθεση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητα Καστοριάς να υλοποιήσει το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ως «Φορέας Κατασκευής», «Προϊσταμένη Αρχή» και «Διευθύνουσα Υπηρεσία» δια μέσου των Υπηρεσιών της
- 2) Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης με ορισμό μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Ο **Κύριος του Έργου** αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

- 1) Καθορισμός αναγκών
- 2) Παροχή στοιχείων / μελετών
- 3) Διάθεση χώρων
- 4) Λειτουργία & συντήρηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου
- 5) Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης με ορισμό μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Ο **Φορέας Υλοποίησης** αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως **Τελικός Δικαιούχος** του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τρίτων, και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

- 1) Σύνταξη και υποβολή ΤΔΠ
- 2) Δημοπράτηση / ανάθεση
- 3) Σύναψη και διοίκηση της σύμβασης
- 4) Επίβλεψη
- 5) Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- 6) Παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου
- 7) Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης με ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Ο Τελικός Δικαιούχος, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Τελικός Δικαιούχος ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας Αρχής.

Επισημαίνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, ως Κύριος του Έργου, έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης και την υλοποίηση των ανωτέρω Υποέργων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την υπ' αριθμ. 134/08.08.2025 (ΡΦΡ34690ΒΥ-ΥΧ4) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Ο Φορέας Αρμοδιότητας Ανάθεσης (3^η ΥΠΕ) αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Ο Κύριος του Έργου (Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς) αναλαμβάνει:

- 3.1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- 3.2. Να θέσει στη διάθεση του Τελικού Δικαιούχου τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
- 3.3. Να παρέχει στον Τελικό Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
- 3.4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- 3.5. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.
- 3.6. Να παρέχει έγκαιρα στον Τελικό Δικαιούχο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- 3.7. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του
- 3.8. Να συνεργάζεται με τον Τελικό Δικαιούχο για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

Ο Τελικός Δικαιούχος (η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να υλοποιήσει το έργο της παρούσας Σύμβασης ως «Φορέας Κατασκευής», «Προϊσταμένη Αρχή» και «Διευθύνουσα Υπηρεσία» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
- Να υλοποιήσει το έργο της παρούσας Σύμβασης, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών του Υποέργου Ι και του Υποέργου ΙΙ.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
- Να πραγματοποιήσει τις πληρωμές των λογαριασμών των υποέργων.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης προκύπτει από το άθροισμα των προϋπολογισμών των Υποέργων Ι και ΙΙ.

Ειδικότερα, για την Πράξη «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**», το Υποέργο Ι «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**» έχει προϋπολογισμό έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.500.000,00€) με ΦΠΑ και το Υποέργο ΙΙ «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», έχει προϋπολογισμό οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (880.000,00€) με ΦΠΑ. Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (7.380.000,00 €) με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Το ποσά αυτά αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Οι πόροι χρηματοδότησης προέρχονται από τη ΣΑΕΠ 005/2 με κωδ.2026ΕΠ00520000 (ΠΕ Καστοριάς), με τίτλο «**ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΑΣΗ 2**», σύμφωνα με την με αρ. Α.Π. 154366 ΕΞ 2025/05-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ0ΑΠΗ-3ΤΧ) Απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Δανειακής Διευκόλυνσης του Δημόσιου Τομέα στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα, για το Υποέργο Ι η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί σύμφωνα με την Απόφαση 1733/26 (ΑΔΑ 958Θ7ΛΨ-03Ξ) της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και για το Υποέργο ΙΙ η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί σύμφωνα με την Απόφαση 1625/26 (ΑΔΑ 6ΣΒΟ7ΛΨ-ΜΕΤ) της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοσθούν σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Τελικός Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.

Επισημαίνεται σχετικά, η με αρ. 134/08-08-2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς (ΑΔΑ: ΠΘΡ34690ΒΥ-ΥΧ4) σύμφωνα με την οποία το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έχει δεσμευτεί ότι, στην περίπτωση που η πρόταση εγκριθεί, **θα καλύψει με ίδιους πόρους, τυχόν δαπάνες, που δεν θεωρούνται επιλέξιμες, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη υλοποίησή του.**

Με την ίδια Απόφαση, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς δεσμεύεται ότι, μετά την λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, **θα συνεχίσει, με ίδιους πόρους ή άλλους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, να υποστηρίζει και να διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας και τη συντήρηση του σχετικού έργου και των υποέργων του.**

ΑΡΘΡΟ 4 **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από τον Τελικό Δικαιούχο στον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του **Υποέργου Ι: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών»** ανέρχεται σε **σαράντα οκτώ (48) μήνες** από την Υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον απαιτηθεί και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δύναται να εφαρμοστεί επιπλέον οριακή προθεσμία έως **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του **Υποέργου II: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων»** ανέρχεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι εργασίες του Υποέργου II δύνανται να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες του Υποέργου I, **χωρίς να απαιτείται καταρχήν πρόσθετος χρόνος για την υλοποίησή τους**, υπό την προϋπόθεση της τήρησης κοινού και συντονισμένου χρονοδιαγράμματος.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την πόλη της Καστοριάς.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Αρμοδιότητας Ανάθεσης, με τον αναπληρωτή του
 1. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, με τον αναπληρωτή του
 2. δύο (2) εκπροσώπους του Τελικού Δικαιούχου με τους αναπληρωτές τους

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι ένας από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα εκλεγεί στην πρώτη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ- ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο Τελικός Δικαιούχος ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Τελικός Δικαιούχος ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Τελικός Δικαιούχος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Καστοριάς.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Τελικό Δικαιούχο αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στον Τελικό Δικαιούχο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Τελικό Δικαιούχο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Τελικός Δικαιούχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Τελικού Δικαιούχου.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Τελικό Δικαιούχο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Τελικός Δικαιούχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης

ΑΜΑΝΑΤΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την 3^η Υγειονομική Περιφέρεια

Μακεδονίας

Ο Διοικητής

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Ο Διοικητής

ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος Πράξης:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.1 τίτλος υποέργου Ι:

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών.

1.2 τίτλος υποέργου ΙΙ:

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων.

2. Φορέας πρότασης:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3. Τελικός Δικαιούχος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

3.1 Τελικός Δικαιούχος Υποέργου Ι και ΙΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

3.2 Εταίρος Τελικός Δικαιούχος Υποέργου Ι και ΙΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4. Φορέας Αρμοδιότητας Ανάθεσης

3^Η ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5. Φορέας λειτουργίας:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

Το έργο περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο των δύο υποέργων:

Υποέργο Ι:

Σκοπός του Υποέργου Ι είναι να αντιμετωπιστούν πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών (ανεπάρκεια χώρων, προβληματική χωρική οργάνωση, προβλήματα αδειοδότησεων), επιφάνειας 1.831,00 τ.μ. και να επιτευχθεί η λειτουργική, τεχνική, στατική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμισή τους, με παράλληλη εξασφάλιση της παθητικής πυροπροστασίας και της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Το αντικείμενο του περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

- Στατική αποκατάσταση και ενίσχυση, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη στατική μελέτη, του φέροντος οργανισμού και των στεγών.
- Λειτουργική αναβάθμιση των κλινικών και εργαστηριακών χώρων, με αναδιάταξη χρήσεων και βελτίωση των ροών ασθενών, προσωπικού και υλικών.
- Προσθήκη νέας πτέρυγας και νέου ορόφου ως καθ' ύψος προσθήκη και επέκταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Μαιευτική κλινική (**Πτέρυγα Α**), για τη στέγαση της Ορθοπεδικής Κλινικής και τη σύνδεσή της με τα υφιστάμενα λειτουργικά τμήματα με συνολικό εμβαδόν περίπου 702 τ.μ. Η Ορθοπεδική κλινική, που σήμερα διαθέτει 15 κλίνες, μετά την κατασκευή της νέας πτέρυγας, θα αναπτύξει 18 κλίνες στη νέα θέση.
- Αναδιαρρυθμίσεις στην Πτέρυγα Παθολογικής – Αξονικού, (**Πτέρυγα Β**) και στη Πτέρυγα Ορθοπεδικής – Καρδιολογικής, (**Πτέρυγα Γ**), με μεταφορά και αναβάθμιση βασικών νοσηλευτικών και διαγνωστικών τμημάτων.
- Μετεγκατάσταση Παθολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Ορθοπεδικής & Καρδιολογικής κλινικής. Η Παθολογική κλινική στη νέα θέση θα αναπτύξει έως 30 κλίνες σε εμβαδόν περίπου 575 τ.μ
- Μετεγκατάσταση Καρδιολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Παθολογικής κλινικής, ο οποίος θα επαρκεί αφού ο αριθμός κλινών της Καρδιολογικής κλινικής είναι πολύ μικρότερος από αυτόν της Παθολογικής.
- Αναμόρφωση χώρων για τη συγκέντρωση του Ακτινολογικού τμήματος στο ισόγειο της πτέρυγας της Παθολογικής κλινικής, όπου είναι εγκατεστημένος ο αξονικός τομογράφος και οι υποστηρικτικοί του χώροι. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία των ακτινολογικών εργαστηρίων.
- Αναμόρφωση των μαγειρείων ώστε να συμμορφωθούν στις ισχύουσες προδιαγραφές για την πιστοποίηση HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 ΕΚ και την υπουργική απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012, καθώς και για την πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP).
- Αποκατάσταση προσβασιμότητας ΑμεΑ, με νέους χώρους υγιεινής, ράμπες, ομαλές κλίσεις και άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων.

- Ενεργητική και παθητική πυροπροστασία, σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 και τις απαιτήσεις για ακίνητα πλησίον δασικών εκτάσεων, δεδομένης της κατάταξης του οικοπέδου σε κατηγορία «μεσαίας επικινδυνότητας».
- Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων, με νέα δίκτυα, θερμομονώσεις, αντικαταστάσεις κουφωμάτων.

Η υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς» και ειδικότερα του Υποέργου Ι «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών», θα γίνει βάση των περιγραφόμενων στην τεχνική μελέτη που εκπονήθηκε με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά η Αρχιτεκτονική Μελέτη.

Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΤΕΡΥΓΑ

Πτέρυγα Α – Προσθήκη Ορθοπεδικής Κλινικής

Στην Πτέρυγα Α, όπου σήμερα στεγάζεται η Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, προβλέπεται προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση, με σκοπό τη δημιουργία νέας Ορθοπεδικής Κλινικής. Η υφιστάμενη χρήση της Μαιευτικής Κλινικής διατηρείται, ενώ το νέο τμήμα οργανώνεται λειτουργικά ώστε να συνδέεται με τα χειρουργεία και τις λοιπές νοσοκομειακές λειτουργίες.

Η νέα Ορθοπεδική Κλινική έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 702,29 τ.μ. και αναπτύσσεται σε ισόγειο και όροφο. Στο ισόγειο προβλέπονται είσοδος – υποδοχή, αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι, καθώς και κατακόρυφες επικοινωνίες με κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα. Στον όροφο χωροθετούνται θάλαμοι νοσηλείας, θάλαμος απομόνωσης, γραφεία ιατρών και προϊσταμένης, στάση αδελφών, χώροι υγιεινής και χώρος υγιεινής ΑμεΑ.

Για τη λειτουργική διασύνδεση της νέας πτέρυγας προβλέπεται επέκταση του υφιστάμενου εξωτερικού διαδρόμου έως την είσοδο της Ορθοπεδικής Κλινικής, καθώς και διαμόρφωση εσωτερικού κλειστού διαδρόμου στο υφιστάμενο αίθριο, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής και προστατευμένη μετακίνηση ασθενών από και προς τα χειρουργεία.

Η στέγαση της προσθήκης προβλέπεται με μεταλλικό φορέα και επικάλυψη κεραμιδιών, με θερμομόνωση πετροβάμβακα και απαιτούμενη πυράντοχη προστασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές παθητικής πυροπροστασίας.

Πτέρυγα Β – Ακτινολογικό Τμήμα και Καρδιολογική Κλινική

Στην Πτέρυγα Β προβλέπονται επεμβάσεις στο ισόγειο και στον όροφο. Στο ισόγειο αναδιαμορφώνεται και ανακαινίζεται το Ακτινολογικό Τμήμα, ώστε να φιλοξενεί συγκεντρωμένα τις λειτουργίες του ακτινολογικού, αξονικού τομογράφου, μαστογράφου, υπερήχων και των αντίστοιχων χώρων υποστήριξης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαίρεσεις επιλεγμένων τμημάτων τοιχοποιίας, αναδιάταξη χώρων, αποκατάσταση ή συμπλήρωση θωρακίσεων όπου απαιτείται, νέες επενδύσεις και δάπεδα, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, καθώς και διαμόρφωση νέων χώρων WC κοινού, προσωπικού και ΑμεΑ.

Στον όροφο της Πτέρυγας Β μεταφέρεται η Καρδιολογική Κλινική, η οποία οργανώνεται με θαλάμους νοσηλείας, θάλαμο απομόνωσης, μονάδα εμφραγμάτων με κέντρο ελέγχου ασθενών, γραφεία ιατρών, γραφείο προϊσταμένης, στάση αδελφών, αποδυτήρια και χώρους υγιεινής κοινού και ΑμεΑ.

Στον περιβάλλοντα χώρο της δυτικής όψης του Κτιρίου Β καθαιρείται το υφιστάμενο κλιμακοστάσιο και κατασκευάζεται νέο μεταλλικό κλιμακοστάσιο, σε συνδυασμό με νέα ράμπα ΑμεΑ, για την ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση.

Πτέρυγα Γ – Μαγειρεία, υποστηρικτικές χρήσεις και Παθολογική Κλινική

Στην Πτέρυγα Γ προβλέπονται παρεμβάσεις κυρίως στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο, ενώ στην ενδιάμεση στάθμη δεν προβλέπονται ουσιαστικές επεμβάσεις.

Στο ισόγειο αναδιαμορφώνονται τα μαγειρεία, τα πλυντήρια, το εστιατόριο, οι χώροι υγιεινής και τα αποδυτήρια. Κύριος στόχος είναι η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των μαγειρειών, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες κατάλληλες για πιστοποίηση κατά HACCP και για ασφαλή διαχείριση τροφίμων σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η αναδιαμόρφωση των μαγειρειών περιλαμβάνει βελτίωση της ροής εργασίας, σαφή διαχωρισμό χώρων προετοιμασίας, πλύσης, αποθήκευσης, διανομής και εστίασης, καθώς και αναβάθμιση των αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής του προσωπικού, με πρόβλεψη χώρου υγιεινής ΑμεΑ.

Στον δεύτερο όροφο της Πτέρυγας Γ μεταφέρεται η Παθολογική Κλινική. Προβλέπονται εσωτερικές διαρρυθμίσεις στον κοινόχρηστο διάδρομο, στους θαλάμους νοσηλείας, στα γραφεία ιατρών και διευθυντή, στη στάση αδελφών, στο δωμάτιο διανυκτέρευσης ιατρών και στους χώρους υγιεινής. Η κλινική οργανώνεται με δίκλινους και τετράκλινους θαλάμους, θάλαμο απομόνωσης και χώρο υγιεινής ΑμεΑ. Η Παθολογική κλινική στο νέο χώρο θα αναπτύξει έως 30 κλίνες σε εμβαδόν περίπου 575τμ. Παράλληλα, προβλέπεται αντικατάσταση κουφωμάτων και δυνατότητα ένταξης φωτοβολταϊκών στη στέγη ή σε κατάλληλη θέση του περιβάλλοντος χώρου.

Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο

Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται επεμβάσεις που εξυπηρετούν την ασφαλή κυκλοφορία, την προσβασιμότητα και τη λειτουργική σύνδεση των πτερύγων. Περιλαμβάνεται η επέκταση εξωτερικών διαδρόμων κυκλοφορίας, η κατασκευή νέας ράμπας ΑμεΑ στην Πτέρυγα Β κλίσης 5%) από οπλισμένο σκυρόδεμα με αντιολισθηρή επιφάνεια, η αντικατάσταση πλακοστρώσεων και κρασπέδων με νέες πλάκες πεζοδρομίου (60x60 εκ.), καθώς και η αποκατάσταση ή αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων και επιφανειών πρόσβασης.

Οι νέες εξωτερικές διαμορφώσεις θα κατασκευαστούν με αντιολισθηρά υλικά, κατάλληλες κλίσεις 1-2% για την απορροή ομβρίων και ασφαλή συναρμογή με τις υφιστάμενες στάθμες, ώστε να εξυπηρετούν ασθενείς, προσωπικό, επισκέπτες και οχήματα εξυπηρέτησης.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ

Δομική Τεκμηρίωση & Διερεύνηση Υφιστάμενης Κατάστασης

Στα πλαίσια εκπόνησης της Στατικής Μελέτης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», διενεργήθηκε επιτόπια στατική αποτύπωση και έλεγχος στα υφιστάμενα κτίρια της Μαιευτικής, και Παθολογικής - Ακτινολογικού. Οι διερευνητικές εργασίες και εργαστηριακές δοκιμές εκτελέστηκαν σε πλήρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., Κεφ. 3.5, παρ. 3.7.1.3), περιλαμβάνοντας:

- Λήψη πυρήνων (πυρηνοληψία) και μη καταστροφικές δοκιμές (κρουσιμέτρηση, υπέρηχοι) για τον προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος.
- Αποκάλυψη, μαγνητική ανίχνευση και έλεγχο βαθμού διάβρωσης των υφιστάμενων οπλισμών, καθώς και μέτρηση ωμικής αντίστασης και δυναμικού διάβρωσης.

Έλεγχο με χρήση θερμοκάμερας

Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας & Μελέτη Επεμβάσεων

Βάσει της αποτύπωσης, της τεκμηρίωσης των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών καθώς και την αποτύπωση των ακριβών διαστάσεων του Φέροντος Οργανισμού των υφιστάμενων Κτιρίων, εκπονήθηκαν τρισδιάστατα στατικά προσομοιώματα με εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης, με σκοπό τον έλεγχο επάρκειας.

- Μετά τις μελετηθείσες ενισχύσεις, τα υφιστάμενα κτίρια θα αναβαθμιστούν πλήρως ώστε να αναλαμβάνουν με ασφάλεια τα νέα φορτία (Σεισμικά-Στατικά κλπ.), με βάση τα σημερινά κανονιστικά δεδομένα.
- Κρίσιμη Απαίτηση Κατασκευής: Κατά τη φάση υλοποίησης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διάταξη των προσωρινών υποστυλώσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, βάσει της μελέτης, να τηρήσει αυστηρά την αλληλουχία των εργασιών καθαίρεσης (στο εσωτερικό και την περίμετρο του φέροντα οργανισμού καθώς έχει προηγηθεί τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα πλαίσια του έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γ.Ν. Καστοριάς) και να εγκαταστήσει πύργους υποστύλωσης κατάλληλης αντοχής για την απόλυτη ασφάλεια του έργου.

Μέθοδοι Ενίσχυσης

- Στην Πτέρυγα Α (κτίριο υφιστάμενης Μαιευτικής – Νέας Ορθοπαιδικής) προβλέπεται προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος. Συγκεκριμένα για προσθήκη ορόφου προτείνεται ενίσχυση όλων των δοκών ισογείου με ανθρακονήματα.
- Στην Πτέρυγα Β (κτίριο υφιστάμενης Παθολογικής - Νέας Καρδιολογικής) προτείνεται ενίσχυση της θεμελίωσης με δημιουργία γενικής κοιτόστρωσης 50cm, ενίσχυση υποστυλωμάτων με μανδύα εκτοξευμένου σκυροδέματος, ενίσχυση δοκών επίσης με μανδύα εκτοξευμένου σκυροδέματος και τέλος ενίσχυση τμημάτων πλακών με υφάσματα ινοπλισμένων πολυμερών.

Νέες Κατασκευές (Κατ' επέκταση και καθ' Ύψος)

Προσθήκη ορόφου στην Πτέρυγα Α (κτίριο υφιστάμενης Μαιευτικής – Νέας Ορθοπεδικής) πάνω στον υφιστάμενο κάναβο υποστυλωμάτων-δοκών από Ο/Σ.

- Προσθήκη νέας μεταλλικής στέγης στην νέο όροφο της πτέρυγας Α, η οποία χωρίζεται σε δύο κύρια ανεξάρτητα στατικά τμήματα: ένα τετράρριχτης γεωμετρίας και ένα σύνθετης (συνδυασμός δίρριχτων και τετράρριχτων στεγών). Τα δύο τμήματα εδράζονται σε μεταλλικά υποστυλώματα διατομής HEB260, τα οποία με τη σειρά τους πακτώνονται στα υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος της επέκτασης. Ο κύριος φορέας μορφώνεται επίσης με δοκούς HEB260, HEA200 και HEA160, μηκίδες UNP200 και τεγίδες IPE140.

- Προσθήκη κατ' επέκταση στην Πτέρυγα Α (κτίριο υφιστάμενης Μαιευτικής – Νέας Ορθοπεδικής) από Ο/Σ.

- Προσθήκη εξωτερικής μεταλλικής ράμπας και εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου για τις ανάγκες της Πτέρυγας Β (Νέα καρδιολογική – αναμορφωμένη ακτινολογική κλινική).

Ποιότητα Υλικών

Θα χρησιμοποιηθεί δομικός χάλυβας ποιότητας S275. Όλοι οι κοχλίες συνδέσεων είναι κατηγορίας 8.8 και θερμά γαλβανισμένοι. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE και συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 1090-2 (EXC CLASS 2).

Πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών

Ορίζεται η υποχρεωτική εφαρμογή πυράντοχης βαφής με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών στο σύνολο του μεταλλικού φορέα.

Κανονιστικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:

Η ανάλυση και διαστασιολόγηση πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση των Ευρωκωδίκων (EC0, EC1 για τα φορτία, EC2 για το Ο/Σ, EC3 για τον χάλυβα, EC8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό) και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX 2008).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν το σύνολο των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την προσθήκη ορόφου, τις εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις, τη λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων περυγών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της πυροπροστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, νέες τοιχοποιίες και ελαφρά χωρίσματα, επιχρίσματα, δάπεδα, κουφώματα, ψευδοροφές, επενδύσεις, μεταλλικές κατασκευές, μονώσεις, χρωματισμούς, είδη υγιεινής, καθώς και διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ.

Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις

Προβλέπονται οι απαιτούμενες καθαιρέσεις και αποξηλώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ώστε να καταστεί δυνατή η νέα λειτουργική διάταξη των περυγών, η κατασκευή της προσθήκης και η ενσωμάτωση των νέων Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών, αποξηλώσεις δαπέδων, επενδύσεων, πλακιδίων, ειδών υγιεινής, εσωτερικών θυρών, εξωτερικών κουφωμάτων, σαθρών επιχρισμάτων, μαρμαροποδιών, ψευδοροφών, σταθερού εξοπλισμού, φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεων, σωληνώσεων και λοιπών παλαιών Η/Μ στοιχείων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προστασία του φέροντος οργανισμού, των διατηρούμενων οικοδομικών στοιχείων και της λειτουργίας του Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι καθαιρέσεις θα εκτελούνται με κατάλληλες μεθόδους, όπου απαιτείται με αδιατάρακτη κοπή, αποσύνδεση δικτύων και συνεχή έλεγχο από την επίβλεψη. Τα προϊόντα καθαιρέσεων θα απομακρύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων, με ευθύνη του αναδόχου και σύνταξη των απαιτούμενων σχεδίων διαχείρισης.

Τοιχώματα πλήρωσης

Τα υφιστάμενα τοιχώματα πλήρωσης διατηρούνται όπου είναι στατικά και λειτουργικά αποδεκτά, μετά από αυτοψία και έγκριση της επίβλεψης. Όπου παρουσιάζονται ρηγματώσεις, παραμορφώσεις ή ασυμβατότητα με τη νέα διάταξη, προβλέπεται καθαίρεση και ανακατασκευή ή επισκευή με υλικά αντίστοιχων χαρακτηριστικών.

Τα νέα τοιχώματα κατασκευάζονται είτε από οπτοπλινθοδομές είτε με συστήματα ξηράς δόμησης από γυψοσανίδες, αναλόγως της χρήσης του χώρου και των απαιτήσεων πυροπροστασίας, ηχομόνωσης,

υγρασίας και ενσωμάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων. Στους χώρους υγιεινής και λοιπούς υγρούς χώρους χρησιμοποιούνται ανθυγρές γυψοσανίδες, ενώ σε θέσεις πυροδιαμερισμάτων ή πυροπροστατευόμενων οδεύσεων προβλέπονται πιστοποιημένα πυράντοχα συστήματα.

Σε ειδικούς χώρους, όπως το ακτινολογικό, προβλέπονται κατάλληλες διαμορφώσεις ακτινοπροστασίας με φύλλα μολύβδου όπου απαιτείται. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ελαφρών πετασμάτων αλουμινίου, με ηχομονωτικές ιδιότητες και υαλοστάσια ασφαλείας, όπου επιβάλλεται από τη λειτουργική διάταξη των γραφειακών ή ιατρικών χώρων.

Επιχρίσματα

Τα επιχρίσματα αποκαθίστανται σε όλα τα σημεία όπου έχουν υποστεί φθορές από καθαίρεσεις, ρηγματώσεις ή αποσαθρώσεις. Η κατασκευή τους γίνεται σε τρεις στρώσεις - πεταχτό, λάσπωμα και τελική στρώση μαρμαροκονιάματος - με κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, διαβροχή, χρήση οδηγών και εφαρμογή ενισχυτικών πλεγμάτων όπου απαιτείται.

Σε εξωτερικές επιφάνειες ή σε επιφάνειες με αυξημένες απαιτήσεις συνοχής προβλέπεται η χρήση ενισχυμένων επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα ή μεταλλικό πλέγμα, καθώς και κατάλληλα κονιάματα επισκευής. Οι συνθέσεις των κονιαμάτων προσαρμόζονται ανάλογα με το υπόστρωμα και την τελική απαίτηση αντοχής και επιπεδότητας.

Δάπεδα

Οι εργασίες δαπέδων περιλαμβάνουν αποξηλώσεις υφιστάμενων επιστρώσεων, επισκευή και εξομάλυνση υποβάσεων, αποκατάσταση υψομετρικών διαφορών και τοποθέτηση νέων τελικών επιστρώσεων σύμφωνα με τον πίνακα τελειωμάτων της μελέτης. Όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα για την επίτευξη λείας και σταθερής επιφάνειας υποδοχής.

Στους θαλάμους νοσηλείας, ιατρεία, γραφεία και λοιπούς χώρους κύριας χρήσης προβλέπονται ελαστικά βινυλικά δάπεδα υψηλής αντοχής, με θερμοσυγκολλημένους αρμούς και κοίλο περιθώριο στις συναρμογές με τους τοίχους, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή, η ευκολία καθαρισμού και η στεγανότητα. Στους χώρους υγιεινής, αποδυτήρια και λοιπούς υγρούς χώρους προβλέπονται κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά και κατάλληλα αρμολογημένα, ενώ τα υφιστάμενα μαρμάρινα ή μωσαϊκά δάπεδα διατηρούνται όπου προβλέπεται, με καθαρισμό, λείανση και στίλβωση.

Κουφώματα

Προβλέπεται αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας, πυροπροστασίας, ασφαλείας, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. Τα εσωτερικά κουφώματα περιλαμβάνουν ξύλινες πρεσσαριστές θύρες, μεταλλικές ή πυράντοχες θύρες, υαλοστάσια ασφαλείας, μηχανισμούς επαναφοράς, χειρολαβές inox, κλειδαριές ασφαλείας και μπάρες πανικού όπου απαιτείται.

Τα εξωτερικά κουφώματα προβλέπονται από θερμοδιακοπτόμενα συστήματα αλουμινίου, με διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας (triplex) και κατάλληλη σφράγιση αρμών, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, υδατοστεγανότητας, ανεμοπερατότητας και ηχοπροστασίας.

Σε θέσεις πυροδιαμερισμάτων, οδεύσεων διαφυγής και σε θέσεις υποδুকνιόμενες στα σχέδια της μελέτης πυροπροστασίας προβλέπονται πιστοποιημένα πυράντοχα κουφώματα κατηγορίας EI, κατά τις διατάξεις του συμπληρωματικού «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (Υ.Α. οικ. ΥΠΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/2023, ΦΕΚ 3475/Β' 24.5.2023) και την κατάταξη του Γ.Ν. Καστοριάς στην κατηγορία Μεσαίας Επικινδυνότητας (σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 11846/08-10-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Γ.Ν. Καστοριάς)

Ψευδοροφές

Σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται από τη λειτουργία, την αισθητική ή τη διέλευση Η/Μ εγκαταστάσεων, προβλέπεται κατασκευή νέων ψευδοροφών ή αποκατάσταση υφιστάμενων. Τα συστήματα περιλαμβάνουν ψευδοροφές από γυψοσανίδα ή ορυκτές/βινυλικές πλάκες σε μεταλλικό σκελετό, με δυνατότητα ενσωμάτωσης φωτιστικών, στομιών αερισμού, θυρίδων επίσκεψης και λοιπού εξοπλισμού.

Στους υγρούς χώρους χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανθυγρά υλικά, ενώ σε χώρους με απαιτήσεις πυροπροστασίας εφαρμόζονται πιστοποιημένα συστήματα αντίστοιχης πυραντίστασης. Η τελική επιλογή τύπου, κάρναβου και χρωματισμού γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Επενδύσεις τοιχωμάτων

Σε χώρους υγιεινής, αποδυτήρια, μαγειρεία και λοιπούς χώρους με απαιτήσεις υγιεινής και ευκολίας καθαρισμού προβλέπονται επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια. Τα πλακίδια τοποθετούνται με

κατάλληλες κόλλες, αρμολογούνται με υλικά ανθεκτικά στην υγρασία και στα καθαριστικά και συνδυάζονται με τα αντίστοιχα δάπεδα ως προς τις διαστάσεις, τον κάνναβο και την αισθητική. Ειδικά στους χώρους μαγειρείων και στους υγρούς χώρους δίνεται έμφαση στη στεγανότητα, στην αντοχή των υλικών, στην ευκολία απολύμανσης και στη διαμόρφωση λεπτομερειών χωρίς δυσπρόσιτα σημεία, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και λειτουργίας.

Μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές κατασκευές περιλαμβάνουν τη μεταλλική στέγη της προσθήκης, το εξωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο, ψευτόκασες κουφωμάτων, σκελετούς ψευδοροφών και πετασμάτων, στηρίγματα, ερμάρια, μεταλλικές διατομές και λοιπά βοηθητικά στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα φέρουν την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία και, όπου απαιτείται, πυράντοχη βαφή.

Αρμοί διαστολής

Οι αρμοί διαστολής διαμορφώνονται και καλύπτονται με κατάλληλα αρμοκάλυπτρα και σφραγιστικά υλικά, ανάλογα με τη θέση εφαρμογής, εσωτερική ή εξωτερική, και το είδος των παρακείμενων τελειωμάτων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη λαμβάνεται στις συναρμογές διαφορετικών δαπέδων, στις περιοχές επαφής νέων και υφιστάμενων κατασκευών και στις θέσεις όπου απαιτείται στεγανότητα ή δυνατότητα μετακίνησης.

Μονώσεις

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης προβλέπεται εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με σύστημα ETICS, με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα, οπλισμένη βασική στρώση, υαλόπλεγμα και τελικό επίχρισμα. Η θερμομόνωση εφαρμόζεται στις εξωτερικές επιφάνειες όπου προβλέπεται από τη μελέτη, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κελύφους και την προστασία των δομικών. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες και δεν αντανakλούν κατ' ανάγκην τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της CINEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η CINEA δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

στοιχείων. Πρόσθετες μονώσεις προβλέπονται στη μεταλλική στέγη της προσθήκης και σε λοιπά σημεία, που απαιτούν θερμική, υγρομονωτική ή πυροπροστατευτική απόδοση, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των επιμέρους κατασκευών.

Χρωματισμοί

Οι χρωματισμοί περιλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων. Πριν από την εφαρμογή των τελικών χρωμάτων προβλέπεται κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών, καθαρισμός, στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και εφαρμογή των απαιτούμενων στρώσεων.

Στους νοσοκομειακούς χώρους επιλέγονται χρώματα υψηλής αντοχής σε πλύσιμο, τριβή και καθαριστικά μέσα, ενώ σε ειδικούς χώρους δύνανται να χρησιμοποιηθούν αντιμικροβιακά ή ειδικών προδιαγραφών χρώματα. Οι μεταλλικές επιφάνειες βάφονται με αντισκωριακή προστασία και κατάλληλο τελικό βερνικόχρωμα, ενώ οι ξύλινες επιφάνειες με συστήματα βερνικοχρωμάτων ή πολυουρεθανικών βερνικιών, ανάλογα με την τελική απαίτηση.

Μεταλλική στέγη προσθήκης

Η νέα προσθήκη καλύπτεται με μεταλλική στέγη, η οποία φέρει θερμομόνωση και τελική επικάλυψη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ο μεταλλικός φορέας της στέγης προστατεύεται με κατάλληλη αντιδιαβρωτική και πυράντοχη βαφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας και τις προβλέψεις για κτίρια πλησίον δασικών εκτάσεων.

Λοιπά θέματα – Είδη υγιεινής και εξαρτήματα

Προβλέπεται τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής σε όλους τους χώρους WC, WC ΑμεΑ, χώρους προσωπικού, ιατρεία και χώρους κουζίνας όπου απαιτείται. Τα είδη υγιεινής συνοδεύονται από τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως χαρτοθήκες, καθρέπτες, σαπυνοθήκες, στεγνωτήρες, άγκιστρα, καλάθια αχρήστων και λοιπά εξαρτήματα.

Στους χώρους υγιεινής ΑμεΑ προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός προσβασιμότητας, όπως χειρολαβές κατάλληλης αντοχής, ανακλινόμενοι ή σταθεροί βραχίονες, καθρέπτες μεταβλητής κλίσης και λοιπά εξαρτήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την αυτόνομη και ασφαλή χρήση των χώρων.

Εργασίες Περιβάλλοντος χώρου

Οι παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο περιλαμβάνουν αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις υφιστάμενων πλακοστρώσεων, νέες επιστρώσεις, αποκαταστάσεις δαπέδων, κατασκευή ράμπας ΑμεΑ και

διαμόρφωση προσβάσιμων οδών. Η νέα ράμπα προβλέπεται με κατάλληλο πλάτος, αντιστοίχηση επιφάνειας, μεταλλικό στηθαίο και κλίση συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Παράλληλα προβλέπονται εργασίες απορροής ομβρίων, όπως διαμόρφωση λουκιών, υδρορροών, αυλακιών αποστράγγισης και κατάλληλων κλίσεων εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή απομάκρυνση των νερών και η προστασία των κτιριακών κατασκευών και των εξωτερικών διαμορφώσεων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υλοποίηση Έργου & Μεθοδολογία εκτέλεσης Η/Μ εργασιών

Κατά την κατασκευή του έργου θα τυλοποιηθεί η προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση Ορθοπεδικής μονάδας νοσηλείας, η μετεγκατάσταση της Καρδιολογικής και Παθολογικής κλινικής, καθώς και η πλήρη αναμόρφωση του Ακτινολογικού τμήματος και των Μαγειρείων. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη και αυστηρή μέριμνα ώστε οι εργασίες, και ειδικότερα οι αποξηλώσεις/μετατοπίσεις υφιστάμενων δικτύων να πραγματοποιηθούν τμηματικά. Η μεθοδολογία αυτή θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων κλινικών του Νοσοκομείου καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής.

Κλιματισμός, Θέρμανση & Αερισμός (HVAC)

- **Διαχείριση Κλίματος:** Οι κύριοι χώροι (θάλαμοι, εξεταστήρια, γραφεία) θα κλιματίζονται με τοπικές μονάδες Fan Coil (FCUs) εντός ψευδοροφών ή δαπέδου. Ο νωπός αέρας θα εξασφαλίζεται από νέες Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (KKM) προκλιματισμένου αέρα. Βοηθητικοί χώροι και κλιμακοστάσια θα θερμαίνονται αποκλειστικά με θερμαντικά σώματα τύπου Panel.
- **Παραγωγή & Δίκτυα:** Η θέρμανση θα τροφοδοτείται από τα υφιστάμενα κεντρικά λεβητοστάσια. Για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων θα εγκατασταθούν τρία (3) νέα αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα, ισχύος 80kW, 70kW και 70kW, διαχωρισμένα ανά κτιριακό συγκρότημα στον περιβάλλοντα χώρο. Διαμορφώνονται τρία (3) νέα μηχανοστάσια στις στέγες για την εγκατάσταση των κεντρικών συλλεκτών διανομής θερμού/ψυχρού νερού.
- **Αυτοματισμοί (BMS):** Όλα τα νέα μηχανήματα θα ελέγχονται από έξι (6) νέους τοπικούς ρυθμιστές οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο υφιστάμενο σύστημα BMS του Νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας κεντρικό έλεγχο.

Υδρευση & Αποχέτευση

- **Υδρευση:** Κατασκευάζονται νέα, ανεξάρτητα δίκτυα διανομής κρύου νερού, ζεστού νερού χρήσης (ZNX) και επιστροφής (EZNX) με σωλήνες πολυπροπυλενίου. Για την παραγωγή ZNX, θα εγκατασταθεί νέος θερμαντήρας (boiler) διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 800 λίτρων, στο Λεβητοστάσιο Β.
- **Αποχέτευση:** Η εσωτερική αποχέτευση λυμάτων θα υλοποιηθεί με ηχομονωτικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου. Τα εξωτερικά υπόγεια δίκτυα θα γίνουν με σωλήνες PVC-U. Προβλέπεται διαχωρισμός του δικτύου στα μαγειρεία με την τοποθέτηση υπόγειου λιποσυλλέκτη.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων

- **Τροφοδότηση & Εφεδρεία:** Τα ηλεκτρικά φορτία διαχωρίζονται σε «Κανονικά» (τροφοδοτούμενα από τον ΔΕΔΔΗΕ) και «Αναγκαία» (υποστηριζόμενα από γεννήτρια). Το υφιστάμενο, οριακής επάρκειας, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος αποξηλώνεται και θα αντικαθίσταται από νέο Η/Ζ ονομαστικής ισχύος 385kVA, εξασφαλίζοντας τον φωτισμό ασφαλείας, τις κλίνες και τον κρίσιμο εξοπλισμό.
- **Φωτισμός:** Για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά φωτιστικά τεχνολογίας LED υψηλής απόδοσης.

Ασθενή Ρεύματα & Ιατρικά Αέρια

- **Ασθενή Ρεύματα:** Στους νέους χώρους εγκαθίσταται πλήρες σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (UTP Cat 6 / Οπτικές Ίνες). Ταυτόχρονα, τοποθετούνται συστήματα τηλεόρασης

(TV), μεγαφωνικής εγκατάστασης και, κυρίως, ψηφιακό σύστημα κλήσης νοσοκόμων με οθόνες ενδείξεων στις στάσεις αδελφών των κλινικών.

- **Ιατρικά Αέρια:** Η υφιστάμενη κεντρική παραγωγή έχει επάρκεια και διατηρείται. Επεκτείνονται τα δίκτυα Οξυγόνου (O₂) και Κενού (Vac) με ιατρικούς χαλκοσωλήνες. Κάθε κλίνη ασθενούς εξοπλίζεται με πλήρη επιτοίχια κονσόλα, η οποία περιλαμβάνει λήψεις αερίων, ρευματοδότες και παροχές επικοινωνίας (Data/Τηλέφωνο/Κλήση).

Ενεργητική Πυροπροστασία

Εφαρμόζονται πλήρη δίκτυα ενεργητικής πυροπροστασίας με επέκταση της πυρόσβεσης με νερό και συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης. Σε περίπτωση συναγερμού, η πυρανίχνευση διασυνδέεται με τα κλιματιστικά συστήματα διακόπτοντας τη λειτουργία των ανεμιστήρων και κλείνοντας τα διαφράγματα πυρός.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, με νέους χώρους υγιεινής ΑμεΑ, ράμπες, αντιολισθηρά δάπεδα, κατάλληλες κλίσεις και ελαχιστοποίηση αρχιτεκτονικών φραγμών.

Η μελέτη ενσωματώνει απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για την ασφαλή διαφυγή των χρηστών όσο και για την προστασία του συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάταξη του ακινήτου λόγω γειτνίασης με δασικές εκτάσεις.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή υλοποίηση του έργου σε εν λειτουργία νοσοκομείο. Θα διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων τμημάτων, η προστασία ασθενών, προσωπικού, επισκεπτών και εργαζομένων, ο περιορισμός οχλήσεων, η απομόνωση των περιοχών εργασίας και η ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπόεργο II:

Αφορά στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

A. Οικοδομικές εργασίες:

- Πυράντοχα παράθυρα και σταθερά υαλοστάσια.
Θα γίνει αντικατάσταση 28 παραθύρων και 11 σταθερών υαλοστασίων, με πυράντοχα παράθυρα και πυράντοχα σταθερά υαλοστάσια από διατομές αλουμινίου, πιστοποιημένων, ως ολοκληρωμένα συστήματα για δείκτη πυραντίστασης EI60.
- Θύρες πυρασφάλειας.
Θα γίνει αντικατάσταση 13 δίφυλλων θυρών και 27 μονόφυλλων θυρών, με αντίστοιχες δίφυλλες και μονόφυλλες μεταλλικές πυρασφαλείας, κλάσης πυραντίστασης 60 min σύμφωνα με τον κανονισμό EN 1634-1, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα. Σε 14 θύρες, θα εγκατασταθούν υαλοπίνακες πυράντοχοι, κατηγορίας G60.
- Θύρα πυρασφάλειας ακτινοπροστατευόμενη – Υαλόθυρες αλουμινίου.
Θα γίνει αντικατάσταση της ακτινοπροστατευόμενης θύρας του Μαστογράφου, με Θύρα μεταλλική, πυρασφαλείας, ακτινοπροστατευόμενη με επένδυση μολύβδου 1 mm, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, για δείκτη πυραντίστασης EI60. Επίσης θα αντικατασταθούν δύο υαλόθυρες αλουμινίου.
- Πυροπροστατευόμενη όδευση Μαιευτικής Κλινικής.
Ο διάδρομος εξόδου της Μαιευτικής Κλινικής, θα γίνει πυροπροστατευόμενη όδευση, με αποξήλωση των υφιστάμενων πάνελ και παραθύρων, επί των υφιστάμενων κοιλοδοκών βάσης, με εγκατάσταση πετασμάτων πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich πυράντοχα EI60 με γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πετροβάμβακας τουλάχιστον 100 Kgr/m³. Επί των υφιστάμενων κοιλοδοκών βάσης, θα κατασκευαστεί σκελετός κοιλοδοκών, για την εγκατάσταση των πετασμάτων.
- Τοιχοποιία για την δημιουργία πυροδιαμερισμάτων.
Για την δημιουργία πυροδιαμερισμάτων, σε χώρους, με εξωτερική τοιχοποιία, θα κατασκευαστεί μπατική τοιχοποιία, σε δε εσωτερικούς χώρους θα κατασκευαστεί τοιχοπέτασμα δυο ορατών όψεων, πάχους 120mm με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα με μονωτικό φύλλο πετροβάμβακα πάχους 10 cm και 100 Kgr/m³. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες και δεν

αντανακλούν κατ' ανάγκην τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της CINEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η CINEA δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

- Πυράντοχη αποκατάσταση οδεύσεων εγκαταστάσεων.
Επίσης για την δημιουργία πυροδιαμερισμάτων, θα γίνει πυράντοχη αποκατάσταση οδεύσεων, σωληνώσεων, καλωδίων, αεραγωγών, με εφαρμογή και από τις δύο πλευρές της οδού, σε 30 χώρους του Νοσοκομείου.
- Αποξήλωση της ψευδοροφής και εγκατάσταση νέας.
Στο επίπεδο του ισογείου του Νοσοκομείου, για την αντικατάσταση του δικτύου πυρόσβεσης Μ.Υ.Δ., θα γίνει αποξήλωση της ψευδοροφής και εγκατάσταση νέας ψευδοροφής, διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF, διαστάσεων 600x600 mm.
- Κατασκευή δεξαμενής νερού.
Θα εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής δεξαμενής νερού, τροφοδοσίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος, στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου. Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι 3,50X3,50X3,40 m, η οποία θα είναι θαμμένη σε σκάμμα βάθους 4,30X4,30X4,00 m. Για τη σκυροδέτηση της δεξαμενής θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και οπλισμός χαλύβδινου τύπου B500C.

B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

- Πιεστικό πυροσβεστικό συγκρότημα.
Θα εγκατασταθεί νέο αυτόματο πιεστικό πυροσβεστικό συγκρότημα ύδατος, παροχής τουλάχιστον 46 m³/h και μανομετρικού τουλάχιστον 9,0 m, με δοχείο διαστολής 500 lt, αφού αποξηλωθεί το παλαιό.
- Δίκτυο Μ.Υ.Δ.
Θα αποξηλωθεί μέρος του δικτύου του Μ.Υ.Δ. και θα γίνει εγκατάσταση νέου δικτύου, όπως φαίνεται στην σχετική μελέτη. Θα αντικατασταθούν 19 πυροσβεστικές φωλιές και θα εγκατασταθούν 2 πυροσβεστικές φωλιές, με επέκταση του δικτύου Μ.Υ.Δ., εντός του κτιριακού συγκροτήματος και 2 πυροσβεστικές φωλιές, στον περιβάλλοντα χώρο, στο βόρειο και βορειοανατολικό πεδίο. Επίσης θα εγκατασταθούν 7 πυροσβεστικοί σταθμοί, τύπου B, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2434 Β'/12.09.2014.
- Δίκτυο Μ.Υ.Δ. περιβάλλοντα χώρο.
Στον περιβάλλοντα χώρο, θα κατασκευαστεί δίκτυο με σωλήνα ύδρευσης πολυαιθυλενίου Φ110, πόσιμου νερού 16 Atm από PE 100 MRS 10, για την σύνδεση της δεξαμενής νερού τροφοδοσίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος, με το υφιστάμενο δίκτυο νερού του Νοσοκομείου και της δεξαμενής νερού με το πυροσβεστικό συγκρότημα. Η επέκταση του Μ.Υ.Δ., στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνει με εγκιβωτισμένο στο έδαφος, σωλήνα ύδρευσης πολυαιθυλενίου Φ90 και Φ75, πόσιμου νερού 16 Atm από PE 100 MRS 10 και μονωμένο και με επικάλυψη αλουμινίου γαλβανισμένο χαλυβδосωλήνα στο τμήμα του δικτύου που είναι εκτεθειμένο. Επίσης παραπλευρώς του δρόμου εισόδου στο Νοσοκομείο, θα εγκατασταθεί πυροσβεστικός κρουνός πεζοδρομίου, με δύο εξόδους 2 1/2" BSP, για την τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων.
- Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης.
Θα εγκατασταθεί νέο διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης σε όλη την έκταση του κυρίως κτιρίου του Νοσοκομείου. Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, θα πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενος κατασκευασμένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN54, modular, με οθόνη και πληκτρολόγιο χειρισμών (πάνελ χειρισμών και οθόνη ενδείξεων), για την υποστήριξη 10 βρόχων, με έως 250 συσκευές και μήκος έως 3500m ανά βρόχο και επεκτάσιμος, έως 16 βρόχους. Το λογισμικό θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους πίνακες πυρανίχνευσης, για απόλυτη συνδεσιμότητα και συνεργασία του λογισμικού με τους πίνακες, μέσω drivers του ίδιου κατασκευαστή. Επιπλέον θα εγκατασταθούν 2 επιπλέον επαναληπτικοί πίνακες με πάνελ χειρισμών, σε άλλους χώρους ελέγχου.
Θα αναπτυχθούν 9 βρόχοι, ως εξής:
 1. Υπόγειο: Πτέρυγα Πλυντηρίων, Μαγειρείων – ΥΣ/ΜΤ
 2. Ισόγειο: Πτέρυγα Ε.Ι., Τ.Ε.Π. – Πτέρυγα Αξονικού
 3. Πτέρυγα Εργαστηρίων, Αποστείρωσης, Αποθηκών
 4. Λεβητοστάσια, Μηχανοστάσια, Οικίσκος δεξαμενών Πετρελαίου
 5. Οροφος: Πτέρυγα Καρδιολογικής – Ορθοπεδικής – Σκεπή
 6. Παθολογική Κλινική – Παιδιατρική Κλινική – Μ.Τ.Ν.
 7. Μαιευτική Κλινική Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκην τις θέσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή της CINEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η CINEA δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

8. Χειρουργική Κλινική – Χειρουργεία

9. Σκεπή (πλην σκεπής Πτέρυγας Ε.Ι.)

Θα εγκατασταθούν 350 addressable πυρανίχνευτές ορατού καπνού με βάση, 18 addressable φαροσειρήνες, 18 μπουτόν αναγγελίας, σε δίκτυο 9 βρόχων, από ειδικό καλώδιο πυρανίχνευσης twisted 2 αγωγών διατομής 1,50 mm² από καθαρό χαλκό, θωρακισμένο, με επιβραδυντικό φλόγας, εσωτερική χρήση, Grade 1, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Το καλώδιο πυρανίχνευσης, θα οδεύει στην οροφή ή στην συμβολή τοίχου με ψευδοροφή, όπου υπάρχει ψευδοροφή, σε πλαστικό κανάλι καλωδίων 25X16 mm, αυτοκόλλητο, με διάτρηση βάσης, για συμπληρωματική στήριξη. Σε χώρους αναμονής, η όδευση θα γίνεται σε πλαστικό κανάλι καλωδίων 60X25 mm. Στα λεβητοστάσια και στον ΥΣ/ΜΤ, η όδευση θα γίνει σε εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες 50/60 mm.

Θα εγκατασταθούν 12 επίτοιχοι addressable μαγνήτες θυρών, σε πυράντοχες πόρτες πυροδιαμερισμάτων, που είναι ηλεκτρονικά ενεργοποιημένα μαγνητικά στηρίγματα πόρτας, για σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης.

Θα εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφάλειας πολύφυλλα, πιστοποιημένα κατά CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15650, EN 1366-2, EN 13501-3, ηλεκτροκίνητα 24V AC/DC ή 230V AC, με θερμοηλεκτρικό εύτηκτο, στα λεβητοστάσια Α και Β.

Θα εγκατασταθούν 26 πυροδιαφράγματα (fire dampers), τύπου κλαπέ αεραγωγών, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15650, EN 1366-2, EN 13501-3 με εύτηκτο σύνδεσμο (72°C), δύο θυρίδες επιθεώρησης και φλαντζωτά άκρα εκατέρωθεν, για εύκολη συναρμογή με τον αεραγωγό, με μοχλό κίνησης και μηχανική μανδάλωση. Περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο 230V AC, με ελατήριο επαναφοράς και δύο βοηθητικές επαφές. Θα γίνει στα αντίστοιχα σημεία, προσαρμογή υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, για την εγκατάσταση fire damper.

Για τη χρήση των πυροδιαφραγμάτων και τον έλεγχο των 19 ΚΚΜ, σε περίπτωση συμβάντος, από το διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης, θα εγκατασταθούν συνολικά 47 διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές Module με δύο εισόδους επαφής, μια είσοδο παρακολούθησης τροφοδοσίας και μια έξοδο ρελέ. Θα εγκατασταθούν στα αντίστοιχα σημεία, 35 ηλεκτρικοί πίνακες με 64 ρελέ ράγας διπολικά ή τεταπολικά. Σε απομακρυσμένα σημεία ελέγχου των ΚΚΜ και μετά από μετρήσεις και αν υπάρξει ανάγκη ισχύος θα εγκατασταθούν έως 14 τροφοδοτικά 24VDC/5Amp με φορτιστή και κουτί με πιστοποίηση EN54-4, με 2 μπαταρίες x 12V 7Ah (NP7-12).

- Φωτιστικά σώματα ασφαλείας.

Θα εγκατασταθούν 149 φωτιστικά σώματα ασφαλείας με λαμπτήρα LED, μέγιστης κατανάλωσης 3 W, φωτεινής πηγής από 12 led, με συσσωρευτή διάρκειας 3 ωρών, και 10 φωτιστικά ασφαλείας διαδρόμων LED 16VA 1,5h IP42, φωτεινής ροής σε λειτουργία 3200 lm, στα σημεία που φαίνονται στα σχετικά σχέδια.

- Κατασβεστικά συστήματα.

Στους παρακάτω επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β: 1. Χώρος Η/Ζ, 2. Χώρος Μ/Σ 1, 3. Χώρος Μ/Σ 2, 4. Κυψέλες Μ/Τ, 5. Χώρος ΓΠΧΤ, καθώς και στους παρακάτω επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α: 1. Λεβητοστάσιο Α, 2. Λεβητοστάσιο Β, θα κατασκευαστεί στον καθένα ανεξάρτητο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης με CO₂. Ο καθένας από αυτούς τους χώρους αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών.

Στο λεβητοστάσιο Α θα εγκατασταθεί σύστημα κατάσβεσης με 7 φιάλες CO₂ 68lt, 150bar με 315kg.

Στο λεβητοστάσιο Β και στον χώρο του Η/Ζ στον ΥΣ/ΜΤ, θα εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με 3 φιάλες CO₂ 68lt, 150bar με 135kg. Στο χώρο θα εγκατασταθεί ανεμιστήρας αξονοφυγοκεντρικός αεραγωγών παροχής 700 m³/h αναρροφήσεως στην χαμηλή ταχύτητα, τριών ταχυτήτων.

Στον Χώρο Μ/Σ 1, Μ/Σ 2, Κυψέλες Μ/Τ και στον Χώρο ΓΠΧΤ, θα εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με 2 φιάλες CO₂ 68lt, 150bar με 90kg. Στους χώρους θα εγκατασταθούν ανεμιστήρες αξονοφυγοκεντρικοί αεραγωγών παροχής 300 m³/h αναρροφήσεως στην χαμηλή ταχύτητα, τριών ταχυτήτων.

Όλα τα συστήματα κατασβέσεων θα είναι πλήρη, με τους πίνακες κατάσβεσης, με τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια και όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και στήριξης, με πυροκροτητή, lock-off valve και odorizer, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της θεωρημένης έκθεσης επιθεώρησης από την Π.Υ.. Επίσης, θα γίνει σύνδεση με το διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης, σε περίπτωση συμβάντος, με εγκατάσταση 7 διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών Module με 2 ρελέ, έως 230V και 2Α και 4 εισόδων ψυχρής επαφής. Μετά την εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων και φιαλών CO₂, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15004, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος

ακεραιότητας στους χώρους (Room Integrity Test), για τον έλεγχο διατήρησης της απαιτούμενης συγκέντρωσης του κατασβεστικού υλικού μετά την εκτόνωσή του.

Στον παρακάτω επικίνδυνο χώρο κατηγορίας B: Γενικοί Πίνακες Μαιευτικής Κλινικής, καθώς και στους παρακάτω επικίνδυνους χώρους κατηγορίας A: 1. Δεξαμενή ημέρας και πετρελαίου κίνησης, 2. Οικίσκος δεξαμενών πετρελαίου, υπάρχουν εγκατεστημένα ανεξάρτητα συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης, τα οποία θα διατηρηθούν και θα συνδεθούν με το προς εγκατάσταση, διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης.

Στο χώρο των Μαγειρείων θα εγκατασταθούν σε κάθε μια χοάνη, από ένα σύστημα τοπικής κατάσβεσης χοάνης, αποτελούμενο από μία (1) φιάλη 12 lt, με υγρό wet chemical, με πίνακα ενεργοποίησης, επτά (7) ακροφύσια και θερμοκαλώδιο ενεργοποίησης του συστήματος 180°C και έναν πυροσβεστήρα αφρού 6 kg, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της θεωρημένης έκθεσης επιθεώρησης από την Π.Υ..

Στον χώρο των Πλυντηρίων θα εγκατασταθεί σύστημα κατάσβεσης με 2 φιάλες FK 5-1-12 120lt, 42bar με συνολικό κατασβεστικό υλικό 201kg, με πίνακα πυρανίχνευσης και πυρανιχνευτές και όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και στήριξης, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της θεωρημένης έκθεσης επιθεώρησης από την Π.Υ..

Θα γίνει βελτίωση της εγκατάστασης του υφιστάμενου συστήματος κατάσβεσης σκόνης των δεξαμενών πετρελαίου, που περιλαμβάνει την μετεγκατάσταση των φιαλών ξηράς σκόνης 2X45 kg Pa του κάθε ενός από τα δύο κυκλώματα, σε στεγασμένη μεταλλική βάση, στην όψη του κτιρίου.

Θα γίνει προμήθεια αριθμού φορητών πυροσβεστικών μέσων σε συμπλήρωση αριθμού και αντικατάσταση υφιστάμενων φορητών μέσων που λήγει η διάρκεια ζωής τους.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:

Η πράξη αφορά σε κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

7. Προϋπολογισμός

ΥΠΟΕΡΓΑ	Π/Υ (ΜΕ ΦΠΑ)
Υπόεργο I: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών	6.500.000,00
Υπόεργο II: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων	880.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	7.380.000,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

	Διάρκεια σε μήνες
Υπόεργο I: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών	48
Υπόεργο II: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων	12
Σύνολο Πράξης	48

Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του **Υποέργου I: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών»** ανέρχεται σε **σαράντα οκτώ (48) μήνες** από την Υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον απαιτηθεί και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δύναται να εφαρμοστεί επιπλέον οριακή προθεσμία έως **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Λόγω της ανάγκης απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν ταυτόχρονα, αλλά προβλέπεται να υλοποιηθούν σε τρία στάδια:

Στάδιο I - Πτέρυγα A: Το πρώτο στάδιο αφορά την κατασκευή της νέας Ορθοπαιδικής Κλινικής στην Πτέρυγα A, με προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική. Η προβλεπόμενη διάρκεια του σταδίου ανέρχεται σε δεκαοκτώ

(18) μήνες.

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του υφιστάμενου στατικού φορέα, η αποξήλωση και μετεγκατάσταση των επηρεαζόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή και σύνδεση των νέων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Κατά τους πρώτους εννέα (9) μήνες εκτέλεσης των εργασιών προβλέπεται η προσωρινή μεταφορά της νοσηλείας της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής σε χώρους της Χειρουργικής Κλινικής. Οι λοιπές λειτουργίες της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, και συγκεκριμένα το χειρουργείο, οι χώροι μαίευσης και προετοιμασίας επιτόκου, το εξωτερικό ιατρείο και τα γραφεία των ιατρών και της προϊσταμένης, προβλέπεται να παραμείνουν σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου σταδίου.

Στάδιο II - Πτέρυγα Β: Το δεύτερο στάδιο, διάρκειας **δεκαοκτώ (18) μηνών**, αφορά την αναδιαμόρφωση της Πτέρυγας Β και περιλαμβάνει την ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος, τη διαμόρφωση της νέας Καρδιολογικής Κλινικής και τις απαιτούμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης. Η έναρξή του προϋποθέτει την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη μεταφορά της Ορθοπεδικής Κλινικής στην Πτέρυγα Α. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαιτείται η προσωρινή μεταφορά της Παθολογικής Κλινικής και των λοιπών επηρεαζόμενων λειτουργιών της Πτέρυγας Β.

Η διασφάλιση της λειτουργίας του αξονικού τομογράφου και του μαστογράφου ή η ενδεχόμενη μετεγκατάστασή τους δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με ευθύνη και δαπάνη του Κυρίου του Έργου, έως τη λήξη της τρίτης αποκλειστικής προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η Καρδιολογική Κλινική θα μεταφερθεί στη νέα της θέση στην Πτέρυγα Β, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη του τρίτου σταδίου.

Στάδιο III - Πτέρυγα Γ: Το τρίτο στάδιο αφορά τις παρεμβάσεις στην Πτέρυγα Γ και έχει προβλεπόμενη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Στο ισόγειο προβλέπεται η αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση των μαγειρείων, των πλυντηρίων, του εστιατορίου, των χώρων υγιεινής και των αποδυτηρίων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η λειτουργική, υγειονομική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων. Στον δεύτερο όροφο προβλέπεται η διαμόρφωση της νέας και οριστικής θέσης της Παθολογικής Κλινικής, με τις απαιτούμενες εσωτερικές διαρρυθμίσεις στους θαλάμους νοσηλείας, στα γραφεία των ιατρών, στη στάση αδελφών, στους υποστηρικτικούς χώρους και στους χώρους υγιεινής.

Η έναρξη του τρίτου σταδίου προϋποθέτει την ολοκλήρωση των εργασιών στην Πτέρυγα Β και τη μεταφορά της Καρδιολογικής Κλινικής στη νέα της θέση. Πριν από την έναρξη των εργασιών, η Παθολογική Κλινική θα πρέπει να απομακρυνθεί προσωρινά από την Πτέρυγα Γ.

Για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών προτείνεται η προσωρινή συστέγαση της Παθολογικής Κλινικής σε τμήμα της νέας Καρδιολογικής Κλινικής στην Πτέρυγα Β και σε τμήμα της Χειρουργικής Κλινικής. Η προσωρινή αυτή συστέγαση προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Παράλληλα, κατά την εκτέλεση των εργασιών στο ισόγειο της Πτέρυγας Γ, τα μαγειρεία θα πρέπει να παύσουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, οι ανάγκες σίτισης του Νοσοκομείου θα πρέπει να καλύπτονται μέσω εξωτερικής τροφοδοσίας.

Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του **Υποέργου II: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων»** ανέρχεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Λόγω της άμεσης σύνδεσης μέρους των εργασιών του με τις εργασίες του Υποέργου I, η υλοποίησή του θα πρέπει να συντονιστεί με την εξέλιξη του Υποέργου I. Ειδικότερα, κοινές περιοχές παρέμβασης αποτελούν η Πτέρυγα Α και η Μαιευτική Κλινική, όπου προβλέπονται εργασίες στην πυροπροστατευόμενη όδευση και στα υφιστάμενα κουφώματα, η Πτέρυγα Β και το Ακτινολογικό Τμήμα, όπου προβλέπονται εργασίες στην ακτινοπροστατευόμενη θύρα του μαστογράφου, στα πυράντοχα κουφώματα, στις ψευδοροφές και στα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, καθώς και η Πτέρυγα Γ και τα Μαγειρεία, όπου προβλέπονται εργασίες αναδιαμόρφωσης και εγκατάστασης συστήματος τοπικής κατάσβεσης. Επιπλέον, και τα δύο Υποέργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις πυροπροστασίας, εγκατάσταση ή προσαρμογή δικτύων, πυροδιαμερισμάτων, πυράντοχων θυρών και κουφωμάτων, καθώς και εργασίες στις ψευδοροφές του κτιριακού συγκροτήματος.

Για τον λόγο αυτό, στους ανωτέρω χώρους οι εργασίες του Υποέργου II θα πρέπει να εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του Υποέργου I και βάσει κοινού, συντονισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να αποφεύγονται ασυμβατότητες και επανάληψη εργασιών. Οι εργασίες του Υποέργου II δύναται να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες του Υποέργου I, χωρίς να απαιτείται καταρχήν πρόσθετος χρόνος για την υλοποίησή τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης κοινού και συντονισμένου χρονοδιαγράμματος.

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης και δημοπράτησης των Υποέργων απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω Προδικαστικών ή Δικαστικών Προσφυγών. Σε περίπτωση άσκησης

τέτοιων προσφυγών, ο απαιτούμενος χρόνος παρατείνεται ανάλογα με τη διάρκεια εξέτασης και ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών (τουλάχιστον 6 μήνες επιπλέον).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ακολουθεί περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης των Υποέργων διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών και, στη συνέχεια, προβλέπεται χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του (18 μήνες συνολικά).

Τα δύο (2) υποέργα μπορούν να υλοποιούνται παράλληλα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 3ης Υ.ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», 6.500.000,00€ (με Φ.Π.Α)

ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», 880.000,00€ (με Φ.Π.Α)

	1ο Εξάμην ο	2ο Εξάμην ο	3ο Εξάμην ο	4ο Εξάμην ο	5ο Εξάμην ο	6ο Εξάμην ο	7ο Εξάμην ο	8ο Εξάμην ο	9ο Εξάμην ο	10ο Εξάμην ο	11ο Εξάμην ο	12ο Εξάμην ο	13ο Εξάμην ο	14ο Εξάμην ο	15ο Εξάμην ο	16ο Εξάμην ο	17ο Εξάμην ο	Μήνες
Προετοιμασία Διαγωνισμού																		12
Εκτέλεση Εργασιών																		48
Πιθανή Παράταση																		24
Παραλαβή του έργου																		18
Σύνολο																		102

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες του Υποέργου ΙΙ δύναται να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες του Υποέργου Ι, χωρίς να απαιτείται καταρχήν πρόσθετος χρόνος για την υλοποίησή τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης κοινού και συντονισμένου χρονοδιαγράμματος.

Β) Τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

Α. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα την κα Βασιλική Σιδηροπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων και Μελετών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα τον κ. Θεόδωρο Κασκίτση

Β. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος - Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα τον κ. Χαράλαμπο Δόλλα, με αναπληρωτή την κα Χρυσούλα Ευσταθιάδου υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Σε περίπτωση αντικατάστασης και τοποθέτησης νέων προϊστάμενων στις ανωτέρω θέσεις, στο όργανο θα υπεισέρχονται οι αντικαταστάτες – τοποθετηθέντες.

22ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1989/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΑΝΑΛΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΙ 32Α ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163285/05-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το από 01-10-2026 Πρακτικό Δημοπρασίας του παραπάνω αναφερόμενου έργου
2. Το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Έργων».

Διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», με ανάδοχο (μειοδότη) τον οικονομικό φορέα «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄ και μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα επτά τοις εκατό (37,00%).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

550.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2026-2030
ΟΠΣ 5229520

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην Καστοριά την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη οι υπογεγραμμένοι:

1. Γκατζούλη Χρυσίδα Ισιδώρα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Πρόεδρος,
2. Ευσταθιάδου Χρυσούλα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Μέλος,
3. Πολυχρονιάδης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Γ' β, Μέλος,

που αποτελούμε την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016, για το έργο: «Αποκατάσταση υποδομών άρδευσης και ύδρευσης στην Πεντάβρυσο Καστοριάς», με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 221534, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1566/26 (Α.Π. 130690/12-08-2026, ΑΔΑ: ΨΚ0Ψ7ΛΨ-ΠΝΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο 3^{ος} όροφος), προκειμένου να διεξάγουμε την δημοπρασία του έργου που αναφέρεται παραπάνω.

Από τον φάκελο του έργου διαπιστώθηκε ότι η πρόσκληση δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑ:ΨΣ9Μ7ΛΨ-0ΝΞ, ΑΔΑΜ:26PROC019810386).

Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής μεταβίβασε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Την 1^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί στην Πρόσκληση), προβήκαμε στις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των υποβληθεισών προσφορών.

Η Ε.Δ. προέβη στην εκτύπωση του συστήματος με τίτλο «Κατάλογος Συμμετεχόντων», όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, και στην ανάρτησή του στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο στους προσφέροντες.

A/A Συστήματος: 221534
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΡΘΡΟ 32-
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ _ Ε.Δ.Ε.	30/09/2026 19:07:26
2	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	01/10/2026 07:26:03
3	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	01/10/2026 09:00:00
4	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	01/10/2026 09:13:05

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 822828547682DF5C610485D0D03A3DDB

Έπειτα η Ε.Δ. προέβη στην εκτύπωση του συστήματος με τίτλο «**Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας**» και τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο στους προσφέροντες.

01/10/2026

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 221534
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση υποδομών
 άρδευσης και ύδρευσης στην
 Πεντάβρυσο Καστοριάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	377412	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	37,00 %
2	376867	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	35,37 %
3	376776	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	12,00 %
4	377646	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ _ Ε.Δ.Ε.	12,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 5CBDBFB276A236C78B6138FCAD5A377E

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο ομαλότητας των οικονομικών προσφορών και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των άρθρων 3 και 6 της Πρόσκλησης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται:

1. Η εμπρόθεσμη υποβολή τους,
2. Η ακρίβεια με τα δηλούμενα στοιχεία στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ε.Ε.Ε.Σ),
3. Η πληρότητα και η ισχύς τους,

επομένως αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση.

Όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές και ο τελικός πίνακας αποδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας παραμένει ως κάτωθι :

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	377412	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	37,00 %
2	376867	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	35,37 %
3	376776	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	12,00 %
4	377646	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ _ Ε.Δ.Ε.	12,00 %

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών με τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Προϊσταμένη Αρχή) την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα επτά τοις εκατό (37,00 %).

Καστοριά 01-10-2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΗΛΙΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών/ανάδειξης αναδόχου δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Β) Την κατακύρωση της σύμβασης του εν λόγω έργου, στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα επτά τοις εκατό (37,00 %).

Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τις δικές της ενέργειες.

23ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1990/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΙ 32Α ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163281/05-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο έχοντας υπόψη:

- 1.Το από 02-10-2026 Πρακτικό Δημοπρασίας του παραπάνω αναφερόμενου έργου
- 2.Το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Έργων».

Διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ», με ανάδοχο (μειοδότη) τον οικονομικό φορέα «ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα κόμμα είκοσι ένα τοις εκατό (41,21%).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

500.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2026-2030 ΟΠΣ
5229517

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΑΝΑΛΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην Καστοριά την 2α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή οι υπογεγραμμένοι:

1. Γκατζούλη Χρυσίδα Ισιδώρα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α' β, Πρόεδρος,
2. Ευσταθιάδου Χρυσούλα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β, Μέλος,
3. Πολυχρονιάδης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Γ' β, Μέλος,

που αποτελούμε την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016, για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών υποδομών Λαδοποτάμου και Αλιάκμονα ποταμού», με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 221545, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1565/26 (Α.Π. 130682/12-08-2026, ΑΔΑ: Ψ6ΧΑ7ΛΨ-ΒΨ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο 3^{ος} όροφος), προκειμένου να διεξάγουμε την δημοπρασία του έργου που αναφέρεται παραπάνω.

Από τον φάκελο του έργου διαπιστώθηκε ότι η πρόσκληση δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑ:ΨΠΔΠ7ΛΨ-459, ΑΔΑΜ:26PROC019810862).

Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής μεταβίβασε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Την 2^α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί στην Πρόσκληση), προβήκαμε στις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των υποβληθεισών προσφορών.

Η Ε.Δ. προέβη στην εκτύπωση του συστήματος με τίτλο «Κατάλογος Συμμετεχόντων», όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, και στην ανάρτησή του στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο στους προσφέροντες.

Α/Α Συστήματος: 221545
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΡΘΡΟ 32-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ε.Δ.Ε.	01/10/2026 20:45:58
2	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	02/10/2026 07:28:46
3	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	02/10/2026 09:01:30
4	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	02/10/2026 09:47:09

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
489E6211EB2FD315D45921198D3F8194

Έπειτα η Ε.Δ. προέβη στην εκτύπωση του συστήματος με τίτλο «**Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας**» και τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο στους προσφέροντες.

02/10/2026
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 221545
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση ζημιών
τεχνικών υποδομών
Λαδοποτάμου και Αλιάκμονα
ποταμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	376869	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	41,21 %
2	376777	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	34,52 %
3	377756	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ε.Δ.Ε.	30,27 %
4	376671	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	17,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B7E310DDFF8FA00F92D1543A97188EC9

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο ομαλότητας των οικονομικών προσφορών και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των άρθρων 3 και 6 της Πρόσκλησης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται:

1. Η εμπρόθεσμη υποβολή τους,
 2. Η ακρίβεια με τα δηλούμενα στοιχεία στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ε.Ε.Ε.Σ),
 3. Η πληρότητα και η ισχύς τους,
- επομένως αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση.

Όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές και ο τελικός πίνακας αποδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας παραμένει ως κάτωθι :

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	376869	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	41,21 %
2	376777	Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."	34,52 %
3	377756	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ε.Δ.Ε.	30,27 %
4	376671	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	17,00 %

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών με τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Προϊσταμένη Αρχή) την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα κόμμα είκοσι ένα τοις εκατό (41,21 %).

Καστοριά, 02-10-2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

**ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΗΔΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ**
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε.

**ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.

**ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Τ έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών/ανάδειξης αναδόχου δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ».

Β) Την κατακύρωση της σύμβασης του εν λόγω έργου, στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα κόμμα είκοσι ένα τοις εκατό (41,21 %).

Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τις δικές της ενέργειες.

24ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1991/26

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160386/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το οποίο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 160386/30-09-2026 αίτησης του δικαιούχου, ζητείται η έγκριση της επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των 75,00 € από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς με IBAN : GR 4301722480005248052320470 και ΑΛΕ:0072.2790589001 στον δικαιούχο ΣΙΩΖΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των 75,00 € από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς με IBAN : GR 4301722480005248052320470 και ΑΛΕ:0072.2790589001 στον δικαιούχο ΣΙΩΖΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

25ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1992/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 16/2026 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.000 ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2026-2027»

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό, το σώμα της απόφασης παραλείπεται από το αναρτώμενο πρακτικό.

26ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1993/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 157753/29-09-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010(Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Την «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (563/Β'/11-02-2022).
3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό» της
4. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Το Π.Δ. υπ. αριθ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 265/14 (ΑΔΑ 6ΧΜ47ΛΨ-Π21) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αρμοδίου Οργάνου για την Παροχή έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης.
7. Την αριθμ. 113289/07.07.2026 (ΑΔΑ Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
8. Το αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας με Α.Π.:155834/22.09.2026 με ΑΔΑΜ 26REQ019840621 κ' Τεχνική Περιγραφή - προϋπολογισμό ετήσιας συντήρησης - επισκευής & προμήθειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε.Φλώρινας .
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

Ζητείται η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ποσού είκοσι χιλιάδων, ευρώ **(20.000,00€)** € από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας **(02.04)**, ειδικού φορέα **0072**, ΑΛΕ 2410106001 **για**

την προμήθεια και ΑΛΕ 2420301001 για την συντήρηση - επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης.

Η επιβάρυνση για την προμήθεια ΑΛΕ 0072.2410106001 ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος 2026 : ποσό 3.750,00 €

β) για το έτος 2027 : ποσό 11.250,00 €

Σύνολο : 15.000,00 €

Η επιβάρυνση για την συντήρηση ΑΛΕ 0072.2420301001 ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος 2026 : ποσό 1.250,00 €

β) για το έτος 2027 : ποσό 3.750,00€

Σύνολο :5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 15.000,00 + 5.000,00 = 20.000,00€

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ποσού είκοσι χιλιάδων, ευρώ **(20.000,00€)** € από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας **(02.04)**, ειδικού φορέα **0072**, ΑΛΕ 2410106001 για την προμήθεια και ΑΛΕ 2420301001 για την συντήρηση - επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης.

Η επιβάρυνση για την προμήθεια ΑΛΕ 0072.2410106001 ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος 2026 : ποσό 3.750,00 €

β) για το έτος 2027 : ποσό 11.250,00 €

Σύνολο : 15.000,00 €

Η επιβάρυνση για την συντήρηση ΑΛΕ 0072.2420301001 ανά οικονομικό έτος είναι η εξής:

α) για το έτος 2026 : ποσό 1.250,00 €

β) για το έτος 2027 : ποσό 3.750,00€

Σύνολο :5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 15.000,00 + 5.000,00 = 20.000,00€

27ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1994/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160564/01-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (563/Β'/11-02-2022).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α'/11-03-2020).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.4674/2020.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21 Α') «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α') «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων , οχημάτων του Δημοσίου , των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

8. Την αριθμ.2226/1990(ΦΕΚ 288/τ'Β') Απόφαση του Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί χρήσης και κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 94,95,96, και 97 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007.
10. Την αριθμ.129/2534/20-01-2010(ΦΕΚ 108/Β/04-02-2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
11. Την αριθμ. 226/7007/30-3-2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Υποχρεώσεις των Οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
12. Την αριθμ. 14063/970/31-03-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας .
13. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020).
14. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του Ν.5003/2022(ΦΕΚ 5574/Β/31-10-2022).
15. Το υπ' αριθμ. 160564/30-9-2026 έγγραφο της Υποδ/σης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας.
16. Την ορθή επανάληψη του υπ' αριθμ. 160564/30-9-2026 εγγράφου της Υποδ/σης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας (στις 7-10-2026) με το οποίο αλλάζει η αιτούμενη ημερομηνία κίνησης.

Ζητείται η έγκριση της εκτός Διοικητικής Περιφέρειας κίνησης στην Θεσσαλονίκη, του με αριθμ. **ΚΗΥ7899** οχήματος, με οδηγό τον κ. Μαλελή Ευάγγελο και συνοδηγό τον κ. Αθανασίου Ιωάννη. Σκοπός της μετακίνησης είναι η μεταφορά της αναγκαίας ποσότητας σπέρματος για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης.

Αναχώρηση και επιστροφή την **Πέμπτη 15-10-2026**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της εκτός Διοικητικής Περιφέρειας κίνησης στην Θεσσαλονίκη, του με αριθμ. ΚΗΥ7899 οχήματος, την Πέμπτη 15-10-2026 (αναχώρηση και επιστροφή), με οδηγό τον κ. Μαλελή Ευάγγελο και συνοδηγό τον κ. Αθανασίου Ιωάννη, για την μεταφορά της αναγκαίας ποσότητας σπέρματος για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης.

28ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1995/26

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 70.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165550/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
2. Το Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα το άρθρο 621.
3. Την με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 73232/13-05-2022 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 76385/18-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8637/17-01-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Αυτοδίκαιη αναπλήρωση στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΝΘΞ7ΛΨ-ΤΦΤ).
7. Την υπ' αριθ. 1638/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9Ρ0Χ7ΛΨ-ΣΨΣ), περί έγκρισης σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 35356/23-09-2026 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9Η9ΝΟΡΙΓ-42Ξ), με την οποία η υπ' αριθ. 1638/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 132177/31-08-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΕΒΙ7ΛΨ-ΓΩ8), περί ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5229839, στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
10. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος που συντάξε το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος
Αναφέρει τα εξής:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου. Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες χωματουργικές, οικοδομικές και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης, η κατασκευή των προβλεπόμενων τοιχίων και επιστρώσεων, καθώς και οι λοιπές συναφείς εργασίες που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του χώρου, σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Η υλοποίηση και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.

Κατόπιν τούτου, υποβάλλεται στην επιτροπή η Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος, τα οποία συντάξε το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΔΜ.

Σύμφωνα με το άρθρο 621 του Ν. 5314/2026, ζητείται η αποδοχή της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχή της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 3 με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού Δαπάνης: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

29ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1996/26

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 68.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165548/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
2. Το Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα το άρθρο 621.
3. Την με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 73232/13-05-2022 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 76385/18-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8637/17-01-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Αυτοδίκαιη αναπλήρωση στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΝΘΞ7ΛΨ-ΤΦΤ).
7. Την υπ' αριθ. 1638/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9Ρ0Χ7ΛΨ-ΣΨΣ), περί έγκρισης σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 35356/23-09-2026 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9Η9ΝΟΡΙΓ-42Ξ), με την οποία η υπ' αριθ. 1638/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 132177/31-08-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΕΒΙ7ΛΨ-ΓΩ8), περί ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5229839, στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
10. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος που συντάξε το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος
Αναφέρει τα εξής:
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτήριο κελιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση της θερμικής προστασίας του κτηρίου. Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η εγκατάσταση των απαιτούμενων ικριωμάτων και πετασμάτων ασφαλείας, η προετοιμασία των εξωτερικών επιφανειών, η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και η κατασκευή των τελικών επιχρισμάτων, σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
Η υλοποίηση και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.
Κατόπιν τούτου, υποβάλλεται στην επιτροπή η Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος, τα οποία συντάξε το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΔΜ.
Σύμφωνα με το άρθρο 621 του Ν. 5314/2026, ζητείται η αποδοχή της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχή της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 2 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού Δαπάνης: 68.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

30ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1997/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165862/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό πρωτ. 132177/31-08-2026 απόφαση ένταξης της πράξης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
2. Την από 03-10-2026 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Δ.Μ και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.
3. Την εισήγηση του Αν/τη Διευθυντής ΔΤΥ/ΠΔΜ, που αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.

Με την Α.Π 132177/31-08-2026 απόφαση η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», εντάχθηκε στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030» με προϋπολογισμό 311.649,60€ . Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως ακολούθως :

A/A	Τίτλος Υποέργου	Προϋπολογισμός
1	Προμήθεια-τοποθέτηση κουφωμάτων και λοιπού εξοπλισμού στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	173.649,60€.
2	Κατασκευή θερμοπρόσοψης κτιρίου κελιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	68.000,00€
3	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	70.000,00€

Με την με αριθμό πρωτ. 153907/18-09-2029 (ΑΔΑ: 9ΕΩΔ7ΛΨ-ΖΝ9, ΑΔΑΜ: 26REQ019905517) και Α/Α 4253 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Δέσμευσης Πίστωσης για την υλοποίηση της πράξης.

Στις 02-10-2026 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου για την παραχώρηση αρμοδιότητας υλοποίησης των υποέργων της πράξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, υλικών και μέσων για την έντεχνη και πλήρη υλοποίηση Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) πάχους 100 mm, σε συνολική καθαρή επιφάνεια όψεων 466,00 m², με ταυτόχρονη εξασφάλιση μέτρων ασφαλείας μέσω μεταλλικών σωληνωτών κριωμάτων και πετασμάτων προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4412/2016, Κ.Εν.Α.Κ., Ε.Τ.Ε.Π.) και τις Παραδοχές Μελέτης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται την έγκριση ως τρόπου δημοπράτησης του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Ζητείται η έγκριση ως τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 68.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση ως τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 68.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα.

31ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1998/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165864/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό πρωτ. 132177/31-08-2026 απόφαση ένταξης της πράξης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
2. Την από 03-10-2026 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Δ.Μ και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.
3. Την εισήγηση του Αν/τη Διευθυντής ΔΤΥ/ΠΔΜ, που αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.

Με την Α.Π 132177/31-08-2026 απόφαση η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», εντάχθηκε στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030» με προϋπολογισμό 311.649,60€ . Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως ακολούθως :

A/A	Τίτλος Υποέργου	Προϋπολογισμός
1	Προμήθεια-τοποθέτηση κουφωμάτων και λοιπού εξοπλισμού στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	173.649,60€.
2	Κατασκευή θερμοπρόσοψης κτιρίου κελιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	68.000,00€
3	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	70.000,00€

Με την με αριθμό πρωτ. 153907/18-09-2029 (ΑΔΑ: 9ΕΩΔ7ΛΨ-ΖΝ9, ΑΔΑΜ: 26REQ019905517) και Α/Α 4253 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Δέσμευσης Πίστωσης για την υλοποίηση της πράξης.

Στις 02-10-2026 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου για την παραχώρηση αρμοδιότητας υλοποίησης των υποέργων της πράξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, υλικών και μέσων για την έντεχνη και πλήρη υλοποίηση Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) πάχους 100 mm, σε συνολική καθαρή επιφάνεια όψεων 466,00 m², με ταυτόχρονη εξασφάλιση μέτρων ασφαλείας μέσω μεταλλικών σωληνωτών ικριωμάτων και πετασμάτων προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4412/2016, Κ.Εν.Α.Κ., Ε.Τ.Ε.Π.) και τις Παραδοχές Μελέτης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη τη μελέτη που το ίδιο υλοποίησε , συνέταξε τη συνημμένη διακήρυξη για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατά τα εγκεκριμένα πρότυπα της ΕΑΔΗΣΥ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται την έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Ζητείται η έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 68.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% .

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 68.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% .

32ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1999/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165857/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό πρωτ. 132177/31-08-2026 απόφαση ένταξης της πράξης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
2. Την από 03-10-2026 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Δ.Μ και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου
3. Την εισήγηση του Αν/τη Διευθυντής ΔΤΥ/ΠΔΜ, που αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.

Με την Α.Π 132177/31-08-2026 απόφαση η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», εντάχθηκε στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030» με προϋπολογισμό 311.649,60€ . Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως ακολούθως :

A/A	Τίτλος Υποέργου	Προϋπολογισμός
1	Προμήθεια-τοποθέτηση κουφωμάτων και λοιπού εξοπλισμού στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	173.649,60€.
2	Κατασκευή θερμοπρόσοψης κτιρίου κελιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	68.000,00€
3	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	70.000,00€

Με την με αριθμό πρωτ. 153907/18-09-2029 (ΑΔΑ: 9ΕΩΔ7ΛΨ-ZN9, ΑΔΑΜ: 26REQ019905517) και Α/Α 4253 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Δέσμευσης Πίστωσης για την υλοποίηση της πράξης.

Στις 02-10-2026 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου για την παραχώρηση αρμοδιότητας υλοποίησης των υποέργων της πράξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

Το υποέργο 3 περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου με την κατασκευή επιστρώσεων, και καλλωπισμού του χώρου. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται η έγκριση ως τρόπου δημοπράτησης του υποέργου 3 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Ζητείται η έγκριση ως τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 3 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» , προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση ως τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 3 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα.

33ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2000/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165859/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό πρωτ. 132177/31-08-2026 απόφαση ένταξης της πράξης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
2. Την από 03-10-2026 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Δ.Μ και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.
3. Την εισήγηση του Αν/τη Διευθυντής ΔΤΥ/ΠΔΜ, που έχει ως εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία το Ηγουμενοσυνμβούλιο της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου.

Με την Α.Π 132177/31-08-2026 απόφαση η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», εντάχθηκε στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030» με προϋπολογισμό 311.649,60€ . Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως ακολούθως :

A/A	Τίτλος Υποέργου	Προϋπολογισμός
1	Προμήθεια-τοποθέτηση κουφωμάτων και λοιπού εξοπλισμού στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	173.649,60€.
2	Κατασκευή θερμοπρόσοψης κτιρίου κελιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	68.000,00€
3	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου	70.000,00€

Με την με αριθμό πρωτ. 153907/18-09-2029 (ΑΔΑ: 9ΕΩΔ7ΛΨ-ΖΝ9, ΑΔΑΜ: 26REQ019905517) και Α/Α 4253 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Δέσμευσης Πίστωσης για την υλοποίηση της πράξης.

Στις 02-10-2026 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου για την παραχώρηση αρμοδιότητας υλοποίησης των υποέργων της πράξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών, υλικών και μέσων για την έντεχνη και ολοκληρωμένη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου. Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, η κατασκευή τοιγίων και επιστρώσεων, οι απαιτούμενες υψομετρικές διαμορφώσεις, καθώς και όλες οι συναφείς εργασίες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη τη μελέτη που το ίδιο υλοποίησε, συνέταξε τη συνημμένη διακήρυξη για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατά τα εγκεκριμένα πρότυπα της ΕΑΔΗΣΥ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται την έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του υποέργου 3 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Ζητείται η έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση των όρων δημοπράτησης της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

34ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2001/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΜΕ MIS 5229839, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ.Ε 1 : 173.649,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 164498/06-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο σε συνέχεια των κάτωθι:

1. Την με αριθμό πρωτ. 132177/31-08-2026 απόφαση ένταξης της πράξης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030».
2. Την από 03-10-2026 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Δ.Μ και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου

Ζητείται η έγκριση δημοπράτησης, η έγκριση των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης με τα παραρτήματα Ι έως ΙΧ αυτής και η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» με Mis 5229839, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Αναλυτικής Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση δημοπράτησης, την έγκριση των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης με τα παραρτήματα Ι έως ΙΧ αυτής και την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» με Mis 5229839, σύμφωνα με το σχέδιο της Αναλυτικής Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.

35ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2002/26

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 3 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 158219/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το αρ.πρωτ.72616/09-06-2026 έγγραφο Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων / ΠΔΜ
2. Το αρ.πρωτ.96029/28-07-2026 έγγραφο ΔΤΥ/ΠΔΜ
3. Το αρ.πρωτ.244753/24-09-2026 έγγραφο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ.πρωτ.158219/25-09-2026 ΔΤΥ/ΠΔΜ)
4. Το άρθρο 599 του Ν.5314/2026

Αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζει την υλοποίηση του έργου του θέματος, που περιλαμβάνει την κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων και βελτίωση του ενδιάμεσου οδικού μήματος.

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, για την υλοποίηση του έργου απαιτείται έκταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συνολικής επιφάνειας 1.051,67 m². Η ανωτέρω επιφάνεια αφορά τμήματα των ΚΑΕΚ 271191806021 (813,53 m²) και 271191808001 (238,14 m²).

Επιπλέον, κατά το αρ.πρωτ.72616/09-06-2026 έγγραφο της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων / ΠΔΜ, επιβεβαιώνεται η διαχείριση των παραπάνω αναφερόμενων ΚΑΕΚ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.244753/24-09-2026 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητείται η έκδοση Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής, στην οποία να διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΜ για την παραχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της χρήσης έκτασης συνολικής επιφάνειας 1.051,67 m² (τμήμα 813,53 m² του ΚΑΕΚ 271191806021 και τμήμα 238,14 m² του ΚΑΕΚ 2271191808001) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Τ.Α/22-03-2012), όπως ισχύει.

Η παραχώρηση αυτή ζητείται προκειμένου να νομιμοποιηθεί η ΔΤΥ/ΠΔΜ να εκτελέσει το έργο του θέματος στην εν λόγω έκταση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της χρήσης έκτασης συνολικής επιφάνειας 1.051,67 m² (τμήμα 813,53 m² του ΚΑΕΚ 271191806021 και τμήμα 238,14 m² του ΚΑΕΚ 2271191808001) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Τ.Α/22-03-2012), όπως ισχύει, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού 3 περιοχής Σερβίων».

36ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2003/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 159407/28-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 του ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005».
2. Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016
3. Την εγκύκλιο 6/2013 ΥΠΕΣ.
4. Την με αριθμό 64/17-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΣΦ7ΛΨ-3ΙΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης για το έργο του θέματος».
5. Την με αριθμό 602/17-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΜ17ΛΨ-ΔΟΑ, ΑΔΑΜ: 23REQ012005017 2023-01-19) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος».
6. Την με αριθμό Σύμβαση Τ.Ε.Σ.Ε. 2/09-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012637495 2023-05-09) του έργου.
7. Την από 09-09-2026 εισηγητική – αιτιολογική έκθεση του Προϊσταμένου του Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ. της Π.Δ.Μ.
8. Την με αρ. πρωτ. 148474/22-09-2026 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Μ.

Υποβάλλεται στην επιτροπή η εισηγητική – αιτιολογική έκθεση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και η ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Μ. και κάνουν γνωστό τα κάτωθι:

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση 6 ισόπεδων κυκλικών κόμβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα επί της Ε.Ο. Αρ. 15 στη διασταύρωση Δισπηλιού Καστοριάς, επί της Ε.Ο. Αρ. 20 στη διασταύρωση Βατερού Κοζάνης, επί της Ε.Ο. Αρ. 3 στη διασταύρωση Βεύης

Φλώρινας, επί της Ε.Ο. Αρ. 3 Φλώρινα Νίκη στη διασταύρωση Καυκάσου, επί της Ε.Ο. Αρ. 2 στη διασταύρωση Μελίτης Φλώρινας και επί της Ε.Ο. Αρ. 15 στη διασταύρωση Σειρηνίου Γρεβενών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΚΥΑ α.π. 84454/12-12-2022 ΨΟΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ), με θέμα Ένταξη Έργων Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 055 - κωδικός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022ΤΑ05500000-5180769). Σχετική η με Α.Π. 127195/29-12-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ 90Τ046ΜΤΛΡ-ΟΙΧ).

Η δημοπρασία έγινε με βάση τα τεύχη, στις 10/02/2023 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 11,11 %.

Ο οριστικός μειοδότης εγκρίθηκε με την 513/04-04-2023 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 9-05-2023 για ποσό 3.139.679,96 € ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα οχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 8/11/2024.

Με την υπ' αριθμ. 2027/24 (ΑΔΑ: ΨΧΦΨ7ΛΨ-ΘΝΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας έως 8/08/2025.

Με την υπ' αριθμ. 1308/25 (ΑΔΑ: Ψ81Γ7ΛΨ-2Θ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η 2η Παράταση προθεσμίας έως 31/01/2026.

Με την υπ' αριθμ. 280/26 (Α.Π.Δ.Τ.Υ. 22547/25-02-2026, ΑΔΑ: 9Θ5Η7ΛΨ-ΛΘΩ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η 3η Παράταση προθεσμίας έως 30/04/2026.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Οι διατάξεις των Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α'), Ν. 4070/12 (Φ.Ε.Κ.82Α'), Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσης σύμβασης.

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Οι διατάξεις των Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α'), Ν. 4070/12 (Φ.Ε.Κ.82Α'), Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσης σύμβασης.

Γ. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Γ.1. 1^{ος} Α.Π.Ε.

- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2292/1-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΡ87ΛΨ-ΧΟ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Γ.1. 2^{ος} Α.Π.Ε.

- 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 276/17-02-2026 (Α.Π.Δ.Τ.Υ. 22537/25-02-2026, ΑΔΑ: 65ΔΕ7ΛΨ-ΓΦ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Γ.2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν :

Α) οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση των εργασιών και τον οριστικό υπολογισμό των αναθεωρήσεων.

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Οι μεταβολές των ομάδων του έργου (μετά την έκπτωση της κάθε ομάδας και πριν την εφαρμογή του Γ.Ε. & Ο.Ε.), που ενσωματώνονται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : Αύξηση κατά 9.694,45 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ : Μείωση κατά 7.211,94 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : Μείωση κατά 3.188,96 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Μείωση κατά 1.484,00 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 5. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μείωση κατά 6.397,89 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 6. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μείωση κατά 4,89 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αύξηση κατά 17.266,00 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

ΟΜΑΔΑ 8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μείωση κατά 1.124,60 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

Με τα παραπάνω συντάσσεται ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος παρουσιάζει μηδενισμό των απροβλέπτων, αύξηση των εργασιών ως προς τον 2^ο Α.Π.Ε. και αυξάνεται λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης στο ποσό των 3.431.521,46 € με Φ.Π.Α. 24%.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε	2ος Α.Π.Ε	3ος Α.Π.Ε	ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ €
Σύνολο εργασιών	1.608.335,25	1.782.821,02	1.817.734,37	1.825.282,54	7.548,17
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	289.500,35	320.907,78	327.192,19	328.550,86	1.358,67
Για Απρόβλεπτα	284.675,34	52.589,30	11.391,54	0,00	-11.391,54
ΣΥΝΟΛΟ	2.182.510,94	2.156.318,10	2.156.318,10	2.153.833,40	-2.484,70
Για αναθεώρηση	109.866,18	136.059,02	370.000,00	384.560,10	14.560,10
Απολογιστικά	239.622,88	239.622,88	239.622,88	228.962,52	-10.660,36
Λογιστικό Λάθος	-0,03		-0,03	0,00	0,03
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	607.679,99	607.679,99	663.825,83	664.165,44	339,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.139.679,96	3.139.679,96	3.429.766,78	3.431.521,46	1.754,67

Η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.431.521,46 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης) δηλαδή 1.825.282,54 € για εργασίες, 328.550,86 € για Γ.Ε & Ο.Ε., 384.560,10 € για αναθεώρηση, 228.962,52 € για τα απολογιστικά και 664.165,44 € για Φ.Π.Α. 24%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», Προϋπολογισμού Μελέτης: 3.500.000,00 € (με ΦΠΑ), ο οποίος παρουσιάζει μηδενισμό των απροβλέπτων, αύξηση των εργασιών ως προς τον 2ο Α.Π.Ε. και αυξάνεται λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης στο ποσό των 3.431.521,46 € με Φ.Π.Α. 24%.

37ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2004/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165612/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 (ΦΕΚ. 563Β'/11-02-2022) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας».
4. Την αριθμ. 36444/09-03-2022 (ΦΕΚ 1525Β/31-03-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Κατάταξη του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την αριθμ 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ:65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας “Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 76385/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Την με αριθ. πρωτ. 8637/17-01-2024 (ΑΔΑ:6ΝΘΞ7ΛΨ-ΤΦΤ) απόφαση Περιφερειάρχη/Π.Δ.Μ. «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης αναπλήρωσης στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.».
8. Την με αριθμ. πρωτ. 105788/23-06-2025 (ΑΔΑ:9Η1Λ7ΛΨ-8ΞΖ) απόφαση Περιφερειάρχη/Π.Δ.Μ. τοποθέτησης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών με βάση το 2^ο ΕΣΕΠ.
9. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 4555 ΕΞ 2023/12-1-2023 (ΑΔΑ:6ΚΤ1Η-ΦΙ1) Απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190260) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
10. Την αριθμ. 69/20-01-2025 (ΑΔΑ:6ΤΖΗ7ΛΨ-ΛΙΛ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 338.627,61 ευρώ που αφορά την δαπάνη του έργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» από ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 9789.197 φορέας 073 της έδρας.
11. Την Τ.Ε.Ε.Δ.Π./25-06-2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ017089456) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
12. Την αριθμ. 35/12-01-2026 (ΑΔΑ:ΨΙΖΓ7ΛΨ-Θ86) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής/Π.Δ.Μ. έγκρισης παράτασης μέχρι 25-06-2026 (με αναθεώρηση).
13. Την αριθμ. 1605/17-08-2026 (ΑΔΑ:ΡΞΡΗ7ΛΨ-ΠΕΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής/Π.Δ.Μ. έγκρισης παράτασης μέχρι 25-10-2026 (με αναθεώρηση).
14. Την με αριθμ. πρωτ. 152850/24-09-2026 θετική γνωμοδότηση (θέμα 5^ο) του Τεχνικού

συμβουλίου/Π.Δ.Μ. του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
Και επειδή:

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – Τροποποίηση σύμβασης και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των εργασιών της σύμβασης και τη δαπάνη των νέων εργασιών που δεν τροποποιούν τη συνολική φύση της σύμβασης, ενώ παρουσιάζει μηδενική αυξομείωση με τον προϋπολογισμό του έργου, ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. – Τροποποίηση σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Σχεδιασμός επέκτασης στο δίκτυο Μονοπάτια Ειρήνης**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – Τροποποίηση σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Σχεδιασμός επέκτασης στο δίκτυο Μονοπάτια Ειρήνης», που συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των εργασιών της σύμβασης και τη δαπάνη των νέων εργασιών που δεν τροποποιούν τη συνολική φύση της σύμβασης, ενώ παρουσιάζει μηδενική αυξομείωση με τον προϋπολογισμό του έργου.

38ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2005/26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 20 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165851/08-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/16 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών & υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 221, καθώς και του άρθρου 32Α παρ.2. όπως ισχύουν
2. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
4. Η αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
5. Η με Α.Π.213230/19-12-2025 Απόφαση ένταξης του έργου του θέματος στο «ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025» (ΑΔΑ ΨΘ5Ο7ΛΨ-ΗΞΚ)
6. Η με αριθμ. 88/10-06-2026 (ΑΔΑ: ΡΦΙΘ7ΛΨ-ΖΛΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση του έργου του εν λόγω έργου να γίνει με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016.

Ζητείται η συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 20 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**», ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Μπασιώλας Σπυρίδωνας, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με Α' βαθμό, ως Πρόεδρος
- 2) Τασιούλα Κωνσταντία, ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, με Α' βαθμό, ως Μέλος
- 3) Τοπαλίδης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Α' βαθμό, ως Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Βούρας Αθανάσιος, ΠΕ Αγρ. Τοπ/φων Μηχανικών, με Α' βαθμό, ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος
- 2) Κάτανας Δημήτριος, ΤΕ Τοπ/φος Μηχανικός, με Α' βαθμό, ως Αναπληρωματικό Μέλος
- 3) Κωνσταντόπουλος Αντώνιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Γ' βαθμό ως Αναπληρωματικό Μέλος

Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η συγκέντρωση των προσφορών του διαγωνισμού, όπου απαιτείται, η αποσφράγιση αυτών, η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, η σύνταξη των πρακτικών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 20 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**», ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Μπατσιώλας Σπυρίδωνας, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με Α' βαθμό, ως Πρόεδρος
- 2) Τασιούλα Κωνσταντία, ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, με Α' βαθμό, ως Μέλος
- 3) Τοπαλίδης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Α' βαθμό, ως Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Βούρας Αθανάσιος, ΠΕ Αγρ. Τοπ/ων Μηχανικών, με Α' βαθμό, ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος
- 2) Κάτανας Δημήτριος, ΤΕ Τοπ/φος Μηχανικός, με Α' βαθμό, ως Αναπληρωματικό Μέλος
- 3) Κωνσταντόπουλος Αντώνιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Γ' βαθμό ως Αναπληρωματικό Μέλος

Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η συγκέντρωση των προσφορών του διαγωνισμού, όπου απαιτείται, η αποσφράγιση αυτών, η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, η σύνταξη των πρακτικών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

39ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2006/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΜΕΣΩ ΑΚΡΙΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165265/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
3. Την εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης Δημοσίων Έργων».
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013): Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την με αριθμ. 6/2013 εγκύκλιο (αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 (ΦΕΚ. 563Β'/11-02-2022) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, «Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας».
8. Την αριθμ. 36444/09-03-2022 (ΦΕΚ 1525Β/31-03-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Κατάταξη του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των

διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».

9. Την αριθμ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ:65PP7ΛΨ-ΕΥΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74559/16-05-2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74708/16-05-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και υποδομών για ανάληψη Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
12. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 76385/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 8637/17-01-2024 (ΑΔΑ:6ΝΘΞ7ΛΨ-ΤΦΤ) απόφαση Περιφερειάρχη/Π.Δ.Μ. «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης αναπλήρωσης στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.».
14. Την με αριθμ. πρωτ. 105788/23-06-2025 (ΑΔΑ:9Η1Λ7ΛΨ-8ΞΖ) απόφαση Περιφερειάρχη/Π.Δ.Μ. τοποθέτησης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών με βάση το 2^ο ΕΣΕΠ.

Για το έργο του θέματος κάνουν γνωστό τα εξής:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 142139/31-08-2023 (ΑΔΑ:Ψ95Ξ7ΛΨ-Ω4Ν) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζεται ως αρμόδια για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
2. Την αριθμ. 1435/07-09-2023 (ΑΔΑ:ΨΣ317ΛΨ-ΡΤΛ) από της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη του έργου «Παράκαμψη Εθνικής Οδού 2 μέσω Ακρίτα Φλώρινας» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021.
3. Την αριθμ. 13/2023 (ΑΔΑ:6Τ9Π7ΛΨ-ΖΥ1) απόφαση της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 159095/29-09-2023 (ΑΔΑ:9ΓΡ37ΛΨ-ΦΥΒ) με α/α 4662 απόφαση δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Την αριθμ. 277/04-12-2023 (ΑΔΑ:60ΚΥ7ΛΨ-Ρ73) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση του εν λόγω έργου να γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 203779/13-12-2023 (ΑΔΑΜ:PROC013953697) Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για το έργο του θέματος.
7. Την αριθμ. 2048/19-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΟΕ7ΛΨ-ΒΚΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8. Την αριθμ. 2060/27-12-2023 (ΑΔΑΜ:24ΑWRD014143271) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στην εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 2372/15-01-2024 (ΑΔΑ:Ψ32ΠΟΡ1Γ-ΦΤ2) απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας έγκρισης ως προς την νομιμότητα της (18) απόφασης.
10. Την Τ.Ε.Σ.Ε. 1/16-01-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014143342) Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία, η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε στους έξι (6) μήνες.
11. Την 1293/29-07-2024 (ΑΔΑ:ΡΤ2Χ7ΛΨ-4ΜΕ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 160334/10-10-2024 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου του θέματος και το γεγονός ότι όλες οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 01-05-2024.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 205906/07-04-2025 (ΑΔΑ:ΒΟΚ77ΛΨ-ΠΜ4) απόφαση του Προϊσταμένου του Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ. έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 15210/02-02-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης με το οποίο ορίζουν τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, για την παραλαβή του

έργου του θέματος.

15. Το με αριθμ. πρωτ. 125/16-02-2026 έγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο αρνούνται να ορίσουν εκπρόσωπο σε Επιτροπές Παραλαβής Έργων.
16. Τον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κοταρίδης Σάββας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Μπάκανος Παναγιώτης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Κουζιάκης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό
2. Κάτανas Δημήτριος, Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντόπουλος Αντώνιος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Γ΄ βαθμό
2. Βασιλειάδης Λάζαρος, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Παράκαμψη Εθνικής Οδού 2 μέσω Ακρίτα Φλώρινας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κοταρίδης Σάββας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Μπάκανος Παναγιώτης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Κουζιάκης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό
2. Κάτανas Δημήτριος, Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντόπουλος Αντώνιος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Γ΄ βαθμό
2. Βασιλειάδης Λάζαρος, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό

40ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2007/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ)»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 164789/06-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
3. Την εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης Δημοσίων Έργων».
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013): Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Την με αριθμ. 6/2013 εγκύκλιο (αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
 6. Τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 (ΦΕΚ. 563Β'/11-02-2022) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας».
 8. Την αριθμ. 36444/09-03-2022 (ΦΕΚ 1525Β/31-03-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Κατάταξη του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Την αριθμ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ:65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74559/16-05-2022 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
 11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74708/16-05-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και υποδομών για ανάληψη Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
 12. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 76385/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 13. Την με αριθμ. πρωτ. 8637/17-01-2024 (ΑΔΑ:6ΝΘΞ7ΛΨ-ΤΦΤ) απόφαση Περιφερειάρχη/Π.Δ.Μ. «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης αναπλήρωσης στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.».
 14. Την με αριθμ. πρωτ. 105788/23-06-2025 (ΑΔΑ:9Η1Λ7ΛΨ-8ΞΖ) απόφαση Περιφερειάρχη/Π.Δ.Μ. τοποθέτησης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών με βάση το 2^ο ΕΣΕΠ.
- Για το έργο του θέματος κάνουν γνωστό τα εξής:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 3409/21-02-2024 (ΑΔΑ:6ΓΞΦΗ-ΠΡΓ) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών έγκρισης ένταξης του έργου του θέματος στη ΣΑΝΑ 255 ποσού 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α., με κωδ. 2024ΝΑ255000375223434.
 2. Την με αριθμ. 1270/07-02-2024 (ΑΔΑ:6ΛΙΡ7ΛΨ-16Η) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 270.000,00€ με Φ.Π.Α., ΣΑΝΠ 441 με κωδ. 2023ΝΠ44100013(έδρα).
 3. Την Τ.Ε.Σ.Ε. 4/22-04-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜV014637905) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την οποία, η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες.
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 65374/23-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ0ΧΧ7ΛΨ-5ΗΩ) απόφαση του προϊσταμένου Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ. για τον ορισμό Επίβλεψης του έργου του θέματος.
 5. Το με αριθμ. πρωτ. 82397/23-05-2024 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για την διενέργεια γεωτρήσεων προκειμένου να συνταχθεί μελέτη εφαρμογής.
 6. Την με αριθμ. πρωτ. 113028/12-07-2024 υποβολή της μελέτης εφαρμογής του έργου του θέματος.
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 144534/12-09-2024 (ΑΔΑ:9ΕΣΕ7ΛΨ-ΦΤΖ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Π.Δ.Μ. έγκρισης της μελέτης εφαρμογής του έργου του θέματος, με αυτοδίκαιη παράταση μέχρι τις 22-11-2024.
 8. Την αριθμ. 1843/21-10-2024 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΞ7ΛΨ-ΡΚΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής/Π.Δ.Μ. έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 8135/17-01-2025 απόφαση του Προϊσταμένου του Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ. έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 8133/17-01-2025 απόφαση του Προϊσταμένου του Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ. έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 13291/24-01-2025 απόφαση του Προϊσταμένου του Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ.

- έγκρισης της 3^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
12. Την αριθμ. 499/24-03-2025 (ΑΔΑ:Ρ9Ν17ΛΨ-0ΡΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής/Π.Δ.Μ. έγκρισης της 2^{ης} παράταξης (με αναθεώρηση) του έργου του θέματος μέχρι 22-05-2025.
 13. Την αριθμ. 500/24-03-2025 (ΑΔΑ:Ψ4ΟΞ7ΛΨ-ΝΞΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής/Π.Δ.Μ. έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την τροποποίηση της Σύμβασης μέχρι 15% του έργου του θέματος.
 14. Την με αριθμ. πρωτ. 311361-1/13-05-2025 επιβεβαίωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που εκδόθηκε στις 02-05-2025 από την τράπεζα Πειραιώς, για να καλύψει την τροποποίηση της Σύμβασης.
 15. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 71724/02-05-2025 Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου του θέματος και το γεγονός ότι όλες οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 22-11-2024.
 16. Την με αριθμ. πρωτ. 93703/05-06-2025 απόφαση του Προϊσταμένου του Τ.Ε.Σ.Ε. της Δ.Τ.Υ. έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 117398/29-07-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Κοζάνης, με θέμα «Ορισμός προέδρου και αναπληρωτή αυτού για την Επιτροπή Παραλαβής του έργου».
 18. Το με αριθμό πρωτ. 125/16-02-2026 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για ορισμό εκπροσώπων για συμμετοχή σε Επιτροπές Παραλαβής Δημοσίων Έργων.
 19. Τον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου.
 20. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου εκ μέρους του Αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κοταρίδης Σάββας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Μπάκανος Παναγιώτης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Νικόλαος Τοπαλίδης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α' βαθμό
2. Κάτanas Δημήτριος, Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αντώνιος Κωνσταντόπουλος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό
2. Λάζαρος Βασιλειάδης, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α' βαθμό

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας (Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κοταρίδης Σάββας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Μπάκανος Παναγιώτης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Νικόλαος Τοπαλίδης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α' βαθμό
2. Κάτanas Δημήτριος, Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αντώνιος Κωνσταντόπουλος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό
2. Λάζαρος Βασιλειάδης, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α' βαθμό

41ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2008/26

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ.Μ.Ε.) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161071/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν.5314/2026 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» όπως σήμερα ισχύει.
4. Τη με αριθμό 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 76385/18-05-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 105788/23-6-2025 (ΑΔΑ: 9Η1Λ7ΛΨ-8ΞΖ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
7. Το υπ' αριθμ. οικ. 76385/18-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων υπαγόμενων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β'/11-02-2022).
8. Την με Α.Π 8637/17-01-2024 διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί αυτοδίκαιης αναπλήρωσης στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την με Α.Π. 113289/7-7-2026 (ΑΔΑ:Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για την Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε Προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως ισχύει.
10. Την υπ. αρ. Α/Α 1600 με αρ. πρωτ. 28577/18-02-2026 (ΑΔΑ: Ρ70Ζ7ΛΨ-75Ο, ΑΔΑΜ: 26REQ018586363) Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δέσμευσης πίστωσης.
11. Την υπ. αρ. 404/26/09-03-2026 με αρ. πρωτ. 35250/10-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΕΖΜ7ΛΨ-ΤΓ6) Απόφαση της Π.Ε «Έγκριση όρων Δημοπράτησης.....».
12. Την με Α.Π. 36943/04-03-2026 (ΑΔΑ:9Ψ7Β7ΛΨ-ΧΧΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Υ. «Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης.....».
13. Την υπ. αρ. 1089/26/08-06-2026 με αρ. πρωτ. 89737/29-06-2026 (ΑΔΑ: 9Ι717ΛΨ-ΒΝΤ) Απόφαση της Π.Ε «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης).....».
14. Την υπ. αρ. 1/2026/28-09-2026 Σύμβαση του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ.

Και σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, ζητείται η σύσταση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας του θέματος:

Μέλη επιτροπής:

1. Κουζιάκης Γεώργιος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βαθμό (Κύριο μέλος)
Τοπαλίδης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό (Αναπληρωτής)
2. Νούσια Ευαγγελία, ΤΕ Μηχανικός Γεωτ. & Περιβαλ. με Α' βαθμό (Κύριο μέλος)
Κάτανας Δημήτριος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό (Αναπληρωτής)
3. Τριανταφύλλου Στέργιος, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με Β' βαθμό (Κύριο μέλος)
Κοσμολιάπτης Ηλίας, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με Α' βαθμό (Αναπληρωτής)

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την σύσταση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ.Μ.Ε.) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 138.000,00€ (με ΦΠΑ) ως εξής:

Μέλη επιτροπής:

1. Κουζιάκης Γεώργιος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό (Κύριο μέλος)
Τοπαλίδης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό (Αναπληρωτής)
2. Νούσια Ευαγγελία, ΤΕ Μηχανικός Γεωτ. & Περιβαλ. με Α΄ βαθμό (Κύριο μέλος)
Κάτανας Δημήτριος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ βαθμό (Αναπληρωτής)
3. Τριανταφύλλου Στέργιος, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με Β΄ βαθμό (Κύριο μέλος)
Κοσμολιάπτης Ηλίας, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με Α΄ βαθμό (Αναπληρωτής)

42ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2009/26

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160397/30-09-2026 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. κατ. 3490/2023 έφεση της εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» κατά της ΠΔΜ και κατά της αρ. 3184/1-8-2023 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
2. Την με αριθμό 178769/14-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Γ΄ 2960/28-11-2022) περί πρόσληψης με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου με πάγια αντιμισθία,
3. Το άρθρο 176 παρ.1 του Ν.3852/2010

και εν όψει της συζήτησης της άνω έφεσης στη δικάσιμο 3/12/2026 ενώπιον του Δέκατου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητείται η εξουσιοδότηση των Δικηγόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομική Υπηρεσία έδρας και Π.Ε. Κοζάνης,

1. ΤΣΙΟΜΠΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, ΑΜ 310 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 047330460 Κοζάνης
2. ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δικηγόρο παρ' Εφέταις, ΑΜ 371 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 112315422 ΔΟΥ Κοζάνης

προκειμένου η καθεμία ξεχωριστά ή από κοινού να παραστούν για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώπιον του Δέκατου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 3-12-2026, ή σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, ή δικάσιμο που θα οριστεί μετά από νέα κλήση, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ασκηθείσα άνω έφεση με αρ. κατ. 3490/2023 της εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» στρεφόμενη κατά της αρ. 3184/1-8-2023 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη (περιοχή ΖΕΠ) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη αυτής, με ΑΦΜ 997769589, να υποβάλλουν αίτημα αναβολής, να καταθέτουν υπόμνημα, προσθήκη – αντίκρουση, έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου, όπως υποβάλλουν ενστάσεις, ισχυρισμούς, και γενικά όπως ενεργούν καθετί απαιτούμενο κατά το νόμο προκειμένου να απορριφθεί η άνω έφεση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την εξουσιοδότηση των Δικηγόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομική Υπηρεσία έδρας και Π.Ε. Κοζάνης,

1. ΤΣΙΟΜΠΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, ΑΜ 310 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 047330460 Κοζάνης
2. ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δικηγόρο παρ' Εφέταις, ΑΜ 371 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 112315422 ΔΟΥ Κοζάνης

προκειμένου η καθεμία ξεχωριστά ή από κοινού να παραστούν για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώπιον του Δέκατου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 3-12-2026, ή σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, ή δικάσιμο που θα οριστεί μετά από νέα κλήση, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ασκηθείσα άνω έφεση με αρ. κατ. 3490/2023 της εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» στρεφόμενη κατά της αρ. 3184/1-8-2023 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη (περιοχή ΖΕΠ) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη αυτής, με ΑΦΜ 997769589, να υποβάλλουν αίτημα αναβολής, να καταθέτουν υπόμνημα, προσθήκη – αντίκρουση, έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου, όπως υποβάλλουν ενστάσεις, ισχυρισμούς, και γενικά όπως ενεργούν καθετί απαιτούμενο κατά το νόμο προκειμένου να απορριφθεί η άνω έφεση.

43ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2010/26

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160416/30-09-2026 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη;

1. Την με αρ. κατ. 3435/2023 έφεση του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΤΑ-ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα κατά της ΠΔΜ και κατά της αρ. 3386/18-8-2023 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
2. Την με αριθμό 178769/14-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Γ' 2960/28-11-2022) περί πρόσληψης με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου με πάγια αντιμισθία,
3. Το άρθρο 138 του Ν.5314/2026

και εν όψει της συζήτησης της άνω έφεσης στη δικάσιμο 3/12/2026 ενώπιον του Δέκατου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητείται η εξουσιοδότηση των Δικηγόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομική Υπηρεσία έδρας και Π.Ε. Κοζάνης,

1. ΤΣΙΟΜΠΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, ΑΜ 310 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 047330460 Κοζάνης
2. ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δικηγόρο παρ' Εφέταις, ΑΜ 371 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 112315422 ΔΟΥ Κοζάνης

προκειμένου η καθεμία ξεχωριστά ή από κοινού να παραστούν για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώπιον του Δέκατου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 3-12-2026, ή σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, ή δικάσιμο που θα οριστεί μετά από νέα κλήση, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ασκηθείσα 3435/2023 έφεση του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα στρεφόμενη κατά της αρ. 3386/18-8-2023 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη (περιοχή ΖΕΠ) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη αυτής, με ΑΦΜ 997769589, να υποβάλλουν αίτημα αναβολής, να καταθέτουν υπόμνημα, προσθήκη – αντίκρουση, έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου, όπως υποβάλλουν ενστάσεις, ισχυρισμούς, και γενικά όπως ενεργούν καθετί απαιτούμενο κατά το νόμο προκειμένου να απορριφθεί η άνω έφεση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την εξουσιοδότηση των Δικηγόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομική Υπηρεσία έδρας και Π.Ε. Κοζάνης,

1. ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, ΑΜ 310 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 047330460 Κοζάνης

2. ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δικηγόρο παρ' Εφέταις, ΑΜ 371 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ΑΦΜ 112315422 ΔΟΥ Κοζάνης

προκειμένου η καθεμία ξεχωριστά ή από κοινού να παραστούν για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώπιον του Δέκατου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 3-12-2026, ή σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, ή δικάσιμο που θα οριστεί μετά από νέα κλήση, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ασκηθείσα 3435/2023 έφεση του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα στρεφόμενη κατά της αρ. 3386/18-8-2023 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη (περιοχή ΖΕΠ) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη αυτής, με ΑΦΜ 997769589, να υποβάλλουν αίτημα αναβολής, να καταθέτουν υπόμνημα, προσθήκη – αντίκρουση, έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου, όπως υποβάλλουν ενστάσεις, ισχυρισμούς, και γενικά όπως ενεργούν καθετί απαιτούμενο κατά το νόμο προκειμένου να απορριφθεί η άνω έφεση.

44ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2011/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 162884/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή για έγκριση το παρακάτω από 02/10/2026 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης νέων αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο εργοληπτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπλήρωση- επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα ή τεχνολογικά ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά έγγραφα:

1. Την υπ'αριθμ 2/2022 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου.
2. Την υπ' αριθμ.1033/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά Φαινόμενα ή τεχνολογικά ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την υπ' αριθμ.127764/11/08/2022 απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση επιτροπής Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά Φαινόμενα ή τεχνολογικά ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την αριθμ.19/2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση του μητρώου εργοληπτών της Π.Δ.Μ
5. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες.

Η επιτροπή (3 σχετικό) παρέλαβε και αποσφράγισε τους παρακάτω φακέλους των ενδιαφερόμενων εργοληπτών (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα).

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.ΠΑίτησης Συμμετοχής	ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1	ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	118698/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

2	ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ	118688/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3	ΔΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	127326/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4	ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Π-ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Φ ΙΚΕ	161633/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
5	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	162745/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί για την ένταξη των παραπάνω ενδιαφερόμενων στο μητρώο εργοληπτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά ατυχήματα το οποίο επικαιροποιείται ως εξής.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Π Συμμετοχής	Αίτησης ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	131200/2025	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2	ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ & Κ Ο.Ε.	67787/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	44206/2023	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	47572/-2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
5	ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	10757/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
6	ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	36489/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
7	ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	188956/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
8	ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	188950/2024	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	126547/2022	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
10	ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	126607/2022	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
11	ΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	144952/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12	ΚΟΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	154453/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
13	ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	155629/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
14	ΓΕΩΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.	127712 /2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	173329/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16	ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ	154475/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
17	ΚΙΟΣΚΕΡ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.	112573/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
18	ΤΣΙΤΣΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	155974/2022	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
19	ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	58117/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
20	ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	96313/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
21	ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	154504/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
22	ΛΑΣΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	5564/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
23	ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	96378/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
24	ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	96234/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
25	ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	41712/2025	Π.Δ.Μ.
26	Μ.ΜΠΟΥΡΑ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Σ.ΤΣΕΠΟΥΡΑ Ο.Ε.	47468/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
27	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	94496/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
28	ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	147656/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
29	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	46163/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

30	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	109677/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
31	ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	188939/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
32	ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	206442/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
33	ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	129132/2024	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
34	ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	16162/2024	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
35	ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	93781/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
36	ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	173876/2022	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
37	ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.	127535/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
38	ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	9070/2024	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
39	ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	127406/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
40	ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	186300/2023	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
41	ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	93776/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
42	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	206610/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
43	ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	160724/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
44	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΒΕ	114413/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
45	ΣΚΟΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	181550/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
46	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	127283/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
47	ΜΠΟΥΪΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	127425/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
48	ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	145408/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49	ΓΑΪΓΑΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ο.Ε.	126889 /2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
50	ΑΦΟΙ Κ. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.	133567/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
51	ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	144961/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
52	Κ.Τ.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	94519/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	47528/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
54	ΧΑΪΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	67813/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
55	Α.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	126636/2022	Π.Δ.Μ.
56	ΖΑΜΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	158638/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
57	DCONSTRUCTION ΜΟΝ ΙΚΕ	47561/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
58	ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.	185374/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
59	ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	113653/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
60	ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	10761/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
61	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	125435/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
62	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε.Ε.	199955/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
63	ΛΟΥΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	108333/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
64	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	159074/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
65	ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε.	185367/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
66	ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΑΣΗ Ο.Ε.	136398/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
67	ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	131957/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
68	ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	1514/2024	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
69	ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	150020/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
70	ΣΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	88643/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

71	ΛΑΣΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Ε.	189798/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
72	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	192273/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
73	ΑΣΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ	11760/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
74	ΑΣΜΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	11772/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
75	ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	11723/2026	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
76	ΕΛ.ΣΙΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	11752/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
77	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	11810/2026	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
78	ΚΕΜΕΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	54495/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
79	ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	54502/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
80	ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	54507/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
81	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	54593/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
82	ΦΩΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ	54680/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
83	ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε	65677/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
84	ΑΦΟΙ Γ.ΣΥΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε	72413/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
85	ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	66442/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
86	ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	54514/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
87	ΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	54520/2026	Π.Δ.Μ
88	ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	93811/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
89	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	83905/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
90	ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	91854/2026	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
91	ΝΑΤΑ ΑΘΗΝΑ	93816/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
92	ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	97165/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
93	ΜΑΛΛΟΥΣ ΘΩΜΑΣ	105534/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
94	ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	118698/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
95	ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ	118688/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
96	ΔΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	127326/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
97	ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΠΙ-ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Φ ΙΚΕ	161633/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
98	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	162745/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ημερομηνία: 2/10/2026

Η Επιτροπή

1. Συλλίρης Νικόλαος
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

2. Ασλανίδης Πρόδρομος
ΤΕ.Διοικητικού-Λογιστικού

3. Καλπάκη Βαΐα
ΤΕΔιοικητικού Λογιστικού

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση του από 02/10/2026 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης νέων αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο εργοληπτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Β) Την ένταξη των παρακάτω ενδιαφερόμενων στο μητρώο εργοληπτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά ατυχήματα.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Παίτησης Συμμετοχής	ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1	ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	118698/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
2	ΔΕΛΗΖΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ	118688/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3	ΔΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	127326/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4	ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Π-ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Φ ΙΚΕ	161633/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
5	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	162745/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ) Την επικαιροποίηση του πίνακα ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Π Συμμετοχής	Αίτησης ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1	ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	131200/2025	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2	ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ & Κ Ο.Ε.	67787/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	44206/2023	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	47572/-2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
5	ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	10757/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
6	ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	36489/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
7	ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	188956/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
8	ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	188950/2024	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	126547/2022	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
10	ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	126607/2022	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
11	ΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	144952/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12	ΚΟΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	154453/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
13	ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	155629/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
14	ΓΕΩΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.	127712 /2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	173329/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16	ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ	154475/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
17	ΚΙΟΣΚΕΡ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.	112573/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
18	ΤΣΙΤΣΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	155974/2022	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
19	ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	58117/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
20	ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	96313/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
21	ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	154504/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
22	ΛΑΣΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	5564/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
23	ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	96378/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
24	ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	96234/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
25	ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	41712/2025	Π.Δ.Μ.
26	Μ.ΜΠΟΥΡΑ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Σ.ΤΣΕΠΟΥΡΑ Ο.Ε.	47468/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
27	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	94496/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
28	ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	147656/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
29	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	46163/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
30	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	109677/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
31	ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	188939/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

32	ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	206442/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
33	ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	129132/2024	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
34	ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	16162/2024	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
35	ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	93781/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
36	ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	173876/2022	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
37	ΖΕΥΣΗ Α.Τ.Ε.	127535/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
38	ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	9070/2024	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
39	ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	127406/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
40	ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	186300/2023	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
41	ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	93776/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
42	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	206610/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
43	ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	160724/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
44	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΒΕ	114413/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
45	ΣΚΟΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	181550/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
46	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	127283/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
47	ΜΠΟΥΪΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	127425/2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
48	ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	145408/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49	ΓΑΪΓΑΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ο.Ε.	126889 /2022	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
50	ΑΦΟΙ Κ. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.	133567/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
51	ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	144961/2022	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
52	Κ.Τ.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	94519/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	47528/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
54	ΧΑΪΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	67813/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
55	Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	126636/2022	Π.Δ.Μ.
56	ΖΑΜΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	158638/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
57	DCONSTRUCTION ΜΟΝ ΙΚΕ	47561/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
58	ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.	185374/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
59	ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	113653/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
60	ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	10761/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
61	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	125435/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
62	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε.Ε.	199955/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
63	ΛΟΥΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	108333/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
64	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	159074/2023	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
65	ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε.	185367/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
66	ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΑΣΗ Ο.Ε.	136398/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
67	ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	131957/2024	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
68	ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	1514/2024	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
69	ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	150020/2023	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
70	ΣΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	88643/2023	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
71	ΛΑΣΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Ε.	189798/2025	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
72	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	192273/2025	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

73	ΑΣΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ	11760/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
74	ΑΣΜΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	11772/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
75	ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	11723/2026	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
76	ΕΛ.ΣΙΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	11752/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
77	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	11810/2026	ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
78	ΚΕΜΕΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	54495/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
79	ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	54502/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
80	ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	54507/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
81	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	54593/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
82	ΦΩΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ	54680/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
83	ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε	65677/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
84	ΑΦΟΙ Γ. ΣΥΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε	72413/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
85	ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	66442/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
86	ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	54514/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
87	ΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	54520/2026	Π.Δ.Μ
88	ΔΑΔΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	93811/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
89	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	83905/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
90	ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	91854/2026	ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
91	ΝΑΤΑ ΑΘΗΝΑ	93816/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
92	ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	97165/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
93	ΜΑΛΛΟΥΣ ΘΩΜΑΣ	105534/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
94	ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	118698/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
95	ΔΕΛΗΖΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ	118688/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
96	ΔΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	127326/2026	ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
97	ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Π-ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Φ ΙΚΕ	161633/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
98	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	162745/2026	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

45ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2012/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (16.935,00€), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Α) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ, Β) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Γ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165117/07-10-2026 έγγραφο της Αυτοτελής Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Με το από 24-05-2026 έγγραφο, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κλείτου του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης αιτήθηκε τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αποκατάσταση και τον καθαρισμό οδικού δικτύου της Τ.Κ. Κλείτου ενόψει της αντιτυρικής περιόδου για την πρόληψη πυρκαγιών γύρω από τον οικισμό και ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίνεται ιδιαίτερος σημαντική για την προστασία των κατοίκων και των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και των αυξημένων κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο ίδιο ως άνω έγγραφο ζητήθηκε η θετική ανταπόκριση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο αίτημα που υποβλήθηκε, στο πλαίσιο της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας.

Επιτόπια αυτοψία και διαπίστωση της ανάγκης παρέμβασης

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία από κλιμάκιο της Υπηρεσίας, με αντικείμενο την καταγραφή της

υφιστάμενης κατάστασης, την εκτίμηση των κινδύνων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Κατά την αυτοψία στις προαναφερθείσες περιοχές, διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) Περιμετρικά του οικισμού και πιο συγκεκριμένα στη βορειοανατολική πλευρά του, παράλληλα με την οδό και την οικοδομική γραμμή των οικοπέδων εντός των οποίων υφίστανται κατοικίες, διαπιστώθηκε άναρχη βλάστηση, πλήθος θάμνων και ξερών χόρτων ακριβώς δίπλα από τα μεγάλα και υψηλά δέντρα που βρίσκονται περιμετρικά. Η συγκεκριμένη κατάσταση της μη καθαρισμένης περιοχής – ζώνης, συνολικού μήκους περίπου 1.100 μέτρων, θεωρήθηκε ότι ευνοεί την εκδήλωση και εξάπλωση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς στις πρώτες κατοικίες του οικισμού.

β) Σε δύο δημοτικούς κεντρικούς οικοπεδικούς χώρους του οικισμού, παρατηρήθηκε η ύπαρξη υψηλών ξερών χόρτων στο σύνολο των επιφανειών τους, γεγονός το οποίο επίσης θεωρήθηκε ότι ευνοεί την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς καθώς και την επέκτασή της σε όμορες ιδιοκτησίες.

γ) Σε ένα κεντρικό δημοτικό οικόπεδο αλλά και στο χώρο - ζώνη στη βόρεια πλευρά της εισόδου του οικισμού παράλληλα με το δρόμο και σε μήκος περίπου 300 μέτρων, διαπιστώθηκε, κατά τόπους, η ύπαρξη συσσωρευμένης καύσιμης ύλης (στοίβες από προϊόντα προηγούμενου καθαρισμού), όπως ξερά χόρτα και κομμένα κλαδιά δέντρων, τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί. Το συγκεκριμένο γεγονός θεωρήθηκε ότι ενέχει κίνδυνο και ευνοεί την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς, λειτουργώντας ως εξαιρετικά εύφλεκτη καύσιμη ύλη, καθώς και ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όλα τα υπολείμματα καθαρισμού πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο που έλαβε χώρα καθαρισμός τους.

Αναφορικά με την πρόληψη και την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του οικισμού εν μέσω της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, κρίθηκε αναγκαία η υλοποίηση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης των υπολειμμάτων του.

Η διαπιστωθείσα κατάσταση παρουσίαζε ιδιαίτερη σημασία από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι μη καθαρισμένοι χώροι εν μέσω αντιπυρικής περιόδου εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, των περιουσιών και του περιβάλλοντος. Η ανάγκη των ως άνω καθαρισμών καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Εκτέλεση εργασιών και τεχνικό αντικείμενο

Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα, και ενώ βρισκόμαστε εντός της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, κρίθηκε αναγκαία η άμεση εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων έργου, προκειμένου να καθαριστούν οι χώροι που απαιτούνται και να απομακρυνθούν τα προϊόντα καθαρισμού, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος έναντι της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Α) Καθαρισμό της ζώνης στη βορειοανατολική πλευρά του οικισμού σε μήκος περίπου 1.100 μέτρων και πλάτος περίπου 7 μέτρων,

Β) καθαρισμό δύο κεντρικών δημοτικών οικοπεδικών χώρων επιφάνειας περίπου 5.000 τ.μ.

Γ) απομάκρυνση του συνόλου των προϊόντων καθαρισμού από τις ως άνω περιοχές και

Δ) απομάκρυνση των κατά τόπους υπολειμμάτων προηγούμενου καθαρισμού από έναν δημοτικό οικοπεδικό χώρο και από τη ζώνη παράλληλα με την οδό στη βόρεια πλευρά του οικισμού, σε μήκος περίπου 300 μέτρων.

Οι ανωτέρω εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήθηκε η χρήση των ακόλουθων μηχανημάτων έργου που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ				
A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ <160 HP	86 h	75,00 €	6.450,00 €
2	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100 HP	71 h	60,00 €	4.260,00 €
3	ΦΟΡΤΗΓΟ 15 m3	83 h	75,00 €	6.225,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				16.935,00 €

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται, ως εκ τούτου, στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (16.935,00€), πλέον Φ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

- Τις διαπιστωθείσες, κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών, μη καθαρισμένες εκτάσεις,
- την ύπαρξη υπολειμμάτων προηγούμενου καθαρισμού (καύσιμης ύλης) σε χώρους του οικισμού,
- την ανάγκη απομάκρυνσης του συνόλου των προϊόντων καθαρισμού από τις περιοχές καθαρισμού,
- την υλοποίηση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης των υπολειμμάτων του, ως βασικών ενεργειών για την αντιτυρική προστασία της περιοχής,
- την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών,
- την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και
- τη συνολική δαπάνη ποσού 16.935,00€, πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτή προκύπτει από τις απαιτούμενες ώρες απασχόλησης και τις αντίστοιχες ωριαίες αποζημιώσεις των μηχανημάτων έργου που χρησιμοποιήθηκαν,

ζητείται η έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (16.935,00€), πλέον Φ.Π.Α., για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420989001, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ..

Το λόγο πήρε το μέλος κ. Βόσδου Σωτήριος και είπε: «Εγώ δεν λέω να μην πληρωθεί ο εργολάβος. Αλλά πριν προχωρήσουμε να δώσουμε, την εντολή να εξετάζουμε γιατί δεν το κάνει αυτός ο οποίος είχε την υποχρέωση και την αρμοδιότητα να το κάνει. Μάλλον την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να το κάνει.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (16.935,00€), πλέον Φ.Π.Α., για εργασίες: α) Καθαρισμού περιοχής - ζώνης στη βορειοανατολική πλευρά του οικισμού Κλείτους, β) καθαρισμού δημοτικών οικοπεδικών χώρων εντός οικισμού και γ) απομάκρυνσης προϊόντων καθαρισμού, για λόγους πυροπροστασίας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420989001, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ..

46ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2013/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (29.935,00 €), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 159934/29-09-2026 έγγραφο της Αυτοτελής Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Με το με αριθμ. 18243/13-07-2026 έγγραφο, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστόπετρας ενημέρωσε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ύπαρξη ανεξέλεγκτης και παράνομης απόθεσης μπαζών και απορριμμάτων στην τοποθεσία «Πεδίο Βολής Ασβεστόπετρας». Όπως επισημαίνεται στο σχετικό, η συσσώρευση των εν λόγω υλικών, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των θερινών μηνών, εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο αυτανάφλεξης και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λόγω της σοβαρότητας και της επικινδυνότητας της κατάστασης, ζητείται η συνδρομή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την ισοπέδωση-αποκατάσταση του χώρου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία στην εν λόγω περιοχή. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η επιτακτική ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τον καθαρισμό της τοποθεσίας, καθώς τα ανεξέλεγκτα

απόβλητα καταλαμβάνουν τεράστιο όγκο και έκταση, ενώ η σύσταση του υλικού τους εντείνει την επικινδυνότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία κρίνει επιτακτική και αναγκαία άμεση την παρέμβαση στο σημείο, για τους κάτωθι λόγους:

1. **Πυροπροστασία:** Η απομάκρυνση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης αποτελεί κρίσιμο μέτρο για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς, η οποία θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον και τις παρακείμενες περιοχές. Στην προκειμένη περίπτωση ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι άμεσος καθώς η ανεξέλεγκτη συσσώρευση απορριμμάτων και αστικών αποβλήτων, ιδιαίτερα επειδή περιλαμβάνουν εύφλεκτα υλικά, πλαστικά, ξερά χόρτα ή κλαδιά, λειτουργεί ως έτοιμη «καύσιμη ύλη». Σε συνθήκες υψηλών θερινών θερμοκρασιών, ο κίνδυνος αυτανάφλεξης είναι εξαιρετικά υψηλός, ενώ μια τυχόν εστία φωτιάς μπορεί να επεκταθεί ανεξέλεγκτα λόγω του μεγάλου όγκου των υλικών και της έκτασης που καταλαμβάνουν συνολικά, θέτοντας σε κίνδυνο τις περιουσίες (σπίτια, χωράφια, ζωικό κεφάλαιο) καθώς και την υγεία των ανθρώπων που ζουν περιμετρικά του Πεδίου Βολής στη Δημοτική Ενότητα Ασβεστόπετρας.
2. **Προστασία Δημόσιας Υγείας:** Ο καθαρισμός και η ισοπέδωση του χώρου κρίνονται απαραίτητα για την εξάλειψη μιας ενεργής εστίας μόλυνσης και την αποτροπή περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής. Οι παράνομοι χώροι απόθεσης αποτελούν εστίες μόλυνσης, ανάπτυξης τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων (διαβιβαστών νόσων), με προφανή κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστόπετρας.
3. **Προστασία του Υδροφόρου Ορίζοντα:** Η έντονη και ανεξέλεγκτη συσσώρευση μπαζών και απορριμμάτων στο Πεδίο Βολής της Ασβεστόπετρας αποτελεί εστία ρύπανσης του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων από τυχόν τοξικά διαρρέοντα υγρά. Τα όμβρια ύδατα διεισδύουν στον όγκο των αποβλήτων, συμπαρασύροντας τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και χημικά στοιχεία (από βαφές, λάδια, πλαστικά ή οικοδομικά υλικά). Τα στραγγίσματα αυτά κατακλύζουν το υπέδαφος και καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα, υποβαθμίζοντας μη αναστρέψιμα την ποιότητα των υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Η πιθανή μόλυνση των υπόγειων υδάτων επηρεάζει άμεσα τις γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για την άρδευση καλλιιεργειών και το πότισμα του ζωικού κεφαλαίου, πλήττοντας την τοπική οικονομία και την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας.
4. **Αποτροπή Περαιτέρω Υποβάθμισης:** Η παραμονή των μπαζών στο σημείο τείνει να λειτουργεί ως «μαγνήτης» για επιπλέον παράνομες απορρίψεις, διογκώνοντας το πρόβλημα και καθιστώντας μελλοντικά την αποκατάσταση ακόμα πιο δαπανηρή και δύσκολη.
5. **Αισθητική και Οικολογική Αναβάθμιση:** Η συνεχιζόμενη παράνομη απόθεση αλλοιώνει το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και καταστρέφει την τοπική χλωρίδα και πανίδα, ενώ υποβαθμίζει πλήρως μια δημόσια έκταση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι ως Πεδίο Βολής ή να έχει άλλες λειτουργικές χρήσεις, αναβαθμίζοντας συνολικά την περιοχή.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και δεδομένης της ανάγκης διατήρησης υψηλού επιπέδου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και ισοπέδωσης της εν λόγω τοποθεσίας συνολικής έκτασης περίπου 269 στρεμμάτων, γνωστής ως «Πεδίο Βολής» εντός της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Ασβεστόπετρας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση και διασφάλιση της αντιπυρικής προστασίας της περιοχής, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα, στην οικολογική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, στην προστασία των κατοικιών και υποδομών και, πρωτίστως, στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Κατόπιν τούτων, η Υπηρεσία προέβη στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων έργου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε έκταση περίπου 269 στρεμμάτων, σε τοποθεσία γνωστή ως «Πεδίο Βολής» της Δημοτικής Ενότητας Ασβεστόπετρας, εντός της κτηματικής περιοχής του Δήμου Εορδαίας.

Ειδικότερα, οι εργασίες στο «Πεδίο Βολής» στη Δημοτική Ενότητα Ασβεστόπετρας περιλάμβαναν, πέραν του καθαρισμού και της απομάκρυνσης των απορριμμάτων και των μπαζών, την ισοπέδωση του τεμαχίου, με σκοπό τη βέλτιστη διαμόρφωσή του και την αποτελεσματικότερη προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις επιδιώκεται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στη συγκεκριμένη θέση, η πρόληψη και ο περιορισμός μελλοντικών φαινομένων εκδήλωσης πυρκαγιάς, η προστασία των παρακείμενων κατοικιών και υποδομών, χωραφιών και ζωικού κεφαλαίου που βρίσκονται στην περιοχή και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήθηκε η χρήση των ακόλουθων μηχανημάτων έργου:

Καθαρισμός του Πεδίου Βολής στη Δημοτική Κοινότητα Ασβεστόπετρας, στην κτηματική περιοχή του Δήμου Εορδαίας.				
A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 180 HP	235 h	95,00 €	22.325,00 €
2	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 160 HP	37 h	80,00 €	2.960,00 €
3	ΦΟΡΤΗΓΟ 15 m ³	62 h	75,00 €	4.650,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				29.935,00 €

Ως εκ τούτου, η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (29.935,00 €), πλέον Φ.Π.Α.

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420989001.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (29.935,00 €), πλέον ΦΠΑ, από τον ΑΛΕ 2420989001, για εργασίες καθαρισμού του Πεδίου Βολής στη Δημοτική Κοινότητα Ασβεστόπετρας, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και την έκθεση πολιτών και περιουσιών σε κίνδυνο.

47ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2014/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.000,00 €), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165448/07-10-2026 έγγραφο της Αυτοτελής Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Με το με αριθμ. Δ.Υ./25-09-2026 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης βεβαιώνεται η πραγματοποίηση δρομολογίων υδροφόρου οχήματος (βυτίου) για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής, καθώς και για λόγους πυροπροστασίας. Οι εν λόγω μεταφορές πόσιμου νερού εκτελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Σεπτέμβριο του 2026, με προσωρινή διακοπή κατά τους ενδιάμεσους, ψυχρούς μήνες (από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026). Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) δρομολόγια, με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης του οχήματος να ανέρχεται στις σαράντα (40) ώρες.

Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, ζητήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έγκριση εργασιών μεταφοράς πόσιμου νερού, με σκοπό των άρση του κινδύνου για την προστασία της υγείας και την επιβίωση των κτηνοτροφικών ζώων της περιοχής αυτής. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα σταθερό απόθεμα νερού για την ενίσχυση της πυροπροστασίας της περιοχής.

Στο σημείο αυτό οφείλουν να επισημάνουν το γεγονός ότι η ανάγκη ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και την προστασία της ζωής των ζώων, καθώς και την προστασία

της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και είναι άκρως επιβεβλημένη.

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση κληθήκαν να προβούν στη μίσθωση ενός φορτηγού με βυτίο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε πόσιμο νερό των ζώων της Τοπικής Κοινότητας Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης, έως την αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογίζονται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), πλέον ΦΠΑ, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Μεταφορά πόσιμου νερού για τις ανάγκες των ζώων στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης				
A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΤΟΝΩΝ	40 h	50,00 €	2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				2.000,00 €

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420989001.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), πλέον ΦΠΑ, από τον ΑΛΕ 2420989001, για τη μεταφορά πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών των ζώων στην Τοπική Κοινότητα Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης και για την ενίσχυση της τυροπροστασίας της περιοχής.

48ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2015/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ 3^ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 164991/07-10-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το από 5-10-2026 έγγραφο αίτημα του Συλλόγου Φίλων Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το 3ο Πολιτιστικό και επιμορφωτικό τριήμερο στο Βελβεντό και αιτείται κάλυψη μέρους των δαπανών, για τις οποίες επισυνάπτει προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων, ζητείται η έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την κάλυψη αναγκών που αφορούν αφίσες, μπάνερς, ενημερωτικό-διαφημιστικό και έντυπο υλικό, όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο του αιτήματος προϋπολογισμό, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο 3ο Πολιτιστικό και επιμορφωτικό τριήμερο για το βιβλίο και τις παιδικές βιβλιοθήκες, οι οποίες γίνονται ένας χώρος ένωσης και σύνδεσης για μικρούς και μεγάλους, με ιστορίες, βιβλία και εικόνες, που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Φίλων Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού «Annete Schlumberger», από τις 30 Οκτωβρίου έως τη 1 Νοεμβρίου του 2026, στο χώρο της Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης στο Βελβεντό Κοζάνης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Κοζάνης με ΑΛΕ: 0072.2420907001.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την κάλυψη αναγκών που αφορούν αφίσες, μπάνερς, ενημερωτικό-διαφημιστικό και έντυπο υλικό, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο 3ο Πολιτιστικό και επιμορφωτικό τριήμερο για το βιβλίο και τις παιδικές βιβλιοθήκες, οι οποίες γίνονται ένας χώρος ένωσης και σύνδεσης για μικρούς και μεγάλους, με ιστορίες, βιβλία και εικόνες, που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Φίλων Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού «Annete Schlumberger», από τις 30 Οκτωβρίου έως τη 1 Νοεμβρίου του 2026, στο χώρο της Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης στο Βελβεντό Κοζάνης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Κοζάνης με ΑΛΕ: 0072.2420907001.

49ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2016/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 162917/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει.
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
7. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
8. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
9. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύει.
10. του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 23 του Π.Δ 79/2007 (Α95) «Διαχείριση Κρίσεων».
12. Την από 23-10-2025 Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου (183/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωνόσου της ευλογιάς», η οποία κυρώθηκε με το ν. 5251/2025 (Α207).
13. Την αριθ. 15483/22-01-2026 έγγραφο Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Απαγορευμένες ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών ευλογιάς των προβάτων και αιγών στην Ελλάδα-Τροποποίηση της παρ. Α και της παρ. Β της με αριθ. πρωτ. 1750/388758/18-12-2023 εγκυκλίου».

14. της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
15. Της αριθ. 44756/2024 (3380/2024/Β) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών με την χρήση επι μέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Τροποποίηση της αριθ. 64233/8.6.2021 (Β2453) ΚΥΑ.
16. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του Ν.4071 (ΦΕΚ 85Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κλπ», «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεσθούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές ή δημοτικές ενότητες αντιστοίχως».
17. Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
18. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
19. Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
20. Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Την αριθ. 86261/29-05-2024 (ΦΕΚ 3556/Β/2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχης, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
22. Το από 17/12/2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου
23. Την αριθ. 2/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΡΟΠΑ7ΛΨ-ΟΟΜ) «Εκλογή Μελών Περιφερειακής Επιτροπής»
24. Την αριθ. 991/03-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμού Προέδρου της περιφερειακής Επιτροπής.
25. Το αριθ. 10463/22-01-2026 έγγραφο γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Ε 20-02-2026).
26. Το αριθ. 147592/08-09-2026 έγγραφο Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής ΠΔΜ Έδρας
27. Το εξαιρετικά επείγον του θέματος λήψης μέτρων στήριξης του πρωτόγεννους τομέα, λαμβανομένης υπόψη της έξαρσης των κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας
28. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και γενικότερα της Δημόσιας Υγείας.
29. Το γεγονός ότι με την παρούσα η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου τύπου (όμοιων), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 4412/16, υπερβαίνει τα ενωσιακά όρια, των διαδοχικών συμβάσεων που σύνηψε η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά συνέπεια δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΣΥ.
30. Το εξαιρετικά επείγον του θέματος λήψης μέτρων στήριξης του πρωτόγεννους τομέα, λαμβανομένης υπόψη της έξαρσης των κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας
Ζητείται:
 1. Η έγκριση της διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, λόγω επείγοντος, παροχής υπηρεσιών για την δημιουργία 6 απολυμαντικών σταθμών για ένα μήνα, με δικαίωμα επέκτασης για ένα μήνα ακόμα, για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων και αιγών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 99.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) λόγω του εξαιρετικά επείγοντος.
 2. Η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διαπραγμάτευσης.
 3. Ο Ορισμός του Τμήματος Προμηθειών ως αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών (παρ 2 άρθρου 32Α ν.4412/16), με την συμμετοχή και υπαλλήλου της αρμόδιας Δ/σης Κτηνιατρικής.

Σημειώνεται ότι για επίσπευση της διαδικασίας έχει αποσταλεί σχετικό αίτημα για την θετική γνωμοδότηση της ΕΑΔΗΣΥ και έχει ενημερωθεί ανάλογα (Κατευθυντήρια Οδηγία 29 ΕΑΔΗΣΥ).

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αναβολή συζήτησης του θέματος λόγω λάθους της εισήγησης.

50ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2017/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 266.600,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 162308/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο αποστέλλονται στην επιτροπή τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το περιχόμενο των συνημμένων γνωστοποιείται και δημοσιοποιείται κατά το παρόν στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω μοναδικότητας υποψηφίου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης Διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεως ποιότητας - τιμής .

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Απόφαση για τη σύσταση: 1330/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ ΨΜΛΗ7ΛΨ-ΥΕΗ)

- 1) Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 2) Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε Μηχ. Μηχανικός, με Α' βαθμό
- 3) Λυράκο Θεμιστοκλή, Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α βαθμό

Γραμματέας της επιτροπής: Τούμπας Χρήστος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
8. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
9. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει
10. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει
11. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
14. του Ν. 4611/19 (Α 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. της υπ' αριθμ. 61267/17/07/2026 (Β' 4578/24-07-2026) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
16. της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
17. Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
18. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
19. Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ'

αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

20. Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
22. Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
23. Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
24. Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
25. Την με αριθμό 89817/29-05-2026 (26REQ019327518) έγγραφο Τμήματος προμηθειών.
26. Την αριθ. 1101/26 (ΑΔΑ 9ΠΠ27ΛΨ-ΙΟΚ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης & Δαπάνης.
27. Η αριθ. 98350/12-06-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (Α/Α 3326, ΡΚΡΧ7ΛΨ-7ΕΣ), ποσού 266.600,00 €.
28. Η αριθ. 1168/26 (ΑΔΑ 9ΠΖΤ7ΛΨ-7ΞΙ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού.
29. Η αριθ. 89817/29-06-2026 (26PROC019328799) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
30. Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
31. Τη μη υποβολή προσφυγών, μέχρι σήμερα.
32. Την υποβληθείσα μοναδική προαφορά

Διαπιστώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 495034**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/07/2026 ώρα 10:00.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, του προέδρου της επιτροπής κου Γιαννόπουλου Ηλία (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και του μέλους Κουζιάκη Γεώργιο, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), οι οποίοι είναι πιστοποιημένα μέλη, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **495034** και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί μία (1) προαφορά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προαφορά που υποβλήθηκε και τα στοιχεία του προσφέροντα, στον διαγωνισμό **495034** είναι :

	Υποψήφιος Οικονομικός Ανάδοχος	Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1	QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε	13/07/2026

Στο Τμήμα Προμηθειών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς σε έντυπη φυσική μορφή του ανωτέρω υποψηφίου (Αρ. Εισερχομένου 116767/14-07-2026).

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Γιαννόπουλος Ηλίας και το μέλος της επιτροπής Κουζιάκης Γεώργιος, που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «**Δικαιολογητικά συμμετοχής** – πρόσβαση στο περιεχόμενο της. **Επισημαίνεται Τεχνική προσφορά**» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

	Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας	α/α προσφοράς συστήματος
1	QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε	519446

Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην εξέταση, των υποβληθέντων ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή :

Αρχικά των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του υποψηφίου οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκαν είναι :

1. Το ΕΕΕΣ του Οικονομικού Φορέα.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που αφορά στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3. Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Καρδίτσας.
5. Τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ISO.
6. Τεχνική Προσφορά και οι συνοδές Υπεύθυνες Δηλώσεις.
7. Βεβαιώσεις Τεχνικής και Οικονομικής επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 της αναλυτικής διακήρυξης.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ορθότητα και πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Στη συνέχεια εξετάστηκε Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε τα εξής:

Ο οικονομικός φορέας καλύπτει τους όρους και προϋποθέσεις και των Τεχνικών Προδιαγραφών και η προσφορά του γίνεται αποδεκτή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση της προσφορά της υποψηφίας σύμφωνα με τα ανάλογα κριτήρια και την προσφορά των εταιρειών ως εξής

Η Επιτροπή εξετάζοντας την Συνολική Προσφορά του υποψηφίου και ειδικότερα την Τεχνική Προσφορά προχώρησε στην βαθμολόγηση του υποψηφίου ως εξής:

Κριτήριο Κ1: Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων του έργου και τεκμηρίωση επιχειρησιακής επάρκειας

- Η προσφορά αποδεικνύει πλήρη και σφαιρική αντίληψη του φυσικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου και του περιβάλλοντος υλοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- Αναλύει διεξοδικά και κατηγοριοποιεί το σύνολο των δεκατριών (13) υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι (από προβολή και διαφήμιση έως οπτικοακουστική κάλυψη και φιλοξενία), τεκμηριώνοντας την επάρκεια των ιδίων πόρων και των εμπορικών συνεργασιών της.
- Παρουσιάζει προστιθέμενη αξία μέσω της διασφάλισης ποιοτικών προτύπων (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 37001:2025) με πεδίο εφαρμογής συναφή με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η υποψήφια τεκμηριώνει επαρκώς το κριτήριο K1, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και την συνολική της απάντηση στην σχετική Τεχνική προσφορά υπάρχει σαφήνεια και ρεαλιστικότητα και βαθμολογείται με 115/120 (Πολύ υψηλός βαθμός υπερκάλυψης).

Κριτήριο K2: Μεθοδολογία οργάνωσης, υλοποίησης, συντονισμού και διαχείρισης κινδύνων

- Περιγράφεται μια σαφής και δομημένη μεθοδολογία χωρισμένη σε πέντε διαδοχικές φάσεις (από την παραλαβή εντολής έως την τριμηνιαία αναφορά), συνοδευόμενη από αναλυτικό διάγραμμα ροής διαδικασίας.
- Το αντικείμενο αναλύεται ορθολογικά σε τέσσερις λειτουργικές ενότητες εργασίας (EE1 έως EE4), γεγονός που διευκολύνει την παράλληλη διαχείριση πολλαπλών δράσεων.
- Διαθέτει ιδιαίτερα αναλυτικό πίνακα διαχείρισης κινδύνων (π.χ. ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών δράσεων, τεχνικές βλάβες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες) με προληπτικά μέτρα και συγκεκριμένα σενάρια άμεσης αντιμετώπισης.

Η υποψήφια τεκμηριώνει επαρκώς το κριτήριο K2, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και την συνολική της απάντηση στην σχετική Τεχνική προσφορά κρίνεται κατάλληλη, πλήρης και λειτουργική με βάση τις απαιτήσεις του έργου και βαθμολογείται 115/120 (Πολύ υψηλός βαθμός υπερκάλυψης)..

Κριτήριο K3: Χρόνος ανταπόκρισης, χρονοπρογραμματισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα

- Η εταιρεία δεσμεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα για χρόνο ανταπόκρισης έως δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη κάθε σχετικής εντολής, γεγονός που αντιστοιχεί στη μέγιστη κλίμακα της διακήρυξης (120 βαθμοί).
- Ο ισχυρισμός αυτός δεν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά τεκμηριώνεται επαρκώς μέσω της ύπαρξης εσωτερικού Μητρώου Εγκεκριμένων Παρόχων ανά κατηγορία (με τουλάχιστον δύο εναλλακτικούς προμηθευτές και προκαθορισμένους χρόνους απόκρισης 24–48 ωρών), καθώς και διαδικασίας ταχείας ενεργοποίησης (fast-track) εντός 4 ωρών.

Η υποψήφια παρουσιάζει εξαιρετική υπερκάλυψη του κριτηρίου K3, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και την συνολική της απάντηση στην σχετική Τεχνική προσφορά και βαθμολογείται με 120/120.

Κριτήριο K4: Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Ομάδας Έργου, επικοινωνία και διασφάλιση ποιότητας

- Παρουσιάζεται πλήρες και λειτουργικό οργανόγραμμα με ενιαίο συντονισμό έργου και διακριτές λειτουργίες, αποτρέποντας τις επικαλύψεις και εξασφαλίζοντας σαφείς γραμμές αναφοράς.
- Περιλαμβάνεται λεπτομερής πίνακας RACI που προσδιορίζει επακριβώς τις αρμοδιότητες, τους ρόλους και τη λογοδοσία (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) για κάθε στάδιο εκτέλεσης.

- Ενσωματώνεται ολοκληρωμένο Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας τριών επιπέδων (έλεγχος πριν, κατά και μετά την υλοποίηση) και συγκεκριμένα υποδείγματα/checklists στο Παράρτημα, σε συνδυασμό με σαφείς δείκτες απόδοσης (KPIs) για την παρακολούθηση της σύμβασης.

Η υποψήφια τεκμηριώνει επαρκώς το κριτήριο Κ4, με βάση τις βάσει τη σαφήνεια, τη λειτουργικότητα, την επάρκεια και την αποδεδειγμένη δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου οργανωτικού σχήματος, των μηχανισμών επικοινωνίας και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και βαθμολογείται με 115/120 (Πολύ υψηλός βαθμός υπερκάλυψης).

Η Επιτροπή στη συνέχεια καταχώρησε τις σχετικές βαθμολογίες των κριτηρίων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
K1	Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων του έργου και τεκμηρίωση επιχειρησιακής επάρκειας	25%	115	28,75
K2	Μεθοδολογία οργάνωσης, υλοποίησης, συντονισμού και διαχείρισης κινδύνων	30%	115	34,50
K3	Χρόνος ανταπόκρισης, χρονοπρογραμματισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα	20%	120	24,00
K4	Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Ομάδας Έργου, επικοινωνία και διασφάλιση ποιότητας	25%	115	28,75
	ΛΟΘΡΟΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	100%		116,00

Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς $U = \sigma 1.K1 + \sigma 2.K2 + \dots + \sigma 13.K13 = 116$

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας QUEEN BEE MUSIC E.E. καλύπτει πλήρως και με υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης σε όλα τα κριτήρια, συγκεντρώνοντας τελική σταθμισμένη βαθμολογία 116,00 / 120 βαθμούς. Ως εκ τούτου, η προσφορά κρίνεται πλήρως αποδεκτή από τεχνικής απόψεως.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί για :

Τη συνέχιση της υποψήφιας QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E.E, με βαθμολογία 116, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού το οποίο αφορά την αποσφράγιση και βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς της.

Εδώ κλείνει το πρακτικό Ι .

Η επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στις 10-09-2026.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Ηλίας
- 2) Κουζιάκης Γεώργιος
- 3) Λυράκος Θεμιστοκλής,



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ),

Κριτήριο κατακύρωσης Διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεως ποιότητας - τιμής .

Ημερομηνία Αποσφράγισης: 10/09/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. .

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Απόφαση για τη σύσταση: 1330/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ ΨΜΛΗ7ΛΨ-ΥΕΗ)

- 1) Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 2) Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε Μηχ. Μηχανικός, με Α' βαθμό
- 3) Λυράκο Θεμιστοκλή, Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α βαθμό

Γραμματέας της επιτροπής: Τούμπας Χρήστος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
- 2) Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- 3) του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
- 5) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
- 6) του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- 7) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 8) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
- 9) του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει

- 10) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει
- 11) του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 12) του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 13) του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
- 14) του Ν. 4611/19 (Α' 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 15) της υπ'αριθμ. 61267/17/07/2026 (Β'4578/24-07-2026) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- 17) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 18) Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 19) Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 20) Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
- 21) Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
- 22) Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
- 23) Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 24) Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 25) Την με αριθμό 89817/29-05-2026 (26REQ019327518) έγγραφο Τμήματος προμηθειών.
- 26) Την αριθ. 1101/26 (ΑΔΑ 9ΠΠ27ΛΨ-ΙΟΚ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης & Δαπάνης.

- 27) Η αριθ. 98350/12-06-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (Α/Α 3326, ΡΚΡΧ7ΛΨ-7ΕΣ), ποσού 266.600,00€.
- 28) Η αριθ. 1168/26 (ΑΔΑ 9ΠΖΤ7ΛΨ-7Ξ1) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού.
- 29) Η αριθ. 89817/29-06-2026 (26PROC019328799) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- 30) Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- 31) Τη μη υποβολή προσφυγών, μέχρι σήμερα.
- 32) Την υποβληθείσα μοναδική προαφορά
- 33) Το αριθ. Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού.

Διαπιστώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 495034**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/07/2026 ώρα 10:00. Κατόπιν της αποσφράγισης και ελέγχου της προσφοράς της υποψηφίας συντάχθηκε το Πρακτικό Ι.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συνήλθε την 10/09/2026. Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **495034**, προκειμένου να αποσφραγισθεί η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε που ικανοποιούσε τις τεχνικές απαιτήσεις και τα κριτήρια της διακήρυξης σύμφωνα με το πρακτικό Ι. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η Οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από το σύστημα.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά του υποψηφίου έχει ως εξής :

Εξοπλισμός /προμήθεια/ Υπηρεσία				
Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια	κάθε	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε ΦΠΑ χωρίς
1.Υπηρεσίες Προβολής Διαφήμισης	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x250 pixels	μέρα προβολής		100,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x50 pixels	μέρα προβολής		70,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 728x90 pixels	μέρα προβολής		180,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας εθνικής εμβέλειας	Μετάδοση		100,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας	Μετάδοση		300,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - ολοσέλιδη καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση		250,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - μισή σελίδα καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση		140,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - 1/4 σελίδας καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση		80,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε ΦΠΑ χωρίς
	Μετάδοση video spots σε περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	180,00
	Μετάδοση video spots σε εθνικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	4.500,00
	Αποστολή Newsletter έως 500 επαφές	Αποκοπή	800,00
	Αποστολή Newsletter έως 500-2.000 επαφές	Αποκοπή	500,00
Υπηρεσίες επισιτιστικών	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για περίπου 5 ώρες.	ανα άτομο	15,00
	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	23,00
	Παροχή coffee break για 100-250 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	22,00
	Παροχή coffee break για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	21,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 50- 100 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 100-250 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
3.Υπηρεσίες Διαμονής- Φιλοξενίας	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	100,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	120,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε ΦΠΑ χωρίς
	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
4. Παραγωγή γραφικών	Δημιουργία ταυτότητας εκδήλωσης (Branding)	Αποκοπή	1.200,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις Βασικού δημιουργικό εκδήλωσης (Αφίσα, Πρόγραμμα, πρόσκληση, lanyers)	Αποκοπή	500,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις χώρου (σκηνικών, Banners, σημάνσεις αίθουσας)	Αποκοπή	1.000,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό επικοινωνίας (μακέτα για έντυπο, banners διαφόρων διαστάσεων για sites & προσαρμογές για post, stories κλπ στα social)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό εκδήλωσης (lanyers, Ενημερωτικό έντυπο, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά υλικού για Outdoor προβολή (Λάβαρα Πόλης, Flags, λεωφορείο)	Αποκοπή	4.200,00
5. Υπηρεσίες Εκτυπώσεων	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	3,50
	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα πάνω από 100	Τεμάχιο	3,50
	Πρόγραμμα Συνεδρίου A5 (booklets) 4 σελίδες	Τεμάχιο	15,00
	Εκτύπωση Πρόσκλησης μέγεθος A5 για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	10,00
	Κάλυψη Πόντιουμ Α με kappa mount διάσταση 130*60	Τεμάχιο	200,00
	Κάλυψη ποδιάς τραπεζιών με Kappa mount διάστασης 2X1	Τεμάχιο	180,00
	Σκηνικό με ανάπτυγμα 13X2,80μ με εκτύπωση σε μουςαμά και εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο	Τεμάχιο	200,00
	Μουςαμάς με εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο (PAPARAZI WALL) διάστασης 4X2,80μ	Τεμάχιο	280,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε ΦΠΑ χωρίς
	Kappa mount διάστασης 200X250 cm αυτοστηριζόμενο	Τεμάχιο	220,00
	Roll up banners διάστασης 85*200 cm	Τεμάχιο	140,00
	Λάβαρα πόλης διάστασης 75 x 145 cm	Τεμάχιο	35,00
	Flyers μέγεθος A5 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Flyers μέγεθος A5 διπλής όψης	Τεμάχιο	2,50
	Πιστοποιητικά Παρακολούθησης A4 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) 8.5 x 5.4 cm	Τεμάχιο	2,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) μεγάλο 10*15 cm	Τεμάχιο	3,50
	Έντυπο αναπτύγματος σελίδας 17 X 24 cm	Τεμάχιο	15,00
	flags	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21x15 με 120 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21x15 με 25 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	70,00
	Μπλουζάκια	Τεμάχιο	25,00
6. Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης	Διάθεση τουλάχιστον 2 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 4 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 10 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
7.Συνεδριακό Υλικό	Στυλό χωρίς εκτύπωση	Τεμάχιο	0,80
	Στυλό με έγχρωμη εκτύπωση	Τεμάχιο	1,30
	USB stick 32 GB με λογότυπο	Τεμάχιο	13,00
	Μπλοκ σημειώσεων με έγχρωμα λογότυπα της διοργάνωσης 50φυλλο με γραμμές	Τεμάχιο	2,50
	Υφασμάτινες οικολογικές τσάντες με τα λογότυπα της διοργάνωσης	Τεμάχιο	3,80
8. Παραγωγή spot/video	Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ 30"	Τεμάχιο	180,00
	Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ 30"	Τεμάχιο	950,00
	Παραγωγή σύντομων προωθητικών video για social media.	Τεμάχιο	250,00
	Recap video εκδήλωσης 2-3 λεπτών	Τεμάχιο	450,00
	Παραγωγή ενημερωτικών ταινιών /σποτ 5 λεπτών	Τεμάχιο	3.500,00
9. Live Streaming	Υπηρεσίες live streaming ολόκληρης	8 ώρο/ αίθουσα	2.400,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε ΦΠΑ χωρίς
	μέρας		
	Υπηρεσίες live streaming μισής μέρας	4 ώρο/ αίθουσα	1.200,00
	Υπηρεσίες live streaming επιπλέον του 4ώρου/8ώρου	ανα ώρα	300,00
10. Οπτικοακουστική κάλυψη εκδήλωσης	Σύστημα ήχου LL & PP Monitors σκηνής	Τεμάχιο	350,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 8KW	Τεμάχιο	390,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 10KW	Τεμάχιο	570,00
	Ασύρματο Μικρόφωνο χειρός	Τεμάχιο	150,00
	Σύστημα με 5 σταθερά πυκνωτικά μικρόφωνα τύπου Gooseneck, μήκους τουλάχιστον 45cm	Αποκοπή	290,00
	Ψηφιακή κονσόλα 32ch	Τεμάχιο	220,00
	Ψηφιακή κονσόλα 48ch	Τεμάχιο	290,00
	SUB 1200 WATT	Τεμάχιο	200,00
	Ηχείο 500 WATT με βάση στήριξης	Τεμάχιο	170,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 15000 watt	Αποκοπή	280,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 30000 watt	Αποκοπή	550,00
	Βιντεοπροβολείς (Projectors)	Τεμάχιο	380,00
	Οθόνη 50" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	140,00
	Οθόνη 70" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	180,00
	Κονσόλα φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	Dimmer φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	LED PAR 80 watt	Τεμάχιο	150,00
	LED PAR 150 watt	Τεμάχιο	280,00
	Ρομποτικές κεφαλές	Τεμάχιο	280,00
	Laptop	Τεμάχιο	300,00
	Ασύρματο clicker παρουσιάσεων	Τεμάχιο	50,00
11. Αναμνηστικά	Κύπελλα	Τεμάχιο	45,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ50	Τεμάχιο	60,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ70	Τεμάχιο	80,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε ΦΠΑ χωρίς
	Τιμητικές Πλακέτες	Τεμάχιο	70,00
12. Προμήθεια Εξοπλισμού διοργάνωσης	Ενοικίαση Μεταλλικών κικλιδωμάτων	Τεμάχιο/ μέρα	25,00
	Ενοικίαση Κώνων	Τεμάχιο/ μέρα	10,00
13. Άλλες υπηρεσίες	Βιντεοσκόπηση / συνεργείο	ανα 8ωρο	3.800,00
	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπηση επιπλέον του 8ώρου	ανά ώρα	120,00
	Φωτογράφιση (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του φωτογράφου)	ανα 8ωρο	600,00
	Υπηρεσίες Φωτογράφισης επιπλέον του 8ώρου	ανά ώρα	120,00

Η παραπάνω οικονομική προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο Α (Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών/Προμηθειών) του παραρτήματος ΙΙΙ της αναλυτικής διακήρυξης. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν περιλαμβάνονταν αρχικές τιμές και ο κάθε προσφέρων είχε τη δυνατότητα να υποβάλει τιμές μονάδας για κάθε είδος του εντύπου Α (Τιμοκατάλογος).

Στο σημείο αυτό η επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίασή της και να ζητήσει διευκρινήσεις ως προς την υποβληθείσα οικονομική προσφορά .

Στις 23-09-2026 γνωστοποιήθηκε στην επιτροπή διαγωνισμού μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ διευκρίνιση από τον οικονομικό φορέα ότι στις τιμές μονάδας που αναγράφονται στο έντυπο Α : ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό περιλαμβάνεται και η αμοιβή του όπως αναφέρει το παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής διακήρυξης. Η διευκρίνιση επισυνάπτεται με το πρακτικό ΙΙ.

Μετά τη συγκεκριμένη διευκρίνιση ικανοποιείται ο όρος του παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης περί προσδιορισμού της αμοιβής του αναδόχου , η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό Ι όπου η συνολική βαθμολογία της υπόψη τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα QUEEN BEE MUSIC Ε.Ε. ήταν 116,00 προχώρησε στον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς .

Επειδή στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά ισχύουν τα ακόλουθα :

$$T_{\max} = 116,00$$

$$T_1 = 116,00$$

$$O_{\min} = 39.259,90$$

$$O_1 = 39.259,90$$

Από τα παραπάνω δεδομένα η τιμή Α είναι :

$$A = 0,80 \cdot (116,00/116,00) + 0,20 \cdot (39.259,90/39.259,90) = 1$$

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί:

Την κήρυξη ως προσωρινής μειοδότης του Διαγωνισμού Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 215.000,00 € (πλεον ΦΠΑ), την εταιρεία QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε με ΑΦΜ 802240160, ΔΥΟ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Καλυπούς 92-94, Καλλιθέα, 17671, τιμή κατακύρωσης ανά μονάδα δράσεων (αγαθού ή υπηρεσίας) ως ακολούθως :

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
1.Υπηρεσίες Προβολής- Διαφήμισης	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x250 pixels	μέρα προβολής	100,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x50 pixels	μέρα προβολής	70,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 728x90 pixels	μέρα προβολής	180,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας εθνικής εμβέλειας	Μετάδοση	100,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας	Μετάδοση	300,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - ολοσέλιδη καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	250,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - μισή σελίδα καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	140,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - 1/4 σελίδας καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	80,00
	Μετάδοση video spots σε περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	180,00
	Μετάδοση video spots σε εθνικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	4.500,00
	Αποστολή Newsletter έως 500 επαφές	Αποκοπή	800,00
	Αποστολή Newsletter έως 500-2.000 επαφές	Αποκοπή	500,00
2. Υπηρεσίες επισιτιστικών	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για περίπου 5 ώρες.	ανά άτομο	15,00
	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανά άτομο	23,00
	Παροχή coffee break για 100-250 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανά άτομο	22,00
	Παροχή coffee break για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανά άτομο	21,00

	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 50- 100 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 100-250 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
3. Υπηρεσίες Διαμονής- Φιλοξενίας	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	100,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	120,00
	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
4. Παραγωγή γραφικών	Δημιουργία ταυτότητας εκδήλωσης (Branding)	Αποκοπή	1.200,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις Βασικού δημιουργικό εκδήλωσης (Αφίσα, Πρόγραμμα, πρόσκληση, lanyers)	Αποκοπή	500,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις χώρου (σκηνικών, Banners, σημάνσεις αίθουσας)	Αποκοπή	1.000,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό επικοινωνίας (μακέτα για έντυπο, banners διαφόρων διαστάσεων για sites & προσαρμογές για post, stories κλπ στα social)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό εκδήλωσης (lanyers, Ενημερωτικό έντυπο, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά υλικού για Outdoor προβολή (Λάβαρα Πόλης, Flags, λεωφορείο)	Αποκοπή	4.200,00
5. Υπηρεσίες Εκτυπώσεων	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	3,50
	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα πάνω από 100	Τεμάχιο	3,50
	Πρόγραμμα Συνεδρίου A5 (booklets) 4 σελίδες	Τεμάχιο	15,00
	Εκτύπωση Πρόσκλησης μέγεθος A5 για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	10,00
	Κάλυψη Πόντιουμ Α με kappa mount διάσταση 130*60	Τεμάχιο	200,00
	Κάλυψη ποδιάς τραπεζιών με Kappa mount διάστασης 2Χ1	Τεμάχιο	180,00
	Σκηνικό με ανάπτυγμα 13Χ2,80μ με εκτύπωση σε μουςαμά και εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο	Τεμάχιο	200,00
	Μουςαμάς με εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο (PAPARAZI WALL) διάστασης 4Χ2,80μ	Τεμάχιο	280,00

	Kappa mount διάστασης 200X250 cm αυτοστηριζόμενο	Τεμάχιο	220,00
	Roll up banners διάστασης 85*200 cm	Τεμάχιο	140,00
	Λάβαρα πόλης διάστασης 75 x 145 cm	Τεμάχιο	35,00
	Flyers μέγεθος A5 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Flyers μέγεθος A5 διπλής όψης	Τεμάχιο	2,50
	Πιστοποιητικά Παρακολούθησης A4 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) 8.5 x 5.4 cm	Τεμάχιο	2,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) μεγάλο 10*15 cm	Τεμάχιο	3,50
	Έντυπο αναπτύγματος σελίδας 17 X 24 cm	Τεμάχιο	15,00
	flags	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21x15 με 120 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21x15 με 25 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	70,00
	Μπλουζάκια	Τεμάχιο	25,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
6. Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης	Διάθεση τουλάχιστον 2 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 4 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 10 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
7.Συνεδριακό Υλικό	Στυλό χωρίς εκτύπωση	Τεμάχιο	0,80
	Στυλό με έγχρωμη εκτύπωση	Τεμάχιο	1,30
	USB stick 32 GB με λογότυπο	Τεμάχιο	13,00
	Μπλοκ σημειώσεων με έγχρωμα λογότυπα της διοργάνωσης 50φυλλο με γραμμές	Τεμάχιο	2,50
	Υφασμάτινες οικολογικές τσάντες με τα λογότυπα της διοργάνωσης	Τεμάχιο	3,80
8. Παραγωγή spot/video	Παραγωγή ραδιοφωνικού spot 30"	Τεμάχιο	180,00
	Παραγωγή τηλεοπτικού spot 30"	Τεμάχιο	950,00
	Παραγωγή σύντομων προωθητικών video για social media.	Τεμάχιο	250,00
	Recap video εκδήλωσης 2-3 λεπτών	Τεμάχιο	450,00
	Παραγωγή ενημερωτικών ταινιών /spot 5 λεπτών	Τεμάχιο	3.500,00
9. Live Streaming	Υπηρεσίες live streaming ολόκληρης μέρας	8 ώρο/ αίθουσα	2.400,00
	Υπηρεσίες live streaming μισής μέρας	4 ώρο/αίθουσα	1.200,00
	Υπηρεσίες live streaming επιπλέον του 4ώρου/8ώρου	ανα ώρα	300,00
10. Οπτικοακουστική κάλυψη εκδήλωσης	Σύστημα ήχου LL & PP Monitors σκηνής	Τεμάχιο	350,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 8KW	Τεμάχιο	390,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 10KW	Τεμάχιο	570,00
	Ασύρματο Μικρόφωνο χειρός	Τεμάχιο	150,00
	Σύστημα με 5 σταθερά πυκνωτικά μικρόφωνα τύπου Gooseneck, μήκους τουλάχιστον 45cm	Αποκοπή	290,00
	Ψηφιακή κονσόλα 32ch	Τεμάχιο	220,00

	Ψηφιακή κονσόλα 48ch	Τεμάχιο	290,00
	SUB 1200 WATT	Τεμάχιο	200,00
	Ηχείο 500 WATT με βάση στήριξης	Τεμάχιο	170,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 15000 watt	Αποκοπή	280,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 30000 watt	Αποκοπή	550,00
	Βιντεοπροβολείς (Projectors)	Τεμάχιο	380,00
	Οθόνη 50" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	140,00
	Οθόνη 70" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	180,00
	Κονσόλα φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	Dimmer φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	LED PAR 80 watt	Τεμάχιο	150,00
	LED PAR 150 watt	Τεμάχιο	280,00
	Ρομποτικές κεφαλές	Τεμάχιο	280,00
	Laptop	Τεμάχιο	300,00
	Ασύρματο clicker παρουσιάσεων	Τεμάχιο	50,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
11. Αναμνηστικά	Κύπελλα	Τεμάχιο	45,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ50	Τεμάχιο	60,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ70	Τεμάχιο	80,00
	Τιμητικές Πλακέτες	Τεμάχιο	70,00
12. Προμήθεια Εξοπλισμού διοργάνωσης	Ενοικίαση Μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	Τεμάχιο/ μέρα	25,00
	Ενοικίαση Κώνων	Τεμάχιο/ μέρα	10,00
13. Άλλες υπηρεσίες	Βιντεοσκόπηση / συνεργείο	ανα δωρο	3.800,00
	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπηση επιπλέον του δώρου	ανά ώρα	120,00
	Φωτογράφιση (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του φωτογράφου)	ανα δωρο	600,00
	Υπηρεσίες Φωτογράφισης επιπλέον του δώρου	ανά ώρα	120,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης πλαίσιο είναι 215.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ, και η προσφορά του οικονομικού φορέα «QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε» συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία, από την αξιολόγηση των κριτηρίων **A = 1,00**. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «**QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε**», προσωρινός ανάδοχος, γίνεται **δεκτή** και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, κατά το οποίο καλείται προς υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την οριστική κατακύρωση.

Εδώ κλείνει το παρόν πρακτικό II υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής μαζί με το πρακτικό I και θα αποσταλούν τα πρακτικά I & II στην Περιφερειακή Επιτροπή για έγκριση μέσω του αρμοδίου τμήματος, μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Ηλίας
- 2) Κουζιάκης Γεώργιος
- 3) Λυράκος Θεμιστοκλής,



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ

Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» , Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ),

Κριτήριο κατακύρωσης Διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεως ποιότητας - τιμής .

Ημερομηνία Αποσφράγισης: 10/09/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. .

Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης : 29/09/2026.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Απόφαση για τη σύσταση: 1330/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ ΨΜΛΗ7ΛΨ-ΥΕΗ)

- 1) Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 2) Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε Μηχ. Μηχανικός, με Α' βαθμό
- 3) Λυράκο Θεμιστοκλή, Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α βαθμό

Γραμματέας της επιτροπής: Τούμπας Χρήστος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
- 2) Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- 3) του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
- 5) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
- 6) του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- 7) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 8) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
- 9) του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει

- 10) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει
- 11) του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 12) του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 13) του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
- 14) του Ν. 4611/19 (Α' 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 15) της υπ'αριθμ. 61267/17/07/2026 (Β'4578/24-07-2026) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- 17) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 18) Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 19) Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 20) Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
- 21) Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
- 22) Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
- 23) Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 24) Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 25) Την με αριθμό 89817/29-05-2026 (26REQ019327518) έγγραφο Τμήματος προμηθειών.
- 26) Την αριθ. 1101/26 (ΑΔΑ 9ΠΠ27ΛΨ-ΙΟΚ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης & Δαπάνης.

- 27) Η αριθ. 98350/12-06-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (Α/Α 3326, ΡΚΡΧ7ΛΨ-7ΕΣ), ποσού 266.600,00€.
- 28) Η αριθ. 1168/26 (ΑΔΑ 9ΠΖΤ7ΛΨ-7Ξ1) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού.
- 29) Η αριθ. 89817/29-06-2026 (26PROC019328799) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- 30) Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- 31) Τη μη υποβολή προσφυγών, μέχρι σήμερα.
- 32) Την υποβληθείσα μοναδική προσφορά
- 33) Το αριθ. Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού.
- 34) Το αριθ. Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού
- 35) Τα από 29/09/2026 ηλεκτρονικά μηνύματα υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μέσω της «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Διαπιστώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 495034**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/07/2026 ώρα 10:00. Κατόπιν της αποσφράγισης και ελέγχου της προσφοράς της υποψηφίας συντάχθηκαν τα Πρακτικά Ι και ΙΙ και υποβλήθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή.

Από τον προσωρινό ανάδοχο QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε στις 29/09/2026 υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου .

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συνήλθε την 30/09/2026 και ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σύμφωνα με της απαιτήσεις της αναλυτικής διακήρυξης είναι:

1. Ποινικά Μητρώων των εκπροσώπων του φορέα
2. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
3. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
4. Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ
5. Βεβαιώσεις Εμπειρίας Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας
6. Στοιχεία Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επάρκειας
7. Υπεύθυνες Δηλώσεις
8. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 37001:2025 σε ισχύ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της Αναλυτικής Διακήρυξης διαπιστώνεται ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας QUEEN BEE MUSIC Ε.Ε. παρουσιάζουν πληρότητα και νομιμότητα.

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού **ομόφωνα** εισηγείται την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο στο οικονομικό φορέα **QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε**

Εδώ κλείνει το παρόν πρακτικό ΙΙΙ υπογράφεται από όλα τα μέλη της και θα σταλεί προς έκδοση απόφασης κατακύρωσης μέσω του αρμοδίου τμήματος, μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Ηλίας
- 2) Κουζιάκης Γεώργιος
- 3) Λυράκος Θεμιστοκλής,

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική προσφορά-Δικαιολογητικών Μειοδότη) διαγωνισμού Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Β) Την κατακύρωση της εν λόγω συμφωνίας-πλαίσιο στο οικονομικό φορέα QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε, όπως φαίνεται στα εν λόγω πρακτικά.

51ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2018/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 266.600,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 162317/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο αποστέλλονται στην επιτροπή τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Το περιεχόμενο των συνημμένων γνωστοποιείται και δημοσιοποιείται κατά το παρόν στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω μοναδικότητας υποψηφίου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης Διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεως ποιότητας - τιμής .

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Απόφαση για τη σύσταση: 1330/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ ΨΜΛΗ7ΛΨ-ΥΕΗ)

- 1) Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 2) Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε Μηχ. Μηχανικός, με Α' βαθμό
- 3) Λυράκο Θεμιστοκλή, Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α βαθμό

Γραμματέας της επιτροπής: Τούμπας Χρήστος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
8. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
9. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει
10. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει
11. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
14. του Ν. 4611/19 (Α' 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. της υπ'αριθμ. 61267/17/07/2026 (Β'4578/24-07-2026) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
16. της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
17. Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

18. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
19. Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
20. Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
22. Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
23. Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
24. Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
25. Την με αριθμό 91552/03-06-2026 (26REQ019327681) έγγραφο Τμήματος προμηθειών.
26. Την αριθ. 1102/26 (ΑΔΑ 6ΔΠΖ7ΛΨ-ΕΥΨ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης & Δαπάνης.
27. Η αριθ. 98252/12-06-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (Α/Α 3327, ΑΔΑ ΡΗΛ67ΛΨ-7ΛΗ), ποσού 266.600,00 €.
28. Η αριθ. 1169/26 (ΑΔΑ 986Δ7ΛΨ-ΧΟ3) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού.
29. Η αριθ. 91552/29-06-2026 (26PROC019333156) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
30. Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
31. Τη μη υποβολή προσφυγών, μέχρι σήμερα.
32. Την υποβληθείσα μοναδική προσφορά

Διαπιστώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 495033**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/07/2026 ώρα 10:00.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, του προέδρου της επιτροπής Γιαννόπουλο Ηλία (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και του μέλους Κουζιάκη Γεώργιο, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), οι οποίοι είναι πιστοποιημένα μέλη, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **495033** και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί μία (1) προσφορά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προσφορά που υποβλήθηκε και τα στοιχεία του προσφέροντα, στον διαγωνισμό **495033** είναι :

	Υποψήφιος Οικονομικός Ανάδοχος	Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1	QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε	13/07/2026

Στο Τμήμα Προμηθειών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς σε έντυπη φυσική μορφή του ανωτέρω υποψηφίου (Αρ. Εισερχομένου 116767/14-07-2026).

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Γιαννόπουλος Ηλίας και το μέλος της επιτροπής Κουζιάκης Γεώργιος, που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

	Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας	α/α προσφοράς συστήματος
1	QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε	519445

Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην εξέταση, των υποβληθέντων ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή :

Αρχικά των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του υποψηφίου οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκαν είναι :

1. Το ΕΕΕΣ του Οικονομικού Φορέα.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που αφορά στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3. Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Καρδίτσας (Αρ. 10254).
5. Τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ISO.
6. Τεχνική Προσφορά και οι συνοδές Υπεύθυνες Δηλώσεις.
7. Βεβαιώσεις Τεχνικής και Οικονομικής επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 της αναλυτικής διακήρυξης.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ορθότητα και πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Στη συνέχεια εξετάστηκε Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε τα εξής:

ο οικονομικός φορέας καλύπτει τους όρους και προϋποθέσεις και των Τεχνικών Προδιαγραφών και η προσφορά του γίνεται αποδεκτή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση της προσφορά της υποψηφίας σύμφωνα με τα ανάλογα κριτήρια και την προσφορά των εταιρειών ως εξής

Η Επιτροπή εξετάζοντας την Συνολική Προσφορά του υποψηφίου και ειδικότερα την Τεχνική Προσφορά προχώρησε στην βαθμολόγηση του υποψηφίου ως εξής:

Κριτήριο Κ1: Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων του έργου και τεκμηρίωση επιχειρησιακής επάρκειας

- Η προσφορά αποδεικνύει πλήρη και σφαιρική αντίληψη του φυσικού αντικείμενου της συμφωνίας-πλαισίου και του περιβάλλοντος υλοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
- Αναλύει διεξοδικά και κατηγοριοποιεί το σύνολο των δεκατριών (13) υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι (από προβολή και διαφήμιση έως οπτικοακουστική κάλυψη και φιλοξενία), τεκμηριώνοντας την επάρκεια των ιδίων πόρων και των εμπορικών συνεργασιών της.
- Παρουσιάζει προστιθέμενη αξία μέσω της διασφάλισης ποιοτικών προτύπων (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 37001:2025) με πεδίο εφαρμογής συναφή με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η υποψήφια τεκμηριώνει επαρκώς το κριτήριο K1, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και την συνολική της απάντηση στην σχετική Τεχνική προσφορά υπάρχει σαφήνεια και ρεαλιστικότητας και βαθμολογείται με 115/120 (Πολύ υψηλός βαθμός υπερκάλυψης).

Κριτήριο K2: Μεθοδολογία οργάνωσης, υλοποίησης, συντονισμού και διαχείρισης κινδύνων

- Περιγράφεται μια σαφής και δομημένη μεθοδολογία χωρισμένη σε πέντε διαδοχικές φάσεις (από την παραλαβή εντολής έως την τριμηνιαία αναφορά), συνοδευόμενη από αναλυτικό διάγραμμα ροής διαδικασίας.
- Το αντικείμενο αναλύεται ορθολογικά σε τέσσερις λειτουργικές ενότητες εργασίας (EE1 έως EE4), γεγονός που διευκολύνει την παράλληλη διαχείριση πολλαπλών δράσεων.
- Διαθέτει ιδιαίτερα αναλυτικό πίνακα διαχείρισης κινδύνων (π.χ. ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών δράσεων, τεχνικές βλάβες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες) με προληπτικά μέτρα και συγκεκριμένα σενάρια άμεσης αντιμετώπισης.

Η υποψήφια τεκμηριώνει επαρκώς το κριτήριο K2, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και την συνολική της απάντηση στην σχετική Τεχνική προσφορά κρίνεται κατάλληλη, πλήρης και λειτουργική με βάση τις απαιτήσεις του έργου και βαθμολογείται 115/120 (Πολύ υψηλός βαθμός υπερκάλυψης)..

Κριτήριο K3: Χρόνος ανταπόκρισης, χρονοπρογραμματισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα

- Η εταιρεία δεσμεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα για χρόνο ανταπόκρισης έως δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη κάθε σχετικής εντολής, γεγονός που αντιστοιχεί στη μέγιστη κλίμακα της διακήρυξης (120 βαθμοί).
- Ο ισχυρισμός αυτός δεν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά τεκμηριώνεται επαρκώς μέσω της ύπαρξης εσωτερικού Μητρώου Εγκεκριμένων Παρόχων ανά κατηγορία (με τουλάχιστον δύο εναλλακτικούς προμηθευτές και προκαθορισμένους χρόνους απόκρισης 24-48 ωρών), καθώς και διαδικασίας ταχείας ενεργοποίησης (fast-track) εντός 4 ωρών.

Η υποψήφια παρουσιάζει εξαιρετική υπερκάλυψη του κριτηρίου K3, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και την συνολική της απάντηση στην σχετική Τεχνική προσφορά και βαθμολογείται με 120/120.

Κριτήριο K4: Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Ομάδας Έργου, επικοινωνία και διασφάλιση ποιότητας

- Παρουσιάζεται πλήρες και λειτουργικό οργανόγραμμα με ενιαίο συντονισμό έργου και διακριτές λειτουργίες, αποτρέποντας τις επικαλύψεις και εξασφαλίζοντας σαφείς γραμμές αναφοράς.
- Περιλαμβάνεται λεπτομερής πίνακας RACI που προσδιορίζει επακριβώς τις αρμοδιότητες, τους ρόλους και τη λογοδοσία (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) για κάθε στάδιο εκτέλεσης.

- Ενσωματώνεται ολοκληρωμένο Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας τριών επιπέδων (έλεγχος πριν, κατά και μετά την υλοποίηση) και συγκεκριμένα υποδείγματα/checklists στο Παράρτημα, σε συνδυασμό με σαφείς δείκτες απόδοσης (KPIs) για την παρακολούθηση της σύμβασης.

Η υποψήφια τεκμηριώνει επαρκώς το κριτήριο Κ4, με βάση τις βάσει τη σαφήνεια, τη λειτουργικότητα, την επάρκεια και την αποδεδειγμένη δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου οργανωτικού σχήματος, των μηχανισμών επικοινωνίας και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και βαθμολογείται με 115/120 (Πολύ υψηλός βαθμός υπερκάλυψης).

Η Επιτροπή στη συνέχεια καταχώρησε τις σχετικές βαθμολογίες των κριτηρίων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
K1	Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων του έργου και τεκμηρίωση επιχειρησιακής επάρκειας	25%	115	28,75
K2	Μεθοδολογία οργάνωσης, υλοποίησης, συντονισμού και διαχείρισης κινδύνων	30%	115	34,50
K3	Χρόνος ανταπόκρισης, χρονοπρογραμματισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα	20%	120	24
K4	Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Ομάδας Έργου, επικοινωνία και διασφάλιση ποιότητας	25%	115	28,75
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	100%		116,00

Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς $U = \sigma 1.K1 + \sigma 2.K2 + \dots + \sigma 13.K13 = 116$

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας QUEEN BEE MUSIC E.E. καλύπτει πλήρως και με υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης σε όλα τα κριτήρια, συγκεντρώνοντας τελική σταθμισμένη βαθμολογία 116,00 / 120 βαθμούς. Ως εκ τούτου, η προσφορά κρίνεται πλήρως αποδεκτή από τεχνικής απόψεως.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί για :

Τη συνέχιση της υποψήφιας QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E.E, με βαθμολογία 116, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού το οποίο αφορά την αποσφράγιση και βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς της.

Εδώ κλείνει το πρακτικό Ι.

Η επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στις 10-09-2026.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Ηλίας
- 2) Κουζιάκης Γεώργιος
- 3) Λυράκος Θεμιστοκλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης Διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεως ποιότητας - τιμής .

Ημερομηνία Αποσφράγισης: 10/09/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. .

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Απόφαση για τη σύσταση: 1330/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ ΨΜΛΗ7ΛΨ-ΥΕΗ)

- 1) Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 2) Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε Μηχ. Μηχανικός, με Α' βαθμό
- 3) Λυράκο Θεμιστοκλή, Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α βαθμό

Γραμματέας της επιτροπής: Τούμπας Χρήστος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
- 2) Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- 3) του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
- 5) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
- 6) του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- 7) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 8) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
- 9) του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει
- 10) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει

- 11) του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 12) του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 13) του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
- 14) του Ν. 4611/19 (Α' 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 15) της υπ' αριθμ. 61267/17/07/2026 (Β'4578/24-07-2026) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- 17) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 18) Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 19) Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 20) Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
- 21) Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
- 22) Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
- 23) Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 24) Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 25) Την με αριθμό 89817/29-05-2026 (26REQ019327518) έγγραφο Τμήματος προμηθειών.
- 26) Την αριθ. 1101/26 (ΑΔΑ 9ΠΠ27ΛΨ-ΙΟΚ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης & Δαπάνης.
- 27) Η αριθ. 98350/12-06-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (Α/Α 3326, ΡΚΡΧ7ΛΨ-7ΕΣ), ποσού 266.600,00€.
- 28) Η αριθ. 1168/26 (ΑΔΑ 9ΠΖΤ7ΛΨ-7Ξ1) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού.

29) Η αριθ. 89817/29-06-2026 (26PROC019328799) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

30) Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής

31) Τη μη υποβολή προσφυγών, μέχρι σήμερα.

32) Την υποβληθείσα μοναδική προαφορά

33) Το αριθ. Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού.

Διαπιστώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 495033**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/07/2026 ώρα 10:00. Κατόπιν της αποσφράγισης και ελέγχου της προσφοράς της υποψηφίας συντάχθηκε το Πρακτικό Ι.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συνήλθε την 10/09/2026. Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **495033**, προκειμένου να αποσφραγισθεί η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε που ικανοποιούσε τις τεχνικές απαιτήσεις και τα κριτήρια της διακήρυξης σύμφωνα με το πρακτικό Ι. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η Οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από το σύστημα.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά του υποψηφίου έχει ως εξής :

Εξοπλισμός /προμήθεια/ Υπηρεσία

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε χωρίς ΦΠΑ
1.Υπηρεσίες Προβολής Διαφήμισης	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x250 pixels	μέρα προβολής	100,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x50 pixels	μέρα προβολής	70,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 728x90 pixels	μέρα προβολής	180,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας εθνικής εμβέλειας	Μετάδοση	100,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας	Μετάδοση	300,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - ολοσέλιδη καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	250,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - μισή σελίδα καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	140,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - 1/4 σελίδας καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	80,00
	Μετάδοση video spots σε περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	180,00
	Μετάδοση video spots σε εθνικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	4.500,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε χωρίς ΦΠΑ
	Αποστολή Newsletter έως 500 επαφές	Αποκοπή	800,00
	Αποστολή Newsletter έως 500-2.000 επαφές	Αποκοπή	500,00
Υπηρεσίες επισιτιστικών	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για περίπου 5 ώρες.	ανα άτομο	15,00
	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	23,00
	Παροχή coffee break για 100-250 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	22,00
	Παροχή coffee break για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	21,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 50- 100 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 100-250 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
3.Υπηρεσίες Διαμονής-Φιλοξενίας	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	100,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	120,00
	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε χωρίς ΦΠΑ
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
4. Παραγωγή γραφικών	Δημιουργία ταυτότητας εκδήλωσης (Branding)	Αποκοπή	1.200,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις Βασικού δημιουργικό εκδήλωσης (Αφίσα, Πρόγραμμα, πρόσκληση, lanyers)	Αποκοπή	500,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις χώρου (σκηνικών, Banners, σημάνσεις αίθουσας)	Αποκοπή	1.000,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό επικοινωνίας (μακέτα για έντυπο, banners διαφόρων διαστάσεων για sites & προσαρμογές για post, stories κλπ στα social)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό εκδήλωσης (lanyers, Ενημερωτικό έντυπο, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά υλικού για Outdoor προβολή (Λάβαρα Πόλης, Flags, λεωφορείο)	Αποκοπή	4.200,00
5. Υπηρεσίες Εκτυπώσεων	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	3,50
	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα πάνω από 100	Τεμάχιο	3,50
	Πρόγραμμα Συνεδρίου A5 (booklets) 4 σελίδες	Τεμάχιο	15,00
	Εκτύπωση Πρόσκλησης μέγεθος A5 για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	10,00
	Κάλυψη Πόντιουμ Α με kappa mount διάσταση 130*60	Τεμάχιο	200,00
	Κάλυψη ποδιάς τραπεζιών με Kappa mount διάστασης 2Χ1	Τεμάχιο	180,00
	Σκηνικό με ανάπτυγμα 13Χ2,80μ με εκτύπωση σε μουσαμά και εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο	Τεμάχιο	200,00
	Μουσαμάς με εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο (PAPARAZI WALL) διάστασης 4Χ2,80μ	Τεμάχιο	280,00
	Kappa mount διάστασης 200Χ250 cm αυτοστηριζόμενο	Τεμάχιο	220,00
	Roll up banners διάστασης 85*200 cm	Τεμάχιο	140,00
	Λάβαρα πόλης διάστασης 75 x 145 cm	Τεμάχιο	35,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε χωρίς ΦΠΑ
	Flyers μέγεθος A5 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Flyers μέγεθος A5 διπλής όψης	Τεμάχιο	2,50
	Πιστοποιητικά Παρακολούθησης A4 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) 8.5 x 5.4 cm	Τεμάχιο	2,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) μεγάλο 10*15 cm	Τεμάχιο	3,50
	Έντυπο αναπτύγματος σελίδας 17 X 24 cm	Τεμάχιο	15,00
	flags	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21x15 με 120 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21x15 με 25 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	70,00
	Μπλουζάκια	Τεμάχιο	25,00
6. Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης	Διάθεση τουλάχιστον 2 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 4 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 10 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
7.Συνεδριακό Υλικό	Στυλό χωρίς εκτύπωση	Τεμάχιο	0,80
	Στυλό με έγχρωμη εκτύπωση	Τεμάχιο	1,30
	USB stick 32 GB με λογότυπο	Τεμάχιο	13,00
	Μπλοκ σημειώσεων με έγχρωμα λογότυπα της διοργάνωσης	Τεμάχιο	2,50
	Υφασμάτινες οικολογικές τσάντες με τα λογότυπα της διοργάνωσης	Τεμάχιο	3,80
8. Παραγωγή spot/video	Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ 30"	Τεμάχιο	180,00
	Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ 30"	Τεμάχιο	950,00
	Παραγωγή σύντομων προωθητικών video για social media.	Τεμάχιο	250,00
	Recap video εκδήλωσης 2-3 λεπτών	Τεμάχιο	450,00
	Παραγωγή ενημερωτικών ταινιών /σποτ 5 λεπτών	Τεμάχιο	3.500,00
9. Live Streaming	Υπηρεσίες live streaming ολόκληρης μέρας	8 ώρο/ αίθουσα	2.400,00
	Υπηρεσίες live streaming μισής μέρας	4 ώρο/ αίθουσα	1.200,00
	Υπηρεσίες live streaming επιπλέον του 4ώρου/8ώρου	ανα ώρα	300,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε χωρίς ΦΠΑ
10. Οπτικοακουστική κάλυψη εκδήλωσης	Σύστημα ήχου LL & PP Monitors σκηνής	Τεμάχιο	350,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 8KW	Τεμάχιο	390,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 10KW	Τεμάχιο	570,00
	Ασύρματο Μικρόφωνο χειρός	Τεμάχιο	150,00
	Σύστημα με 5 σταθερά πυκνωτικά μικρόφωνα τύπου Gooseneck, μήκους τουλάχιστον 45cm	Αποκοπή	290,00
	Ψηφιακή κονσόλα 32ch	Τεμάχιο	220,00
	Ψηφιακή κονσόλα 48ch	Τεμάχιο	290,00
	SUB 1200 WATT	Τεμάχιο	200,00
	Ηχείο 500 WATT με βάση στήριξης	Τεμάχιο	170,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 15000 watt	Αποκοπή	280,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 30000 watt	Αποκοπή	550,00
	Βιντεοπροβολείς (Projectors)	Τεμάχιο	380,00
	Οθόνη 50" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	140,00
	Οθόνη 70" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	180,00
	Κονσόλα φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	Dimmer φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	LED PAR 80 watt	Τεμάχιο	150,00
	LED PAR 150 watt	Τεμάχιο	280,00
	Ρομποτικές κεφαλές	Τεμάχιο	280,00
	Laptop	Τεμάχιο	300,00
	Ασύρματο clicker παρουσιάσεων	Τεμάχιο	50,00
11. Αναμνηστικά	Κύπελλα	Τεμάχιο	45,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ50	Τεμάχιο	60,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ70	Τεμάχιο	80,00
	Τιμητικές Πλακέτες	Τεμάχιο	70,00
12. Προμήθεια Εξοπλισμού διοργάνωσης	Ενοικίαση Μεταλλικών κικλιδωμάτων	Τεμάχιο/ μέρα	25,00
	Ενοικίαση Κώνων	Τεμάχιο/ μέρα	10,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας σε χωρίς ΦΠΑ
13. Άλλες υπηρεσίες	Βιντεοσκόπηση / συνεργείο	ανα 8ωρο	3.800,00
	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπηση επιπλέον του 8ώρου	ανά ώρα	120,00
	Φωτογράφιση (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του φωτογράφου)	ανα 8ωρο	600,00
	Υπηρεσίες Φωτογράφισης επιπλέον του 8ώρου	ανά ώρα	120,00

Η παραπάνω οικονομική προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο Α (Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών/Προμηθειών) του παραρτήματος ΙΙΙ της αναλυτικής διακήρυξης. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν περιλαμβάνονταν αρχικές τιμές και ο κάθε προσφέρων είχε τη δυνατότητα να υποβάλει τιμές μονάδας για κάθε είδος του εντύπου Α (Τιμοκατάλογος).

Στο σημείο αυτό η επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίασή της και να ζητήσει διευκρινήσεις ως προς την υποβληθείσα οικονομική προσφορά .

Στις 23-09-2026 γνωστοποιήθηκε στην επιτροπή διαγωνισμού μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ διευκρίνιση από τον οικονομικό φορέα ότι στις τιμές μονάδας που αναγράφονται στο έντυπο Α : ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό περιλαμβάνεται και η αμοιβή του όπως αναφέρει το παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής διακήρυξης. Η διευκρίνιση επισυνάπτεται με το πρακτικό ΙΙ.

Μετά τη συγκεκριμένη διευκρίνιση ικανοποιείται ο όρος του παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης περί προσδιορισμού της αμοιβής του αναδόχου , η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό Ι όπου η συνολική βαθμολογία της υπόψη τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα QUEEN BEE MUSIC E.E. ήταν 116,00 προχώρησε στον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς . Επειδή στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά ισχύουν τα ακόλουθα :

$$T_{\max} = 116,00$$

$$T_1 = 116,00$$

$$O_{\min} = 39.259,90$$

$$O_1 = 39.259,90$$

Από τα παραπάνω δεδομένα η τιμή Α είναι :

$$A = 0,80 * (116,00/116,00) + 0,20 * (39.259,90/39.259,90) = 1$$

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί:

Την κήρυξη ως προσωρινής μειοδότης του Διαγωνισμού Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 215.000,00 € (πλεον ΦΠΑ), την εταιρεία QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E.E με ΑΦΜ 802240160, ΔΥΟ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Καλυψούς 92-94, Καλλιθέα, 17671, τιμή κατακύρωσης ανά μονάδα δράσεων (αγαθού ή υπηρεσίας) ως ακολούθως :

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
1.Υπηρεσίες Προβολής- Διαφήμισης	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x250 pixels	μέρα προβολής	100,00
	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 300x50 pixels	μέρα προβολής	70,00

	Καταχώρηση σε ιστοσελίδα περιφερειακού μέσου Web banner μεγέθους 728x90 pixels	μέρα προβολής	180,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας εθνικής εμβέλειας	Μετάδοση	100,00
	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας	Μετάδοση	300,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - ολοσέλιδη καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	250,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - μισή σελίδα καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	140,00
	Προβολή σε έντυπο τύπο - 1/4 σελίδας καταχώρηση σε περιφερειακή εφημερίδα	Καταχώρηση	80,00
	Μετάδοση video spots σε περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	180,00
	Μετάδοση video spots σε εθνικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.	Μετάδοση	4.500,00
	Αποστολή Newsletter έως 500 επαφές	Αποκοπή	800,00
	Αποστολή Newsletter έως 500-2.000 επαφές	Αποκοπή	500,00
2. Υπηρεσίες επισιτιστικών	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για περίπου 5 ώρες.	ανα άτομο	15,00
	Παροχή coffee break για 50- 100 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	23,00
	Παροχή coffee break για 100-250 άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	22,00
	Παροχή coffee break για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία ειδών καφέ, τσάι, χυμό, εμφιαλωμένο νερό και ένα είδος από βουτήματα, κέικ και δυο είδη από αλμυρα σνακ για όλη την ημέρα	ανα άτομο	21,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 50-100 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για 100-250 άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00
	Παροχή μεσημεριανού μπουφές για από 250 και πάνω άτομα με ποικιλία τουλάχιστον 5 ειδών ελαφρών γευμάτων και αναψυκτικών	ανα άτομο	28,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
3. Υπηρεσίες Διαμονής-Φιλοξενίας	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	100,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 3*	ανα νύχτα	120,00
	Δωμάτιο Μονόκλινης χρήσης με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
	Δίκλινο Δωμάτιο με πρωινό (συμπεριλαμβάνονται φόροι) σε ξενοδοχείο 4*	ανα νύχτα	120,00
4. Παραγωγή γραφικών	Δημιουργία ταυτότητας εκδήλωσης (Branding)	Αποκοπή	1.200,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις Βασικού δημιουργικού εκδήλωσης (Αφίσα, Πρόγραμμα, πρόσκληση, lanyers)	Αποκοπή	500,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά για τις ψηφιακές εκτυπώσεις χώρου (σκηνικών, Banners, σημάνσεις αίθουσας)	Αποκοπή	1.000,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό επικοινωνίας (μακέτα για έντυπο, banners διαφόρων διαστάσεων για sites & προσαρμογές για post, stories κλπ στα social)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά σε υλικό εκδήλωσης (lanyers, Ενημερωτικό έντυπο, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης)	Αποκοπή	1.300,00
	Εφαρμογή ταυτότητας εκδήλωσης σε γραφικά υλικού για Outdoor προβολή (Λάβαρα Πόλης, Flags, λεωφορείο)	Αποκοπή	4.200,00
5. Υπηρεσίες Εκτυπώσεων	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	3,50
	Εκτύπωση Αφίσας για ποσότητα πάνω από 100	Τεμάχιο	3,50
	Πρόγραμμα Συνεδρίου Α5 (booklets) 4 σελίδες	Τεμάχιο	15,00
	Εκτύπωση Πρόσκλησης μέγεθος Α5 για ποσότητα 50-100	Τεμάχιο	10,00
	Κάλυψη Πόντιουμ Α με kappa mount διάσταση 130*60	Τεμάχιο	200,00
	Κάλυψη ποδιάς τραπεζιών με Kappa mount διάστασης 2Χ1	Τεμάχιο	180,00
	Σκηνικό με ανάπτυγμα 13Χ2,80μ με εκτύπωση σε μουσαμά και εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο	Τεμάχιο	200,00
	Μουσαμάς με εφαρμογή σε ξύλινο πλαίσιο (PAPARAZI WALL) διάστασης 4Χ2,80μ	Τεμάχιο	280,00
	Kappa mount διάστασης 200Χ250 cm αυτοστηριζόμενο	Τεμάχιο	220,00
	Roll up banners διάστασης 85*200 cm	Τεμάχιο	140,00
	Λάβαρα πόλης διάστασης 75 x 145 cm	Τεμάχιο	35,00
	Flyers μέγεθος Α5 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Flyers μέγεθος Α5 διπλής όψης	Τεμάχιο	2,50
	Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Α4 μονής όψης	Τεμάχιο	1,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) 8.5 x 5.4 cm	Τεμάχιο	2,50
	Καρτελάκια Συνεδρίων (badges) μεγάλο 10*15 cm	Τεμάχιο	3,50
	Έντυπο αναπτύγματος σελίδας 17 X 24 cm	Τεμάχιο	15,00
	flags	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21χ15 με 120 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	250,00
	Βιβλίου μεγέθους 21χ15 με 25 έγχρωμες σελίδες	Τεμάχιο	70,00

	Μπλουζάκια	Τεμάχιο	25,00
--	------------	---------	-------

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
6. Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης	Διάθεση τουλάχιστον 2 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 4 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
	Διάθεση τουλάχιστον 10 ατόμων γραμματειακής υποστήριξης	ανα ώρα	20,00
7.Συνεδριακό Υλικό	Στυλό χωρίς εκτύπωση	Τεμάχιο	0,80
	Στυλό με έγχρωμη εκτύπωση	Τεμάχιο	1,30
	USB stick 32 GB με λογότυπο	Τεμάχιο	13,00
	Μπλοκ σημειώσεων με έγχρωμα λογότυπα της διοργάνωσης 50φυλλο με γραμμές	Τεμάχιο	2,50
	Υφασμάτινες οικολογικές τσάντες με τα λογότυπα της διοργάνωσης	Τεμάχιο	3,80
8. Παραγωγή spot/video	Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ 30"	Τεμάχιο	180,00
	Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ 30"	Τεμάχιο	950,00
	Παραγωγή σύντομων προωθητικών video για social media.	Τεμάχιο	250,00
	Recap video εκδήλωσης 2-3 λεπτών	Τεμάχιο	450,00
	Παραγωγή ενημερωτικών ταινιών /σποτ 5 λεπτών	Τεμάχιο	3.500,00
9. Live Streaming	Υπηρεσίες live streaming ολόκληρης μέρας	⁸ ώρα/αίθουσα	2.400,00
	Υπηρεσίες live streaming μισής μέρας	⁴ ώρα/αίθουσα	1.200,00
	Υπηρεσίες live streaming επιπλέον του 4ώρου/8ώρου	ανα ώρα	300,00
10. Οπτικοακουστική κάλυψη εκδήλωσης	Σύστημα ήχου LL & PP Monitors σκηνής	Τεμάχιο	350,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 8KW	Τεμάχιο	390,00
	Σύστημα ήχου ισχύος 10KW	Τεμάχιο	570,00
	Ασύρματο Μικρόφωνο χειρός	Τεμάχιο	150,00
	Σύστημα με 5 σταθερά πυκνωτικά μικρόφωνα τύπου Gooseneck, μήκους τουλάχιστον 45cm	Αποκοπή	290,00
	Ψηφιακή κονσόλα 32ch	Τεμάχιο	220,00
	Ψηφιακή κονσόλα 48ch	Τεμάχιο	290,00
	SUB 1200 WATT	Τεμάχιο	200,00
	Ηχείο 500 WATT με βάση στήριξης	Τεμάχιο	170,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 15000 watt	Αποκοπή	280,00
	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 30000 watt	Αποκοπή	550,00
	Βιντεοπροβολείς (Projectors)	Τεμάχιο	380,00
	Οθόνη 50" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	140,00
	Οθόνη 70" με βάση στήριξης 1,80-2,00m	Τεμάχιο	180,00
	Κονσόλα φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	Dimmer φωτισμού	Τεμάχιο	300,00
	LED PAR 80 watt	Τεμάχιο	150,00
	LED PAR 150 watt	Τεμάχιο	280,00
	Ρομποτικές κεφαλές	Τεμάχιο	280,00

	Laptop	Τεμάχιο	300,00
	Ασύρματο clicker παρουσιάσεων	Τεμάχιο	50,00

Κατηγορία	Υπηρεσία/ προμήθεια κάθε κατηγορίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας € χωρίς ΦΠΑ
11. Αναμνηστικά	Κύπελλα	Τεμάχιο	45,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ50	Τεμάχιο	60,00
	Κασετίνα μεταλλίου Φ70	Τεμάχιο	80,00
	Τιμητικές Πλακέτες	Τεμάχιο	70,00
12. Προμήθεια Εξοπλισμού διοργάνωσης	Ενοικίαση Μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	Τεμάχιο/ μέρα	25,00
	Ενοικίαση Κώνων	Τεμάχιο/ μέρα	10,00
13. Άλλες υπηρεσίες	Βιντεοσκόπηση / συνεργείο	ανα 8ωρο	3.800,00
	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπηση επιπλέον του 8ώρου	ανά ώρα	120,00
	Φωτογράφιση (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του φωτογράφου)	ανα 8ωρο	600,00
	Υπηρεσίες Φωτογράφισης επιπλέον του 8ώρου	ανά ώρα	120,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης πλαίσιο είναι 215.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ, και η προσφορά του οικονομικού φορέα «QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε» συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία, από την αξιολόγηση των κριτηρίων **A = 1,00**. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «**QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε**», προσωρινός ανάδοχος, γίνεται **δεκτή** και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, κατά το οποίο καλείται προς υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την οριστική κατακύρωση.

Εδώ κλείνει το παρόν πρακτικό ΙΙ υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής μαζί με το πρακτικό Ι και θα αποσταλούν τα πρακτικά Ι & ΙΙ στην Περιφερειακή Επιτροπή για έγκριση μέσω του αρμοδίου τμήματος, μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Ηλίας
- 2) Κουζιάκης Γεώργιος
- 3) Λυράκος Θεμιστοκλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ

Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου

Ανοικτού Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης Διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσεως ποιότητας - τιμής .

Ημερομηνία Αποσφράγισης: 10/09/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.

Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης : 29/09/2026.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Απόφαση για τη σύσταση: 1330/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ ΨΜΛΗ7ΛΨ-ΥΕΗ)

- 1) Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 2) Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε Μηχ. Μηχανικός, με Α' βαθμό
- 3) Λυράκο Θεμιστοκλή, Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α βαθμό

Γραμματέας της επιτροπής: Τούμπας Χρήστος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
- 2) Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- 3) του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
- 5) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
- 6) του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- 7) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 8) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
- 9) του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει
- 10) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει

- 11) του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 12) του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 13) του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
- 14) του Ν. 4611/19 (Α' 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 15) της υπ' αριθμ. 61267/17/07/2026 (Β'4578/24-07-2026) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) της αριθμ. 76928/2021 (3075/2021/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- 17) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 18) Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 19) Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 20) Την αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
- 21) Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΛΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
- 22) Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
- 23) Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 24) Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
- 25) Την με αριθμό 89817/29-05-2026 (26REQ019327518) έγγραφο Τμήματος προμηθειών.
- 26) Την αριθ. 1101/26 (ΑΔΑ 9ΠΠ27ΛΨ-ΙΟΚ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης & Δαπάνης.
- 27) Η αριθ. 98350/12-06-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (Α/Α 3326, ΡΚΡΧ7ΛΨ-7ΕΣ), ποσού 266.600,00€.
- 28) Η αριθ. 1168/26 (ΑΔΑ 9ΠΖΤ7ΛΨ-7Ξ1) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού.

- 29) Η αριθ. 89817/29-06-2026 (26PROC019328799) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- 30) Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- 31) Τη μη υποβολή προσφυγών, μέχρι σήμερα.
- 32) Την υποβληθείσα μοναδική προσφορά
- 33) Το αριθ. Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού.
- 34) Το αριθ. Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού
- 35) Τα από 29/09/2026 ηλεκτρονικά μηνύματα υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μέσω της «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Διαπιστώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 495033**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/07/2026 ώρα 10:00. Κατόπιν της αποσφράγισης και ελέγχου της προσφοράς της υποψηφίας συντάχθηκαν τα Πρακτικά Ι και ΙΙ και υποβλήθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή.

Από τον προσωρινό ανάδοχο QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε στις 29/09/2026 υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου .

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συνήλθε την 30/09/2026 και ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σύμφωνα με της απαιτήσεις της αναλυτικής διακήρυξης είναι:

1. Ποινικά Μητρώων των εκπροσώπων του φορέα
2. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
3. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
4. Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ
5. Βεβαιώσεις Εμπειρίας Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας
6. Στοιχεία Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επάρκειας
7. Υπεύθυνες Δηλώσεις
8. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 37001:2025 σε ισχύ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της Αναλυτικής Διακήρυξης διαπιστώνεται ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας QUEEN BEE MUSIC Ε.Ε. παρουσιάζουν πληρότητα και νομιμότητα.

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού **ομόφωνα** εισηγείται την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο στο οικονομικό φορέα **QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε**

Εδώ κλείνει το παρόν πρακτικό ΙΙΙ υπογράφεται από όλα τα μέλη της και θα σταλεί προς έκδοση απόφασης κατακύρωσης μέσω του αρμοδίου τμήματος, μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γιαννόπουλος Ηλίας
- 2) Κουζιάκης Γεώργιος
- 3) Λυράκος Θεμιστοκλής

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική προσφορά-Δικαιολογητικών Μειοδότη) διαγωνισμού Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις εξωστρέφειας και στήριξης τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενώτητα Κοζάνης, Προϋπολογισμού 266.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Β) Την κατακύρωση της εν λόγω συμφωνίας-πλαίσιο στο οικονομικό φορέα QUEEN BEE MUSIC ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε, όπως φαίνεται παραπάνω.

52ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2019/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-2027 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 162453/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως ισχύει.
5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
7. της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
8. του ν. 4635/2019 (Α' 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
11. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει
12. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει
13. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές

- Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
 15. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύει
 16. Την με αριθμό 308/22 (ΑΔΑ :963ΣΩ7ΛΨ-Π5Ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023.
 17. Τον Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206Α') άρθρο 7 και 8, σύμφωνα με τον οποίο στην παράγραφο Η' του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 προστίθεται με έναρξη ισχύος από 1.7.2013 το εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής», «Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών».
 18. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του Ν.4071 (ΦΕΚ 85Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κλπ», «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές ή δημοτικές ενότητες αντιστοίχως».
 19. Την υπ' αριθμό 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία αναφέρονται οι απαιτούμενες ενέργειες των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και συγκεκριμένα, οι άμεσες ενέργειες των περιφερειών, η διαδικασία των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών, τα χορηγούμενα προς τους μαθητές επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών, η καταβολή αποζημίωσης, ο απολογισμός του μεταφορικού έργου και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
 20. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β') Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία «Η διαδικασία της μεταφοράς μαθητών μπορεί να οργανώνεται και ανά περιφερειακή ενότητα»
 21. Τις παρ. α και β του Κεφαλαίου Γ' του άρθρου 2 της παραπάνω Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τις οποίες : Παρ. α' «Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται κατ' ελάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα στοιχεία της παρ. 1.β. του άρθρου 5». Παρ. β' «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη αρχής γενομένης από την έναρξη του σχολικού έτους αφετηρίας. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται ανά τμήμα το οποίο συνίσταται από ένα ή περισσότερα δρομολόγια μονής διαδρομής ή μετ' επιστροφής με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. Ένα ή περισσότερα τμήματα μπορούν να συνιστούν ομάδες δρομολογίων».
 22. Η αριθ. 144530/24-09-2021 (4502/Β/21) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Αρμοδιότητας για την μεταφορά μαθητών στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας».
 23. Την αριθ. 1081/25 (ΑΔΑ ΨΘ557ΛΨ-1ΒΡ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκριση συνολικής και κατ' έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
 24. Την αριθ. 105063/23-06-2025 (ΑΔΑ 94Χ97ΛΨ-Π3Μ) Απόφαση Περιφερειάρχη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 25. Το αριθ. 94639/04-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού – Πολιτισμού «Έγκριση Δρομολογίων μεταφοράς Μαθητών».
 26. Η αριθ. 87219/26-05-2025 Διαπιστωτική Απόφαση το Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, για την μεταφορά μαθητών για τα έτη 2025-2028.
 27. Η αριθ. 87423/26-05-2025 Βεβαίωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 28. Το αριθ. 153610/17-09-2026 (26req019816952) Πρωτόγεννές αίτημα του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού – Πολιτισμού.
 29. Τα νέα αιτήματα των σχολικών μονάδων κατόπιν των νέων εγγραφών
 30. Την αριθ. 1816/26 (ΑΔΑ ΨΖΜΠ7ΛΨ-24Υ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης Νέων Δρομολογίων για την σχολική περίοδο 2026-2027.
 31. Την αριθ. 156582/23-09-2026 (ΑΔΑ 6ΝΚΧ7ΛΨ-2ΔΡ, α/α 4295) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης

32. Την αριθ. 1814/26 (ΑΔΑ Ψ8ΨΣ7ΛΨ-ΑΨ0) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων και προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού.
33. Την αριθ. 156928/23-09-2026 Πρόσκληση υποβολής προσφορών
34. Τις προσφορές του υποψηφίων
35. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης νέων αναγκών οι οποίες προέκυψαν κατόπιν της έναρξης του σχολικού έτους και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.
36. Το γεγονός ότι οι ανάγκες προέκυψαν κατόπιν του ανοικτού Διαγωνισμού, οποίος είναι σε εξέλιξη και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν για να ενταχθούν σε αυτόν και απαιτείται η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης

Α) Αποστέλλεται στην επιτροπή το παρακάτω ΠΡΑΚΤΙΚΟ διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, ΝΕΩΝ νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2026-2027.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ (Ν12) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2026-2027.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 77.075,04€, Α.Δ. 156928/23.09.2026**

Στην Κοζάνη σήμερα, ημέρα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 μ.μ, στην Διεύθυνση Οικονομικού Π.Δ.Μ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθ.1023/23 (ΑΔΑ:64877ΛΨ-ΤΘ της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Μ προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές των υποψηφίων «νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2026-2027».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) Ωρολογά Ελένη, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού με Α' βαθμό
- 2) Λυράκος Θεμιστοκλής, ΤΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
- 3) Βαξεβάνου Δήμητρα, ΤΕ Διοικητικών, με Α' βαθμό

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίστηκε η Δευτέρα 28/09/2026 και ώρα 15:00,.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
5. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 163 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74) περί έγκρισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.
7. Τα άρθρα 66-68 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 119 του Ν. 5134/21 (ΦΕΚ 146/Α/2024) «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς μαθητών για το διδακτικό έτος 2024-2025».
9. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ Α 239) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
11. Την εγκύκλιο Υπ. Οι. 2/100018/0026/30-12-2016 «Κοινοποίηση Διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184)
13. Τον αριθ. (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»
14. Τον Ν. 4624/2019 (137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
15. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15-06-2018 «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
16. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
17. Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
18. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
19. Την αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
20. Η αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Την αριθ. 86261/29-05-2024 (ΦΕΚ 3556/Β/2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
22. Την α/α 133/2024 (ΑΔΑ ΨΟΗΑ7ΛΨ-Α06) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με Θέμα: «Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Σ.Μ. (έδρας), έτους 2024».
23. Την υπ' αριθ. 50025/19-09-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ.Β' 4217/26-09-2018) που τροποποίησε την ανάλογη ΚΥΑ 24001/14.6.2013 (Β' 1449) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
24. Την αριθ. 132903/11-08-2026(ΑΔΑ 6ΣΣΠ7ΛΨ-8Κ7) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης οικ. έτους 2026 ποσού 582.314,48€.
25. Την αριθ. 105063/23-06-2025 (ΑΔΑ 94Χ97ΛΨ-Π3Μ) Απόφαση Περιφερειάρχη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
26. Την αριθ. 85/2025 (ΑΔΑ ΨΖΦΩ7ΛΨ-ΕΤΩ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
27. Το αριθ. 153610/17-09-2026 Πρωτόγεννές αίτημα του Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού – Πολιτισμού.
28. Την αριθ. 1081/25 (ΑΔΑ ΨΘ557ΛΨ-1ΒΡ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκριση συνολικής και κατ' έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

29. Την αριθ. 156582/23-09-2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης οικ. έτους 2026 ποσού 77.075,04 €.
 30. Την αριθ. 105063/23-06-2025 (ΑΔΑ 94Χ97ΛΨ-Π3Μ) Απόφαση Περιφερειάρχη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 31. Την αριθ. 85/2025 (ΑΔΑ ΨΖΦΩ7ΛΨ-ΕΤΩ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
 32. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.
 33. Την αριθ. 1816/26 (ΑΔΑ ΨΖΜΠ7ΛΨ-24Υ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης Νέων Δρομολογίων για την σχολική περίοδο 2025-2026.
 34. Την αριθ. 1814/26 (ΑΔΑ Ψ8ΨΣ7ΛΨ-ΑΨ0) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης όρων και προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού.
 35. Τα νέα αιτήματα των σχολικών μονάδων κατόπιν των νέων εγγραφών
 36. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης νέων αναγκών οι οποίες προέκυψαν κατόπιν της έναρξης του σχολικού έτους και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.
 37. Το γεγονός ότι οι ανάγκες προέκυψαν κατόπιν του ανοικτού Διαγωνισμού, οποίος είναι σε εξέλιξη και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν για να ενταχθούν σε αυτόν και απαιτείται η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης.
 38. Τις Προσφορές των αναδόχων
- προχώρησε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στην διαπραγμάτευση κλήθηκαν όλοι οι επαγγελματίες μεταφορείς της Π.Ε Κοζάνης.

Η επιτροπή προέβη στη συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. **156928/23.09.2026** πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων.

Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι προσφορές με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

A/A	Αρ. Πρωτοκόλλου	Ημερ. Πρωτοκόλλου	Προσφέρον
1	158870	28.09.2026	ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2	158837	28.09.2026	ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΙΟΣ
3	159209	28.09.2026	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ EUROTAXI ΣΥΝ.ΠΕ.
4	159222	28.09.2026	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»

Ειδικότερα, η επιτροπή για κάθε δρομολόγιο έλαβε υπόψη τις προτεινόμενες τιμές που έθεσε υπόψη το τμήμα προμηθειών σύμφωνα με τον Ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018) των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και την τιμή που έδωσε ο κάθε συμμετέχων.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ο παρακάτω πίνακας:

A/A	Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα	Δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της σχετικής νομοθεσίας
1	ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	✓
2	ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΙΟΣ	✓
3	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ EUROTAXI ΣΥΝ.ΠΕ.	✓
4	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»	✓

Και τα οικονομικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Αρ. Δρομ.	Προσφέρων	Ημερ. κόστος προϋπ. (€)	Έκπτωση (%)	Ημερ. κόστος με εκπτ. (€)
12.08	ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	12,08 €	1,00%	27,47 €
12.04	ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΙΟΣ	12,65 €	2,00%	12,40 €
12.05	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ EUROTAXI ΣΥΝ.ΠΕ.	90,22 €	1,00%	89,32 €
12.01	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Η ΠΙΝΔΟΣ-	85,91 €	1,00%	85,05 €

Για τα παρακάτω δρομολόγια

Α/Α Δ/ΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ Δ/ΛΟΓΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜ ΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΦΕΤΗΡΙΑ- ΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ	ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
12.02	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	08.30	13.00
12.03	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ		16.00
12.06	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00
12.07	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00

δεν κατατέθηκε καμία προσφορά επομένως χαρακτηρίζονται ως **αδιάθετα**.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφασίζει:

Α) Την ανάθεση των δρομολογίων στους αναδόχους όπως ο παρακάτω πίνακας:

														ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ν12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026					
A/A	A/A ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ ΑΦΙΕΗΣ	ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ (1) ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ όπου απαιτείται 2026 2027	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	12.01	N12	ΒΟΪΟΥ	ΒΒΑΘΜΙΑ	ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	ΚΡΑΝΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ_ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΓΡΕΒΕΝΑ	06.45	15.30 ή 16.00	2	1	ΤΑΞΙ	85,91 €	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1,00%	85,05 €	14.883,75 €	1.934,89 €	16.818,64 €
2	12.02	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	08.30	13.00	2	17	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	58,63 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12.03	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ		16.00	1	7	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	37,47 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12.04	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ	ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ	ΡΟΔΙΑΝΗ		15.00	1	2	ΤΑΞΙ	12,65 €	ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	2,00%	12,40 €	2.170,00 €	282,10 €	2.452,10 €
5	12.05	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΒΒΑΘΜΙΑ	Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ, ΚΟΖΑΝΗ	Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ	08.15	12.30 ή 13.15	2	2	ΤΑΞΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	90,22 €	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ EUROΤΑΧΙ ΣΥΝ ΠΕ	1,00%	89,32 €	15.631,00 €	2.032,03 €	17.663,03 €
6	12.06	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00	2	3	ΤΑΞΙ	28,42 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	12.07	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00	2	3	ΤΑΞΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	48,71 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	12.08	N12	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΒΒΑΘΜΙΑ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΜΑ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	08.15	12.40 ή 13.30	2	1	ΤΑΞΙ	27,75 €	ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1,00%	27,47 €	4.807,25 €	624,94 €	5.432,19 €
																27,47 €	37.492,00 €	4.873,96 €	42.365,96 €

Β) Την κλήση των παραπάνω αναδόχων για υπογραφή σύμβασης

Εδώ κλείνει το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και αποστέλλεται το θέμα στην Περιφερειακή Επιτροπή για έγκριση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.ΩΡΟΛΟΓΑ ΕΛΕΝΗ

2.ΛΥΡΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

3.ΒΑΣΕΒΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β) Η έγκριση των όρων και της πρόσκλησης προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/16 & άρθρου 113 του Ν. 5225/25) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, των αδιάθετων δρομολογίων, προϋπολογισμού 34.256,23 € σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΙΘΕΤΩΝ, χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων διαπραγμάτευσης.

A/A	A/A ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ ΑΦΙΕΗΣ	ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ (1) ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ όπου απαιτείται 2026-2027	ΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	12.02	ΑΝ12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	08.30	13.00	2	17	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	58,63 €	175	10.260,25 €	1.333,83 €	11.594,08 €
2	12.03	ΑΝ12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ		16.00	1	7	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	37,47 €	175	6.557,25 €	852,44 €	7.409,69 €
3	12.06	ΑΝ12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00	2	3	ΤΑΞΙ	28,42 €	175	4.973,50 €	646,56 €	5.620,06 €
4	12.07	ΑΝ12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00	2	3	ΤΑΞΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	48,71 €	175	8.524,25 €	1.108,15 €	9.632,40 €
															30.315,25 €	3.940,98 €	34.256,23 €

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

A) Την έγκριση του Πρακτικού διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2026-2027.

B) Την ανάθεση των δρομολογίων στους αναδόχους όπως ο παρακάτω πίνακας:

														ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ν12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026					
Α/Α	Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ ΑΦΙΕΗΣ	ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ (1) ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ όπου απαιτείται 2026-2027	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	12.01	N12	ΒΟΪΟΥ	ΒΒΑΘΜΙΑ	ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	ΚΡΑΝΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ_ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΓΡΕΒΕΝΑ	06.45	15.30 ή 16.00	2	1	ΤΑΞΙ	85,91 €	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1,00%	85,05 €	14.883,75 €	1.934,89 €	16.818,64 €
2	12.02	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	08.30	13.00	2	17	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	58,63 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12.03	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	5ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ		16.00	1	7	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	37,47 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12.04	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ	ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ	ΡΟΔΙΑΝΗ		15.00	1	2	ΤΑΞΙ	12,65 €	ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	2,00%	12,40 €	2.170,00 €	282,10 €	2.452,10 €
5	12.05	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΒΒΑΘΜΙΑ	Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ, ΚΟΖΑΝΗ	Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ	08.15	12.30 ή 13.15	2	2	ΤΑΞΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	90,22 €	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ EUROΤΑΧΙ ΣΥΝ ΠΕ	1,00%	89,32 €	15.631,00 €	2.032,03 €	17.663,03 €
6	12.06	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΙΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00	2	3	ΤΑΞΙ	28,42 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	12.07	N12	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΒΑΘΜΙΑ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	ΚΗΠΙΟΣ	ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	08.30	13.00	2	3	ΤΑΞΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ	48,71 €	ΑΔΙΑΘΕΤΟ	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	12.08	N12	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΒΒΑΘΜΙΑ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΜΑ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	08.15	12.40 ή 13.30	2	1	ΤΑΞΙ	27,75 €	ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1,00%	27,47 €	4.807,25 €	624,94 €	5.432,19 €
																27,47 €	37.492,00 €	4.873,96 €	42.365,96 €

Γ) Την κλήση των παραπάνω αναδόχων για υπογραφή σύμβασης.

Δ) Την έγκριση των όρων και της πρόσκλησης προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/16 & άρθρου 113 του Ν. 5225/25) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, των αδιάθετων δρομολογίων, προϋπολογισμού 34.256,23 € σύμφωνα με τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΙΘΕΤΩΝ, χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων διαπραγμάτευσης.

53ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2020/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) & ΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 10.500 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διάγεια», σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό, το σώμα της απόφασης παραλείπεται από το αναρτώμενο πρακτικό.

54ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2021/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΛΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161457/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 3852/10 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει,
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει,
4. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει,
5. το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει,
6. το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
7. το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
8. το π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως ισχύει,
9. την με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
10. την με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

11. την με αριθ. 57654/17 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
12. την με αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Β' 563) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
13. Την με αριθ. 36444/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (Β' 1525) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ. αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Β' 563) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
14. Την αριθ. 126915/31-07-2026 (ΑΔΑ 9Κ657ΛΨ-ΔΚ7) Ενιαία Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - Τροποποίηση της υπ αριθ. 113289/07-07-2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
15. Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
16. Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
17. Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
18. το με αριθ. 159334/28-09-2026 πρωτογενές αίτημα της Δνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
19. το με αριθ. 161457/01-10-2026 πρωτογενές αίτημα της Δνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
20. την αναγκαιότητα προμήθειας ειδών Πληροφορικής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ζητείται:

Α) Η έγκριση εξειδίκευσης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 206.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) οικονομικού έτους 2025, για την προμήθεια περιφερειακών εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης. Ο συνολικός Προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

- Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Έδρα : 51.000,00 €
- Για την περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης : 155.000,00 €

Β) Η έγκριση της σχετικής μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα προμήθειας ειδών Πληροφορικής των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 206.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) οικονομικού έτους 2025, για την προμήθεια περιφερειακών εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης. Ο συνολικός Προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

- Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Έδρα : 51.000,00 €
- Για την περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης : 155.000,00 €

Β) Την έγκριση της σχετικής μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα προμήθειας ειδών Πληροφορικής των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) και της Π.Ε. Κοζάνης.

55ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2022/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2026 (ΛΟΝΔΙΝΟ, 03 – 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161691/01-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. το ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. το ν.4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,
2. το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
4. το ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α' 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει,
5. το ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
6. την παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7. το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. το ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
9. το ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
10. το ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
11. το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
12. το ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
13. το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
14. το π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
15. την με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
16. το ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΔΙΚΡΑΤΗΣ " όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β'/ 11.02.2022),
18. τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. την με Α. Π.: 126915/31.07.2026 «Ενιαία Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 113289/07.07.2026 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας»,

20. το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α'/30.7.2014) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α') περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
21. το ν. 4875/2021(ΦΕΚ 250 Α'/23.12.2021) «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»,
22. την με αριθμό Α.Π. 13355/23.12.2022 εγκύκλιο ΕΟΤ για τη διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων τουριστικής προβολής των ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και την παροχή σύμφωνης γνώμης,
23. τη Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 2023-2024 με αριθμό 4336/10-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ551469ΗΙΖ-Ι2Ζ),
24. το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΣΟΤΑ-ΠΔΜ, 2018),
25. την με αριθμό 482/22 (ΑΔΑ: ΩΥ3Θ7ΛΨ-Ξ01) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ για αποδοχή της δωρεάς του Διαζώματος με αντικείμενο το «Σχέδιο Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (12/2021),
26. το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δυτικής Μακεδονίας έτους 2026 (ΑΔΑ:9ΓΘ47ΛΨ-ΨΧΞ),
27. την με Α.Π.: 7/1ης συν./21.01.2026 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. περί έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2026 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
28. την Απόφαση Περιφερειάρχη «Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις Β' εξαμήνου 2026» (ΑΔΑ:6ΝΓΞ7ΛΨ-ΚΤ7),
29. την με Α.Π.: 7416/01.09.2026 πρόσκληση ΕΟΤ «Πρόσκληση συμμετοχής συνεκθετών του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM) 2026 (Λονδίνο, 03 – 05 Νοεμβρίου 2026)»,
30. το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Ζητείται η διάθεση πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (**7.100,00€ / Δεν υπάρχει ΦΠΑ%**) το οποίο αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2026 (Λονδίνο, 03 – 05 Νοεμβρίου 2026) ως συνεκθέτης του ΕΟΤ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην έκθεση στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής για το έτος 2026 και σύμφωνα με τον άξονα «Δ7.γ_Επαφές με το travel trade (B2B) σε εκθέσεις».

Το κόστος συμμετοχής με μονό booth ανέρχεται σε 7.100,00€ / άνευ ΦΠΑ%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο, κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο. Το ύψος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και για λόγους αισθητικής ομοιομορφίας και ταυτότητας δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν οι συνεκθέτες στους χώρους τους δικές τους κατασκευές, φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

Σε περίπτωση ακύρωσης της Έκθεσης για λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν απόφασης των διοργανωτών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης voucher για συμμετοχή σε επόμενη διοργάνωση ή πλήρους επιστροφής του ποσού. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει περαιτέρω τις διαθέσιμες θέσεις συνεκθετών, εφόσον επιβληθούν περιορισμοί από τους διοργανωτές.

Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία εκπροσώπου κάθε συνεκθέτη στο booth του καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Η εκπροσώπηση δέον να αποτελείται από το μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων (max. 3 άτομα), ούτως ώστε να συμμορφώνεται ο ΕΟΤ προς τις γενικές οδηγίες της διοργάνωσης. Είναι σκόπιμη η διάθεση μόνο του απαραίτητου αριθμού πληροφοριακού υλικού σε φυσική μορφή (π.χ. έντυπα, χάρτες κ.λπ.) ενώ προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ανέπαφων συναλλαγών.

Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του ΕΟΤ θα πρέπει με ευθύνη των συνεκθετών να βρίσκεται την παραμονή έναρξης της έκθεσης, ήτοι **02.11.2025**, στην ακόλουθη διεύθυνση, από όπου και θα γίνει η παραλαβή του από εκπρόσωπο του συνεκθέτη:

**ExCeL London, Royal Victoria Dock,
1 Western Gateway, Royal Docks,
London E16 1XL, United Kingdom.
Stand no N2 210 και N2 510
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ**

Σημαντική επισημάνση περί ασφαλιστικής κάλυψης: ο ΕΟΤ έχει προβλέψει η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των συνεκθετών να συμπεριληφθεί στην κάλυψη του ελληνικού περιπτέρου στο σύνολο ώστε να καλύπτεται από τον ανάδοχο κατασκευής του περιπτέρου του ΕΟΤ στη WTM, συνεπώς, δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Λοιπές σημαντικές πληροφορίες: Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι οι εξής:

Τρίτη 03.11.26 και ώρες 9:30 -18:00
Τετάρτη 04.11.26 και ώρες 9:30 -18:00
Πέμπτη 05.11.26 και ώρες 9:30 -17:00

Η Έκθεση, της οποίας διοργανώτρια είναι η εταιρεία Reed Exhibitions, θα λάβει χώρα στον Εκθεσιακό χώρο:

**ExCeL London, Royal Victoria Dock,
1 Western Gateway, Royal Docks,
London E16 1XL, United Kingdom,
Tel.: +44 (0)20 8271 2171.**

Οι αριθμοί του Ελληνικού Περιπτέρου είναι: N2 210 και N2 510. Στη επίσημη ιστοσελίδα <https://www.wtm.com/london/en-gb.html> υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για την έκθεση.

**Διεθνής τουριστική έκθεση
World Travel Market (WTM) 2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αναχώρηση αποστολής: 01/11/2026

Επιστροφή αποστολής: 06/11/2026

Ενοικίαση χώρου σε κοινό περίπτερο.

Αίθουσα: N2 210 και N2 510

Περίπτερο μονό

με αποθήκη

& υπηρεσίες.

Περιλαμβάνει

όλα τα έξοδα

χώρου

για κάθε συνεκθέτη

ξεχωριστά:

ενοίκιο,

κατασκευή,

αποθηκευτικός

χώρος, καθαρισμός,

αναγραφή επωνυμίας

και διακόσμηση για

κάθε περίπτερο.

Το κόστος συμμετοχής με μονό booth στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των (**7.100,00€** ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ.

Ανάθεση στον ΕΟΤ ως διοργανωτή της εθνικής συμμετοχής στην Έκθεση (Δεν υπάρχει ΦΠΑ%).

ΣΥΝΟΛΟ

(7.100,00€ / Δεν υπάρχει ΦΠΑ%)

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται με το πέρας της κάθε έκθεσης, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής στην οποία θα πρέπει να παραδώσει το τιμολόγιο και η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν βεβαίωσης του αρμόδιου Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την διάθεση πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (7.100,00€ / Δεν υπάρχει ΦΠΑ%) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2026 (Λονδίνο, 03 – 05 Νοεμβρίου 2026) ως συνεκθέτης του ΕΟΤ.

56ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2023/26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160123/29-09-2026 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύει
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45/99) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 3200/2003 Άρθρο 24, περ.1 (ΦΕΚ 281/Α/2003 Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει.
5. Τον Ν.4412/16(147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών & υπηρεσιών» όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Την αριθ. 36444/09-03-2022 (ΑΔΑ Ω2Η27ΛΨ-ΘΥΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Η αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή “Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
10. Την αριθ. 113289/07-07-2026 (ΑΔΑ Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ)) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
11. Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
12. Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
13. Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
14. Το αριθ. 131051/09-09-2026 Διακήρυξη Διαγωνισμού
15. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Ζητείται η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών δημιουργίας και λειτουργίας σταθμών απολύμανσης, με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:

1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, Ειδ. ΠΕ Κτηνιάτρων/ Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με Α' βαθμό (Ως Πρόεδρο)
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΛΙΟΥ Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων / Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Α Βαθμό,
3. ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων / Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Α'

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ, Ειδ. ΤΕ Γεωπονίας / Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Α'
2. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων / Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Α'
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΤΣΕΛΗ, Ειδ. ΤΕ Γεωπονίας/ Κλάδου ΤΕ Τεχνολ. Γεωπονίας Α'
Έργο της επιτροπής είναι:

- Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επαναλήψεων - επαναπροκήρυξης αυτού, εφόσον απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση των φακέλων προσφορών, όπου απαιτείται,
- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων
- Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
- Η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τον διαγωνισμό, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων και γενικά γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της ανάθεσης.
- Η σύνταξη των πρακτικών του διαγωνισμού
- Αποδέσμευση των Εγγυήσεων

Η Θητεία της Ανωτέρω Επιτροπής εκκινεί από την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σταδίων και την τελική συμβασιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών δημιουργίας και λειτουργίας σταθμών απολύμανσης, με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:

1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, Ειδ. ΠΕ Κτηνιάτρων/ Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με Α' βαθμό (Ως Πρόεδρο)
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΛΙΟΥ Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων / Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Α Βαθμό,
3. ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων / Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Α'

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ, Ειδ. ΤΕ Γεωπονίας / Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Α'
2. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων / Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Α'
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΤΣΕΛΗ, Ειδ. ΤΕ Γεωπονίας/ Κλάδου ΤΕ Τεχνολ. Γεωπονίας Α'

Έργο της επιτροπής είναι:

- Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επαναλήψεων - επαναπροκήρυξης αυτού, εφόσον απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση των φακέλων προσφορών, όπου απαιτείται,
- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων
- Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
- Η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τον διαγωνισμό, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων και γενικά γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της ανάθεσης.
- Η σύνταξη των πρακτικών του διαγωνισμού
- Αποδέσμευση των Εγγυήσεων

Η Θητεία της Ανωτέρω Επιτροπής εκκινεί από την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σταδίων και την τελική συμβασιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

57ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2024/26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 159944/29-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως ισχύει
2. Τον Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45/99) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 3200/2003 Άρθρο 24, περ.1 (ΦΕΚ 281/Α/2003 Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει.
5. Τον Ν.4412/16(147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών & υπηρεσιών» όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Την αριθ. 36444/09-03-2022 (ΑΔΑ Ω2Η27ΛΨ-ΘΥΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (1525/Β/2022) Κατάταξη του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει των διατάξεων της υπ' αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (563/Β/2022) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Η αριθ. 73232/12-05-2022 (Ορθή Επανάλληψη 13-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τοποθέτηση του Προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή "Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
10. Την αριθ. 113289/07-07-2026 (ΑΔΑ Ρ1ΓΠ7ΛΨ-ΧΣΓ)) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
11. Την αριθ. 74/2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ Έδρας 2026».
12. Την αριθ. 110435/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΧΗΤ7ΛΨ-ΔΩΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
13. Την αριθ. 110434/02-07-2026 (ΑΔΑ ΨΣΔΨ7ΛΨ-ΩΘΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
14. Το αριθ. 129557/09-09-2026 Διακήρυξη Διαγωνισμού
15. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Ζητείται η Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού, με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:

- 1) ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Τ.Ε. ΕΔΥ, με Α' βαθμό (Ως Πρόεδρο)
- 2) ΝΕΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Β Βαθμό,
- 3) ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων Α'

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΩΡΟΛΟΓΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού Α'
2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ, ΠΕ Μηχανικών Α'
3. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Μηχανικών Α'

Έργο της επιτροπής είναι:

- Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επαναλήψεων - επαναπροκήρυξης αυτού, εφόσον απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση των φακέλων προσφορών, όπου απαιτείται,

- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων
- Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
- Η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τον διαγωνισμό, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων και γενικά γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της ανάθεσης.
- Η σύνταξη των πρακτικών του διαγωνισμού
- Αποδέσμευση των Εγγυήσεων

Η Θητεία της Ανωτέρω Επιτροπής εκκινεί από την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σταδίων και την τελική συμβασιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού, με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:

1. ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Τ.Ε. ΕΔΥ, με Α' βαθμό (Ως Πρόεδρο)
2. ΝΕΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Β Βαθμό,
3. ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων Α'

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΩΡΟΛΟΓΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού Α'
2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ, ΠΕ Μηχανικών Α'
3. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Μηχανικών Α'

Έργο της επιτροπής είναι:

- Η Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επαναλήψεων - επαναπροκήρυξης αυτού, εφόσον απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση των φακέλων προσφορών, όπου απαιτείται,
- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων
- Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
- Η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τον διαγωνισμό, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων και γενικά γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της ανάθεσης.
- Η σύνταξη των πρακτικών του διαγωνισμού
- Αποδέσμευση των Εγγυήσεων

Η Θητεία της Ανωτέρω Επιτροπής εκκινεί από την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σταδίων και την τελική συμβασιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

58ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2025/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165457/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 165074/7-10-26 έγγραφο του Τμ. Μεταφορών & Επικοινωνιών Εορδαίας, ζητείται η έγκριση της επιστροφής του παρακάτω αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Αχρησιμοποίητο τέλος μεταβίβασης) στο δικαιούχο, διότι εκ παραδρομής εισπράχθηκε το ποσό των 1.350,00 ευρώ αντί για το ορθό των 135,00 ευρώ όπως δηλώνεται και με το σχετικό έγγραφο του τμήματος μεταφορών & επικοινωνιών Εορδαίας:

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΟΣΟ
ΚΟΚΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.350,00€

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της επιστροφής του παρακάτω αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Αχρησιμοποίητο τέλος μεταβίβασης) στο δικαιούχο, διότι εκ παραδρομής εισπράχθηκε το ποσό των 1.350,00 ευρώ αντί για το ορθό των 135,00 ευρώ όπως δηλώνεται και με το σχετικό έγγραφο του τμήματος μεταφορών & επικοινωνιών Εορδαίας:

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΟΣΟ
ΚΟΚΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.350,00€

59ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2026/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΟΥ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ, ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΛΟΠΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161360/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 161360/1-10-2026 εγγράφου του γραφείου Περιφερειάρχη ΠΔΜ, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 4.340,00 ευρώ που αφορά «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών, του ξυλόγλυπτου τέμπλου, της ξύλινης οροφής, των φορητών εικόνων, λοιπών ξυλογλύπτων και λίθινων στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πολυλάκκου στο Δήμο Βοίου της Π.Ε. Κοζάνης » από ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420929539 φορέας 0073.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 4.340,00 ευρώ για την «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών, του ξυλόγλυπτου τέμπλου, της ξύλινης οροφής, των φορητών εικόνων, λοιπών ξυλογλύπτων και λίθινων στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πολυλάκκου στο Δήμο Βοίου της Π.Ε. Κοζάνης » από ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420929539 φορέας 0073.

60ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2027/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 161369/02-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 161369/1-10-2026 εγγράφου του γραφείου Περιφερειάρχη ΠΔΜ, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 12.059,94 ευρώ που αφορά «Προμήθεια κουφωμάτων στην αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εράτυρας» από ΚΑΠ επενδύσεις της Εδρας ΑΛΕ 2410106185 φορέας 0073.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 12.059,94 ευρώ για την «Προμήθεια κουφωμάτων στην αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εράτυρας» από ΚΑΠ επενδύσεις της Εδρας ΑΛΕ 2410106185 φορέας 0073.

61ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2028/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ ΑΞΙΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 146058/05-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 146058/2-10-2026 εγγράφου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ που αφορά «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ ΑΞΙΟΥ» από ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301001222 φορέας 0073 .

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 30 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ ΑΞΙΟΥ» από ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301001222 φορέας 0073 .

62ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2029/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ-ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΠ ΣΥΝΤ/ΣΗ Ε.Ο.Δ.»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 160402/05-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 160402/30-9-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, ζητείται η έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 10.071,33 ευρώ που αφορά το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ-ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΠ ΣΥΝΤ/ΣΗ Ε.Ο.Δ.» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης που αφορά τροπ/ση της

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 132 του Ν.4412/2016.Το έργο θα πληρωθεί από ΚΑΠ Επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301002241 Ε.Φ.0073.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 10.071,33 ευρώ για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ-ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΠ ΣΥΝΤ/ΣΗ Ε.Ο.Δ.» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης που αφορά τροπ/ση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Το έργο θα πληρωθεί από ΚΑΠ Επενδύσεις της ΠΕ Κοζάνης ΑΛΕ 2420301002241 Ε.Φ.0073.

63ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2030/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ"»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 165450/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο κατόπιν του υπ' αριθμ. 165450/07-10-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Έδρας, ζητείται η έγκριση της δαπάνης ποσού 7.707,91 ευρώ που αφορά ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ" από Ταμειακά διαθέσιμα του λογ.796, ΑΛΕ 3170104003 Ε.Φ.0072.

Το λόγο πήρε το μέλος κ. Βόσδου Σωτήριος και είπε: *«Εγώ θα απέχω. Και ζητώ για την συγκεκριμένη έγκριση δαπάνης να γίνει ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή για να ξέρουμε ποιο θα πρέπει να είναι και το ποσό το οποίο θα εγγράψουμε και στον προϋπολογισμό και θα χρησιμοποιηθεί και στο Δικαστήριο.»*

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της δαπάνης ποσού 7.707,91 ευρώ για την «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ"», από Ταμειακά διαθέσιμα του λογ.796, ΑΛΕ 3170104003 Ε.Φ.0072.

Τα μέλη κ. Βόσδου Σωτήριος και η κα Δαδαμόγια Αικατερίνη δήλωσαν απόχρη από το συγκεκριμένο θέμα.

64ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2031/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 144123/30-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω αίτημα και ζητείται η έγκρισή του:

Α/Α	ΑΛΕ	Δ/ΝΣΗ – ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπ ΦΠΑ)
1	0073.2420989155	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Δαπάνη συνδρομής συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Αποχιονιστικών Μηχανημάτων Έργου (GPS) για την χειμερινή περίοδο 2026-2027	7.108,92 €

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

65ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2032/26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μεταξάς Λύσανδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 163377/07-10-2026 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το παρακάτω αίτημα και ζητείται η έγκρισή του:

Α/Α	ΑΛΕ	Δ/ΝΣΗ – ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
1	0073.2420989001	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ URANUS	434,00 €

Η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

ΡΑΠΤΗ ANNA

ANNA RAPTI
27/10/2026 12:55
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ