



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μονάδα Α1: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Απολογισμός 2017

Προγραμμάτων Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

- ♦ **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020**
- ♦ **Εκχώρηση Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 – Ταμείο Συνοχής**
- ♦ **Εκχώρηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020**

Ιανουάριος 2018





Περιεχόμενα

Σύνοψη.....	3
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.....	4
1.1 Σύντομη Περιγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος	4
1.2 Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020	6
1.2.1 Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 31/12/2017	6
1.2.2 Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 31/12/2017	7
1.2.3 Συνολική εικόνα προόδου ΕΚΤ μέχρι 31/12/2017.....	7
1.3 Πορεία Κανόνα ν+3 (2014)	8
1.4 Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται	9
1.5 Ενημέρωση για τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις (Έλεγχοι Υλοποίησης Πράξεων)	12
1.6 1η Αναθεώρηση του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020	13
2. Εκχώρηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)	14
3. Εκχώρηση ΠΑΑ 2014-2020	16
4. Ενέργειες Προτεραιότητας για το 2018	18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



Σύνοψη

Στο αντικείμενο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), το **2017** καταγράφονται ενδεικτικά τα παρακάτω σημαντικά θέματα:


- ⇒ Η ενεργοποίηση και επιτάχυνση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 τόσο με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία όσο και με την 3^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση της 3^{ης} εξειδίκευσης και του προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Προγράμματος.
- ⇒ Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση των δικαιούχων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020).
- ⇒ Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing) έργων για την εξασφάλιση της κάλυψης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, του κανόνα n+3 και του Πλαισίου Επίδοσης.
- ⇒ Η σημαντική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 σε όλες τις παραμέτρους (εξειδίκευση 88,1%, προσκλήσεις 74,8%, εντάξεις 50,4%, συμβάσεις 20,2% και πληρωμές 10,2%).
- ⇒ Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1^{ης} αναθεώρησης του προγράμματος (τεχνικής προσαρμογής) λόγω προσθήκης επιπλέον πόρων ποσού 9.247.400 € (δημόσια δαπάνη).
- ⇒ Η προώθηση αντιμετώπισης των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και αποτελούν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, εξειδίκευση προσκλήσεων ερευνητικών δράσεων και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εξειδίκευση εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ, κ.α.).
- ⇒ Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.
- ⇒ Η ολοκλήρωση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιοποικιλότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων τομέα παιδείας και υγείας, την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Δυτική Μακεδονία.
- ⇒ Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.
- ⇒ Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.



1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

1.1 Σύντομη Περιγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος


Ο συνολικός **προϋπολογισμός** του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 σύμφωνα με την 1^η αναθεώρηση ανέρχεται σε **339,9 εκ. €**. Το 80% του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (271,9 εκ. €) και το 20% την Εθνική Συμμετοχή (68 εκ. €). Το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής Συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 246,6 εκ. € προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (**ΕΤΠΑ**) και το ποσό των 25,3 εκ. € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (**ΕΚΤ**).



Το **αναπτυξιακό όραμα** της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: **Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή.**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 22 Επενδυτικές Προτεραιότητες.

**Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ-ΠΑΜ 2014-2020**

Οι **άξονες προτεραιότητας 1-3** αφορούν την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, της ψηφιακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους κλάδους της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης με συνολικό προϋπολογισμό **51,8 εκ. €** (15,2% του προγράμματος).

Οι **άξονες προτεραιότητας 4-7** αφορούν την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τις μεταφορές και τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό **167,8 εκ. €** (49,4% του προγράμματος).

Οι **άξονες προτεραιότητας 8 και 10** αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας με συνολικό προϋπολογισμό **31,2 εκ. €** (9,2% του προγράμματος).

Οι **άξονες προτεραιότητας 9 και 11** αφορούν την υγεία – πρόνοια και την παιδεία με συνολικό προϋπολογισμό **82,9 εκ. €** (24,4% του προγράμματος).

Οι **άξονες προτεραιότητας 12 και 13** αφορούν την τεχνική βοήθεια με συνολικό προϋπολογισμό **6,1 εκ. €** (1,8% του προγράμματος).




1.2 Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

1.2.1 Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 31/12/2017


- Ο **συνολικός προϋπολογισμός** του προγράμματος (μετά την 1^η Αναθεώρηση) ανέρχεται σε **339,9 εκ. € (ΔΔ)**.
- Ο **συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης** ανέρχεται **299,61 εκ. € (ΔΔ) (88,1 %)**.
- Έχουν **εκδοθεί** σαράντα τέσσερις (**49**) **προσκλήσεις** π/υ **254,37 εκ. € (ΔΔ) (74,8 %)**.
- Έχουν **υποβληθεί** εκατόν τριάντα (**130**) **προτάσεις** π/υ **275,39 εκ. € (ΔΔ) (81,0 %)**.
- Έχουν **ενταχθεί** ενενήντα ένα (**91**) **πράξεις** π/υ **171,27 εκ. € (ΔΔ) (50,4 %)**.
- Οι **νομικές δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **68,66 εκ. € (ΔΔ) (20,2 %)**.
- Οι δηλωμένες **πληρωμές** στο **ΟΠΣ** ανέρχονται σε **34,53 εκ. € (ΔΔ) (10,2 %)**.

ΟΠΣ 31/12/2017


Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης του Προγράμματος



Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης του ΕΠΠΑ



Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης του ΕΚΤ





1.2.2 Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 31/12/2017

- Ο **συνολικός προϋπολογισμός** (μετά την 1^η Αναθεώρηση) ανέρχεται σε **308,31 εκ. € (ΔΔ)**.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός της **εξειδίκευσης** ανέρχεται σε **279,85 εκ. € (ΔΔ) (90,8 %)**.
- Έχουν εκδοθεί τριάντα τρεις **(33) προσκλήσεις π/υ 241,24 εκ. € (ΔΔ) (78,2 %)**.
- Έχουν υποβληθεί ενενήντα εννέα **(99) προτάσεις π/υ 261,70 εκ. € (ΔΔ) (84,9 %)**.
- Έχουν **ενταχθεί** εξήντα **(60) πράξεις π/υ 157,95 εκ. € (ΔΔ) (51,2%)**.
- Οι **νομικές δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **55,9 εκ. € (ΔΔ) (18,1%)**.
- Οι δηλωμένες **πληρωμές** στο **ΟΠΣ** ανέρχονται σε **28,0 εκ. € (ΔΔ) (9,1 %)**.

Συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί 8 ΑΠ (1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12), που αφορούν τις δράσεις ΕΤΑΚ, επιχειρηματικότητας, κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος, βιώσιμων μεταφορών, υγείας, παιδείας και τεχνικής βοήθειας αντίστοιχα.

Παρατηρείται ικανοποιητική απορρόφηση στους ΑΠ 5, 9 και 12, χαμηλή απορρόφηση στους ΑΠ 1, 6, 7 και 11 και μηδενική απορρόφηση στον ΑΠ 1.

Ενεργοποιήθηκε μερικώς ο ΑΠ 3, που αφορά την επιχειρηματικότητα, ενώ δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 2 και 4 που αφορούν τις δράσεις ΤΠΕ και τη μείωση του CO₂, λόγω :

- *Μη ύπαρξης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΠ 3).*
- *Καθυστέρησης του αρμόδιου Υπουργείου για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και την εξειδίκευση εφαρμογής των δράσεων ΤΠΕ (ΑΠ 2).*
- *Καθυστέρηση αρμόδιου Υπουργείου για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και την εξειδίκευση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης (ΑΠ 4)*

1.2.3 Συνολική εικόνα προόδου ΕΚΤ μέχρι 31/12/2017

- Ο **συνολικός προϋπολογισμός** (μετά την 1^η Αναθεώρηση) ανέρχεται σε **31, 68 εκ. € (ΔΔ)**.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός της **εξειδίκευσης** ανέρχεται **19,76 εκ. € (ΔΔ) (62,4%)**.
- Έχουν εκδοθεί δέκα έξη **(16) προσκλήσεις π/υ 13,11 εκ. € (ΔΔ) (41,4%)**.
- Έχουν **υποβληθεί** τριάντα μία **(31) προτάσεις π/υ 13,7 εκ. € (ΔΔ) (43,2 %)**.
- Έχουν **ενταχθεί** τριάντα μία **(31) πράξεις π/υ 13,32 εκ. € (ΔΔ) (42,1 %)**.

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

- Οι **νομικές δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **12,77 εκ. € (ΔΔ) (40,3 %)**.
- Οι δηλωμένες **πληρωμές** στο **ΟΠΣ** ανέρχονται σε **6,54 εκ. € (ΔΔ) (20,6 %)**.

Έχει ενεργοποιηθεί ο ΑΠ 10, που αφορά την κοινωνική ένταξη, με ικανοποιητική απορρόφηση. Οι δράσεις αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i, 9iii), τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας (9iii) και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ) (9iv).

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 8 και 13, που αφορούν την απασχόληση και την τεχνική βοήθεια. Επίσης δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις του ΑΠ 10 που αφορούν την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στις υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας (9iv) (1^ο δίμηνο 2018) και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (9v) (έλλειψη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δράσεων ΚΕ).

Αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των Προσκλήσεων, των Ενταγμένων Πράξεων και της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

Τα στοιχεία των προσκλήσεων και των ενταγμένων έργων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα **ESPA.GR**.

1.3 Πορεία Κανόνα ν+3 (2014)

Η ετήσια δέσμευση απορρόφησης δαπανών για το έτος 2014 (κύρια κατανομή) ανά ταμείο και η πορεία επίτευξης του κανόνα ν+3 μέχρι το τέλος του 2017 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΔΕΤ	Προϋπολογισμός Προγράμματος		Ετήσια Δέσμευση 2014 (κύρια κατανομή)		Σύνολο Προχρηματοδότησης και Προκαταβολών		Σύνολο Αιτημάτων Πληρωμής		Κάλυψη Ετήσιας Δέσμευσης 2014	
	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+8)-4	11=(7+9)-5
ΕΤΠΑ	245.794.494	307.243.123	32.256.729	40.320.911	36.049.231	45.061.538	22.117.773	27.647.216	25.910.274	32.387.843
ΕΚΤ	18.795.693	23.494.398	3.080.551	3.850.689	2.756.456	3.445.570	3.893.910	4.867.388	3.569.815	4.462.269
Σύνολο Προγράμματος	264.590.187	330.737.521	35.337.280	44.171.600	38.805.687	48.507.109	26.011.683	32.514.603	29.480.090	36.850.112

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το σύνολο των αιτημάτων πληρωμής και των προκαταβολών και προχρηματοδότησης έχει ήδη υπερκαλύψει τον κανόνα ν+3 έτους 2014 που αφορά την απορρόφηση της ετήσιας δέσμευσης του 2014 μέχρι το τέλος του 2017.

**1.4 Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται**

Η ομαλή υλοποίηση και οι επιδόσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και ιδιαίτερα η κάλυψη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης που αφορούν τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες F100 «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» ανά Άξονα Προτεραιότητας επηρεάζονται αρνητικά από τα παρακάτω:

ΑΠ 1, 3 (ΕΤΠΑ)

Από τα σημαντικά προβλήματα που καταγράφονται στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και επηρεάζουν την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα, στην παρούσα φάση :

- διαπιστώνεται ότι παραμετροποιούνται με σημαντικές καθυστερήσεις οι διαδικασίες που αφορούν τόσο στην έκδοση των Προσκλήσεων όσο και στην αξιολόγηση των προτάσεων, μέχρι και την απόφαση ένταξης.
μη αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι ΕΥΔ των περιφερειών θα προχωρήσουν στην έκδοση πρόσκλησης για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πόρους των ΠΕΠ που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ ή και ΕΚΤ.

ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ)

Από τη μη αποσαφήνιση του τρόπου ενεργοποίησης δράσεων του τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, το Φεβρουάριο του 2017 παρουσιάσθηκε σε σχετική ημερίδα, ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να καταθέσουν προτάσεις, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει καμία ενημέρωση για τα επόμενα βήματα.

Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και διαθέσιμοι πόροι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη βελτίωση των παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και απαιτείται να καθοριστούν άμεσα τα επόμενα βήματα για την ενεργοποίηση των σχετικών Δράσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική αυτοδέσμευση θα πρέπει κάθε δράση προς χρηματοδότηση να είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

**ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)**

Από την καθυστέρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ/Β/2367/12-07-2017) και την ανάγκη ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων ενεργειών (π.χ. έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ)) ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση των σχετικών προκλήσεων.

Για την προετοιμασία της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων εκπονήθηκε η μελέτη του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων κτιρίων (τομείς παιδείας και υγείας).

ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)

Από τις σημαντικές εκκρεμότητες που παραμένουν στον τομέα της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και ειδικότερα σε ότι αφορά στην κάλυψη της αιρεσιμότητας 6.1 (τιμολογιακή πολιτική για το νερό και επικαιροποιημένα Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής). Η ανωτέρω υστέρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών για τις σχετικές δράσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.

ΑΠ 8 (ΕΚΤ)

Από την καθυστέρηση εξειδίκευσης των λεπτομερειών εφαρμογής, θεμάτων που συνδέονται με την ολοκλήρωση του μηχανισμού διάγνωσης αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και λόγω της αναμενόμενης επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.

Η αιρεσιμότητα για το μηχανισμό διάγνωσης αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο έχει εκπληρωθεί. Σε φάση προκήρυξης η δημιουργία μηχανισμού για τη Διάγνωση των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας και την Προώθηση της Διατηρήσιμης και Ποιοτικής Απασχόλησης. Σε εξέλιξη η συνεργασία με τις κεντρικές αρχές για την εξειδίκευση της εφαρμογής.

ΑΠ 10 (ΕΚΤ)

Από την καθυστέρηση εξειδίκευσης των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 10.1.1.01 (9i) σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, που αφορά τα ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων.

Από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στην ΘΣ9/ΕΠ9iν «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος».

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Η διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της ΕΕ.

Από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9ν που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Γενικά Ζητήματα

- ⇒ η καθυστέρηση στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Προγραμματισμός, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Απαιτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πλήρη εφαρμογή του Νόμου (π.χ. αδυναμία δημοπράτησης έργων με το σύστημα Μελέτη Κατασκευή που αφορά και σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, ενώ οι συνεχείς αλλαγές στις ημερομηνίες εφαρμογής του συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών έχουν δημιουργήσει σημαντικότερες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επισημαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, παράλληλα με τη λειτουργία ενός μηχανισμού διευκρινήσεων τύπου help-desk.
- ⇒ Τα σημαντικά ποσοστά εκπτώσεων, άνω του 60% εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα των υψηλών ποσοστών εκπτώσεων, προκύπτει η ανάγκη αύξησης της υπερδέσμευσης σε επίπεδο πρόσκλησης έως 50%.
- ⇒ Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σε σχέση με τις υποδομές, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
- ⇒ Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ είναι και η λειτουργία των προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, όπως του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, του περιφερειακού παρατηρητηρίου για την κοινωνική ένταξη, της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ έχει εξειδικεύσει, κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις για την υποστήριξη του συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της δημιουργίας και λειτουργίας των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

**1.5 Ενημέρωση για τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις (Έλεγχοι Υλοποίησης Πράξεων)**

Από την έναρξη εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων επιτόπιων επαληθεύσεων έως το τέλος του έτους (2017) η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενήργησε **26** επιτόπιες επαληθεύσεις σε **25** πράξεις για τις οποίες η υπηρεσία έχει αρμοδιότητα διαχείρισης, με συνολικές πληρωμές **17,4 εκ €**. Μέχρι σήμερα στα έργα που έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία μας έχει δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης σε συνέχεια των ανωτέρω επιτόπιων επαληθεύσεων.

Το 1^ο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (2^ο Εξάμηνο 2^{ης} Λογιστικής χρήσης) περιελάμβανε ελέγχους σε **5** πράξεις εκ των οποίων το **2^ο εξάμηνο του 2016** διενεργήθηκαν **5** έλεγχοι σε **5** πράξεις.

Το 2^ο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (1^ο Εξάμηνο 3^{ης} Λογιστικής χρήσης) περιελάμβανε ελέγχους σε **21** πράξεις εκ των οποίων το **1^ο εξάμηνο του 2017** διενεργήθηκαν **21** έλεγχοι σε **21** πράξεις. Στον πίνακα κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των διενεργηθεισών επαληθεύσεων της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ:

Άξονας	Πλήθος Πράξεων που Επαληθεύτηκαν	Πληρωμές που Ελέγχθηκαν	Δημοσ/κες Διορθ.
05	2	1.478.524,82	-
06	4	3.776.380,16	-
07	2	918.166,25	
09	4	5.606.384,90	
10	11	1.644.999,96	
11	2	3.998.914,82	-
ΣΥΝΟΛΟ	25	17.423.370,91	

Προληπτικοί Έλεγχοι

Στον πίνακα κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των προληπτικών ελέγχων της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ 2014-20:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ (82)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ	34	66.341.994,44
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	8	23.422.650,13
ΑΠΕ	14	
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	23	
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	3	

Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ, ΕΔΕΛ και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μέχρι σήμερα ο ΕΣΠΕΛ έχει ελέγξει **11** υποέργα **10 πράξεων** του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Από τους ελέγχους που έχουν αποσταλεί έως τις 22.11.2017 το σύνολο των ελεγμένων πράξεων (**11** υποέργα) κατηγοριοποιήθηκαν σε κατάσταση **2i**.

Πραγματοποιήθηκε ένας (1) έλεγχος σε μία (1) πράξη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα και συστάσεις που να κρίνονται σημαντικά. Δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

**1.6 1η Αναθεώρηση του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020**

Η πρόταση της 1^{ης} αναθεώρησης του προγράμματος συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 84421 /ΕΥΣΑΑ 1800 / 28-7-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και συμπληρωματικά με το από 01-08-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), που δόθηκαν προς τις ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι βασικές κατευθύνσεις για την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017.

Το 2016, στη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM (2016)311), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για κάθε κράτος-μέλος για την περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πρόσθετων πόρων 4 δις € που προέβλεπε το κανονιστικό πλαίσιο κατά το 2016 (technical adjustment process) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα για την περίοδο 2017-2020 (σε όρους κοινοτικής συνδρομής) κατά 836,6 εκ. ευρώ σε τιμές 2011, ήτοι 970.757.458 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Βάσει των ανωτέρω, η 1^η αναθεώρηση αφορά την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για την προσθήκη των νέων πόρων που αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, ειδικά σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν προτροπής της Γενικής Δ/σης Απασχόλησης της ΕΕ και των κατευθύνσεων της ΕΥΣΕΚΤ, στην 1^η αναθεώρηση συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές πέραν αυτών που απορρέουν από τους πρόσθετους πόρους του εν λόγω Ταμείου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και σχετίζονται με τροποποιήσεις σε ειδικούς στόχους και δείκτες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 κατανέμονται **πρόσθετοι πόροι** της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους **7.397.920 €** (Κοινοτική Συνδρομή) ή 9.247.400 € (Δημόσια Δαπάνη, ως ακολούθως:

ΕΤΠΑ: πρόσθετοι πόροι ποσού **850.434 €** (Κοινοτική Συνδρομή) ή 1.063.043 € (Δημόσια Δαπάνη)

ΕΚΤ: πρόσθετοι πόροι ποσού **6.547.486 €** (Κοινοτική Συνδρομή) ή 8.184.358 € Δημόσια Δαπάνη

Η πρόταση της 1^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 3570/25-09-2017, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, η οποία ελήφθη ομόφωνα μέσω της Γραπτής Διαδικασίας και υποβλήθηκε, μέσω της SFC, στις 28-09-2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Εγκρίθηκε από την ΕΕ στις **06/12/2017** με την υπ. αριθμ. C (2017) 8473 final /06-12-2017 απόφαση της ΕΕ.

**2. Εκχώρηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)**

Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ ανέρχεται σε **21,9 εκ. €**, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Άξονας Προτεραιότητας Επενδυτικές Προτεραιότητες		Κοινοτική Συνδρομή	Εθνική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη
14	Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (Ταμείο Συνοχής)	18.677.521,0	3.296.033,1	21.973.554,1
6i	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	7.615.000,0	1.343.823,5	8.958.823,5
6ii	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	11.062.521,0	1.952.209,6	13.014.730,6

Συνολική εικόνα προόδου μέχρι 31/12/2017

- ⇒ Έχει εκδοθεί **μία (1) πρόσκληση** στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ii συνολικού προϋπολογισμού **13.014.731 €**, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης αστικών λυμάτων για τους οικισμούς Γ' κατηγορίας (ισοδύναμος πληθυσμός 2.000 - 15.000).
- ⇒ Έχουν **υποβληθεί πέντε (5) προτάσεις** π/υ **16,8 εκ. € (ΔΔ)**.
- ⇒ Έχουν **ενταχθεί τέσσερα (4) έργα** π/υ **11,8 εκ.**
- ⇒ Δεν υπάρχουν **νομικές δεσμεύσεις** και πληρωμές.

**Πίνακας Ενταγμένων Έργων**

MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Ημ/νία Ένταξης	Π/Υ Ένταξης
5004102	Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/10/2017	532.520,33
5007773	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Αιανής Δ. Κοζάνης	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/10/2017	2.151.909,10
5007769	Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας	ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	23/10/2017	3.951.612,91
5007730	Έργα προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	23/10/2017	5.185.483,86

Το **2018** προβλέπεται:

- ♦ η συμβασιοποίηση των ενταγμένων πράξεων και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους
- ♦ η έκδοση προσκλήσεων αφενός για το υπόλοιπο ποσό των δράσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων και αφετέρου για τις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.



3. Εκχώρηση ΠΑΑ 2014-2020

Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε **63,8 εκ. €**, όπως φαίνεται και στον πίνακα πορείας προόδου της επόμενης σελίδας.

Σημειώνεται ότι σε μερικά Υπομέτρα και Δράσεις δεν εμφανίζονται ποσά εκχώρησης διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης. Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και η εκχώρηση του Υπομέτρου 19 που αφορά τα προγράμματα LEADER/CLLD. Το αντίστοιχο ποσό εκχώρησης που εμφανίζεται στον πίνακα αφορά το συνολικό ποσό έγκρισης των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Τοπικών Ομάδων Δράσης, δηλαδή [ΑΝΚΑΣ - ΕΓΤΑΑ 4.500.000 € (ΔΔ)], [ΑΝΚΟ - ΕΓΤΑΑ 6.850.000 € (ΔΔ), ΕΤΘΑ 1.500.000 € (ΔΔ)], και [ΑΝΦΛΩ - ΕΓΤΑΑ 3.950.000 € (ΔΔ)].

Συνολική εικόνα προόδου μέχρι 31/12/2017

- ⇒ Έχουν εκδοθεί πέντε (5) **προσκήσεις** συνολικού προϋπολογισμού **38,5 εκ. €** (60%), που αφορούν τις δράσεις 4.1 «στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», 4.3.4 «αγροτική οδοποιία», 6.1 «ενίσχυση Νέων Γεωργών», 19.4 «στήριξη λειτουργικών δαπανών – εμψύχωση M19» και 20 «τεχνική βοήθεια».
- ⇒ Έχουν υποβληθεί **προτάσεις** συνολικού ποσού **25,1 εκ. €** (39%), που αφορούν τις 13 προτάσεις αγροτικής οδοποιίας π/υ 2,3 εκ. € που βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, τις 998 προτάσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών και τις προτάσεις στήριξης λειτουργικών δαπανών – εμψύχωσης M.19 και της τεχνικής βοήθειας.
- ⇒ Έχουν **ενταχθεί** πράξεις συνολικού ποσού **13,9 εκ. €** (22%), που αφορούν τις 523 ενισχύσεις Νέων Γεωργών και τις δράσεις στήριξης λειτουργικών δαπανών – εμψύχωσης M.19 και της τεχνικής βοήθειας.
- ⇒ Το συνολικό ποσό των **νομικών δεσμεύσεων** ανέρχεται σε **13,4 εκ. €** (21%).
- ⇒ Το συνολικό ποσό των **πληρωμών** ανέρχεται σε **7,7 εκ. €** (12%).

Το **2018** προβλέπεται:

- ♦ η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης και των υπόλοιπων δράσεων (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2 και 19)
- ♦ η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους
- ♦ η έκδοση προσκήσεων για τα Επιχειρησιακά Σχέδια LEADER (ΑΝΚΑΣ, ΑΝΚΟ, ΑΝΦΛΩ).



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πίνακας Προόδου Εκχώρησης ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΔΜ

Υπομέτρο / Δράση	Ενδιάμεσος Φορέας Διαχ/σης	Εκχώρηση	Προσκλη-σεις	% Εκχ	Προτάσεις	% Εκχ	Εντάξεις	% Εκχ	Συμβάσεις	% Εκχ	Πληρωμές	% Εκχ
4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ	23.400.000	20.947.309	90								
4.2.1* Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ											
4.2.2* Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ											
4.2.3* Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ											
4.3.1* Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ											
4.3.2* Έργα Αναδασμών	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ											
4.3.3 Δασική Οδοποιία	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ	2.100.000										
4.3.4 Αγροτική Οδοποιία	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ	2.000.000	2.000.000	100	2.318.029	116						
6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ	12.000.000	12.000.000	100	19.216.000	160	10.356.000	86	10.356.000	86	7.249.200	60
6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ	3.100.000										
6.3 3 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων	ΓΔ Περ. Αγρ. Οικ & Κτην ΠΔΜ	1.700.000										
16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ	1.800.000										
16.4 Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ	500.000										
19* LEADER/CLLD στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ	16.800.000										
19.4* Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμπύχωση Μ.19	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ		3.100.000		3.055.000		3.055.000		3.055.000		457.731	
20 Τεχνική Βοήθεια	ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ	466.000	466.000,0	100	466.000	100	466.000	100				
Γενικό Σύνολο		63.866.000	38.513.309	60	25.055.029	39	13.877.000	22	13.411.000	21	7.706.931	12
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΔΜ		40.200.000	32.947.309	82	19.216.000,0	48	10.356.000,0	26	10.356.000,0	26	7.249.200,0	18
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΜ		23.666.000	5.566.000	24	5.839.029,1	25	3.521.000,0	15	3.055.000,0	13	457.730,7	2



4. Ενέργειες Προτεραιότητας για το 2018

Στις ενέργειες προτεραιότητας για το 2018 περιλαμβάνονται:

1. Ενεργοποίηση του συνόλου των Αξόνων Προτεραιότητας και επίτευξη των στόχων υλοποίησης του προγράμματος για το 2018 (προσκλήσεις στο 115%, εντάξεις στο 108%, συμβάσεις στο 72% και πληρωμές στο 35% του προϋπολογισμού του προγράμματος).
2. Ενέργειες για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης για το 2018, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των Αξόνων Προτεραιότητας στο Αποθεματικό Επίδοσης του προγράμματος.
3. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων τόσο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του προγράμματος όσο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του (Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής).
4. Ολοκλήρωση ζητημάτων που αφορούν την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων των επιχειρήσεων (πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων).
5. Ολοκλήρωση των ενεργειών που αφορούν την επιλογή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
6. Ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και έναρξη της υλοποίησης των δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης: Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) και Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης λιμνών.
7. Ολοκλήρωση των ενεργειών εξειδίκευσης και ενεργοποίησης των δράσεων του ΕΚΤ : εξειδίκευση και ενεργοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων απασχόλησης, ενεργοποίηση των δράσεων τομέα υγείας από το Υπ. Υγείας (ΤοΜΥ, ψυχική υγεία, εξαρτήσεις), ενεργοποίηση των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
8. Επιτάχυνση ενεργοποίησης και υλοποίησης του συνόλου των δράσεων των εκχωρήσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής) και του ΠΑΑ 2014-2020.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Εντ / Π/Υ	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
01	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	10.360.312	8.360.312	4.500.000	4.500.000	4.500.000	43,4%	0	0	0,0%
01.1	Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	90,0%	0	0	0,0%
01.2	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης	5.360.312	3.360.312	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
02	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών	10.360.312	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
02.1	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία	10.360.312	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
03	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων	31.080.937	12.875.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16,1%	5.000.000	1.250.000	25,0%
03.1	Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων	24.780.937	12.875.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20,2%	5.000.000	1.250.000	25,0%
03.2	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	6.300.000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
04	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	27.307.908	27.307.908	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
04.1	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
04.2	Πρωώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών	11.307.908	11.307.908	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
05	Πρωώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	24.354.612	24.354.612	24.820.000	29.356.863	15.081.725	61,9%	7.489.231	5.818.280	77,7%



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Εντ / Π/Υ	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
05.1	Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών	24.354.612	24.354.612	24.820.000	29.356.863	15.081.725	61,9%	7.489.231	5.818.280	77,7%
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	62.174.132	57.280.073	65.475.000	111.816.507	44.309.590	71,3%	7.263.766	5.799.042	79,8%
06.1	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	30.500.000	30.500.000	59.775.000	106.115.924	38.609.008	126,6%	3.164.544	1.938.455	61,3%
06.2	Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	19.375.000	19.375.000	4.000.000	3.970.984	3.970.984	20,5%	2.771.824	2.533.189	91,4%
06.3	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών	5.000.000	1.668.984	1.700.000	1.729.598	1.729.598	34,6%	1.327.398	1.327.398	100,0%
06.4	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και	7.299.132	5.736.089	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	54.032.942	54.032.942	20.700.000	5.857.004	5.973.495	11,1%	3.537.911	2.392.013	67,6%
07.1	Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
07.2	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	34.032.942	34.032.942	20.700.000	5.857.004	5.973.495	17,6%	3.537.911	2.392.013	67,6%
08	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	1.753.367	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
08.1	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	1.333.367	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
08.2	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	420.000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
09	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)	23.240.115	23.240.115	25.100.000	27.885.421	23.652.807	101,8%	7.900.569	6.635.206	84,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Εντ / Π/Υ	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
09.1	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβα	23.240.115	23.240.115	25.100.000	27.885.421	23.652.807	101,8%	7.900.569	6.635.206	84,0%
10	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)	29.493.192	19.326.853	12.554.389	13.485.256	13.110.336	44,5%	12.761.118	6.536.365	51,2%
10.1	Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας	16.072.934	13.269.604	7.789.156	8.613.604	7.258.578	45,2%	7.258.578	5.593.552	77,1%
10.2	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών	1.965.483	1.599.073	1.654.073	1.670.073	1.393.582	70,9%	1.273.346	427.982	33,6%
10.3	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος	9.408.800	4.458.176	3.111.160	3.201.579	4.458.177	47,4%	4.229.195	514.832	12,2%
10.4	Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	2.045.975	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
11	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	59.740.115	66.740.115	89.990.115	73.060.216	55.208.500	92,4%	21.488.720	5.401.593	25,1%
11.1	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	59.740.115	66.740.115	89.990.115	73.060.216	55.208.500	92,4%	21.488.720	5.401.593	25,1%
12	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	5.654.781	5.654.781	5.654.781	4.220.000	4.220.000	74,6%	3.220.000	700.228	21,7%
12.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	5.654.781	5.654.781	5.654.781	4.220.000	4.220.000	74,6%	3.220.000	700.228	21,7%
13	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	432.417	432.417	552.417	212.417	212.417	49,1%	0	0	0,0%
13.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	432.417	432.417	552.417	212.417	212.417	49,1%	0	0	0,0%



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Εντ / Π/Υ	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
	ΣΥΝΟΛΟ	339.985.142 100,0%	299.605.128 88,1%	254.346.702 74,8%	275.393.683 81,0%	171.268.870 50,4%		68.661.316 20,2%	34.532.727 10,2%	50,3%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	308.306.166 100,0%	279.845.858 90,8%	241.239.896 78,2%	261.696.010 84,9%	157.946.117 51,2%		55.900.197 18,1%	27.996.361 9,1%	50,1%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ	31.678.976 100,0%	19.759.270 62,4%	13.106.806 41,4%	13.697.673 43,2%	13.322.753 42,1%		12.761.118 40,3%	6.536.365 20,6%	51,2%



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
01	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας		1	4.500.000	0	0	0,0%
01.1	Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος		1	4.500.000	0	0	0,0%
5002275	Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)	07/12/2016	4.500.000			0,0%
03	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων		1	5.000.000	5.000.000	1.250.000	25,0%
03.1	Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων		1	5.000.000	5.000.000	1.250.000	25,0%
5019030	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II- ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)	20/12/17	5.000.000	5.000.000	1.250.000	25,0%
05	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων		4	15.081.725	7.489.231	5.818.280	77,7%
05.1	Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών		4	15.081.725	7.489.231	5.818.280	77,7%
5000629	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	08/04/2016	3.018.739	2.836.245	1.233.998	43,5%
5001754	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/10/2016	1.320.187	1.320.187	1.264.545	95,8%
5003021	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	26/09/2017	6.760.000			0,0%
5003962	ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	28/12/2016	3.982.799	3.332.799	3.319.737	99,6%
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων		27	44.309.590	7.263.766	5.799.042	79,8%
06.1	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις		24	38.609.008	3.164.544	1.938.455	61,3%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5000505	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	10/11/2016	3.053.061			0,0%
5000523	Επισκευή, βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού	ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	01/12/2016	327.000	327.000	316.319	96,7%
5000605	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	10/11/2016	796.748			0,0%
5000637	Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου Σερβίων - Βελβεντού	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	10/11/2016	482.554			0,0%
5000772	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/11/2016	535.273			0,0%
5000828	Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)	10/11/2016	2.129.800			0,0%
5000847	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/11/2016	1.196.600	518.903		0,0%
5000865	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	10/11/2016	437.162			0,0%
5000867	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/11/2016	166.481			0,0%
5004131	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	01/09/2017	409.756			0,0%
5004132	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΒΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	01/09/2017	406.100			0,0%
5004133	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	01/09/2017	141.129			0,0%
5004134	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	01/09/2017	330.645			0,0%
5004341	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	01/09/2017	9.757.419			0,0%
5005709	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	01/09/2017	1.209.677			0,0%
5006290	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ	01/09/2017	7.419.355			0,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5006860	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	01/09/2017	1.878.049			0,0%
5007007	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	01/09/2017	601.626			0,0%
5007022	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	01/09/2017	2.092.097			0,0%
5007110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	01/09/2017	550.750			0,0%
5000493	Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	16/06/2016	1.510.900			0,0%
5000494	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	16/06/2016	832.783	832.783	431.486	51,8%
5000499	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	16/06/2016	790.736			0,0%
5001561	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	29/08/2016	1.553.305	1.485.857	1.190.649	80,1%
06.2	Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς		1	3.970.984	2.771.824	2.533.189	91,4%
5002648	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/12/2016	3.970.984	2.771.824	2.533.189	91,4%
06.3	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών		2	1.729.598	1.327.398	1.327.398	100,0%
5001580	Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19/07/2016	1.349.598	1.327.398	1.327.398	100,0%
5001595	Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12/08/2016	380.000			0,0%
07	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων		4	5.973.495	3.537.911	2.392.013	67,6%
07.2	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων		4	5.973.495	3.537.911	2.392.013	67,6%



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5002610	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	20/12/2016	695.000	693.824	677.864	97,7%
5002695	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας : "Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση Οδού 25ης Μαρτίου "	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	20/12/2016	2.874.495	2.844.087	1.714.148	60,3%
5003561	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	15/02/2017	615.000			0,0%
5003752	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	22/02/2017	1.789.000			0,0%
09	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)		15	23.652.807	7.900.569	6.635.206	84,0%
09.1	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβα		15	23.652.807	7.900.569	6.635.206	84,0%
5000311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	08/03/2016	837.753	837.753	835.596	99,7%
5000638	ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	27/04/2016	822.793	771.477	746.113	96,7%
5001953	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού Μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18/08/2016	317.927	244.352	243.967	99,8%
5002086	Προσθήκη πτέρυγας κατ' επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	05/12/2016	4.869.059	4.869.059	3.882.362	79,7%
5002804	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23/12/2016	3.097.229			0,0%
5002830	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23/12/2016	425.431	120.049		0,0%
5003811	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	30/12/2016	2.878.932	1.057.880	927.168	87,6%
5007727	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	07/07/2017	240.150			0,0%
5007760	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΦΟΡΕΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" - "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"	10/07/2017	247.150			0,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5007875	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	10/07/2017	192.800			0,0%
5007908	ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"	10/07/2017	194.610			0,0%
5007922	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" - ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" - "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"	10/07/2017	236.200			0,0%
5007933	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/07/2017	1.238.200			0,0%
5007934	ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	24/11/2017	4.341.695			0,0%
5008015	Κατασκευή χώρων Κέντρου Δημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	24/11/2017	3.712.878			0,0%
10	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)		29	13.110.336	12.761.118	6.536.365	51,2%
10.1	Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας		3	7.258.578	7.258.578	5.593.552	77,1%
5000006	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/09/2015	2.847.567	2.847.567	2.688.313	94,4%
5001929	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/08/2016	2.492.097	2.492.097	2.481.637	99,6%
5008935	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	22/06/2017	1.918.914	1.918.914	423.602	22,1%
10.2	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών		7	1.393.582	1.273.346	427.982	33,6%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5000007	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/09/2015	158.864	158.864	158.864	100,0%
5001930	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/08/2016	290.236	170.000	158.182	93,0%
5004028	«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» (Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης)	Κ.Ε.Θ.Ι.	06/02/2017	175.000	175.000	15.595	8,9%
5004062	Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	22/02/2017	161.000	161.000	31.352	19,5%
5004182	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/03/2017	240.000	240.000		0,0%
5004314	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	22/02/2017	145.000	145.000	25.806	17,8%
5008936	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	22/06/2017	223.482	223.482	38.182	17,1%
10.3	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος		19	4.458.177	4.229.195	514.832	12,2%
5001896	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Σερβίων - Βελβεντού	ΝΠΔΔ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	21/10/2016	262.308	262.308	87.436	33,3%
5001967	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο Δήμο Κοζάνης	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	20/10/2016	187.635	187.635	62.545	33,3%
5001971	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	02/12/2016	233.280	233.280		0,0%
5002175	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	20/10/2016	292.553	292.553	97.354	33,3%
5002255	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Εορδαίας	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	20/10/2016	243.360	243.360	81.628	33,5%
5002269	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου - ΚΗΦΗ Πενταλόφου	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)	21/10/2016	299.520	299.520		0,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5002271	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου - ΚΗΦΗ Σιάτιστας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)	21/10/2016	300.000	299.979	88.725	29,6%
5002273	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου - ΚΗΦΗ Τσοτυλίου	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)	21/10/2016	299.520	299.520	97.144	32,4%
5002316	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	09/11/2016	112.320	112.320		0,0%
5002329	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	07/12/2016	112.320	112.320		0,0%
5002375	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	02/12/2016	112.320	112.320		0,0%
5002395	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων - Βελβεντού	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	07/12/2016	112.320	112.320		0,0%
5002407	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	02/12/2016	172.800	172.800		0,0%
5002421	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	02/12/2016	112.320	112.320		0,0%
5002519	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοΐου	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)	08/12/2016	112.320	112.320		0,0%
5002590	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	07/12/2016	228.960			0,0%
5002614	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	07/12/2016	112.320	112.320		0,0%
5002978	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/ Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) "Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης"	ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/01/2017	633.600	633.600		0,0%
5003067	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/ Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) "Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας"	ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/01/2017	518.400	518.400		0,0%
11	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		3	55.208.500	21.488.720	5.401.593	25,1%
11.1	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		3	55.208.500	21.488.720	5.401.593	25,1%
5000131	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	22/01/2016	49.500.000	19.777.737	4.372.365	22,1%
5002858	Αποκατάσταση κτιρίου 1ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	14/12/2016	1.710.983	1.710.983	1.029.229	60,2%
5003194	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	02/05/2017	3.997.518			0,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
12	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)		5	4.220.000	3.220.000	700.228	21,7%
12.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)		5	4.220.000	3.220.000	700.228	21,7%
5001085	Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ περιόδου 2016 - 2020	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	03/06/2016	340.000	340.000	272.301	80,1%
5001116	Οργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων – Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	13/07/2016	200.000	200.000	20.146	10,1%
5001125	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	03/06/2016	880.000	880.000	300.616	34,2%
5001667	Δράσεις αξιολόγησης & εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Ε.Π. "Δυτική Μακεδονία"	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	13/10/2016	1.800.000	1.800.000	107.166	6,0%
5003275	Δράσεις Πληροφόρησης & Δημοσιοποίησης του Ε.Π. "Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020" (ΕΤΠΑ)	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12/04/2017	1.000.000			0,0%
13	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)		2	212.417	0	0	0,0%
13.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)		2	212.417	0	0	0,0%
5010163	Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/11/2017	112.417			0,0%
5010361	Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/11/2017	100.000			0,0%
ΣΥΝΟΛΟ			91	171.268.870	68.661.316	34.532.727	50,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ			60	157.946.117	55.900.197	27.996.361	50,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			31	13.322.753	12.761.118	6.536.365	51,2%

