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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Βαθυλάκκου».


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.750,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)


ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Σερβίων - Βελβεντού για την υλοποίηση της πράξης με Mis 355493 «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, ΙΜΕΡΩΝ – ΑΥΡΑΣ, ΡΟΔΙΤΗ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  εκτέλεσε χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το σύνολο των υποέργων της υπόψη πράξης . 

Μεταξύ των υποέργων που υλοποίησε περιλαμβάνεται και το δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου. Μέρος του δικτύου κατασκευάσθηκε την περίοδο 2013 – 2014. Στο έργο από τον Αύγουστο του 2014 έως και τον Αύγουστο του 2016 δεν έγιναν εργασίες καθώς ο ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος. Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης δημοπράτησε το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης με άλλο ανάδοχο μετά την πραγματοποίηση σχετικού Ανοιχτού Διαγωνισμού. 

Στις εργασίες που υλοποιήθηκαν με το νέο έργο περιλαμβανόταν το σύνολο των αποκαταστάσεων ασφαλτικού οδοστρώματος σε όλο το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού όπως προβλέπονταν στην τεχνική μελέτη του έργου. Κατά την υλοποίηση των υπόψη αποκαταστάσεων διαπιστώθηκε:

1. Λόγω της γήρανσης του ασφαλτικού οδοστρώματος και της συνεπακόλουθης απουσίας πλαστικότητας, παρατηρήθηκε, σε όλο το μήκος του δικτύου, διάρρηξη τμήματος του γειτονικού στις τομές, οδοστρώματος, που υποχρέωσε τον ανάδοχο στην αποκατάσταση με ασφαλτοσκυρόδεμα σε μεγαλύτερο πλάτους από το πλάτος της τομής που πραγματοποιήθηκε.

2. Το έργο λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή του, (παύση εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω απομάκρυνσης προηγούμενου αναδόχου) παρουσίασε φθορές, κυρίως στον ασφαλτοτάπητα λόγω της συνεχούς λειτουργίας του οδικού δικτύου ενώ οι τομές  δεν είχαν αποκατασταθεί.

3. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών προέκυψαν και νέες συνδέσεις που δεν είχαν αναφερθεί και προϋπολογισθεί ούτε στην αρχική μελέτη αλλά ούτε και στη μελέτη ολοκλήρωσης των εργασιών με αποτέλεσμα την αύξηση του εμβαδού των αποκαταστάσεων και τη χρήση των απροβλέπτων του έργου χωρίς την πλήρη αποκατάσταση όλων των τομών.    
Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος αντιμετώπισε το παραπάνω πρόβλημα με τις δυνατότητες της σύμβασης. Έτσι, αποκαταστάθηκε το δίκτυο που παρουσιάζει την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή φόρτιση, ενώ απομένουν προς αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τμήματα συνολικού μήκους 800,00 m περίπου. Τα συγκεκριμένα τμήματα βρίσκονται σε περιοχές που ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μικρός, όμως για να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των χρηστών του δικτύου του οικισμού θα πρέπει να ασφαλτοστρωθούν και τα προαναφερόμενα τμήματα. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση των αποκαταστάσεων στα προαναφερθέντα τμήματα του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Βαθυλάκκου θα προκαλέσει ξανά τα ίδια προβλήματα που αναλύθηκαν και ανωτέρω και ως εκ τούτου επιβάλλεται από τεχνική αλλά και οικονομική άποψη, η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αντιμετώπιση του θέματος.  

Η συνολική δαπάνη των συγκεκριμένων αποκαταστάσεων ανέρχεται  σε 11.750,00 € με την αξία του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. 

Κοζάνη,  27 / 1 / 2017
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