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1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός των αναγκαίων έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων από το ΕΣΠΑ και τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης.

Εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και το ετήσιο πρόγραμμα έργων, περιλαμβανομένων των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο 

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε : 

· Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»

· Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

· Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

· Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

· Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167/2013) και ειδικότερα το αρ. 78 (Προϋπολογισμός Περιφερειών)

· ΚΥΑ αριθ. 30844/31.7.2013 (ΦΕΚ Β’ 1897/01.08.2013) «Κατάρτισης και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013» και οι αντίστοιχες ετήσιες ΚΥΑ
· ΥΑ αρ. 23979/ΔΕ264/3.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1367/2013) «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές των πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων, καθώς και της διαχείρισης των πιστώσεων του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»

· ΥΑ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ Β/1822/24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

· ΥΑ αρ. 74754/30.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 2043/ 30.12.2010) «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού»

3. Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι
Στον προγραμματισμό έργων της Περιφέρειας συμμετέχουν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ της, οι Διευθύνσεις και τα συλλογικά της Όργανα. 
· Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

· Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

· Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων 
· Διεύθυνση Οικονομικού 
· Διευθύνσεις Διοικητικού- Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων
· Λοιπές Διευθύνσεις – Φορείς προτάσεων  
4. Προβλεπόμενες διαδικασίες
	Κωδικός Διαδικασίας
	Τίτλος Διαδικασίας

	Δ.01-01
	Διάγνωση αναγκών - Προγραμματισμός έργων

	Δ.01-02
	Διαχείριση προγράμματος έργων
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