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Σύνοψη  

Στο αντικείμενο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), το  2017 καταγράφονται ενδεικτικά τα παρακάτω 
σημαντικά θέματα: 

 Η ενεργοποίηση και επιτάχυνση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 τόσο με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη 
γραπτή διαδικασία όσο και με την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση 
της 3ης εξειδίκευσης και του προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Προγράμματος.  

 Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση των δικαιούχων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση 
των έργων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020).  

 Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing) έργων για 
την εξασφάλιση της κάλυψης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, του κανόνα ν+3 και 
του Πλαισίου Επίδοσης.  

 Η σημαντική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 σε όλες τις παραμέτρους (εξειδίκευση 
88,1%, προσκλήσεις 74,8%, εντάξεις 50,4%, συμβάσεις 20,2% και πληρωμές 10,2%).  

 Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1ης αναθεώρησης του προγράμματος (τεχνικής προσαρμογής) 
λόγω προσθήκης επιπλέον πόρων ποσού 9.247400 € (δημόσια δαπάνη).  

 Η προώθηση αντιμετώπισης των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και ζητημάτων που αφορούν 
την εφαρμογή του προγράμματος και αποτελούν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (επιλογή 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, εξειδίκευση προσκλήσεων 
ερευνητικών δράσεων και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ), εξειδίκευση εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ, κ.α.).  

 Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
(ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 Η ολοκλήρωση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιοποικιλότητα, την ενεργειακή 
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων τομέα παιδείας και υγείας, την ολοκληρωμένη τουριστική 
ανάπτυξη, τη δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Δυτική Μακεδονία.    

 Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με 
συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.  

 Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020.  
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246.644.928

25.343.179 7,1%

92,9%

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020  
 

1.1 Σύντομη Περιγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση ανέρχεται σε 
339,9 εκ. €. Το 80% του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (271,9 εκ. €) και το 20% την Εθνική 
Συμμετοχή (68 εκ. €). Το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής Συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 246,6 εκ. € 
προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 25,3 εκ. € από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).   
 
 
 

 

271.988.107
80%

67.997.035
20%

Κοινοτική Συνδρομή

Εθνική Συνδρομή

Συνολικός Προϋπολογισμός
339.985.142 €

 
 
 
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: Η συμβολή στη δημιουργία μιας 
διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό 
περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. 
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Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 22 
Επενδυτικές Προτεραιότητες.  
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Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020  
 

Οι άξονες προτεραιότητας 1-3 αφορούν την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας, της ψηφιακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους 
κλάδους της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης με συνολικό προϋπολογισμό 51,8 εκ. € (15,2% του 
προγράμματος).  

Οι άξονες προτεραιότητας 4-7 αφορούν την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τις 
μεταφορές και τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 167,8 εκ. € 
(49,4% του προγράμματος).  

Οι άξονες προτεραιότητας 8 και 10 αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και 
την καταπολέμηση της φτώχειας με συνολικό προϋπολογισμό 31,2 εκ. € (9,2% του προγράμματος).  

Οι άξονες προτεραιότητας 9 και 11 αφορούν την υγεία – πρόνοια και την παιδεία με συνολικό 
προϋπολογισμό 82,9 εκ. € (24,4% του προγράμματος).  

Οι άξονες προτεραιότητας 12 και 13 αφορούν την τεχνική βοήθεια με συνολικό προϋπολογισμό 6,1 εκ. 
€ (1,8% του προγράμματος).  
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1.2 Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
 
1.2.1 Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 31/12/2017 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος (μετά την 1η Αναθεώρηση) ανέρχεται σε 339,9 εκ. 
€ (ΔΔ). 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται 299,61 εκ. € (ΔΔ)  (88,1 %).  

 Έχουν εκδοθεί σαράντα τέσσερις (49) προσκλήσεις π/υ 254,37 εκ. € (ΔΔ) (74,8 %).  

 Έχουν υποβληθεί εκατόν τριάντα (130) προτάσεις π/υ 275,39 εκ. € (ΔΔ)  (81,0 %).  

 Έχουν ενταχθεί ενενήντα ένα (91) πράξεις π/υ 171,27 εκ. € (ΔΔ) (50,4 %).  

 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 68,66 εκ. € (ΔΔ) (20,2 %).   

 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 34,53 εκ. € (ΔΔ) (10,2 %).   

 
 
  
 
       

 

ΟΠΣ 31/12/2017 
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1.2.2 Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 31/12/2017 

 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός (μετά την 1η Αναθεώρηση) ανέρχεται σε 308,31 εκ. € (ΔΔ).  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 279,85 εκ. € (ΔΔ) (90,8 %).  

 Έχουν εκδοθεί τριάντα τρεις  (33) προσκλήσεις π/υ 241,24 εκ. € (ΔΔ) (78,2 %).  

 Έχουν υποβληθεί ενενήντα εννέα (99) προτάσεις π/υ 261,70 εκ. € (ΔΔ) (84,9 %).  

 Έχουν ενταχθεί εξήντα (60) πράξεις π/υ 157,95 εκ. € (ΔΔ) (51,2%).   

 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 55,9 εκ. € (ΔΔ) (18,1%).   

 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 28,0 εκ. € (ΔΔ) (9,1 %).   

 

Συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί 8 ΑΠ (1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12), που αφορούν τις δράσεις ΕΤΑΚ, 

επιχειρηματικότητας, κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος, βιώσιμων μεταφορών, υγείας, παιδείας και 

τεχνικής βοήθειας αντίστοιχα.  

Παρατηρείται ικανοποιητική απορρόφηση στους ΑΠ 5, 9 και 12, χαμηλή  απορρόφηση στους ΑΠ 1, 6, 7 

και 11 και μηδενική απορρόφηση στον ΑΠ 1. 

Ενεργοποιήθηκε μερικώς ο ΑΠ 3, που αφορά την επιχειρηματικότητα, ενώ δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 

2 και  4 που αφορούν τις δράσεις ΤΠΕ και τη μείωση του CO2,  λόγω : 

 Μη ύπαρξης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΠ 3). 

 Καθυστέρησης του αρμόδιου Υπουργείου για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και την εξειδίκευση 

εφαρμογής των δράσεων ΤΠΕ (ΑΠ 2). 

 Καθυστέρηση αρμόδιου Υπουργείου για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και την εξειδίκευση 

δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης (ΑΠ 4)  

 
1.2.3 Συνολική εικόνα προόδου ΕΚΤ μέχρι 31/12/2017 
 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός (μετά την 1η Αναθεώρηση) ανέρχεται σε 31, 68 εκ. € (ΔΔ).  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται 19,76 εκ. € (ΔΔ) (62,4%).  

 Έχουν εκδοθεί δέκα έξη (16) προσκλήσεις π/υ 13,11 εκ. € (ΔΔ) (41,4%).  

 Έχουν υποβληθεί τριάντα μία (31) προτάσεις π/υ 13,7 εκ. € (ΔΔ) (43,2 %).  

 Έχουν ενταχθεί τριάντα μία (31) πράξεις π/υ 13,32 εκ. € (ΔΔ) (42,1 %).   
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 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 12,77 εκ. € (ΔΔ) (40,3 %).   

 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 6,54 εκ. € (ΔΔ) (20,6 %).   

 

Έχει ενεργοποιηθεί ο ΑΠ 10, που αφορά την κοινωνική ένταξη, με ικανοποιητική απορρόφηση. Οι 

δράσεις αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i, 9iii), τη συμβουλευτική 

και ψυχολογική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας (9iii) και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών 

(Κέντρα Κοινότητας, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ) (9iv).  

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 8 και 13, που αφορούν την απασχόληση και την τεχνική βοήθεια. Επίσης 

δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις του ΑΠ 10 που αφορούν την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στις 

υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας (9iv) (1ο δίμηνο 2018) και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

(9v) (έλλειψη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δράσεων ΚΕ).  

 

Αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των Προσκλήσεων, των Ενταγμένων Πράξεων και της πορείας 

υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).  

Τα στοιχεία των προσκλήσεων και των ενταγμένων έργων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα ESPA.GR.   

 
 
1.3  Πορεία Κανόνα ν+3 (2014)  

Η ετήσια δέσμευση απορρόφησης δαπανών για το έτος 2014 (κύρια κατανομή) ανά ταμείο και η 

πορεία επίτευξης του κανόνα ν+3 μέχρι το τέλος του 2017 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

Κοινοτική 
Συνδρομή

Δημόσια 
Δαπάνη

Κοινοτική 
Συνδρομή

Δημόσια 
Δαπάνη

Κοινοτική 
Συνδρομή

Δημόσια 
Δαπάνη

Κοινοτική 
Συνδρομή

Δημόσια 
Δαπάνη

Κοινοτική 
Συνδρομή

Δημόσια 
Δαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+8)-4 11=(7+9)-5

ΕΤΠΑ 245.794.494 307.243.123 32.256.729 40.320.911 36.049.231 45.061.538 22.117.773 27.647.216 25.910.274 32.387.843

ΕΚΤ 18.795.693 23.494.398 3.080.551 3.850.689 2.756.456 3.445.570 3.893.910 4.867.388 3.569.815 4.462.269

Σύνολο 
Προγράμματος

264.590.187 330.737.521 35.337.280 44.171.600 38.805.687 48.507.109 26.011.683 32.514.603 29.480.090 36.850.112

ΕΔΕΤ

Προϋπολογισμός 
Προγράμματος

Ετήσια Δέσμευση 2014
(κύρια κατανομή)

Σύνολο Αιτημάτων 
Πληρωμής

Σύνολο 
Προχρηματοδότησης και 

Προκαταβολών

Κάλυψη Ετήσιας 
Δέσμευσης 2014

 
 
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το σύνολο των αιτημάτων πληρωμής και των προκαταβολών και 

προχρηματοδότησης έχει ήδη υπερκαλύψει τον κανόνα  ν+3  έτους 2014 που αφορά την απορρόφηση 

της ετήσιας δέσμευσης του 2014 μέχρι το τέλος του 2017.  
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1.4  Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται 
 

Η ομαλή υλοποίηση και οι επιδόσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και ιδιαίτερα η κάλυψη των στόχων του 
Πλαισίου Επίδοσης που αφορούν τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες F100 «Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών» ανά Άξονα Προτεραιότητας επηρεάζονται αρνητικά από τα παρακάτω:  

 

ΑΠ 1, 3 (ΕΤΠΑ)  

Από τα σημαντικά προβλήματα που καταγράφονται στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και επηρεάζουν την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα, 
στην παρούσα φάση : 

 διαπιστώνεται ότι παραμετροποιούνται με σημαντικές καθυστερήσεις οι διαδικασίες που αφορούν 
τόσο στην έκδοση των Προσκλήσεων όσο και στην αξιολόγηση των προτάσεων, μέχρι και την 
απόφαση ένταξης.  
μη αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι ΕΥΔ των περιφερειών θα προχωρήσουν στην έκδοση 
πρόσκλησης για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πόρους των ΠΕΠ που 
αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ ή και ΕΚΤ.  

 

ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ) 

Από τη μη αποσαφήνιση του τρόπου ενεργοποίησης δράσεων του τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, το Φεβρουάριο του 2017 
παρουσιάσθηκε σε σχετική ημερίδα, ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να καταθέσουν προτάσεις, σε 
συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει καμία 
ενημέρωση για τα επόμενα βήματα.  

Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και διαθέσιμοι πόροι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
για τη βελτίωση των παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της Περιφερειακής Διοίκησης αλλά 
και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και απαιτείται να καθοριστούν άμεσα τα επόμενα 
βήματα για την ενεργοποίηση των σχετικών Δράσεων.  

Σύμφωνα με τη σχετική αυτοδέσμευση θα πρέπει κάθε δράση προς χρηματοδότηση να είναι 
εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for 
Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» 
καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής 
στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα 
είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

01. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Απολ 2017 (01)  Σελ. 10/18 
 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)  

Από την καθυστέρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση του νέου 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ/Β/2367/12-07-2017) και την ανάγκη ολοκλήρωσης 
των υπολειπόμενων ενεργειών (π.χ. έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΟΤΕΕ)) ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση των σχετικών προκλήσεων. 
Για την προετοιμασία της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης 
δημόσιων κτιρίων εκπονήθηκε η μελέτη του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των 
δημοσίων κτιρίων (τομείς παιδείας και υγείας).  

 

ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)  

Από τις σημαντικές εκκρεμότητες που παραμένουν στον τομέα της ορθολογικής διαχείρισης των 
υδατικών πόρων και ειδικότερα σε ότι αφορά στην κάλυψη της αιρεσιμότητας 6.1 (τιμολογιακή 
πολιτική για το νερό και επικαιροποιημένα Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής). Η ανωτέρω 
υστέρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών για τις σχετικές δράσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 
2020.  

 

ΑΠ 8 (ΕΚΤ)  

Από την καθυστέρηση εξειδίκευσης των λεπτομερειών εφαρμογής, θεμάτων που συνδέονται με την 
ολοκλήρωση του μηχανισμού διάγνωσης αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και λόγω της αναμενόμενης 
επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.  

Η αιρεσιμότητα για το μηχανισμό διάγνωσης αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο έχει εκπληρωθεί. Σε 
φάση προκήρυξης η δημιουργία μηχανισμού για τη Διάγνωση των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς 
Εργασίας και την Προώθηση της Διατηρήσιμης και Ποιοτικής Απασχόλησης. Σε εξέλιξη η συνεργασία με 
τις κεντρικές αρχές για την εξειδίκευση της εφαρμογής.  

 

ΑΠ 10 (ΕΚΤ) 

Από την καθυστέρηση εξειδίκευσης των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 10.1.1.01 (9i) σε 
συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, που αφορά τα ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση 
των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες με την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για την επιτάχυνση της 
εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων.  

Από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην εξειδίκευση 
δράσεων που αφορούν στην ΘΣ9/ΕΠ9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος».  
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Η διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 
σε υπηρεσίες υγείας βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της ΕΕ.  

Από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην 
εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9v που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων.  

 
Γενικά Ζητήματα 

 η καθυστέρηση στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Προγραμματισμός, ανάθεση, σύναψη και 
εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Απαιτείται από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών 
για την πλήρη εφαρμογή του Νόμου (π.χ. αδυναμία δημοπράτησης έργων με το σύστημα Μελέτη 
Κατασκευή που αφορά και σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων), συμπεριλαμβανομένης 
της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, ενώ οι συνεχείς αλλαγές στις ημερομηνίες 
εφαρμογής του συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών έχουν δημιουργήσει σημαντικότατες 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επισημαίνεται η ανάγκη 
εκπαίδευσης των στελεχών των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, παράλληλα με 
τη λειτουργία ενός μηχανισμού διευκρινήσεων τύπου help-desk.  

 Τα σημαντικά ποσοστά εκπτώσεων, άνω του 60% εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά 
προβλήματα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα 
των υψηλών ποσοστών εκπτώσεων, προκύπτει η ανάγκη αύξησης της υπερδέσμευσης σε επίπεδο 
πρόσκλησης έως 50%.  

 Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σε σχέση με τις 
υποδομές, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 
εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

 Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ είναι και η λειτουργία των 
προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, 
όπως του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης 
των αναγκών της αγοράς εργασίας, του περιφερειακού παρατηρητηρίου για την κοινωνική ένταξη, 
της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ έχει 
εξειδικεύσει, κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις για την υποστήριξη του 
συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της δημιουργίας και 
λειτουργίας των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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1.5 Ενημέρωση για τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις (Έλεγχοι Υλοποίησης Πράξεων) 

Από την έναρξη εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων επιτόπιων επαληθεύσεων έως το τέλος του 
έτους (2017) η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενήργησε 26 
επιτόπιες επαληθεύσεως σε 25 πράξεις για τις οποίες η υπηρεσία έχει αρμοδιότητα διαχείρισης, με 
συνολικές πληρωμές 17,4 εκ €. Μέχρι σήμερα στα έργα που έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία μας έχει 
δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης σε συνέχεια των ανωτέρω επιτόπιων 
επαληθεύσεων. 

Το 1ο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (2ο Εξάμηνο 2ης Λογιστικής χρήσης) περιελάμβανε ελέγχους 
σε 5 πράξεις εκ των οποίων το 2ο εξάμηνο του 2016 διενεργήθηκαν 5 έλεγχοι σε 5 πράξεις.  

Το 2ο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (1ο Εξάμηνο 3ης Λογιστικής χρήσης) περιελάμβανε ελέγχους 
σε 21 πράξεις εκ των οποίων το 1ο εξάμηνο του 2017 διενεργήθηκαν 21 έλεγχοι σε 21 πράξεις. Στον 
πίνακα κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των διενεργηθεισών επαληθεύσεων της 
ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ:  

Άξονας Πλήθος Πράξεων που 
Επαληθεύτηκαν 

Πληρωμές που 
Ελέγχθησαν Δημοσ/κες Διορθ. 

05 2 1.478.524,82 - 

06 4 3.776.380,16 - 

07 2 918.166,25  

09 4 5.606.384,90  

10 11 1.644.999,96  

11 2 3.998.914,82 - 

ΣΥΝΟΛΟ 25 17.423.370,91  
 
Προληπτικοί Έλεγχοι 
Στον πίνακα κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των προληπτικών ελέγχων της ΕΥΔΕΠ 
ΠΔΜ στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ 2014-20: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ (82) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ 34 66.341.994,44 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8 23.422.650,13 
ΑΠΕ 14  
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 23  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3  

 
Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ , ΕΔΕΛ και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Μέχρι σήμερα ο ΕΣΠΕΛ έχει ελέγξει 11 υποέργα 10 πράξεων του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Από τους ελέγχους που έχουν αποσταλεί έως τις 22.11.2017 
το σύνολο των ελεγμένων πράξεων (11 υποέργα) κατηγοριοποιήθηκαν σε κατάσταση 2i. 

Πραγματοποιήθηκε ένας (1) έλεγχος σε μία (1) πράξη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 από τον οποίο δεν 
προέκυψαν ευρήματα και συστάσεις που να κρίνονται σημαντικά.  Δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 
από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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1.6   1η Αναθεώρηση του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 

Η πρόταση της 1ης αναθεώρησης του προγράμματος συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 84421 
/ΕΥΣΑΑ 1800 / 28-7-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και 
συμπληρωματικά με το από 01-08-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), που δόθηκαν προς τις ΕΥΔ 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι βασικές κατευθύνσεις για την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 / Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στο πλαίσιο της τεχνικής 
προσαρμογής του έτους 2017.  

Το 2016, στη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM (2016)311), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για κάθε κράτος-μέλος για την περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο 
κατανομής με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Η κατανομή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πρόσθετων πόρων 4 δις € που προέβλεπε το κανονιστικό πλαίσιο κατά το 
2016 (technical adjustment process) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων 
πόρων για την Ελλάδα για την περίοδο 2017-2020 (σε όρους κοινοτικής συνδρομής) κατά 836,6 εκ. 
ευρώ σε τιμές 2011, ήτοι 970.757.458 ευρώ σε τρέχουσες τιμές. 

Βάσει των ανωτέρω, η 1η  αναθεώρηση αφορά την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 2014-2020 για την προσθήκη των νέων πόρων που αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα.  

Επιπρόσθετα, ειδικά σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν προτροπής της 
Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της ΕΕ και των κατευθύνσεων της ΕΥΣΕΚΤ, στην 1η αναθεώρηση 
συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές πέραν αυτών που απορρέουν από τους πρόσθετους πόρους του εν 
λόγω Ταμείου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ και σχετίζονται με τροποποιήσεις σε ειδικούς στόχους και δείκτες.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 κατανέμονται πρόσθετοι πόροι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 7.397.920 € (Κοινοτική Συνδρομή) ή 9.247.400 € (Δημόσια Δαπάνη, ως 
ακολούθως:  

ΕΤΠΑ: πρόσθετοι πόροι ποσού 850.434 € (Κοινοτική Συνδρομή) ή 1.063.043 € (Δημόσια Δαπάνη)  

ΕΚΤ: πρόσθετοι πόροι ποσού 6.547.486 € (Κοινοτική Συνδρομή) ή 8.184.358 € Δημόσια Δαπάνη 

 

Η πρόταση της 1ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 3570/25-09-
2017, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, η οποία ελήφθη ομόφωνα 
μέσω της Γραπτής Διαδικασίας και υποβλήθηκε, μέσω της SFC, στις 28-09-2017 στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (ΕΕ). 

Εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 06/12/2017 με την υπ. αριθμ. C (2017) 8473 final /06-12-2017 απόφαση της 
ΕΕ.   
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2. Εκχώρηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)  

 

Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ ανέρχεται σε  21,9 εκ. €, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
πίνακα.   

 

Άξονας Προτεραιότητας  
Επενδυτικές Προτεραιότητες 

Κοινοτική 
Συνδρομή 

Εθνική 
Συνδρομή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

14 
Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (Ταμείο 
Συνοχής) 

18.677.521,0 3.296.033,1 21.973.554,1 

6i 

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

7.615.000,0 1.343.823,5 8.958.823,5 

6ii 

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 
τις εν λόγω απαιτήσεις 

11.062.521,0 1.952.209,6 13.014.730,6 

 

 

Συνολική εικόνα προόδου μέχρι 31/12/2017  

 Έχει εκδοθεί μία (1) πρόσκληση στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ii συνολικού 
προϋπολογισμού 13.014.731 €, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης αστικών λυμάτων για τους 
οικισμούς Γ’ κατηγορίας (ισοδύναμος πληθυσμός 2.000 - 15.000).  

 Έχουν υποβληθεί πέντε (5) προτάσεις π/υ 16,8 εκ. € (ΔΔ).  

 Έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα π/υ  11,8 εκ.   

 Δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.  
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Πίνακας Ενταγμένων Έργων   

 

MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Ημ/νία 
Ένταξης Π/Υ Ένταξης 

5004102 
Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς 
ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ 
περιοχής Κοζάνης 

ΔΕΥΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 23/10/2017 532.520,33 

5007773 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός 
Αιανής Δ. Κοζάνης 

ΔΕΥΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 23/10/2017 2.151.909,10 

5007769 Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαίδας ΔΕΥΑ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 23/10/2017 3.951.612,91 

5007730 
Έργα προσαγωγής και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους 
Ορεστικού 

ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 23/10/2017 5.185.483,86 

 

 

Το 2018 προβλέπεται:  

 η συμβασιοποίηση των ενταγμένων πράξεων και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους  

 η έκδοση προσκλήσεων αφενός για το υπόλοιπο ποσό των δράσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων 
και αφετέρου για τις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του 
εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.  
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3. Εκχώρηση ΠΑΑ 2014-2020  

 
Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε  63,8 εκ. €, όπως φαίνεται και στον πίνακα πορείας 
προόδου της επόμενης σελίδας.  

Σημειώνεται ότι σε μερικά Υπομέτρα και Δράσεις  δεν εμφανίζονται ποσά εκχώρησης διότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης. Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και η 
εκχώρηση του Υπομέτρου 19 που αφορά τα προγράμματα LEADER/CLLD. Το αντίστοιχο ποσό 
εκχώρησης που εμφανίζεται στον πίνακα αφορά το συνολικό ποσό έγκρισης των Επιχειρησιακών 
Σχεδίων των Τοπικών Ομάδων Δράσης, δηλαδή [ΑΝΚΑΣ - ΕΓΤΑΑ 4.500.000 € (ΔΔ)], [ΑΝΚΟ - ΕΓΤΑΑ 
6.850.000 € (ΔΔ),  ΕΤΘΑ 1.500.000 € (ΔΔ)], και [ΑΝΦΛΩ - ΕΓΤΑΑ 3.950.000 € (ΔΔ)].  

 

Συνολική εικόνα προόδου μέχρι 31/12/2017  

 Έχουν εκδοθεί πέντε (5) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 38,5 εκ. (60%), που αφορούν τις 
δράσεις 4.1 «στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», 4.3.4 «αγροτική οδοποιία», 6.1 
«ενίσχυση Νέων Γεωργών», 19.4 «στήριξη λειτουργικών δαπανών – εμψύχωση Μ19» και 20 
«τεχνική βοήθεια».   

 Έχουν υποβληθεί προτάσεις συνολικού ποσού 25,1 εκ. € (39%), που αφορούν τις 13 προτάσεις 
αγροτικής οδοποιίας π/υ 2,3 εκ. € που βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, τις 998 προτάσεις 
ενίσχυσης Νέων Γεωργών και τις προτάσεις στήριξης λειτουργικών δαπανών – εμψύχωσης Μ.19 και 
της τεχνικής βοήθειας.  

 Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού ποσού 13,9 εκ. € (22%), που αφορούν τις 523 ενισχύσεις Νέων 
Γεωργών και τις δράσεις στήριξης λειτουργικών δαπανών – εμψύχωσης Μ.19 και της τεχνικής 
βοήθειας.  

 Το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 13,4 εκ. € (21%).  

  Το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 7,7 εκ. € (12%).  

 
Το 2018 προβλέπεται:  

 η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης και των υπόλοιπων δράσεων (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 
4.3.2 και 19) 

 η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους  

 η έκδοση προσκλήσεων για τα Επιχειρησιακά Σχέδια LEADER (ΑΝΚΑΣ, ΑΝΚΟ, ΑΝΦΛΩ).  
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Πίνακας Προόδου Εκχώρησης ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΔΜ 

 
Ενδιάμεσος 

Φορέας 
Διαχ/σης

Εκχώρηση
Προσκλή-

σεις
% 

Εκχ
Προτάσεις

% 
Εκχ

Εντάξεις
% 

Εκχ
Συμβάσεις

% 
Εκχ

Πληρωμές
% 

Εκχ

4.1
Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ
23.400.000 20.947.309 90

4.2.1*
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι 
(γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ

4.2.2*
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι 
(μη γεωργικό προϊόν) 

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ

4.2.3*
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων από 
επαγγελματίες αγρότες

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ

4.3.1* Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ

4.3.2* Έργα Αναδασμών ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ

4.3.3 Δασική Οδοποιία ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 2.100.000

4.3.4 Αγροτική Οδοποιία ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 2.000.000 2.000.000 100 2.318.029 116

6.1
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για 
νέους γεωργούς

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ
12.000.000 12.000.000 100 19.216.000 160 10.356.000 86 10.356.000 86 7.249.200 60

6.2
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη 
γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές 
περιοχές

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ
3.100.000

6.3
3 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων

ΓΔ Περ. Αγρ. 
Οικ & Κτην 

ΠΔΜ
1.700.000

16.1

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών 
ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας

ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 1.800.000

16.4

Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού και των τοπικών αγορών 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό 
επίπεδο

ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 500.000

19*
LEADER/CLLD στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτικών

ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 16.800.000

19.4*
Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 
την εμψύχωση Μ.19

ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 3.100.000 3.055.000 3.055.000 3.055.000 457.731

20 Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ 466.000 466.000,0 100 466.000 100 466.000 100

Γενικό Σύνολο 63.866.000 38.513.309 60 25.055.029 39 13.877.000 22 13.411.000 21 7.706.931 12

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΔΜ

40.200.000 32.947.309 82 19.216.000,0 48 10.356.000,0 26 10.356.000,0 26 7.249.200,0 18

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΠΔΜ

23.666.000 5.566.000 24 5.839.029,1 25 3.521.000,0 15 3.055.000,0 13 457.730,7 2

Υπομέτρο / Δράση

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

01. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Απολ 2017 (01)  Σελ. 18/18 
 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 
 
 
4.  Ενέργειες Προτεραιότητας για το 2018  

 
 Στις ενέργειες προτεραιότητας για το 2018 περιλαμβάνονται:  

1. Ενεργοποίηση του συνόλου των Αξόνων Προτεραιότητας και επίτευξη των στόχων υλοποίησης του 
προγράμματος για το 2018 (προσκλήσεις στο 115%, εντάξεις στο 108%, συμβάσεις στο 72% και 
πληρωμές στο 35% του προϋπολογισμού του προγράμματος).  

2. Ενέργειες για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης για το 2018, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των Αξόνων Προτεραιότητας στο Αποθεματικό Επίδοσης 
του προγράμματος.   

3. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων τόσο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του 
προγράμματος όσο και τις λεπτομέρειες  εφαρμογής του (Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής).  

4. Ολοκλήρωση ζητημάτων που αφορούν την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων των επιχειρήσεων 
(πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων).   

5. Ολοκλήρωση των ενεργειών που αφορούν την επιλογή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για 
δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.  

6. Ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και έναρξη της υλοποίησης των δράσεων της 
Ολοκληρωμένης  Χωρικής Ανάπτυξης: Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και 
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης λιμνών.  

7. Ολοκλήρωση των ενεργειών εξειδίκευσης και ενεργοποίησης των δράσεων του ΕΚΤ : εξειδίκευση 
και ενεργοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων απασχόλησης, ενεργοποίηση των δράσεων 
τομέα υγείας από το Υπ. Υγείας (ΤοΜΥ, ψυχική υγεία, εξαρτήσεις),  ενεργοποίηση των δράσεων 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

8. Επιτάχυνση ενεργοποίησης και υλοποίησης του συνόλου των δράσεων των εκχωρήσεων του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής) και του ΠΑΑ 2014-2020.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Εντ / 
Π/Υ

01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

4.500.000 0 0 0,0%10.360.312 8.360.312 4.500.000 4.500.000 43,4%

01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των 
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

4.500.000 0 0 0,0%5.000.000 5.000.000 4.500.000 4.500.000 90,0%

01.2 Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών 
και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης 
και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

0 0 0 0,0%5.360.312 3.360.312 0 0 0,0%

02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

0 0 0 0,0%10.360.312 0 0 0 0,0%

02.1 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική 
υγεία

0 0 0 0,0%10.360.312 0 0 0 0,0%

03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 5.000.000 5.000.000 1.250.000 25,0%31.080.937 12.875.000 5.000.000 5.000.000 16,1%

03.1 Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων

5.000.000 5.000.000 1.250.000 25,0%24.780.937 12.875.000 5.000.000 5.000.000 20,2%

03.2 Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, 
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

0 0 0 0,0%6.300.000 0 0 0 0,0%

04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

0 0 0 0,0%27.307.908 27.307.908 0 0 0,0%

04.1 Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον 
τομέα της στέγασης

0 0 0 0,0%16.000.000 16.000.000 0 0 0,0%

04.2 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

0 0 0 0,0%11.307.908 11.307.908 0 0 0,0%

05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

15.081.725 7.489.231 5.818.280 77,7%24.354.612 24.354.612 24.820.000 29.356.863 61,9%
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Εντ / 
Π/Υ

05.1 Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών

15.081.725 7.489.231 5.818.280 77,7%24.354.612 24.354.612 24.820.000 29.356.863 61,9%

06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

44.309.590 7.263.766 5.799.042 79,8%62.174.132 57.280.073 65.475.000 111.816.507 71,3%

06.1 Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος 
και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα
 κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

38.609.008 3.164.544 1.938.455 61,3%30.500.000 30.500.000 59.775.000 106.115.924 126,6%

06.2 Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

3.970.984 2.771.824 2.533.189 91,4%19.375.000 19.375.000 4.000.000 3.970.984 20,5%

06.3 Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

1.729.598 1.327.398 1.327.398 100,0%5.000.000 1.668.984 1.700.000 1.729.598 34,6%

06.4 Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την 
ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων 
των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και

0 0 0 0,0%7.299.132 5.736.089 0 0 0,0%

07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

5.973.495 3.537.911 2.392.013 67,6%54.032.942 54.032.942 20.700.000 5.857.004 11,1%

07.1 Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 0 0 0,0%20.000.000 20.000.000 0 0 0,0%

07.2 Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

5.973.495 3.537.911 2.392.013 67,6%34.032.942 34.032.942 20.700.000 5.857.004 17,6%

08 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

0 0 0 0,0%1.753.367 0 0 0 0,0%

08.1 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων

0 0 0 0,0%1.333.367 0 0 0 0,0%

08.2  Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων καιτων 
επιχειρηματιών στις αλλαγές

0 0 0 0,0%420.000 0 0 0 0,0%

09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

23.652.807 7.900.569 6.635.206 84,0%23.240.115 23.240.115 25.100.000 27.885.421 101,8%
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Εντ / 
Π/Υ

09.1 Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης 
των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβα

23.652.807 7.900.569 6.635.206 84,0%23.240.115 23.240.115 25.100.000 27.885.421 101,8%

10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

13.110.336 12.761.118 6.536.365 51,2%29.493.192 19.326.853 12.554.389 13.485.256 44,5%

10.1 Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας 
των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας

7.258.578 7.258.578 5.593.552 77,1%16.072.934 13.269.604 7.789.156 8.613.604 45,2%

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών

1.393.582 1.273.346 427.982 33,6%1.965.483 1.599.073 1.654.073 1.670.073 70,9%

10.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

4.458.177 4.229.195 514.832 12,2%9.408.800 4.458.176 3.111.160 3.201.579 47,4%

10.4 Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου
 να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

0 0 0 0,0%2.045.975 0 0 0 0,0%

11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

55.208.500 21.488.720 5.401.593 25,1%59.740.115 66.740.115 89.990.115 73.060.216 92,4%

11.1 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

55.208.500 21.488.720 5.401.593 25,1%59.740.115 66.740.115 89.990.115 73.060.216 92,4%

12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 4.220.000 3.220.000 700.228 21,7%5.654.781 5.654.781 5.654.781 4.220.000 74,6%

12.1 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 4.220.000 3.220.000 700.228 21,7%5.654.781 5.654.781 5.654.781 4.220.000 74,6%

13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) 212.417 0 0 0,0%432.417 432.417 552.417 212.417 49,1%

13.1 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) 212.417 0 0 0,0%432.417 432.417 552.417 212.417 49,1%
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Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Π/Υ Εξειδίκευση Προσκλήσεις Προτάσεις

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Εντ / 
Π/Υ

171.268.870 68.661.316 34.532.727 50,3%339.985.142 299.605.128 254.346.702 275.393.683

50,4% 20,2% 10,2%100,0% 88,1% 74,8% 81,0%

ΣΥΝΟΛΟ

157.946.117 55.900.197 27.996.361 50,1%308.306.166 279.845.858 241.239.896 261.696.010

51,2% 18,1% 9,1%100,0% 90,8% 78,2% 84,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ

42,1% 40,3% 20,6%100,0% 62,4% 41,4% 43,2%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 13.322.753 12.761.118 6.536.365 51,2%31.678.976 19.759.270 13.106.806 13.697.673

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ευρωπαϊκή Ένωση



Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
Αριθ. Εργων

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 4.500.000 0 01 0,0%

01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των 
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

4.500.000 0 01 0,0%

5002275 Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

07/12/2016 4.500.000 0,0%

03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 5.000.000 5.000.000 1.250.0001 25,0%

03.1 Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων

5.000.000 5.000.000 1.250.0001 25,0%

5019030 Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

20/12/17 5.000.000 5.000.000 1.250.000 25,0%

05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

15.081.725 7.489.231 5.818.2804 77,7%

05.1 Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών

15.081.725 7.489.231 5.818.2804 77,7%

5000629 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 08/04/2016 3.018.739 2.836.245 1.233.998 43,5%

5001754 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14/10/2016 1.320.187 1.320.187 1.264.545 95,8%

5003021 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26/09/2017 6.760.000 0,0%

5003962 ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 28/12/2016 3.982.799 3.332.799 3.319.737 99,6%

06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

44.309.590 7.263.766 5.799.04227 79,8%

06.1 Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος 
και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα
 κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

38.609.008 3.164.544 1.938.45524 61,3%

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
Αριθ. Εργων

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

5000505 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 10/11/2016 3.053.061 0,0%

5000523 Επισκευή, βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και 
αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού

ΔΕΥΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/12/2016 327.000 327.000 316.319 96,7%

5000605 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

10/11/2016 796.748 0,0%

5000637 Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου 
Σερβίων - Βελβεντού

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 10/11/2016 482.554 0,0%

5000772 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 10/11/2016 535.273 0,0%

5000828 Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, 
Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

10/11/2016 2.129.800 0,0%

5000847 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 10/11/2016 1.196.600 518.903 0,0%

5000865 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 10/11/2016 437.162 0,0%

5000867 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΒΟΪΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 10/11/2016 166.481 0,0%

5004131 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, 
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 01/09/2017 409.756 0,0%

5004132 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΒΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 01/09/2017 406.100 0,0%

5004133 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ
 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 01/09/2017 141.129 0,0%

5004134 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 01/09/2017 330.645 0,0%

5004341 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/09/2017 9.757.419 0,0%

5005709 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την 
εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 01/09/2017 1.209.677 0,0%

5006290 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ

01/09/2017 7.419.355 0,0%

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
Αριθ. Εργων

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

5006860 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 01/09/2017 1.878.049 0,0%

5007007 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 01/09/2017 601.626 0,0%

5007022 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

01/09/2017 2.092.097 0,0%

5007110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 01/09/2017 550.750 0,0%

5000493 Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16/06/2016 1.510.900 0,0%

5000494 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων 
Δήμου Καστοριάς

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16/06/2016 832.783 832.783 431.486 51,8%

5000499 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 16/06/2016 790.736 0,0%

5001561 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 29/08/2016 1.553.305 1.485.857 1.190.649 80,1%

06.2 Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

3.970.984 2.771.824 2.533.1891 91,4%

5002648 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 23/12/2016 3.970.984 2.771.824 2.533.189 91,4%

06.3 Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

1.729.598 1.327.398 1.327.3982 100,0%

5001580 Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα 
των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση 
και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. 
Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19/07/2016 1.349.598 1.327.398 1.327.398 100,0%

5001595 Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων 
υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12/08/2016 380.000 0,0%

07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων 
σε βασικές υποδομές δικτύων

5.973.495 3.537.911 2.392.0134 67,6%

07.2 Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

5.973.495 3.537.911 2.392.0134 67,6%
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Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
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Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

5002610 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20/12/2016 695.000 693.824 677.864 97,7%

5002695 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής 
Πτολεμαΐδας :"Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση Οδού 
25ης Μαρτίου "

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 20/12/2016 2.874.495 2.844.087 1.714.148 60,3%

5003561 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 15/02/2017 615.000 0,0%

5003752 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22/02/2017 1.789.000 0,0%

09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

23.652.807 7.900.569 6.635.20615 84,0%

09.1 Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης 
των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβα

23.652.807 7.900.569 6.635.20615 84,0%

5000311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 08/03/2016 837.753 837.753 835.596 99,7%

5000638 ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 27/04/2016 822.793 771.477 746.113 96,7%

5001953 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού Μαιευτικής 
κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου 
Καστοριάς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18/08/2016 317.927 244.352 243.967 99,8%

5002086 Προσθήκη  πτέρυγας  κατ’  επέκταση  του  υπάρχοντος  κτιρίου   και   
προμήθεια  – εγκατάσταση  Ιατρικού  και  Ξενοδοχειακού  Εξοπλισμού  του
  Γενικού  Νοσοκομείου  Πτολεμαΐδας  ¨Μποδοσάκειο¨

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 05/12/2016 4.869.059 4.869.059 3.882.362 79,7%

5002804 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23/12/2016 3.097.229 0,0%

5002830 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23/12/2016 425.431 120.049 0,0%

5003811 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 30/12/2016 2.878.932 1.057.880 927.168 87,6%

5007727 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 07/07/2017 240.150 0,0%

5007760 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. 
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΦΟΡΕΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" - 
"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

10/07/2017 247.150 0,0%
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Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
Αριθ. Εργων

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

5007875 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10/07/2017 192.800 0,0%

5007908 ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
"ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

10/07/2017 194.610 0,0%

5007922 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓENIKO 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΄΄ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ΄΄- ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" - 
"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

10/07/2017 236.200 0,0%

5007933 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14/07/2017 1.238.200 0,0%

5007934 ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24/11/2017 4.341.695 0,0%

5008015 Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 24/11/2017 3.712.878 0,0%

10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

13.110.336 12.761.118 6.536.36529 51,2%

10.1 Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας 
των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας

7.258.578 7.258.578 5.593.5523 77,1%

5000006 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή 
τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

11/09/2015 2.847.567 2.847.567 2.688.313 94,4%

5001929 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή 
τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

11/08/2016 2.492.097 2.492.097 2.481.637 99,6%

5008935 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή 
τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

22/06/2017 1.918.914 1.918.914 423.602 22,1%

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών

1.393.582 1.273.346 427.9827 33,6%
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Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
Αριθ. Εργων

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
Συμβ

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

5000007 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

11/09/2015 158.864 158.864 158.864 100,0%

5001930 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

11/08/2016 290.236 170.000 158.182 93,0%

5004028 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος 
των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό 
επίπεδο» (Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης)

Κ.Ε.Θ.Ι. 06/02/2017 175.000 175.000 15.595 8,9%

5004062 Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22/02/2017 161.000 161.000 31.352 19,5%

5004182 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10/03/2017 240.000 240.000 0,0%

5004314 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος
 των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 22/02/2017 145.000 145.000 25.806 17,8%

5008936 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

22/06/2017 223.482 223.482 38.182 17,1%

10.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

4.458.177 4.229.195 514.83219 12,2%

5001896 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Σερβίων - 
Βελβεντού

ΝΠΔΔ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

21/10/2016 262.308 262.308 87.436 33,3%

5001967 Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο Δήμο Κοζάνης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

20/10/2016 187.635 187.635 62.545 33,3%

5001971 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 02/12/2016 233.280 233.280 0,0%

5002175 Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

20/10/2016 292.553 292.553 97.354 33,3%

5002255 Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας  Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Εορδαίας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

20/10/2016 243.360 243.360 81.628 33,5%

5002269 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου - ΚΗΦΗ 
Πενταλόφου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)

21/10/2016 299.520 299.520 0,0%
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Κωδικός / MIS Τίτλος Εντάξεις Συμβάσεις ΠληρωμέςΦορέας Ημ. Ενταξης
Αριθ. Εργων

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πληρ / 
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Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

5002271 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου - ΚΗΦΗ Σιάτιστας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)

21/10/2016 300.000 299.979 88.725 29,6%

5002273 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοϊου - ΚΗΦΗ 
Τσοτυλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)

21/10/2016 299.520 299.520 97.144 32,4%

5002316 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 09/11/2016 112.320 112.320 0,0%

5002329 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 07/12/2016 112.320 112.320 0,0%

5002375 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 02/12/2016 112.320 112.320 0,0%

5002395 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 07/12/2016 112.320 112.320 0,0%

5002407 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 02/12/2016 172.800 172.800 0,0%

5002421 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 02/12/2016 112.320 112.320 0,0%

5002519 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοΐου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΒΟΙΟΥ (ΔΗΚΕΒΟ)

08/12/2016 112.320 112.320 0,0%

5002590 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 07/12/2016 228.960 0,0%

5002614 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 07/12/2016 112.320 112.320 0,0%

5002978 Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/ Κέντρα Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) " Ειδικό 
Εργαστήρι Κοζάνης"

ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

23/01/2017 633.600 633.600 0,0%

5003067 Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/ Κέντρα Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) "Ειδικό 
Εργαστήρι Πτολεμαϊδας"

ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

23/01/2017 518.400 518.400 0,0%

11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

55.208.500 21.488.720 5.401.5933 25,1%

11.1 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

55.208.500 21.488.720 5.401.5933 25,1%

5000131 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22/01/2016 49.500.000 19.777.737 4.372.365 22,1%

5002858 Αποκατάσταση κτιρίου 1ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14/12/2016 1.710.983 1.710.983 1.029.229 60,2%

5003194 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 02/05/2017 3.997.518 0,0%
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Αριθ. Εργων
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Στοιχεία ΟΠΣ - 31/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 4.220.000 3.220.000 700.2285 21,7%

12.1 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 4.220.000 3.220.000 700.2285 21,7%

5001085 Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού του ανθρώπινου δυναμικού
 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ περιόδου 2016 - 2020 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

03/06/2016 340.000 340.000 272.301 80,1%

5001116 Οργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων – Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13/07/2016 200.000 200.000 20.146 10,1%

5001125 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

03/06/2016 880.000 880.000 300.616 34,2%

5001667 Δράσεις αξιολόγησης & εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του 
Ε.Π. "Δυτική Μακεδονία"

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13/10/2016 1.800.000 1.800.000 107.166 6,0%

5003275 Δράσεις Πληροφόρησης & Δημοσιοποίησης του Ε.Π. "Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020" (ΕΤΠΑ)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12/04/2017 1.000.000 0,0%

13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) 212.417 0 02 0,0%

13.1 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) 212.417 0 02 0,0%

5010163 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης 
(ΕΚΤ)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14/11/2017 112.417 0,0%

5010361 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14/11/2017 100.000 0,0%

171.268.870 68.661.316 34.532.72791 50,3%

157.946.117 55.900.197 27.996.36160 50,1%

13.322.753 12.761.118 6.536.36531 51,2%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ
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